
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202502467/1 

Č. dodatku objednatele: 

na realizaci projektových prací 

„Odkanalizování lokality Horní Hanychov - ul. V Lukách, Za Domovem, K 

Bucharce, U Internátu - II. etapa“ 

uzavřené podle $ 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen občanský zákoník) 

  
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

IČO: 

DIČO: 

bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „„objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

Císlo účtu: 

Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora pro územní 
plánování, majetek a sport 

Bc. Denisou Černou, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

00262978 

CZ00262978 

  

Valbek, spol. s r.o. 

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem 

Ing. Jaromírem Drašarem, na základě plné moci 

48266230 

CZ48266230 

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 4487 vložka C 

(dále jen „„zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“) 

 



L. Předmět dodatku 

. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202502467, 

uzavřené dne 22. 9. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je změna termínu plnění 

sjednaného smluvními stranami v čl. 6 Doba a místo plnění. Cena za dílo zůstává tímto 

dodatkem nedotčena. 

. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro 

dokončení původní veřejné zakázky, změna dodavatele není možná z ekonomických 1 

technických důvodů a zároveň by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění 

. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi 

smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru 

smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD. 

III. Cena za dílo 

Smluvní strany v souladu s čl. 7, odst. 7.1 SOD tímto dodatkem potvrzují, že cena smlouvy 

zůstává beze změny. 

IV. Doba a termín plnění 

. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání konceptu 

dokumentace DSP dle č. 6.1.2. a) Nový termín odevzdání konceptu DPS, dohodnutý 

smluvními stranami, je stanoven do 31. 3. 2026. 

V. Ostatní 

. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. 

. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, 

V souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které 

se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku. 

. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž 

stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní 

strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby 

doplněno. 

. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto 

prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 

. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma stranami kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.



. Uzavření dodatku schválila Rada města Liberec usnesením č. 67/2026 ze dne 20.1.2026 

VI. Doložky 

. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 

s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto 

dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, 

a to 1 v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V Liberci dne: V Liberci dne: 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

      

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Valbek spol. s r.o. 

Adam Lenert, MBA Ing. Jaromír Drašar 

náměstek primátora ředitel střediska Ústí n. L.


