


[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3.7.2023
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo na stavbě (dále jen „Dodatek č. 6“):



„GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad“
Smluvní strany:
1. Objednatel
Galerie hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená Hl. m. Prahou 
se sídlem Staroměstské nám. 605/13, 110 00, Praha 1
IČ: 000 64 416
Zastoupená PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel
společníků: AVERS spol.s r.o.  – „Společník 1 nebo-li Vedoucí společník“ a VISTORIA CZ a.s. – „Společník 2“
se sídlem v sídle „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ - AVERS spol.s r.o. - Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
IČO: AVERS, spol.s r.o.- 41190840, VISTORIA CZ a.s.-25110977
zastoupená Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. – „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022 a Ing. Milanem Populem, výrobním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. – „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022 
(dále jen „Zhotovitel“)

(obě smluvní strany společně dále jen „Smluvní strany“)


I.
Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 3.7.2023 uzavřeli na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad“ vyhlášeného Objednatelem, jako zadavatelem dané zakázky, smlouvu o dílo a dále Dodatek č. 1, Dodatek č. 2, Dodatek č. 3, Dodatek č. 4 a Dodatek č. 5, na jejichž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo, které bylo předmětem dotčené veřejné zakázky a Objednatel se zavázal za to Zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“).




II.
Předmět dodatku

2.1. K uzavření tohoto Dodatku č. 6, který není podstatnou změnou Smlouvy, dochází z důvodů následujících úprav Díla, které jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení:

· provětrávaná předstěna z XPS desek přístřešek SO.10; 111
· natažení plotových základů silikonová omítka; 112
· odpočet separačních provazců; 113
· úprava statiky SO.03, SO.10 přístřešku; 114
· lomový kámen před SO.02; 115
· zábradlí u výtahu; 116
· TIČR, odizolovací kleště; 118
· betonáž patek oplocení severní část; 119
· terénní a další úpravy okolo oplocení; 121
· úpravy areálového oplocení; 122
· fasáda – kazety posun výústek VZT; 123

2.2. Smluvní strany se tímto v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na částečné změně díla – dodatečné práce a méně práce, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 111 až 116, 118 a 119, 121 až 123, které tvoří přílohu č. 1 až č. 11 tohoto Dodatku č. 6. Výše uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

2.3. Cena díla byla dle čl. IV. Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 stanovena ve výši 190 913 290,97 Kč bez DPH.

2.4. [bookmark: _Hlk157767489]Tímto zhotovitel a objednatel sjednávají, že s ohledem na výše uvedené se smluvní cena zvyšuje o částku ve výši 202 251,69 DPH, tj. mění v tomto smyslu ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy tak, že: 

Cena Díla celkem činí částku ve výši 191 115 542,66 Kč bez DPH. 

	Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5  v Kč bez DPH
	190 913 290,97

	Hodnota ZL č. 
	111
	25 131,51

	Hodnota ZL č.
	112
	43 073,36

	Hodnota ZL č.
	113
	-8 280,75

	Hodnota ZL č.
	114
	-40 949,06

	Hodnota ZL č.
	115
	43 448,53

	Hodnota ZL č.
	116
	8 927,85

	Hodnota ZL č.
	118
	-54 614,13

	Hodnota ZL č.
	119
	18 152,90

	Hodnota ZL č.
	121
	29 274,61

	Hodnota ZL č.
	122
	100 721,87

	Hodnota ZL č.
	123
	37 365,00

	Hodnota Dodatku č. 5 v Kč bez DPH
	202 251,69

	Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 v Kč bez DPH
	191 115 542,66

	DPH 21 %
	 
	40 134 263,96

	Cena vč. DPH
	 
	231 249 806,62



2.5. Z důvodu nezprovoznění trafostanice, které zajišťuje objednatel a jejíž zprovoznění není předmětem díla Zhotovitele, avšak představuje nezbytnou podmínku pro řádné dokončení díla, neboť bez jejího zprovoznění není možné provedení revizí, zkoušek díla a předání díla v provozuschopném stavu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. bodu 1c) následovně: 

c) termín protokolárního předání a převzetí díla, kontrolní bod: do 22.3.2026, za předpokladu připojení trafostanice do provozu, instalace elektroměru a spuštění příslušného napětí do rozvodů v objektu nejpozději do dne 20.1.2026. 

2.6. V ostatním zůstává uzavřená Smlouva beze změn. 

III.
Přílohy dodatku

3.1.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	 - Změnový list č. 111
Příloha č. 2	 - Změnový list č. 112
Příloha č. 3 - Změnový list č. 113
Příloha č. 4 - Změnový list č. 114
Příloha č. 5 - Změnový list č. 115
Příloha č. 6 - Změnový list č. 116
Příloha č. 7 - Změnový list č. 118
Příloha č. 8 - Změnový list č. 119
Příloha č. 9 – Změnový list č. 121
Příloha č. 10 – Změnový list č. 122
Příloha č. 11 – Změnový list č. 123


IV.
Závěrečná ujednání

4.1. 	Smluvní strany berou na vědomí, že ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 6 zůstávají nezměněny. 

4.2. 	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinou k uveřejnění obsahu tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.3. 	Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 6, obsahu Smluvní strany porozuměly a uzavírají ji prosty tísně či omylu, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

4.4. 	Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze v den elektronického podpisu	V Praze v den elektronického podpisu
za Objednatele:	za Zhotovitele:
Galerie hl. m. Prahy	společnost s názvem „BOUCHALKA“




____________________________	_______________________________
Miroslav Koláček, provozní náměstek 	Ing. Jan Cita, obchodní ředitel
na základě Pověření 	společnosti AVERS spol. s r.o. –„Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)


							
								
	_______________________________
Ing. Milan Popule, výrobní ředitel společnosti AVERS spol. s r.o. –„Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)
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