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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 2“
Článek I.
Účastníci smlouvy
1. Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně
se sídlem Ponávka 139/6, Zábrdovice
602 00 Brno
zastoupená: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel
IČ: 00209813
DIČ: CZ00209813
(dále jako „Objednatel“)
2. Zhotovitel:
JIRMAL, spol. s.r.o.
se sídlem: Veveří 365/46
602 00 Brno
zastoupená: Bc. Milan Dedík, jednatel
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 55378
IČ: 277 32 941
DIČ: CZ27732941
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II.
Úvodní ustanovení
2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal
provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele
následující dílo: “Stavba: Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových
stavů v objektu Ponávka 4 a 6, část 1“ (dále jako „dílo“) a Objednatel se zavázal dílo převzít a
zaplatit za něj sjednanou cenu. Tato Smlouva o dílo byla změněna dne 27.11.2025 Dodatkem č.
1.
2
.2 V průběhu realizace díla došlo ke změně dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými
provozními požadavky objednatele v průběhu realizace Z těchto důvodů se smluvní strany
dohodly na změně ceny díla a prodloužení příslušných termínů.
Článek III.
Změnová ustanovení
3.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dodatkem č. 2 dohodly na následující změně
Smlouvy:
3.1.1 Původně sjednaný termín dokončení druhé etapy díla se mění a prodlužuje. V článku V.
odst. 1 Smlouvy se termín plnění mění tak, že nově zní:
„
Zhotovil se zavazuje dokončit kompletní dílo do 27 týdnů od převzetí první části staveniště.“
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.1.2 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Změny předmětu
díla jsou zachyceny ve změnovém listy s tím, že tento změnový list včetně rozpočtu tvoří
přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
3.1.3 V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto dodatku č. 2 se znění článku
V odst. 1 Smlouvy ruší.
Původní cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého
díla, činila:
Cena bez DPH:
34 594 770,93 Kč
7 264 901,90 Kč
41 859 672,83 Kč
DPH (21%):
Cena díla (včetně DPH):
Na základě dodatku č. 2 Smlouvy se rozsah Díla mění a cena Díla se zvyšuje o položky
prací a dodávek specifikovaných ve změnovém listu.
Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 2 Smlouvy celkem (bez DPH): 319 530 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 celkem:
Cena bez DPH:
34 914 300,93 Kč
7 332 003,20 Kč
42 246 304,13 Kč
DPH (21%):
Cena díla (včetně DPH):
3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4
4
.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v registru smluv.
4.3 Nedílnou součástí dodatku č. 2 je následující příloha:
•
Příloha č. 1 – Změnový list č. 4
V Brně.
V Brně


Datum:
2026.01.23
12:16:02 +01'00'
Datum: 2026.01.23
1
3:07:30 +01'00'
.
..................................................
..................................................
za JIRMAL, spol. s.r.o.
za Úrazová nemocnice v Brně
prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel
Bc. Milan Dedík, jednatel
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