

Systém hospodaření s vozovkou v Kraji Vysočina
DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2022
Systém hospodaření s vozovkou v Kraji Vysočina
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČ:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „objednatel“) a
	Zhotovitel:
	VARS BRNO a.s.

	se sídlem:
	Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Tomášem Minibergerem, předsedou představenstva
Ing. Davidem Novákem, členem představenstva
Ondřejem Pokorným, členem představenstva



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1743
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	63481901

	DIČ:
	CZ63481901



(dále jen „zhotovitel“)

Krajská správa	'
a údržba silnic Vysočiny

Číslo smlouvy objednatele: N-SL-7-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 1845_2022

Krajská správa	'
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-SL-7-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 1845_2022

(společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Stránka # z 3

Stránka # z 3

Systém hospodaření s vozovkou v Kraji Vysočina
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo číslo objednatele N-SL-7-2022 ze dne 15. 9. 2022 a číslo zhotovitele 1845_2022, spočívající ve změně ceny plnění na základě ročního růstu indexu spotřebitelských cen vyhlášených Českým statistickým úřadem za rok 2025.
2.2. Specifikace předmětu smlouvy dle Článku 3 stávající smlouvy v aktuálním znění se mění v souladu s Článkem 15 a přílohou tohoto dodatku navýšením cen o celkovou roční míru inflace v České republice za rok 2025 u III. etapy (Každoroční aktualizace stavu silnic na základě zaslaných dat o realizovaných stavbách dle bodu 3.3.).
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Celková cena plnění dle Dodatku č. 3 bez DPH Navýšení ceny III. etapy o 2,5 % inflace z r. 2025 Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 4 bez DPH DPH 21 %
4 912 269,11 Kč
+	21 254,40 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 4 včetně DPH
4 933 523,51 Kč
1 036 039,94 Kč
5 969 563,45 Kč




Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Tento dodatek je účinný dne 1. 4. 2026.
3.6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Systém hospodaření s vozovkou v Kraji Vysočina
Změna cen v důsledku aplikace inflační doložky
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis


Digitálně podepsal Ing. David Novák Datum: 2026.01.23 14:46:01 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2026.01.26 14:15:11 +01'00'

Ing. David Novák, člen představenstva VARS BRNO a.s.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace


Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Miniberger
Datum: 2026.01.26 10:23:26 +01'00'

Ing. Tomáš Miniberger, předseda představenstva                                                                                                                                                            VARS BRNO a.s.
Změna cen v důsledku aplikace inflační doložky
	etapa
	
	cena za jednotku v Kč bez DPH
	jednotka
	množství v km
	cena

	I. etapa
	Licence webové aplikace dle bodu 3.2
	
	lic
	1
	

	
	Sběr dat dle bodu 2.1 - silniční síť II. třídy
	
	km
	1 636
	

	
	Zpracování dat dle bodu 2.1 - silniční síť II. třídy
	
	km
	1 636
	

	
	Plán údržby a oprav - silniční síť II. třídy
	
	km
	1 636
	

	I. etapa celkem
	2 208 740,00

	II. etapa
	Sběr dat dle bodu 2.1 - silniční síť III. třídy
	
	km
	2 918
	

	
	Zpracování dat dle bodu 2.1 - silniční síť III. třídy
	
	km
	2 918
	

	
	Plán údržby a oprav - silniční síť III. třídy
	
	km
	2 918
	

	II. etapa celkem
	1 853 353,11

	III. etapa
	Každoroční aktualizace stavu silnic na základě zaslaných dat o realizovaných stavbách dle bodu 3.3
	
	ks
	5
	

	III. etapa celkem
	871 430,40

	
	Nabídková cena v Kč bez DPH
	4 933 523,51

	
	DPH (21%)
	
	
	
	1 036 039,94

	
	Nabídková cena celkem v Kč vč. DPH
	
	
	
	5 969 563,45





