[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2017

uzavřená dle § 2586 zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany: 

Objednatel 			Statutární město Brno, Městská část Brno - Jehnice 
adresa:			              Náměstí 3.května 5, 621 00 Brno 
zastoupené: 			Ing. Václavem Šíchou, starostou městské části
IČ: 				44992785
DIČ: 				CZ44992785
bankovní spojení: 		Komerční banka Brno
č. účtu: 			              19225621/0100
(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné


Zhotovitel			Michal Hrnčíř s.r.o.
adresa:			              Divadelní 614/6, Brno
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka43556
zastoupený:			Michalem Hrnčířem
IČ:				26886570
DIČ:				CZ26886570
bankovní spojení:		Komerční banka Brno
č.účtu:				KB 35-9254750267/0100
(dále jen „Zhotovitel“) 	

na straně druhé

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl.občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:
  
Dílo:

„Provedení Stavebních oprav podlah v učebnách, prostoru schodiště a chodby v ZŠ – Jehnice Blanenská 1.
     
                                 
Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva
o dílo.

I. Předmět díla:


Předmět díla se tímto dodatkem upravuje o vícepráce (tj. nad rámec původní zadávací PD).
Rozsah změn předmětu díla je specifikován odsouhlasenými položkovými, změnovými rozpočty (listy) zhotovitele, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku smlouvy.



II. Místo a čas plnění
1. Místem plnění:
2. Provedení Stavebních oprav podlah v učebnách, prostoru schodiště a chodby v ZŠ – Jehnice Blanenská 1.
· 
3. čas plnění:
· termín zahájení prací na díle: 1.7. 2017
· termín ukončení prací na díle a jeho předání : 23.8.2017
· 
III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla takto:
Cena dle smlouvy o dílo ze dne 23. 06. 2017:   986 890 Kč           1.194 137 Kč vč.DPH
Cena se upravuje na základě objednatelem schváleného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto smluvního dodatku:
                                         Kč bez DPH					Kč vč. DPH
Vícepráce                        158 604 Kč				               191 911Kč

Rekapitulace: vícepráce   
				
Dodatkem č. 1 se cena díla navyšuje o     :158 604 bez DPH               191 911 včetně DPH
	

IV. Platební podmínky:

Znění bodu 2. se nově upravuje:

Faktura na doplatek ceny díla bude vystavena po odsouhlasení dodatkového rozpočtu prací.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23. 06. 2017 zůstávají beze změny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1- položkový (nabídkový) rozpočet.


V Brně dne …18.8.2017……………					V Brně  dne 18.8.2017



..............................................					......................................                     Ing. Václav Šícha starosta městské části Jehnic                            Michal Hrnčíř jednatel spo

	
