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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002517/2025/She
na provedení díla
„ZŠ Komenium - vybudování bezbariérového výtahu“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/002517/2025/She
	Org:5965


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátorky

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	OTIS a.s.

	
	J. Opletala 3506/45 
690 02 Břeclav


	IČ:
	42324254
	DIČ:
	CZ42324254

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B536

	ID datové schránky:     f5efiyb                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Pavel Skopec, prokurista

	Jan Ostruszka, prokurista 


	
	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

	č. účtu: 10804651/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002517/2025/She ze dne 28. 7. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	MR2021-25-11a
	Stavební část
	2 502 085,36
	-6 986,00
	2
	187 857,38
	1
	2 682 956,74

	MR2021-25-11b
	Ústřední vytápění
	74 733,49
	-34 327,74
	1
	57 895,10
	1
	98 300,85

	MR2021-25-11c
	Elektroinstalace - přívod NN
	61 681,15
	 
	 
	 
	 
	61 681,15

	VRN.01
	Vedlejší rozpočtové náklady
	209 500,00
	 
	 
	 
	 
	209 500,00

	Cena celkem
	2 848 000,00 
	-41 313,74   
	 
	245 752,48 
	 
	3 052 438,74 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	641 012,14 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	3 693 450,88 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-2.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  

	V Břeclavi dne: 

	Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátorky
statutární město Olomouc
	Pavel Skopec, Jan Ostruszka

prokuristé

OTIS a.s.          
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