
DODATEK č. 1 -  SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele:   2/5/044/17
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:  

PVKP stavební s.r.o.

se sídlem:  Luhovská 1738/4, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00

zasílací adresa: Dr. Kocourka 145, Sokolov, PSČ 356 01
IČO: 27203964 

DIČ: CZ27203964
Zastoupená: Jiřím Veverkou, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 18563 

(dále jen „objednatel“)


a

1.2. Zhotovitel:   

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068 

DIČ: CZ26402068

zastoupený: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
                       Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197                                  

(dále jen „zhotovitel“)

(doplňující kontaktní údaje obsahuje Příloha č. 1 - Doplňující kontaktní údaje)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) tuto 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Oprava místních komunikací v obci Dražov“
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně článku 5. smlouvy a to takto:
Původní znění:
5. Místo a čas plnění

5.1. Místo plnění: Dražov, Karlovarský kraj

5.2.  Termín zahájení díla :                               1.9. 2017 
5.3.  Termín předání a převzetí díla :            20.9.2017
5.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by práce nemohly být prováděny v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, se konečný termín přiměřeně prodlouží.    

5.5. Pokud zhotovitel vyzve objednatele e-mailem, telefonicky či písemně k převzetí díla, a to alespoň tři dny před termínem předání, považuje se dílo za splněné a předané, i v případě, že se objednatel k převzetí nedostaví či bez důvodu odmítne dílo převzít. V takovém případě je objednatel povinen hradit skladné po dobu uložení předmětu díla u zhotovitele. 
Nové znění:

5. Místo a čas plnění

5.1. Místo plnění: Dražov, Karlovarský kraj

5.2. Termín zahájení díla :                               1.9.2017 
5.3.  Termín předání a převzetí díla :            30.9.2017
5.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by práce nemohly být prováděny v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, se konečný termín přiměřeně prodlouží.    

5.5. Pokud zhotovitel vyzve objednatele e-mailem, telefonicky či písemně k převzetí díla, a to alespoň tři dny před termínem předání, považuje se dílo za splněné a předané, i v případě, že se objednatel k převzetí nedostaví či bez důvodu odmítne dílo převzít. V takovém případě je objednatel povinen hradit skladné po dobu uložení předmětu díla u zhotovitele. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel jeden stejnopis. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově   dne  13.9.2017                                           
 V Otovicích  dne  15.9.2017
Za objednatele:

             
 
 
 Za zhotovitele:

_____________________________

           _____________________________                      

              Jiří Veverka     
                                           

        Ing. Martin Leichter, MBA      

                   jednatel                                                            

   předseda představenstva

          PVKP stavební s.r.o.                                        

 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  

                                                                                    

   _____________________________

                                                                                                  

    Ing. Pavel Raška                                                                          

                                                                                           

               člen představenstva

                                                                                   

  Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s  

Příloha č. 1: Doplňující kontaktní údaje
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