Cesky rozhlas

NAVRH SMLOUVY

SMLOUVA O DIiLO NA STAVEBNi PRACE

SAP 6800000091
Cesky rozhlas
zFizeny zakonem &. 484/1991 Sb., o Ceském rozhlasu
nezapisuje se do obchodniho rejstfiku
se sidlem Vinohradska 12, 120 99 Praha 2
IC 45245053, DIC CZ45245053
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., €. U.: 1001040797/5500
zastoupeny: Mgr. Reném Zavoralem, generalnim feditelem
zastupce pro technicka a vécna jednani:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXKXXXXXKXXXXXKXXXKXXXXKKXX
XXXKXXXXKKXXXXXXXXKKXXXKKXX
(dale jen jako ,objednatel®)
a

EKOLS PRAHA, spol. s r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, viozka 48952

Starochodovska 65, Chodov, 149 00 Praha 4

IC 25092553, DIC CZ25092553

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXK

zastoupeny: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEXXXXKXEXKXXKXXEXXXKXKXKXXXXXXXKXX

zastupce pro technicka a vécna jednani:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXKXXK
XXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXKXXK

(dale jen jako ,zhotovitel®)

uzaviraji v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,0Z") tuto smlouvu o dilo (dale jen jako ,smlouva®)

|. Pfedmét smlouvy

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo na svuUj naklad a nebezpedi, v

terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé. Dilo bude provedeno ve
vécném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejimi pfilohami, projektovou dokumentaci
(jejiz soucasti je i vykaz vymér) zpracovanou Ing. arch. Klementem MiloSem, se sidlem
Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesna, IC 15188736, a v souladu se stavebnim povolenim a
s rozhodnutimi kompetentnich organu a instituci statni spravy a samospravy, jez jsou sou€asti
vySe uvedené projektové dokumentace. Dilo bude schopné kolaudace, v kvalité vymezené
pravnimi pfedpisy a odpovidajici pfisluSnym platnym i doporu¢enym normam a
technologickym predpistm.

Pfedmétem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele nasledujici dilo:
CRo Brno - rekonstrukce suterénu a studiového komplexu v pfizemi budovy (dale také
jako ,dilo%) blize specifikované v pfilohach této smlouvy, dle podminek dale stanovenych a
umoznit objednateli nabyt vlastnické pravo k dilu na strané jedné a povinnost objednatele dilo
prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila na strané druhé.
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= Cesky rozhlas

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se dostate¢né seznamil s pfedanou projektovou dokumentaci i
mistnimi podminkami, a Ze mu nejsou znamé zadné skute€nosti, pro které by nemohl dilo
realizovat.

4. Rozsah plnéni zhotovitele zahrnuje zejména tyto naklady a c¢innosti, pokud to odpovida
povaze plnéni dle této smlouvy:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

h)

)

kompletni provedeni praci a konstrukci, v€etné provedeni praci, které jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem
mél nebo mohl védét;

vesSkeré souvisejici vykony, jako napf. doprava a pfesun stavebnich hmot dodavanych
zhotovitelem, naradi, stroju a pracovnikd zhotovitele apod. ke stavbé a na stavbu, leSeni a
osvétleni pro vlastni prace zhotovitele, pokud bude potfebné, odvoz nepotfebné suti,
Cisténi zhotovitelem znecisténych pfijezdovych komunikaci, likvidaci odpadd vzniklych
¢innosti zhotovitele (doklady o likvidaci odpadd bude zhotovitel pribézné predkladat
objednateli v priibéhu vystavby dila), naklady na média a energie, atd.;

vlastni vybaveni stavenisté, jakoz i zajisténi bezpelného a hygienického provozu na
pfedaném stavenisti, pribézny uklid a udrZovani d&istoty na predaném stavenisti a
zhotovovaném dile a zajiSténi odpovidajiciho zabezpeleni stavenisté, jako je napf.
oploceni stavenisté, zabranéni vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

zajisténi vSech povoleni a souhlas( potfebnych pro vlastni realizaci dila, jako je povoleni
zdboru vefejného prostranstvi, vykopové povoleni, vytyCeni inZenyrskych siti, pfipadné
provedeni sond za ucelem ovéreni skuteéného stavajiciho stavu konstrukci a technického
vybaveni apod.;

veskera potiebna a Ucelna bezpeénostni opatfeni (BOZP, PO a ZP), jakoZ i veskera
pomocna stavebni zafizeni a konstrukce, doCasna a provizorni opatfeni a zaméreni
stavenisté ¢i pomocnych staveb;

provedeni veSkerych zkousek a testll k prokazani pozadovanych kvalitativnich parametrti
dila, pokud je vyzaduji pravni predpisy, technické normy CSN, ON nebo obchodni
zvyklosti, a dodani pfislusnych osvédc€eni, pfedlozeni vzorkd vybranych materiald a
vyrobkl k posouzeni objednateli;

sefizeni a provedeni vyzkouSeni dodaného zafizeni v€. zasSkoleni obsluhy;

zajisténi vSech potfebnych opatfeni, aby instalovana zafizeni nebyla znehodnocena
provozem na stavenidti napf. vycisténi VZT zafizeni po zkoudce provozu nebo po
zaregulovani a vyména vSech pouzitych filtrd VZT zafizeni pfed pfedanim dila, zakryti
instalovanych zafizeni a do stavby zabudovanych prvk( i konstrukci pfed poskozenim,
apod.;

zpracovani technologickych postupt (TP), kontrolnich a zkuSebnich plana (KZP) pro
jednotlivé stavebni Cinnosti, které pfeda zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narusen
plynuly postup provadéni dila. Neucini-li tak zhotovitel, nahradi Ujmu v souvislosti s tim
vzniklou. Zhotovitel musi zajistit objednateli alespori 5 pracovnich dnG na vyjadreni
k predlozenému TP a KZP;

spoluprace s koordinatorem BOZP;
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k) zpracovani dokumentd, které musi, dle platné legislativy na Uzemi CR, zhotovitel vést
v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP). Zhotovitel je povinen pred
zahajenim praci na stavenisti pfedlozit plan BOZP, je-li to s ohledem na charakter dila a
zpusob jeho provadéni vyzadovano platnymi pravnimi predpisy (zejména z. ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni viady ¢€.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich);

I) zpracovani navodl na udrzbu predaného dila, pfipadné navrhd provoznich fadu a rovnéz
zajisténi atestd a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobkl a veskerych podkladu
potfebnych pro kolaudaci (v€. doklad( dle zakona ¢. 22/1997 Sb. prohlaseni o shodé),
minimalné vsak v rozsahu a &lenéni dle pfilohy &. 4 této smlouvy, ve tfech vyhotovenich
v tisténé podobé a ve tfech vyhotovenich zanesenych na samostatna CD, ve formatu PDF,
popf. ve formatu MS Office. VSechny pfedavané dokumenty budou zpracovany v ¢eském
jazyce nebo budou opatfeny ¢eskym prekladem:;

m) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v jednom vyhotoveni kompletni
tisténé dokumentace pro provedeni stavby s Cervené vyznaenymi zménami oproti
pfedané dokumentaci. U ¢asti dokumentace, které nejsou zmé&nami dotéeny, bude pouze
potvrzeno provedeni beze zmén;

n) zajisténi provedeni praci zplsobem, pfi kterém nebude dochazet k naruSovani noéniho
klidu, rozhlasového vysilani a k pfekracovani vyhlaskou stanovenych hlukovych limitd.

.V pfipadé, ze je zhotovitel povinen dle pfilohy €. 1 této smlouvy jako soudast své povinnosti

dodat objednateli jakékoliv zbozi, je toto dodani zbozi soucasti dila (a je zahrnuto v cené dila)
a bez jeho dodani neni dilo fadné splnéno.

Rozsah dila dle této smlouvy je pro pfipad rozporli posuzovan v tomto poradi, pokud se tyka

" podkladu:

a) tato smlouva o dilo;
b) pfedand projektova dokumentace, kdy textova ¢ast méa pfednost pfed &asti vykresovou;
c) vykaz vymér.

Il. Misto plnéni
Mistem provadéni dila je budova Ceského rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 25/4, 657
42 Brno. Mistem odevzdani dila je budova Ceského rozhlasu Brno na adrese Beethovenova
25/4, 657 42 Brno.
Dilo bude realizovéano na nasledujici nemovitosti: pozemek s parcelnim ¢&islem 72 o vyméfe
965 m?, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz souéasti je stavba s Cislem popisnym 25, to vie

v katastralnim uzemi Mésto Brno, obec Brno, zapsano jako vlastnictvi objednatele na LV. &
158 u katastralniho Ufadu pro Jihomoravsky kraj, katastralni pracovisté Brno - mésto.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je provozovatelem rozhlasového vysilani, které se

uskute€niuje z budovy, kde bude realizovano dilo dle této smlouvy, pficemz toto vysilani bude
probihat i béhem provadéni dila. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby vlivem ¢&innosti
zhotovitele nedoslo k naruseni rozhlasového vysilani ¢i nataceni.
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Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat pravidla bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, pravidla poZarni bezpecnosti a vnitfni pfedpisy objednatele, se kterymi byl seznamen.
Pfilohou €. 7 k této smlouvé jsou ,Podminky provadéni €innosti externich osob v objektech
CRo", které je zhotovitel povinen dodrZovat.

Zhotovitel se zavazuje uvést misto provadéni dila do pavodniho stavu a na vlastni naklady
odstranit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy odpad vznikly pfi provadéni dila. Sou¢asné
zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, Zze se dostateCnym zplsobem seznamil
s mistem pInéni dila a je tak plné zpUsobily k Fadnému plnéni povinnosti dle této smlouvy.

[ll. Doba pInéni
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dilo do 24 tydn( od G€innosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen splnit nasledujici uzlové body:

a) uzlovy bod €. 1 (jehoz soucasti je dokon&eni nasledujicich praci: dokoncéeni 90 % objemu
zemnich a bouracich praci na dile v€etné pokladky svodného potrubi vnitfni kanalizace)
bude dokonéen nejpozdéji do 7 tydnl od Ucinnosti této smlouvy;

b) uzlovy bod €. 2 (jehoz soudasti je zajisténi stavebni pfipravenosti pro montaz akustickych
obkladt ve studiich a reziich) bude dokonéen nejpozdéji do 11 tydnl od ucinnosti této
smlouvy o dilo;

c) uzlovy bod €. 3 (jehoz soucasti je dokonéeni nasledujicich praci: dokonéeni 90% rozvodu
profesi technického zabezpeceni budovy) bude dokonéen nejpozdéji do 19 tydn( od
ucinnosti této smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen realizovat dilo v souladu s harmonogramem realizace plnéni, ktery je
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha.

Zhotovitel vyklidi stavenisté a preda jej zpét objednateli do 5 dni ode dne dokoné&eni dila. V
pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén vyklidit
staveni$té sam na naklady zhotovitele, ktery se mu je zavazuje neprodlené uhradit.

IV. Cena dila a platebni podminky
Cena dila je dana nabidkou zhotovitele a Cini 36.323.944,- K& bez DPH. Zdanéni probé&hne
v rezimu pfenesené danové povinnosti. Specifikace ceny dila je uvedena v pfilohach této
smiouvy.
Celkova cena dle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku smlouvy je koneéna a zahrnuje veskeré
naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje

jakékoli zalohy.

Cena dila bude hrazena nasledujicim zpusobem:

a) zhotovitel vystavi objednateli dil¢i danovy doklad (fakturu) na ¢ast ceny za dilo ve vysi
odpovidajici cené skute¢né provedenych praci ke dni 31.12.2017, nikoli vSak pfesahuijici
50% celkové ceny dila bez DPH dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy (dale také jen ,1. ¢ast
ceny dila“). Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu pouze na prace, jejichz provedeni bylo
pfedem pisemné odsouhlaseno objednatelem a technickym dozorem stavebnika
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(objednatele) a jejichZz cena odpovida cenam dle poloZkového rozpoétu, jenz je pfilohou
této smlouvy;

b) fakturu na dhradu zbyvajici ¢asti dila (dale také jen ,2. ¢ast ceny dila“) zhotovitel vystavi
po fadném dokonceni a odevzdani kompletniho dila bez vad a nedodélkli dle této
smlouvy.

. Splatnost faktury je vzdy 24 dnu od data jejiho vystaveni zhotovitelem za pfedpokladu, Zze k

doruceni faktury objednateli dojde do tfi dnu od data vystaveni. V pfipadé pozdéjSiho doruéeni
faktury Cini splatnost 21 dnl od data jejiho skuteéného doruéeni objednateli. Faktura musi mit
vesSkeré nalezitosti dle platnych pravnich predpist a jeji soucasti musi byt kompletni rozpis
fakturované &astky a v pfipadé diléi faktury také zjiStovaci protokol a v pfipadé konelné
faktury protokol o odevzdani dila, vSe podepsané obé&ma smluvnimi stranami. V pfipadé, ze
faktura neobsahuje tyto nalezitosti nebo obsahuje nespravné udaje, je objednatel opravnén
fakturu vratit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu
Ihita splatnosti nebézi a zacina plynout az okamzikem doruc¢eni nové nebo opravené faktury.

Poskytovatel zdanitelného plnéni prohlasuje, Ze neni v souladu s § 106a zakona ¢. 235/2004
Sh., o DPH v platném znéni (ZoDPH) tzv. nespolehlivym platcem. Smluvni strany se dohodly,
Ze v ptipadé, ze Cesky rozhlas jako pfijemce zdanitelného pinéni bude rugit v souladu
s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v pfipadé, Zze bude poskytovatel zdanitelného
plnéni prohlasen za nespolehlivého platce), je Cesky rozhlas opravnén odvést DPH pfimo na
ucet pfislusného spravce dané. Odvedenim DPH na uc€et pfislusného spravce dané
v pfipadech dle pfedchozi véty se povazuje tato €ast ceny zdanitelného pInéni za fadné
uhrazenou. Cesky rozhlas je povinen o provedeni thrady DPH dle tohoto odstavce vydat
poskytovateli zdanitelného plnéni pisemny doklad. Cesky rozhlas méa pravo odstoupit od této
smlouvy v pfipadé, Ze poskytovatel zdanitelného plnéni bude v pribéhu trvani této smlouvy
prohlasen za nespolehlivého platce.

V. Zména ceny a rozsahu praci

. Objednatel je opravnén nafidit neprovadéni nékterych &asti dila - tzv. ménéprace nebo

provedeni Casti dila nad ramec kvality nebo mnozstvi uvedenych v této smlouvé — tzv.
viceprace. Za viceprace se povazuji dodate€né stavebni prace, které nebyly obsazeny v
plvodnich zadavacich podminkach, jejichz potfeba vznikla v dUsledku objektivné
nepredvidanych okolnosti a tyto dodate¢né stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni
plvodné dohodnutych stavebnich praci, a to za pfedpokladu, Zze nemohou byt technicky nebo
ekonomicky oddéleny od puvodni zakazky nebo ackoliv je toto oddéleni technicky C&i
ekonomicky mozné, jsou dodateCné stavebni prace zcela nezbytné pro dokon&eni pfedmétu
puvodni zakazky.

. Zadna zména dila zpusobujici zvySeni nebo sniZeni dohodnuté ceny nebo prodlouzeni

dohodnuté lhaty se nesmi uskutecnit bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni zmény.
realizace dila mohou zménové listy podepisovat také osoby povéfené k témto ukonim ze
stran osob podepisujicich tuto smlouvu. Takovéto povéfeni musi byt soucasti deniku zmén.
Smluvni strany nasledné bez zbyte¢ného odkladu vyhotovi pisemny dodatek, ktery zohledni
vSechny zmény dle tohoto ¢lanku smlouvy. Smluvni strany se mohou dohodnout i na
priubézném vyhotovovani dodatku.

Evidence veSkerych zmén bude provadéna vedenim deniku zmén — &islovaného seznamu

zmén, doloZzeného C¢islovanymi zménovymi listy, kde bude uveden divod zmény, kdo
pozadavek vznesl, technické feSeni zmény, ocenéni zmény zhotovitelem, vyjadfeni vlivu
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zmény na termin dokonc&eni dila a vyjadfeni k poZadavku od zastupce objednatele, pfipadné
od zastupce dotéenych organu statni spravy (napt. NPU).

. Celkova cena vicepraci nesmi prekro it ¢astku rovnajici se 30 % plvodni ceny dila.

. Cenu dila je mozné ménit pouze na zakladé projednani zmény dila dle tohoto &lanku:

a) odectenim vesSkerych nakladi na ménéprace dle cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je soucasti smlouvy, jako jeji pfiloha &. 3.

b) pfipoétenim cen vicepraci ocenénych podle:

e jednotkovych cen uvedenych vcenové nabidce zhotovitele dle mnozZstvi
odsouhlaseného objednatelem.

e v pfipadé, Ze neni mozné takto viceprace ocenit, bude pouzito ceniku URS platného v
dobé provadéni dila.

. Viceprace a ménéprace nelze vici sobé vzajemné zapoditat.

.V pfipadé, Ze zhotovitel navrhne pouziti postupl nebo materiald, které se li§i od postupa ¢i

material( dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materidly stejné jakosti a
technickych parametru. V pfipadé, Ze smlouva obsahuje konkrétni obchodni oznageni vyrobku
¢i materialu, je zhotovitel opravnén jej nahradit vyrobkem &i materialem stejnych technickych
parametru a jakosti, ktery pfedlozi objednateli ke schvaleni. Jakékoliv zmény musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé, Zze zhotovitel provede zmény &i pouZzije materialy v
rozporu se smlouvou bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastni
naklad provést takova opatfeni a prace za u€elem uvedeni dila do souladu se smlouvou.

VI. Odevzdani dila a jeho prevzeti

. Smluvni strany potvrdi skute¢né provedeni pfedem odsouhlasenych praci zjiStovacim

protokolem, ktery bude soucasti faktury na 1. ¢ast ceny dila dle ¢&l. IV. odst. 3 pism. a) této
smlouvy. Tento protokol vyzaduje podpisy smluvnich stran a podpis zastupce technického
dozoru stavebnika. V pfipadé, ze nékteré zpfedem odsouhlasenych praci nebudou
zhotovitelem realné provedeny, musi to byt v protokolu uvedeno a takové prace neni
zhotovitel opravnén fakturovat.

. Smluvni strany potvrdi odevzdani kompletniho dila a jeho pfevzeti v ujednaném rozsahu a

kvalité podpisem protokolu o odevzdani, ktery jako pfiloha tvofi nedilnou soucast této smlouvy
a jenZ musi byt soucasti faktury (dale jen ,protokol o odevzdani dila“). Objednatel je
opravnén odmitnout pfevzeti dila, které neni v souladu s touto smlouvou nebo pokud
objednatel zjisti, Ze dilo vykazuje vady €i nedodélky. V takovém pfipadé smluvni strany sepisi
protokol o odevzdani dila s vyhradami, a to v rozsahu, v jakém doSlo ke skute€nému prevzeti
dila objednatelem, a ohledné vadné Casti dila uvedou do protokolu skutecnosti, které branily
prevzeti a dalSi dilezité okolnosti. Smluvni strany dale uvedou, jaké vady Ci nedodélky dilo
vykazuje a objednatel ur¢i IhGtu k odstranéni téchto vad &i nedodélkl. Objednatel je opravnén
pozadovat pfed podpisem predavaciho protokolu provedeni zkousky funk&nosti dila
zhotovitelem.

Pokud je soucasti dila provedeni zkousek, je uspé&sné provedeni zkouSek podminkou pro
dokonceni dila. K u€asti na nich vyzve zhotovitel objednatele nejméné tfi pracovni dny pfedem

6/36



Cesky rozhlas

pisemnou a prokazatelné doru¢enou formou. Vysledek zkousky se zachyti v zapisu, ktery je
zhotovitel povinen objednateli pfedat.

Pro vylou€eni pochybnosti, smluvni strany uvadi, Ze bez ohledu na smluvné sjednanou
priubéznou fakturaci je dilo dokonéeno az okamzikem odevzdani kompletniho dila bez

jakychkoliv vad a nedodélki objednateli dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

VII. Vlastnické pravo, prechod nebezpeci Skody

. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze k pfevodu vlastnického prava k dilu dochazi ze

zhotovitele na objednatele okamzikem odevzdani kompletniho dila objednateli (tj. zastupci pro
vécna jednani dle ivodniho ustanoveni této smlouvy nebo jiné prokazatelné povéfené osobgé).

. Odevzdanim dila je sou¢asné splnéni nasledujicich podminek:

a) zhotovitel predvede objednateli zpUsobilost kompletniho dila slouzit svému ucelu a umozni
objednateli nakladat s funkénim dilem v misté pInéni podle této smlouvy;

b) zhotovitel dilo fakticky preda objednateli bez vad a nedodélk(i (v€. kompletni
dokumentace);

¢) podpis protokolu o odevzdani obou smluvnich stran.

. Smluvni strany se dale dohodly na tom, Zze nebezpeli Skody na dile pfechazi na objednatele

soucasné s nabytim vlastnického prava ke kompletnimu dilu dle pfedchoziho odstavce tohoto
¢lanku smlouvy.

VIII. Jakost dila a zaruka

. Zhotovitel prohlasuje, ze dilo bude provedeno bez faktickych a pravnich vad a bude odpovidat

této smlouvé a platnym pravnim predpisim. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
postupovat v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a pfisluSnymi platnymi i doporu¢enymi
normami a technologickymi pfedpisy.

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicili na stavebni ¢ast a 36 mésicu

na technologickou &ast.

. Zaru¢ni doba pocina bézet od okamziku odevzdani kompletniho dila objednateli.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo, pfip. jeho pfislusna €ast, na niZ se dana zaruka vztahuje,

bude po dobu zaruky zpUsobilé pro pouziti ke smluvenému Uc€elu a zachova si vlastnosti
stanovené touto smlouvou popf. pro tento typ dila obvyklé. Zhotovitel odpovida za vady dila,
které ma dilo ke dni jeho Uplného dokon&eni a dale i za vady dila, které se na dile vyskytnou v
pribéhu zaruéni doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila na své naklady ve Ihité
stanovené v reklamacénim protokolu, ktery jsou smluvni strany povinny sepsat. Zhotovitel je
povinen se dostavit do mista plnéni nejpozdéji do dvou pracovnich dnd od oznameni vady
objednatelem, a v pfipadé havarie je povinen se dostavit neprodlené nejpozdéji do 24 hodin a
sepsat s objednatelem o vyskytu vady a zpusobu jejiho odstranéni reklamacni protokol. Tuto
Ih(itu k odstranéni vady je opravnén urcit objednatel s tim, Zze musi byt pfiméfena povaze
reklamované vady.

. Zhotovitel neprodlené uhradi objednateli Skody, které objednateli vznikly v souvislosti

s vyskytem, zjiSténim a odstrafiovanim vad dila, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovida.
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Vady dila fadné oznamené zhotoviteli, které zhotovitel fadné a v terminu stanoveném
v reklamaénim protokolu neopravi nebo v pfipadé, Ze se zhotovitel nedostavi ve stanovené
Ihiité k sepsani reklamacniho protokolu, mohou byt odstranény objednatelem (nebo treti
osobou) na naklady zhotovitele.

. ZaruCni doba se prodluzuje o dobu trvani reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznameni

vady zhotoviteli do dne protokolarniho prevzeti opraveného dila objednatelem.

Dnem protokolarniho pfedani odstranéné vady objednateli se na prace a dodavky, vynalozené
na odstranéni vady, vztahuji ustanoveni o zaruéni dobé dle tohoto ¢lanku v plném rozsahu.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole dila pfed uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit.

IX. Odpovédnost za Skody a pojisténi

. Zhotovitel timto bere na védomi, Zze svou ¢innosti dle této smlouvy mlze objednateli zpUsobit

Skodu (tj. poskozeni majetku objednatele nebo tfetich osob) nebo nemajetkovou Ujmu
osobam, to vSe pfi plnéni pfedmétu smlouvy. Tuto Skodu je zhotovitel povinen objednateli
uhradit na zakladé pisemné vyzvy objednatele.

. Zhotovitel je povinen mit po dobu platnosti a Gc&innosti této smlouvy pojisSténu svou

odpovédnost za Skodu vzniklou jeho &innosti z této smlouvy s minimalnim limitem pInéni
50.000.000,- K€.

S ohledem na pfedchozi odstavec tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel povinen kdykoli béhem
platnosti a ucinnosti této smlouvy objednateli na jeho Zadost prokazat, ze pozadované

pojisténi trva.

X. Zmény smlouvy a komunikace smluvnich stran

. Tato smlouva mize byt zménéna pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim

nazvanym ,dodatek ke smlouvé“. Dodatky ke smlouvé musi byt Cislovany vzestupné
pocinaje porfadovym Cislem 1 a podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zapisy, protokoly, pfejimky apod. se za zménu smlouvy

nepovazuji.

Smluvni strany vramci zachovani pravni jistoty sjednavaji, Ze jakakoli jejich vzajemna
komunikace (konkretizace plnéni, potvrzovani si podminek plnéni, upozorfiovani na podstatné
skute&nosti tykajici se vzajemné spoluprace apod.) bude probihat vyhradné pisemnou formou.
Smluvni strany budou doru€ovat pisemné dokumenty na adresy uvedené v zahlavi této
smlouvy. Pro potfeby této smlouvy se sjednava jako okamzik doru€eni téz tfeti pracovni den
od uloZeni doporu€eného dopisu u pfislusného postovniho Ufadu. Dostacujici je také forma
e-mailové korespondence (bez nutnosti zaru€eného elektronického podpisu) mezi osobami
dle této smlouvy. Pro pravni jednani sméfujici ke vzniku, zméné nebo zaniku smlouvy nebo
pro uplatiiovani sankci v8ak neni e-mailova forma komunikace dostacujici.

Pokud by néktera ze smluvnich stran zménila své zastupce pro vécna nebo technicka jednani,
je povinna pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu 5 dnd pred takovou zménou. Radnym
doru€enim tohoto ozndmeni dojde ke zméné zastupce bez nutnosti uzavieni dodatku k této
smlouveé.
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10.

11.

12.

XI. Sankce, ukonéeni smlouvy

Bude-li zhotovitel v prodleni s dokon¢enim a pfedanim dila je povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vySi 50.000,- K¢ za kazdy (i zapocCaty) den prodleni. Smluvni pokutou neni dotéen narok
objednatele na nahradu pfipadné skody.

Bude-li zhotovitel v prodleni s dokonéenim jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 70.000,- Ké za kazdy (i zapocCaty) den prodleni v pfipadé prodleni
s dokon¢enim kazdého jednotlivého uzlového bodu. Smluvni pokutou neni dotéen narok
objednatele na nahradu pfipadné Skody.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyfizovanim reklamace, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 40.000,- K& za kazdy (i zapoCaty) den prodleni. Smluvni pokutou neni dotéen narok
objednatele na nahradu pfipadné Skody.

Nedodrzi-li zhotovitel IhGtu na vyklizeni stavenisté po ukonéeni praci dle této smlouvy o dilo,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K¢ za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nesplnéni Ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni lhaty
poskytnuté objednatelem za timto u€elem uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K€ za kazdy pfipad a den prodleni.

Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost denniho Uklidu pracovisté a odklizeni odpadu
vzniklych jeho ¢innosti a do dvou dnli od pisemné vyzvy objednatele nezjedna napravu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- KE za kazdy jednotlivy pfipad, a to i
opakované.

Pokud zhotovitel porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP, PO a podminek stanovenych
v ptiloze &. 6 - Podminky provadéni &innosti externich osob v objektech CRo, které je
zhotovitel povinen dodrzovat, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K€ za kazdy
jednotlivy pfipad takového poruseni. Smluvni pokutou neni dotéen narok objednatele na
nahradu pfipadné Skody.

Bude-Ili objednatel v prodleni s Uhradou ceny nebo jeji ¢asti, je zhotovitel opravnén pozadovat
na objednateli uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy (i zapocaty)
den prodleni.

Smlouva zanika bud fadnym a v€asnym spinénim, nebo dohodou, anebo odstoupenim.

K ukon&eni smlouvy dohodou se vyZzaduje pisemny konsensus smluvnich stran. Soucasti
dohody musi byt vypofadani vzajemnych pohledavek a dluhd vE€. pohledavek a dluh
vyplyvajicich ze smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran ma pravo od smlouvy pisemné odstoupit, pokud s druhou smluvni
stranou probiha insolvenc¢ni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, nebo byl-li
konkurs zrusen pro nedostatek majetku nebo vstoupi-li druha smluvni strana do likvidace za

predpokladu, Ze je pravnickou osobou.

a) objednatel ma déale pravo odstoupit:
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13.

e je —li zhotovitel prohlaSen za nespolehlivého platce DPH;
e pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s dokon&enim dila delSim nez 30 dni;

e pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s vyfizenim reklamace a napravu nezjedna ani po
pisemné vyzvé objednatele;

e pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s dokonéenim jakéhokoli uzlového bodu delSim
nez 30 dni;

e pokud zhotovitel realizuje dilo v rozporu se smlouvou nebo s pokyny objednatele a
na pisemnou vyzvu nebyla zjednana naprava ve Ih(té poskytnuté objednatelem za
timto ucelem.

b) zhotovitel ma dale pravo odstoupit:

e pokud se objednatel ocitl v prodleni s tuhradou dluzné ¢astky del§im nez 30 dni a toto
prodleni neodstranil ani po pisemné vyzvé zhotovitele k jeji uhradé.

Obecné podminky sankci a ukonéeni smlouvy:

a) Jednotlivé smluvni pokuty jsou splatné ve Ihité 15 dnu ode dne doruéeni pisemné vyzvy
k jejich uhradé.

b) Smlouvu neni Zzadna ze smluvnich stran opravnéna jednostranné ukoncit z zadnych jinych
dbvodu stanovenych dispozitivnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisd,
vyjma dlvodl uvedenych jinde v této smlouvé.

c) Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupeni se povazuje za doru¢ené nejpozdéji desaty
den po jeho odeslani.

d) Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ktera se tykaji zejména
narokll z uplatnénych sankci, nadhrady Skody a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy
vyplyva, ze maji platit i po zaniku ucinnosti této smlouvy.

e) PFi pfedéasném ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny si vzajemné vyporadat
pohledavky a dluhy, vydat si bezdlvodné obohaceni a vypofadat si dalSi majetkova prava
a povinnosti plynoucich z této smlouvy.

XIl. Dal$i ustanoveni
Zhotovitel na vlastni naklad osadi méfidla energii (elektrickd energie, voda atd.) na stavenisti.
Po dokoné&eni dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli ndklady energii dle skute¢né
spotieby, pfi¢emz tuto ¢astku je objednatel opravnén zapodist vici 2. ¢asti ceny dila.
Smluvni strany se dohodly na konani kontrolnich dnu, které budou minimalné 1x tydné za
ucasti odpovédnych zastupcu objednatele, zhotovitele a technického dozoru stavebnika

(objednatele).

Umistovani jakychkoliv reklamnich poutacli na stavenisti a jeho oploceni je vyhradné
v pravomoci objednatele.
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4. Zhotovitel se zavazuje upfesnit objednateli veSkeré materialy a vyrobky, které zamysli pouzit

ke zhotoveni dila, a to v takovém predstihu, aby nebyl naruSen plynuly postup provadéni dila.
Neucini-li tak zhotovitel, nahradi Ujmu v souvislosti s tim vzniklou. Toto upfesnéni musi byt
pfedem pisemné odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musi zajistit objednateli alespoi 7
pracovnich dnd na vyjadfeni k pfedlozenému vzorku nebo dokumentim definujicim vlastnosti
materialu nebo vyrobku.

. Zhotovitel je povinen ochranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni objektu v€etné instalaci ve

sténach. Pokud dojde k poSkozeni téchto zafizeni, je zhotovitel povinen zajistit neprodlené
odbornou opravu na své naklady. Tuto povinnost nemad, zpusobil-li posSkozeni vyluéné
objednatel.

. Je-li projektovou dokumentaci pfedepsano zhotoveni dilenské dokumentace pro ur€itou ¢ast

dila, musi byt tato pfedlozena ke schvaleni objednateli v takovém predstihu, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni dila. Zhotovitel musi zajistit objednateli alesponi 7
pracovnich dnu k vyjadfeni k pfedlozené dilenské dokumentaci.

. Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté

(pracovisté) o provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje
skutecnosti stanovené § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlaskou
MMR ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale vSechny skute€nosti rozhodné pro pinéni
smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci organy
vefejné spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které
dle této smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatel().
Mimo stavbyvedouciho zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i
opravnény zameéstnanec objednatele. Jméno zaméstnance zhotovitele, ktery je povéren
vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno v této smlouvé, jeho pfipadna zména
mUlze byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k uzavieni smlouvy.
Smluvni strany maji povinnost &init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
Nevyjadri-li se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 3 pracovnich dn, plati,
ze s prislusnym zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho
(montézniho) deniku v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1 x
podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho (montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy
budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni (montazni) denik ulozen v
sidle objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi
odevzdani dila.

. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zdpisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech

praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 3 pracovni dny
pfedem. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v
praci pokraCovat. Pokud bude objednatel dodateéné& poZadovat odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen tento poZadavek splnit na naklady objednatele za pfedpokladu, Ze
dodate&nou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, ato i v
pfipadé, ze tyto prace byly fadné provedeny.

. Zhotovitel je povinen zajistit okamzité uklid komunikaci a pfistupovych cest vedoucich

ke stavenisti, dojde-li jeho vinou k jejich znecisténi. Zhotovitel je dale povinen zajiStovat
pravidelny uklid stavenisté v¢. zajisténi prostoru pro pribézny odvoz a likvidaci odpadi
vzniklych pfi provadéni dila. V pfipadé neplnéni tohoto bodu, bude &astka za zajisténi uklidu
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10.

(po zhotoviteli) zapoctena objednatelem v pIné vySi vaéi fakturaci zhotovitele vE€. pokut
vyplyvajicich z této smlouvy.

Smluvni strany pro vylou€eni pfipadnych pochybnosti uvadi nasledujici:

a) spociva-li dilo v jiném vysledku &innosti, nez je zhotoveni véci nebo udrzba, oprava &i
Uprava véci (tzn., Zze plnéni zhotovitele spoCiva zejména v poskytnuti sluzby), postupuje
zhotovitel pfi této ¢innosti, jak bylo ujednano v této smlouvé a s odbornou pécéi tak, aby
dosahl vysledku €innosti ur€eného ve smlouve; v takovémto pfipadé se jedna o smlouvu o
dilo s nehmotnym vysledkem a mimo ustanoveni § 2586 a nasl. se pouziji také ustanoveni
§ 2631 a nasl. OZ; Vysledek ¢innosti, ktery je pfedmétem prava primyslového nebo jiného
dusSevniho vlastnictvi, mize zhotovitel poskytnout pouze objednateli;

b) je-li k provedeni dila nutna soucinnost objednatele, uréi mu zhotovitel pisemnou a
prokazatelné doru¢enou formou pfiméfenou lhatu k jejimu poskytnuti. Uplyne-li Ihdta
marné, nema zhotovitel pravo zajistit si nahradni pInéni na Ucet objednatele.

c) prikazy objednatele ohledné zplsobu provadéni dila je zhotovitel vazan, odpovida-li to
povaze plnéni; pokud jsou pfikazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to
objednatele pisemnou a prokazatelné doru¢enou formou upozornit a v provadéni dila
pokracovat az po pisemném vyjadreni objednatele;

d) Smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 1764 — 1766 OZ uvadi, ze pokud dojde ke zméné
okolnosti, pfebiraji smluvni strany nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 odst. 2 OZ.

Xlll. Zavére€na ustanoveni

Tato smlouva se uzavira a nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smlouva nabyva ucinnosti dnem vlozeni do registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni.

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou neupravena se Fidi pfisluSnymi
ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi dva a zhotovitel jeden.

Pro pfipad sporu vzniklého mezi smluvnimi stranami se v souladu s ustanovenim § 89a
zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich predpisl, sjednava jako
mistné pfislusny soud obecny soud podle sidla objednatele.

Smluvni strany timto vyslovné uvadi, Ze tato smlouva je zdvazna aZz okamzikem jejiho
podepsani obéma smluvnimi stranami a ob& smluvni strany jsou opravnény vést jednani o
uzavieni smlouvy, aniz by odpovidaly za to, zda bude ¢i nebude smlouva uzaviena. Zhotovitel
timto bere na védomi, ze v dasledku specifického organizaéniho uspofadani objednatele
smluvni strany vylu€uji pravidla dle ustanoveni § 1728 a 1729 OZ o pfedsmluvni odpovédnosti
a zhotovitel nema pravo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli pozadovat pfi neuzavieni
smlouvy nahradu Skody.

Zhotovitel bere na védomi, Ze kupujici je jako zadavatel vefejné zakazky opravnén v souladu
se zdkonem ¢&. 134/2006 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, uvefejnit na profilu zadavatele
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tuto smlouvu véetné vSech jejich zmén a dodatkl, pokud jeji cena prfesahne ¢astku 500.000,-
K& bez DPH.

. Tato smlouva v¢etné jejich pfiloh a pfipadnych zmén bude uvefejnéna

a) Ceskym rozhlasem*

b}—zheotovitelem?

*(Skrtnéte nehodici se variantu)

v registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uUcinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
v platném znéni. Pokud smlouvu uverejni v registru smluv zhotovitel, zasle CRo potvrzeni o
uvefejnéni této smlouvy bez zbyte¢ného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou
smluvnich stran oddélitelnou od ostatnich ustanoveni smlouvy.

Nedilnou souc&asti této smlouvy jsou jeji pfilohy:

a) Priloha ¢. 1 - Specifikace pfedmétu plnéni — projektova dokumentace

b) Pfiloha €. 2 — Harmonogram realizace pInéni

c) Priloha €. 3 — Tabulka pro vypocet nabidkové ceny — cenova nabidka zhotovitele

d) Prtiloha €. 4 — Technické zadani stavebnich praci

e) Pfiloha €. 5 — Pozadovana forma a rozsah dokumentt, které budou pfedany objednateli pfi
odevzdani dila

f) Pf¥iloha €. 6 - Protokol o odevzdani dila

g) Priloha &. 7 - Podminky provadéni ginnosti externich osob v objektech CRo

V Praze dne 13.9.2017 V Praze dne 18.9.2017
Za objednatele Za zhotovitele
XXXXXXX
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Priloha ¢. 1 — Specifikace predmétu plnéni - projektova dokumentace

Nezverejnéno na zakladé zakonné vyjimky dle § 3 odst. 2 pism. b) zakona ¢&. 340/2015 Sh., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uverejriovani téchto smiuv a o registru smiuv.
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Pfiloha ¢. 2 — Harmonogram realizace plnéni
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Priloha ¢. 3 — Tabulka pro vypocet nabidkové ceny — cenova nabidka zhotovitele
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PRILOHA C. 4 - TECHNICKE ZADANI STAVEBNICH PRACI
A. Akce:
CRo Brno — rekonstrukce suterénu a studiového komplexu v pfizemi budovy

B. Re$ena nemovitost:

pozemek s parcelnim Cislem 72 o vymére 965 m2, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soulasti je
stavba s Cislem popisnym 25, to vSe v katastralnim uzemi Mésto Brno, obec Brno, zapsano jako
vlastnictvi objednatele na LV. ¢ 158 u katastralniho ufadu pro Jihomoravsky kraj, katastralni
pracovisté Brno - mésto. (dale také jen ,nemovitost® i ,,objekt*).

C. Zamér stavebnika

Rekonstrukce objektu ve vécném rozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracovanou Ing.
arch. Klement Milo§ Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesna, v dubnu 2017, pod zakazkovym
Cislem 3/2017, v dubnu 2017, s respektovanim podminek stavebniho povoleni a stanovisek
dotéenych organu statni spravy.

D. Podklady pro provedeni stavebnich praci:

1. Dokumentace pro provedeni stavby zpracovana Ing. arch. MiloSem Klementem Nejedlého
381/19, 638 00 Brno - Lesna, v dubnu 2017, pod zakazkovym ¢islem 3/2017, v dubnu
2017 — predano bude 1 tist&éné PARE pro provadéni stavby a 1 tisténé PARE pro
zakresleni odchylek skute¢ného provedeni

E. Specifika provadéni stavebnich praci v prostoru objektu Ceského rozhlasu Brno:

1. VSechny rozméry stavajicich konstrukci a prvku jsou pouze orientacni a je tfeba je na misté
zaméfit a ovéfenym rozmérd pfizpUusobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvki a
konstrukci, které jsou soucasti predmétu dila.

2. Rekonstrukce probiha v prostoru, ve kterém probiha rozhlasové vysilani a vyroba
rozhlasovych porfadu. V pribéhu stavebnich praci nesmi byt rozhlasové vysilani, ani vyroba
rozhlasovych pofadd ruSena hlukem od stavebni €innosti. Pro mozZnost provadét hlu¢né
stavebni prace byly po dohodé& se zastupci CRo Brno vymezeny &asy, ve kterych je mozné
provadét hlu¢né prace:

a. V obdobi od 3.7. do 31.8.2017 je mozné provadét hlu¢né prace v ¢ase od 14.05 do 21.55
hod.

b. V obdobi od 1.9. do 30.11.2017 je mozné provadét hluéné prace v ¢ase od 6.05 do 13.55
hod.

Mimo vySe uvedené intervaly vyhrazené pro provadéni hluénych praci je zakazano
provadét hluéné prace, které by svym hlukem vstupovaly do rozhlasového vysilani nebo
omezovaly vyrobu rozhlasovych poradu.

V pfipadé, ze je z organizacnich nebo technologickych divodi tfeba provadét hluéné
prace mimo vymezené C&asy, je tfeba s tydennim pFedstihem dohodnout vyjimku na
pFesny &as provadéni hlugnych praci s vedoucim provozu rozhlasového studia CRo Brno.

17/36



T

esky rozhlas

Pro transport stavebniho materialu a zasobovani stavby je vyhrazena trasa suterénem pies
nakladni vytah, ktery je situovan v prostoru u objektu Ceského rozhlasu pred kostelem
Nanebevzeti Panny Marie na chodniku v Beethovenové ulici. Pro pouZiti jiné transportni
cesty je tfeba dohodnout pisemny souhlas se zastupcem Ceského rozhlasu pro jednani
vécna.

Z davodu hluéného provozu nakladniho vytahu je tento mozné pouzivat pouze v Case
vymezeném pro provadéni hluénych praci (viz bod 2 tohoto oddilu).

. Harmonogram pInéni predmétu dila

Pfilohou smlouvy o dilo je harmonogram praci, ktery je pro zhotovitele zavazny.

Nedodrzeni milnikd uvedenych v harmonogramu a ve smlouvé o dilo je penalizovano dle
smlouvy o dilo.

Harmonogram stavebnich praci bude vyhodnocovan na kazdém kontrolnim dni a na kazdém
kontrolnim dni bude konstatovan stav plnéni harmonogramu. V pfipadé neplnéni termind
uvedenych v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaka napravna opatfeni budou pfijata
k opétovnému pInéni harmonogramu. Neplnéni téchto napravnych opatfeni bude
povazovano za neplnéni ukoll z kontrolniho dne a objednatel muze zhotoviteli udélit smluvni
pokutu dle pfislusné &asti smlouvy o dilo.

G. Zajisténi dostate¢né pracovni kapacity zhotovitele a vyuziti Easu vymezeného pro hluéné

prace

S ohledem na omezeni provozu Ceského rozhlasu Brno v dobé& rekonstrukce, které vyrazné
ovliviuje jak rozhlasové vysilani, tak i vyrobu rozhlasovych pofadl, pozaduje objednatel po
zhotoviteli maximalni mozné vyuziti vymezenych ¢asovych Usekl pro provadéni hluénych praci,
které jsou definovany v ¢asti E.2. této pfilohy. Z tohoto divodl i z divodu spravné koordinace
prace na pamatkové chranéné budové Ceského rozhlasu Brno pozaduje objednatel po zhotoviteli:

1.

Zajisténi vedeni stavby stavbyvedoucim, ktery je ktéto &innosti opravnén dle platné
legislativy na uzemi Ceské republiky; tj. stavbyvedoucim, ktery je autorizovanou osobou dle
zakona ¢. 360/1992 Sb.

Trvalou pfitomnost stavbyvedouciho na stavenisti po celou dobu provadéni dila.

V Case vymezeném pro provadéni hluénych praci v obdobi od 3.7. do 31.8.2017 pozaduje
objednatel po zhotoviteli pfitomnost minimalné 10 pracovnikd, ktefi budou fyzicky pfitomni
na stavenisti kazdy pracovni den a to min. 75 % pracovniho ¢asu kazdého pracovniho dne.
V &ase vymezeném pro provadéni hluénych praci v obdobi od 31.8. do 30.11.2017 pozaduje
objednatel po zhotoviteli pfitomnost minimalné 8 pracovnik, ktefi budou fyzicky pfitomni na
stavenisti kazdy pracovni den a to min. 75 % pracovniho ¢asu kazdého pracovniho dne.

. Kvalifikace pracovnikl a jejich vybaveni

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych zaméstnancl pro jednotlivé profese tak, aby byla
platna po celou dobu vykonu profese (vazadi, jefabnici, svareci, stavebnich vytah(, obsluhy
stavebnich stroju a zafizeni apod.). Pfed zapoc&etim praci preda zhotovitel objednateli kopie
kvalifikacnich prdkazd. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, ze vSichni jeho zaméstnanci byl
podrobeni vstupni Iékafské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v uréené
profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajiStuje zhotovitel pravidelné kontrolni
prohlidky.

Zhotovitel bere na védomi povinnost vSech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou
pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovitel je
povinen pfi provadéni dila pouzivat vyhradné prostfedky pro sestup a vystup uréené pro
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Casté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky muaze povolit pouze v odivodnénych pfipadech
stavbyvedouci objednatele (napf. pfi provadéni dokoncovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u€inén pisemny zapis ve stavebnim deniku.

Stavebni denik, predavani dokladl a technologickych postupt v priibéhu provadéni praci na
dile.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté
(pracovisté) o provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje

skutecnosti stavebnim zakonem a zejména jeho provadéci vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb v platném znéni.

Zapisovany budou dale v3echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o
C¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci organy vefejné spravy. Dale budou ve
stavebnim deniku uvedena jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle
této smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatelu).

Mimo stavbyvedouciho zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i
opravnény zaméstnanec objednatele. Jméno zameéstnance zhotovitele, ktery je povéren
vedenim stavebniho (montazniho) deniku bude oznameno pfi pfevzeti stavenisté a zapsano
bude v Uvodni ¢asti stavebniho deniku, jeho pfipadna zména milize byt provedena pouze
pisemnym oznamenim osoby uvedené ve smlouvé o dilo pro jednani vécna. Pfipadna zména
osoby povérené pro vedeni stavebniho deniku bude po schvéaleni zmény objednatelem
zapsana do pfislusné ¢asti stavebniho deniku.

Smluvni strany maji povinnost &init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
Nevyjadri-li se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 3 pracovnich dnd, plati,
ze s prislusnym zapisem objednatele souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech
praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 3 pracovni dny
pfedem. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v
praci pokracovat. Pokud bude objednatel dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen tento pozadavek splnit na naklady objednatele za prfedpokladu, ze
dodate¢nou kontrolou nebylo zjisténo, ze prace nebyly Fadné provedené. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, a to i v
pfipadé, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 3 pracovni dny pfedem
objednatele k u€asti na zkouSkach provadénych na dile.

Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu pracovni doby.
Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé&, kdy budou prace na dile pferuSeny nebo zastaveny,
bude stavebni (montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho
(montazniho) deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji 10 dnl pfed zahajenim praci technologické
postupy/technologické predpisy zavazné pro provadéné prace. Technologicky postup musi
obsahovat:

- nazev stavby, pro kterou byl vypracovan

- upfesnéni rozsahu dila, pro ktery je technologicky postup zpracovan

- seznam pouzitych material(

- charakteristiky do dila zabudovanych vyrobki

- postup montéaze v jednotlivych krocich

- technologické prestavky

- opatfeni branici znehodnoceni majetku Ceského rozhlasu

- protipradna opatreni

- opatreni proti $ifeni hluku stavbou a nasledné prostorami Ceského rozhlasu
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- datum zpracovani
- osobu a spolecnost, ktera technologicky postup vypracovala

16. Technologické postupy/technologické predpisy budou pfedany minimainé pro tyto vykonavané
¢innosti:
- bouraci prace
- zemni prace
- zdéné konstrukce
- betonové konstrukce
- vnitfni omitky
- keramické obklady
- truhlafské vyrobky
- zamecnické vyrobky
- akustické obklady
- vnitfni dvefe
- podlahy (provadéni konstruk¢nich i naslapnych vrstev podlah)
- silnoprouda elektroinstalace
- slaboprouda elektroinstalace
- zdravotné technické instalace
- ustfedni vytapéni
- vzduchotechnika
- méfeni aregulace
- chlazeni
- stabilni hasici zafizeni
- zakladace (pfesuvné regaly)
- truhlafské prace a dodavky
- kamenické prace a dodavky

17. Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady (vyhodnoceni)
o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfeni do 5 pracovnich dni od jejich
provedeni, v€. konstrukci pfed zakrytim v zavislosti na technologii provadéni.

J. Kontrolni dny v priibéhu provadéni dila

1. V ¢ase provadeéni dila budou pofadany kontrolni dny stavby. Kontrolni dny se budou konat
minimalné jednou tydné a zhotovitel je povinen zajistit uCast svého zastupce, ktery je
opravnén rozhodovat (i okamzité) ve vécech technickych a realiza¢nich.

2. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery bude odeslan odpovédnym zastupclim
objednatele, zhotovitele a TDS.

K. Kvalitativni parametry provadéného dila:

Neni-li ve smlouvé o dilo a v tomto Technickém zadani stavebnich praci uvedeno jinak, musi byt
dilo provedeno v kvalité vymezené pravnimi predpisy a odpovidajici pfislusSnym platnym i
doporuéenym normam a technologickym predpisim. Nize v textu jsou zdUraznény nékteré
pozadované kvalitativni parametry dila a nékteré vybrané podminky jeho provadéni.
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1.

2.

Obecné podminky:
zhotovitel zajisti ihned po pfedani stavenidté geodetické pfeneseni srovnavaci vySkové
urovné do stavbou dotenych prostor;
zhotovitel ma povinnost zajistit pravidelny uklid celého prostoru stavenisté minimalné
jedenkrat v kazdém pracovnim dni a to véetné odklizeni odpad( vzniklych jeho ¢innosti;
zhotovitel predlozi technologicky postup provadéni praci pro nize uvedené c&innosti.
Technologicky postup praci bude pfedloZen nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed planovanym
zapodcetim praci;
zhotovitel zpracuje a predlozi ke schvéleni knihu svitidel. Kniha svitidel bude ke kazdému
svitidlu uvadét popis jeho technickych parametr(i, popis zplsobu kotveni svétla a fotografie
svétla. Kniha svitidel bude pfedana ke schvaleni nejpozdéji 30 kalendarnich dnli od data
predani stavenisté;
zhotovitel zpracuje a prfedlozi ke schvaleni knihu zafizovacich predmétd. Kniha
zafizovacich pfedmétd bude ke kazdému zafizovacimu predmétu uvadét popis jeho
technickych parametr(l, popis zplUsobu kotveni nebo upevnéni a fotografii zafizovaciho
pfedmétu. Kniha zafizovacich pfedméti bude pfedana ke schvaleni nejpozdéji 30
kalendafnich dnu od data pfedani stavenisté;
zhotovitel je povinen pFedlozit ke schvaleni technické listy VZT jednotek uvazovanych pro
dodani na stavbu. Technické listy VZT jednotek budou pfedany ke schvaleni nejpozdéji 15
kalendarnich dnl od data pfedani staveniste;
zhotovitel je povinen predlozit objednateli ke schvaleni vzorky barev a povrchid vsech
viditelnych &asti dila. Vzorky musi byt pfedlozeny v dostate€ném predstihu pfed jejich
planovanym zabudovanim do dila tak, aby jejich schvalovani nemélo zadny vliv na termin
dokonceni dila, ani jeho dil€ich ¢asti. Vzorky vSak musi byt pfedloZzeny nejpozdéji 3 tydny
po uzavieni smlouvy.

Zemni prace, vykopy

Pozadovano je:

3.

predlozeni technologického pfedpisu, ktery bude obsahovat:

ozplsob zajisténi vykopu proti sesuvim okolni zeminy

ozpusob zajisténi k vykopu pfilehlych konstrukci (zejména zaklady zdi a pficek, popf.

zaklady technologickych zafizeni)

o popis predpokladaného zplisobu tézeni zeminy

otransportni trasy pro odvoz vykopku

oumisténi pfipadnych mezideponii v prostoru stavenisté

ozpUsob odvozu zeminy mimo objekt Ceského rozhlasu, ptipadné umisténi kontejneru

onavrh provadéni zpétného zasypu vykopu véetné navrhu zpusobu hutnéni zpétného
zasypu, ktery nesmi ohrozit stabilitu okolnich konstrukci, popf. nesmi znehodnotit ve
vykopu a v pfilehlém okoli se nalézajici instalace nebo konstrukce.

onavrh materialu, ktery bude pouzit pro zpétny zasyp

hutnéni zasypl bude provedeno na hodnotu stanovenou projektem;

mira hutnéni zasypl bude kontrolovana zkouSkou, ktera probéhne za uclasti zastupce

zhotovitele, TDS a objednatele. O provedené zkou3ce bude sepsén protokol, ktery bude

potvrzen podpisem opravnéné osoby. ZkousSka miry zhutnéni zasypu bude provadéna

v Eetnosti 1 zkouska na kazdych 10 m2 plochy zasypu.

Zdéné konstrukce

Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;
spravné zalozeni zdiva dle rozmérd a vzdalenosti uvedenych v pfedavané projektove
dokumentaci;
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4.

dodrzovani plného promaltovani lozné spary a dle zdici technologie i plné promaltovani
svislé spary (ma-li byt promaltovana);

dodrZeni rovhomérnosti spar;

dodrzeni svislosti zdiva, pfipustna odchylka svislosti zdiva v ramci jednoho podlazi je max.
15 mm;

dodrzeni rovinnosti preklada.

Betonové konstrukce

PozZadovano je:

5.

predlozeni technologického postupu praci;

dodrzeni rozmérl betonovych konstrukci dle pfedané projektové dokumentace;

hutnéni ukladaného betonu do bednéni (hutnéni betonu je tfeba provadét v Case
vymezeném pro hluéné prace);

dodrzeni pfedepsanych pfesaht vyztuze Zelezobetonovych konstrukci;

dodrzeni projektovou dokumentaci pfedepsaného kryti vyztuze;

predani dodacich listli betonové smési a dodacich listu vyztuze ke kazdé konstrukci zvlast;
oSetfovani betonovych konstrukci po dobu sedmi kalendafnich dnu.

Omitky

Pozadovano je:

6.

predlozeni technologického postupu praci;

ddkladné ocisténi zdiva pfed nanasenim vrstev omitky, penetrace podkladniho zdiva
omitek a nanaseni vrstev omitek v rovnomérnych vrstvach;

dodrzovani technologickych prestavek pro zrani a tvrdnuti jednotlivych vrstev omitek a to
minimalné v ¢asovém useku 1 den na 1 mm tloustky vrstvy omitky. Pfed uplynutim této
technologické prestavky nelze nanaset dalSi vrstvy omitek. Dodrzovani technologickych
prestavek podléha dozoru technického dozoru stavebnika (dale jen TDS). Pfed nanasenim
kazdé dalSi vrstvy omitky je povinnosti zhotovitele vyzvat zapisem ve stavebnim deniku
TDS ke kontrole dodrzeni technologické prestavky;

dodrzeni nize uvedenych geometrickych parametr(i pfi provadéni omitek.

Sledovany parametr Limitni povolena odchylka
Odchylka svislosti podkladu v ramci jednoho podlazi max. 15 mm
Rovinnost podkladu v délce kterychkoliv 2 m +10 mm
Rovinnost kone¢né upravy omitky 5mmna2m
Odchylka podkladu od pravého uhlu méfena 60 cm Uhelnikem 5mm
Odchylka kone¢né uUpravy omitky od pravého uhlu méfena 60 > mm
cm uhelnikem

Keramické obklady a dlazby

Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;

ddkladna pfiprava povrchu pod dlazbu v€. jeho penetrace;

vSechny provozy, ve kterych se nachazi vytokova baterie, budou opatfeny dvojvrstvou
hydroizolaéni stérkou, ktera bude v rozich vyztuZzena rohovou paskou, na toaletach bude
takto izolovana celd plocha podlahy a stény do vysky 0,5 m, v koupelnach bude takto
izolovana podlaha a stény do vy3ky 2 m, v ostatnich mistnostech bude izolovana cela
plocha podlahy a stény do vysky ve které je umisténa vytokova baterie;

lepeni obkladu flexibilnimi tmely pro dany ucel vyrobenég;

rohy (tupy uhel) obkladu budou osazeny podobkladovou li§tou v provedeni brouseny nerez
s tim, Ze lista musi byt z jednoho kusu;

kouty (ostry uhel) obkladu bude vysparovan trvale pruznym sanitarnim silikonovym tmelem
v barvé sparovaci hmoty;
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7.

ukon&eni obkladu bude provedeno ukongovaci listou v provedeni brouSeny nerez;
barevnost a typ sparovaci hmoty podléha schvaleni objednatele a zhotovitel je povinen
predlozit v dostateCném predstihu pfed provadénim této Cinnosti technicky list sparovaci
hmoty a barevné vzorky nebo vzornik barev;

spara mezi dlazbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale
pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v barvé sparovaci hmoty dlazby (bude-li obklad
navazovat na dlazbu) nebo v barvé sparovaci hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na
jinou podlahovou krytinu);

napojeni podhledll bude provedeno trvale pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v barvé
sparovaci hmoty;

rovinnost plochy obkladu je méfena.

Konstrukéni vrstvy podiah

Pozadovano je:

8.

pfedloZeni technologického postupu praci;

dodrzeni projektovou dokumentaci stanovené tloustky vrstev;

dokonceni veskerych instalaci v podlaze a jejich vyzkouSeni pfed provadénim
konstrukénich vrstev podlah;

mistnosti pro provadéni konstrukénich vrstev podlah musi byt vyklizené a uklizené;
povrch podkladu musi byt zbaven hrubych negistot (zbytk(i omitek, malt apod.), pfipadné
hrubé lokalni nerovnosti presahuijici odchylky dle CSN musi byt vyrovnany nebo
odstranény;

zajisténi minimalni, stalé a rovnomérna vihkost podkladu

provedeni dilataci v souladu s pozadavky CSN a technologického predpisu vyrobce,
minimalné v3ak budou konstrukéni vrstvy podlahy oddéleny od stén okrajovou paskou tl.
10 mm a bude proveden piedél v misté dvefi s tim, Ze dilatacni paska v tomto misté bude
zalicovana s hranou zdi na strané otevirani dvefi;

spravné rozdéleni plochy konstrukéni vrstvy podlahy smrdtovacimi sparami, které budou
vytvofeny pomoci bednéni ihned pfi ukladani smési, nebo musi byt nafezany jesté pred
vznikem poruch zplsobenych smrstovanim;

zmonolitnéni smrstovacich spar po odeznéni smrstovani

rovinnost povrchu konstrukéni vrstvy podlahy v délce kterychkoliv 2 m maximalné 5 mm

Podlahy

Pozadovano je:

predloZeni technologického postupu praci;

stanoveni vihkosti podkladu su$enim pfi zvySené teploté (gravimetricky) podle CSN EN
ISO 12570. PoufZiti jiné metody je mozné pouze v pfipadé, je-li prokazano, Ze vede ke
stejnym vysledk(im jako metoda podle CSN EN ISO 12570.

Maximalni vlhkost podkladu nesmi byt vySSi nez hodnota pfedepsana vyrobcem
dodavaného materialu, nikdy v8ak nesmi prekrocit v tabulce nize uvedené hodnoty:

Naslapna vrstva Cementovy potér, beton Poter’na baz! siranu
vapenatého

Kamenna nebo keramicka dlazba 5,0 % 0,5%

Lité podlahoviny na bazi cementu 5,0% Nelze provadét
Syntetickeé lité podlahoviny 4,0 % 0,5%
Paropropustna textilie 50% 1,0%

PVC, linoleum, guma, korek 3,5% 0,5%
Dreye’ne , podlahy, parkety, 2.5 % 0.5 %
laminatové podlahoviny
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9.

predloZzeni kladeciho planu zhotovitelem v dostate€ném d&asovém predstihu (min. 3
pracovni dny) pfed provedenim pokladky podlahy;

dodrzeni v tabulce nize uvedenych meznich odchylek mistni rovinnosti naslapné vrstvy, na
jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tim, Ze pokud technicka dokumentace
vyrobce podlahové krytiny & podlahoviny uvadi mensi hodnotu, musi byt dodrZzen
pozadavek technické dokumentace;

Typ podlahy Mezni odchylka
Podlahy v mistnostech pro trvaly pobyt osob (byty, v€etné koupelny a WC,
kancelafe, nemocni¢ni pokoje, kulturni zafizeni, obchody, komunikace +2 mm
uvnitf objektu apod.)
Ostatni mistnosti +3 mm
Zdvojena podlaha

Pozadovano je:

predlozZeni technologického postupu praci;

vyrovnani podkladu, na ktery bude zdvojena podlaha montovana tak, aby byla finalni
podlaha pevna a aby nedochazelo k vykyvu jednotlivych desek.

vyrovnani roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finalni podlaha pevna a aby nedochazelo
k vykyvu jednotlivych desek;

meziprostor zdvojené podlahy musi byt Cisty.

10. Silnoprouda elektroinstalace
Pozadovano je:

predlozZeni technologického postupu praci;

dodrzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé
kabelaze;

systémova kompletace Zlabl kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvkl a neni pfipustné napf. pretvareni pfimého dilu na dil
rohovy, odboCovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
prevzata;

dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadésu;

znaCeni kabelovych tras — kazdy kabel bude na svém zacatku a konci oznacen Stitkem, na
kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho poCatec¢ni i koncovy bod zapojeni.

11. Slaboprouda elektroinstalace
PoZadovano je:

predloZeni technologického postupu praci;

dodrZzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé
kabelaze;

systémova kompletace Zlabl kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvkl a neni pfipustné napf. pretvareni pfimého dilu na dil
rohovy, odboCovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
prevzata;

v ramci dodavky budou poZadovany meéfici protokoly optickych, UTP a SFTP kabeld,
ohmicka kontrola multiparll a koaxialnich kabell a kabelovy seznam (kromé SKS) resp.
kabelovou tabulku dle standardti v CRo (oznageni kabelu, typ kabelu, pozice zalatku,
pozice konce, délka);

dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadésa
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12.

MaR

PoZadovano je:

13.

pfedlozZeni technologického postupu praci;
dodrzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé
kabelaze;
systémova kompletace Zlabl kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvkd a neni pfipustné napf. pfetvareni pfimého dilu na dil
rohovy, odboCovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
prevzata.
dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadéc,

Ustredni vytapéni

PozZadovano je:

14.

predloZeni technologického postupu praci;
znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznadena bude kompletn& celd sestava
rozdélovace, sbérate a armaturnich sestav u jednotek VZT, kde bude dale oznacena
kazda vétev topného okruhu véetné sméru proudéni topné vody, kazda vétev topného
okruhu bude znadena rovnéz u paty stoupacky v€etné sméru proudéni topné vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), kterd bude zafiznuta
zaroven s licem stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazena krytka
povrchem korespondujici s barevnosti stény;
vyS$e uvedena pravidla plati i pro priichody potrubi stropem;
revizni dvifka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky systému ustfedniho vytapéni
budou na jejich povrchu znacena:

o rozvod vody — VODA

o rozvod kanalizace — KAN
zpUsob znacéeni musi byt v predstihu predloZzen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.

Chlazeni

PoZadovano je:

predloZeni technologického postupu praci;
znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznadena bude kompletn& celd sestava
rozdélovale, sbérate a armaturnich sestav u jednotek VZT, kde bude déle oznaéena
kazda vétev chladiciho okruhu v€etné sméru proudéni chladiciho média, kazda vétev
chladiciho okruhu bude znacena rovnéz u paty stoupacky véetné sméru proudéni topné
vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta
zaroven s licem stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazena krytka
povrchem korespondujici s barevnosti stény;
vySe uvedena pravidla plati i pro prachody potrubi stropem;
revizni dvifka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazeni budou na
jejich povrchu znacena:

o rozvod vody — VODA

o rozvod kanalizace — KAN
zpusob znaceni musi byt v pfedstihu predlozen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.
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15. Vzduchotechnika
Pozadovano je:

predlozZeni technologického postupu praci;

znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznagena bude kompletné cela sestava VZT
jednotky, a dale kazda vétev rozvodu VZT v&etné sméru proudéni vzduchu a oznaceni, jde-
li o vzduch pfivodni nebo odpadni. Kazda vétev VZT rozvodu bude znadena rovnéz u paty
stoupadky véetn& sméru proudéni vzduchu. Cerstvy pfivadény vzduch bude znaden modfe,
odpadni vzduch bude znaéen Cerveng;

pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi. Nepfipustné je rovnéz dotazeni
kterékoli z vrstev omitky na styk s potrubim;

potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty
(dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta zaroven s licem
stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazen limec z pozinkovaného plechu,
popf. bude v tomto misté provedena protipozarni ucpavka;

vySe uvedena pravidla plati i pro priichody potrubi stropem.

16. Zdravotné — technické instalace
Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;
znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. kazda vétev studené vody, TUV, a cirkulace
vCetné sméru proudéni vody, kazda vétev studené vody, TUV, a cirkulace bude znacena
rovnéz u paty stoupacky v€etné sméru proudéni vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle predpisu uvedeného v projekiové dokumentaci), ktera bude zafiznuta
zaroven s licem stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazena krytka
povrchem korespondujici s barevnosti stény;
vy$e uvedena pravidla plati i pro prichody potrubi stropem;
revizni dviftka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotné — technickych
instalaci budou na jejich povrchu znacena:

o rozvod vody — VODA

o rozvod kanalizace — KAN
zpusob znaceni musi byt v pfedstihu pfedlozen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.

17. Zakladace, pfesuvné regaly
Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;

podvozky zakladacl (pfesuvnych regalll) musi byt svafované v jeden celek, nesmi byt
Sroubované;

prevody Fetézové musi mit minimalni silu fetézu 1/2 coule;

nastavby regalll musi byt ocelové, svafované pevnostné tuhé skfiné se stfedovou délici
sténou bodové svafenou se skeletem skfing, skiin€ nesmi byt Sroubované, nebo nytované.
Na bocich skfini musi byt nabodovany ocelové pasky s vystupky na zavéSeni drzak( polic
s rozte€i 50 mm. Drzaky polic musi byt dlouhé jako Sife celé police a police se do téchto
drzak(d musi snadno vkladat a téz snadno vyjimat. Timto je zajistén dostate€ny komfort pro
obsluhu pfi vertikalnim prestavovani polic. Tato konstrukce zaruCuje vysokou zivotnost
regalll a nedochazi vlivem setrvanych sil k uvolfiovani Sroubovanych spoji a nasledné ke
Spatné funkci regald.
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18. Truhlarské prace a vyrobky
PoZadovano je:

pfedlozZeni technologického postupu praci;

vlastni praci bude predchazet detailni navrh s vyznacenim zachovani pQvodnich

dyhovanych ploch a provedeni nahrad novych ¢asti. Bude zhotovena replika chybéjici kliky

a kulatého $titku. Vzorky budou odsouhlaseny pracovniky NPU;

Okna

o Okenni sestava Spaletova, hloubka Spalety 200mm..

o Konstrukce: mékké dieviny (smrk, borovice), lakovana krycim bilym lakem.

oZaskleni: neplvodni s dvojitym sklem (diterm).

oKovani: okna jsou zaviena pomoci klasickych zadlabanych rozvor, zavirajicich se nahoru
a doll do ramu, horni okna se zaviraji jako ventilacka svislym pakovym mechanismem,
upevnénym po strané okenni sestavy. Paka a kli€ky mosazné. Panty jednoduché,
hladké, zadlabané, povrchové upravené stejné jako dievo.

o Stav: konstrukce, kovani, zaskleni v pofadku, povrchova Uprava na vnéjsi strané misty
opryskana.

oProvedeni opravy: cely povrch oken je tfeba dukladné vycisti, obnovit natéry syntetické z

ploch; obrouSeni, tmeleni podle potfeby., Natér - systémem natérovych hmot,
propoustéjici vodni pary.;
Dvere

oDvefe dyhované hloubka zarubné 250 mm, Sitka cca100 mm.

oKonstrukce: dvefe jsou vyrobeny z ramové konstrukce olepené preklizkou, na povrchu
dyhovanou dubovou dyhou. Ta je sesazena ze &tyr €asti a s paskem podél okraje dvefi.
Dyhovana je i zaruben s oblozkami. Kovani: zamek klasicky zadlabaci s cylindrickou
vloZkou, klika a kruhové S§titky mosazné, vyrazna uchytka s kouli pravdépodobné
nepuvodni, jednoduché lisované panty ze Zeleza.

oPovrchova Uprava: puvodni povrchova uUprava Selakova politura, mladsi vrstvy po
opravach olejovymi laky. Stavajici exponovana mista silné mechanicky poskozena,
velké mnozstvi dyh je odStipano, chybi.

o Provedeni opravy: zhodnotit miru poskozeni jednotlivych &asti, nékteré ¢asti dyh
odlepit a nahradit je novou €asti. Ostipané Casti dyh na dvefich a oblozkach budou
doplfiovany na poskozenych mistech lokalné (nikoliv ploSné), se snahou o zachovani co
nejvétSiho rozsahu pavodniho materialu Odlepené ¢asti vyuzit k opravé ostatnich
poskozenych ploch. Povrch nebude strojné brousen, bude obnovena Selakova politura.
Vlastni praci bude pfedchazet detailni navrh s vyzna¢enim zachovani plvodnich
dyhovanych ploch a provedeni nahrad novych €asti. Bude zhotovena replika chybéjici
kliky a kulatého Stitku.

19. Kamenické prdce a vyrobky
Pozadovano je:

vypracovani detailniho navrhu na opravu (stanoveni rozsahu poskozeni, zpUusob opravy,
navrh technologie, nové kamenné materialy, zkousky ¢isténi a vzorky tmell) — detailni
navrh na opravu musi byt odsouhlasen NPU a objednatelem;

femeslina kamenicka obnova s vysokym poZzadavkem na kvalitu provedeni praci;
zhodnoceni stavajiciho stavu, stability ve vztahu k podkladnim vrstvam, stanoveni rozsahu
poskozeni a ploch uréenych k vyméng;

identifikace originalniho materidlu- mramoru, vzorky mramorového materialu pro doplnéni
poskozenych, nebo chybéjicich ploch dlazby;

stanoveni zpUsobu renovace stavajici dlazby, zpisobu Cisténi - odstranéni lepidel,
mobilniho brouseni (mokrym, & suchym zplGsobem) a lesténi (€im vysSi stupen  lesténi,
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tim vice se povrch uzavira, stava se odoln&jSim a zaroven a tmavne). Stavajici renovované

plochy mramoru musi mit stejny stupen lesténi, jako nové doplfiované plochy mramoru;

- navrh zplUsobu a vybér technologie pro tmeleni prasklin v plochach, které nejsou uréeny k
vyméné (probarvené hydraulické/ epoxidové tmely), doplnéni kamenickymi viozkami
(plochy mramoru, které nejsou uréeny k vyméné, se vycisti, zatmeli a vybrousi);

- doplnéni poSkozenych ploch novym identickym materialem;

- finalni konzervace- pozadavek na zivotnost provedené povrchové Upravy impregnace a na
protiskluznou hodnotu i podle normy DIN 51130 pro vefejné prostory;

- stanoveni odborné udrzby mramorové dlazby, dle pouzitého impregnacniho prostfedku
(denni udrzba a interval odborné pravidelné udrzby);

- Schodisté teracové - stanoveni optimalniho zptisobu mobilni renovace teraca,odstranéni
lepidel, navrh zpusobu obnovy povrchu teraca ( moznosti- diamantové vodni brouseni,
suché brouseni, parni €idténi, Stokovani, jehlickovani) Vyhodnotit na zakladé zkousek!

o ZpUsob obnovy a doplnéni odlomenych, ¢i poSkozenych ploch bud probarvenym
teracem, nebo pinénou epoxidovou kompozici bude stanoven v zavislosti na velikosti
poskozeného mista. Vhodné je vyneseni vzorka.

o Navrh na impregnaci povrchu teraca- dlouhodoba ochrana a denni udrzba, protiskluz.
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Priloha ¢. 5 — Pozadovana forma a rozsah dokumentu, které budou pfedany objednateli pfi
odevzdani dila

Predepsana forma zpracovani

Dokumentace bude zpracovana v ¢lenéni dle nize uvedeného seznamu. Pfedana bude ve tfech
vyhotovenich v tisténé formé a ve tfech vyhotovenich v elektronické formé& na nosic¢i CD nebo DVD
ve formatu PDF. Bude obsahovat seznam, ve kterém budou uvedeny vSechny pfedavané
dokumenty. Ty budou oznaceny Ccislem, které bude korespondovat s Ciselnym oznaenim v
seznamu. Elektronicka forma bude uspofadana v adresafich v souladu se strukturou seznamu.
Kazdy soubor bude mit nazev shodny s odpovidajici polozkou v seznamu.

SEZNAM DOKUMENTACE

ProhladSeni zhotovitele o provedeni dila v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci,
stavebnim povolenim a pfedanymi vyjadfenimi DSS

Souhrnné prohlaseni o shodé

Seznam poddodavatelu

Dokumentace pro provedeni stavby s ¢ervené zakreslenymi zménami (pouze paré €. 1)
Pribézna evidence nakladani s odpady

Stavebni denik - oriiinél

2.1. Zdéné konstrukce
ProhlaSeni o shodé
Technicky list - zdici prvky
Technicky list - pouzita malta
2.2. Sadrokartonové konstrukce (SDK)
Potvrzeni o proskoleni pracovnikl pro montaz SDK konstrukci
Certifikat - na montaz protipoZarnich konstrukci sadrokartonového systému
Doklad o splnéni pozadovanych protipozarnich viastnosti SDK konstrukci
Doklad o splnéni pozadovanych akustickych vlastnosti SDK konstrukci
ProhlaSeni o shodé - Sadrokartonové desky a konstrukce
Prohlaseni o shodé - pficky
Certifikat - revizni dvifka v SDK pfi¢kach
Prohlaseni o shodé - podhledy
Certifikat - revizni dvitka v podhledech
Prohlaseni o shodé - tepelna a akusticka izolace
2.3. Zamecnické vyrobky
Prohlaseni o shodé na pouzity material
Podrobna specifikace materialu povrchovych uprav v€. uvedeni odstinu povrchové Upravy
(RAL, komaxitovy praSek apod.)
Navod na udrzbu a ¢isténi
2.4. Klempirské prvky
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.

2.11.

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovniku
Prohlaseni o shodé na pouzity material

Barevna a typova specifikace pouzitého materialu
Navod na udrzbu a €isténi

Tepelné izolace

Prohlaseni o shodé

Doklad o splnéni pozadovanych tepelné - technickych viastnosti
Podlahy ze syntetickych hmot

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovniku
Prohlaseni o shodé na pouzity material

Typova specifikace pouzitého materialu

Navod na udrzbu a €isténi povrchu

Podlahy vlysové a parketové

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovniku
Prohlaseni o shodé na pouzité materialy

Navod na udrzbu a ¢isténi povrchu

Povlakové podlahy

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovnikt
Prohlaseni o shodé na pouzité materialy

Pfesna specifikace pouzitého materialu a vyrobkl vé. uvedeni barevnosti
Navod na udrzbu a Cisténi

Akustické obklady

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovnikt

Prohlaseni o shodé na pouzité materialy

Presna specifikace pouzitého materialu a vyrobk( vé. uvedeni barevnosti

Protokol o méfeni doby dozvuku vSech prostor, kde byly akustické obklady instalovany
Protokol o méfeni vazené neprizvuénosti mezi strojovnou VZT a chranénym prostorem
studia 6 — ovéfeni parametrd provedenych akustickych opatfeni ve strojovné VZT.

Protokol o méfeni kroCejové neprizvucnosti — etapové.

Protokol o méfeni kroCejové neprizvucnosti — zavérecné.

Protokol o méfeni vzduchové neprizvuénosti — etapové.

Protokol o méfeni vzduchové neprizvuCnosti — zavérecné.

Protokol o mé&feni Cinitele zvukové pohltivosti dle normy CSN ISO 10534-1 nebo CSN 1SO
10534-2.

Protokol o méfeni ginitele zvukové pohiltivosti dle normy CSN EN ISO 354.

Protokol o méfeni ginitele smérové difuze ve volném poli dle CSN ISO 17497-2.

Protokol o méfeni doby dozvuku — etapové.

Protokol o méfeni doby dozvuku — zavérecné.

Protokol o méfeni hladin hluku pozadi — zavérecné.

Protokol o stanoveni hladiny akustického tlaku v mistnosti reZie 7, pronikajiciho od
instalovaného zdroje chladu (venkovni chladici jednotky pod okny reZie 7)

Navod na udrzbu a Cisténi

Malby a natéry

ProhlaSeni o shodé na pouZité materialy

Pfesna specifikace pouzitého materialu a vyrobkl v&. uvedeni barevnosti

Navod na Cisténi

Truhlarské vyrobky
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UjiSténi o shodé na pouzity material a vyrobky (v€. kovani, zamku, samozaviracu atd.)
Podrobna specifikace povrchové Upravy vE. specifikace barevnosti a pouzitého natérového
systému

Navod na obsluhu, montaz, udrzbu a Cisténi

2.11. Truhlarské vyrobky
Ujisténi o shodé na pouzity material a vyrobky
Podrobna specifikace materialu v€. mista jeho odbéru
Navod na udrzbu a €isténi

3.1. Komplexni zkousky

Harmonogram priibéhu komplexnich zkousek

Protokol o vyhodnoceni komplexni zkousky

Protokol o proplachu systému ustfedniho vytapéni

Zapis o tlakové zkouSce systému vytapéni

Protokol o zaregulovani systému ustfedniho vytapéni

Protokol o topné zkousce

Protokol o funkénosti systému ZT]I

Protokol o zaregulovani systému VZT

Zapis o komplexnich zkouskach vzduchotechniky, chlazeni a MaR

Protokol o komplexnim vyzkouSeni elektrického zafizeni

Revize elektrického zafizeni

Protokol o komplexnich zkouskach a funkénosti slaboproudych systémd
3.2. Zaskoleni obsluhy

Ustredni vytapéni (UT)

Zdravotné technické instalace (ZTI)

Vzduchotechnika

Chlazeni

Méfeni a regulace (MaR)

Silnoprouda elektroinstalace

Slaboproudé instalace
3.3. Ustredni vytapéni (UT)

Protokol o zkouSce tésnosti (tlakova zkouska)

Protokol o zaregulovani systému UT

Protokol o topné zkouSce

ProhlaSeni o shodé na dodané vyrobky

Seznam dodanych vyrobkd v€. jejich vyrobce, oznaceni a barevné specifikace povrchu

pohledovych &asti

Navod na udrzbu a ¢isténi

Servisni a uzivatelska pfiruc¢ka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
3.4. Zdravotné technickeé instalace (ZTI)

Protokol o zkouSce tésnosti (tlakova zkouska)

Potvrzeni o zdravotni nezavadnosti dodaného potrubi pro rozvod pitné vody
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zapis o proplachu a desinfekci potrubi

Prohlaseni o shodé na dodané vyrobky

Vzduchotechnika

Protokol o méfeni vykonl VZT zafizeni (zaregulovani systému)

Protokol o tlakovych zkouskach pevnosti a té€snosti

Servisni a uzivatelska pfiru¢ka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Opravnéni (proskoleni pracovnikd) k montazi protipozarnich prvka a opatfeni systém VZT
Zaznamova kniha protipozarnich klapek

Zarugni listy protipozarnich klapek

Pozarni izolace

Méreni a regulace

Servisni a uzivatelska pfirucka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Revizni zprava

Protokol o komplexnim vyzkou$eni systému MaR

Schémata zapojeni

Silnoprouda elektroinstalace

Revizni zprava

Protokoly o kusové zkouSce rozvadéce

Protokol o mé&feni intenzity umé&lého osvétleni

Kniha svitidel s dopInénim obchodnich nazvli vyrobku a specifikaci nahradnich dil
Protokol o komplexnim vyzkou$eni

Prohlaseni o shodé

Servisni a uzivatelska pfiruc¢ka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Prohlaseni o shodé

Pfiru¢ka pro provoz a instalaci

Slaboproudé instalace

Doklad o vychozi kontrole provozuschopnosti a revizi pro vSechny instalované systémy
Mé&fici protokoly - strukturovana kabelaz

Servisni a uzivatelska priru¢ka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Prohlaseni o shodé

Kniha protipozarnich ucpavek
Fotodokumentace

ProhlaSeni o shodé

Polohové zakresleni pozarnich ucpavek
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PRILOHA ¢. 6 —- PROTOKOL O ODEVZDANI DILA

Cesky rozhlas

IC 45245053, DIC CZ45245053

zastupce pro vécna jednani XXXXKXXXHXXHXXEXXXHXXKKEXXXXXXXKXXXKXXKX
XXXXKHKHXXXKHXXXXEXHXXXIXEKHKXXIXEXXXXXKXX
XXXXKHKHXXXKHXXXXEKXXXIXEKHKXXIXEXXXXXKXX

(dale jen jako ,prebirajici*)

a

EKOLS PRAHA, spol. s r.o.

IC 25092553, DIC CZ25092553

zastupce pro vécna jednani XOOXXXKXHXXHXKIXKXHXXEXXEXHXXHXXIXXXXXKKXXK
XXXXKHXHKXXEKHXXXXEXXXXIXIXHXXXXXKXXXXKX
XXXXKHKHKXXKXXXXEXXXXIXXXXXXXKXXXKX

(dale jen jako ,predavajici)

1. Smluvni strany uvadi, ze na zakladé smlouvy o dilo ze dne DD.MM.RRRR odevzdal nize
uvedeného dne predavajici (jako zhotovitel) pfebirajicimu (jako objednateli) nasledujici dilo:

1. Prebirajici po prohlidce dila potvrzuje odevzdani dila v ujednaném rozsahu a kvalité.

2. Pro pripad, Ze dilo nebylo dodano v ujednaném rozsahu a kvalité a prebirajici z tohoto divodu
odmita dilo (Ci jeho casti) prevzit, smluvni strany nize uvedou skutecnosti, které branily
prevzeti, rozsah vadnosti dila, termin dodani dila bez vad a nedodélk(i a dal§i dulezité
okolnosti:

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, z nichZ kazda smluvni
strana obdrZi po jednom vyhotoveni.

V Brné V Brné

Za prebirajiciho Za predavajiciho
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PRILOHA C. 7 - PODMINKY PROVADENI CINNOSTi EXTERNICH OSOB V OBJEKTECH CRO

Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A
OCHRANY ZIVOTNiIHO PROSTREDI

I. Uvodni ustanoveni

. Tyto podminky plati pro vykon veSkerych smluvenych c&innosti externich osob a jejich

poddodavatell v objektech Ceského rozhlasu (dale jen jako ,CRo*) a jsou pfilohou smlouvy,
na zakladé které externi osoba provadi &innosti & poskytuje sluzby pro CRo.

Externi osoby jsou povinny si pocinat tak, aby neohrozovaly zdravi, Zivoty zaméstnancl a
dal$ich osob v objektech CRo nebo Zivotni prostfedi provozovanim nebezpeénych &innosti.

Externi osoby jsou povinny si pocinat tak, aby nedochazelo k pracovnim drazim a byly
dodrzovany zasady BOZP, PO, ochrany ZP a dal$i niZze uvedené zasady prace v objektech
CRo. Externi osoby odpovidaji za dodrzovani t&chto zasad svymi poddodavateli.

. Odpovédni zaméstnanci CRo jsou opravnéni kontrolovat, zda externi osoby plni povinnosti

uloZené v oblasti BOZP, PO a ochrany ZP nebo témito podminkami a tyto osoby jsou povinny
takovou kontrolu strpét.

Il. Povinnosti externich osob v oblasti BOZP a PO

. Odpovédny zastupce externi osoby je povinen predat na vyzvu CRo seznam osob, které

budou vykonavat &innosti v objektu CRo a pfedem hlasit pfipadné zmény téchto osob.

. VeSkeré povinnosti stanovené témito podminkami vi¢i zaméstnancim externi osoby, je

externi osoba povinna plnit i ve vztahu ke svym poddodavatelim a jejich zaméstnancim.

Externi osoby jsou povinny si po¢inat v souladu s obecnymi zasadami BOZP, PO a ochrany
ZP a internimi piedpisy CRo, které tyto zasady konkretizuji a jsou povinny pfFijmout opatfeni k
prevenci rizik ve vztahu k vlastnim zaméstnancim a dalSim osobam.

Externi osoby jsou povinny respektovat kontrolni innost osob odbornych organizacnich
atvard CRo z oblasti BOZP, PO, spravy a bezpeénosti (dale jen jako ,odpovédny
zameéstnanec”).

Externi osoba je povinna se seznamit s internimi pfedpisy a riziky BOZP a PO prostfednictvim
Skoleni provedeného odpovédnym zaméstnancem CRo a za timto ugelem vyslat
odpovédného zastupce, ktery je povinen poté vySkolit i ostatni zaméstnance externi osoby
v€etné poddodavatelll. Zaroven se odpovédny zastupce externi osoby seznami se znénim
tzv. ,Dohody o pInéni ukolu v oblasti BOZP a PO na pracovisti®, kterou potom potvrdi svym
podpisem. Tento zastupce externi osoby je odpovédny za dodrzovani pfedpisti BOZP a PO ze
strany externi osoby, pokud neni pisemné stanoveno jinak.

Externi osoby odpovidaji za odbornou a zdravotni zplsobilost svych zaméstnancli v€etné
svych poddodavatel(.

Externi osoby jsou zejména povinny:
a) seznamit se s riziky, jeZ mohou pfi jejich &innostech v  CRo vzniknout a provést

bezpec€nostni opatfeni k eliminaci téchto rizik a pisemné o tom informovat odpovédného
zaméstnance CRo podle § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb., zakonik prace. Externi

34/36



Cesky rozhlas

b)

d)

e)

f)

a)

h)

)

k)

osoba neni opravnéna zahdjit ¢innost, pokud neprovedla Skoleni BOZP a PO u vSech
zaméstnancl externi osoby véetné poddodavateld, ktefi budou pracovat v objektech CRo.
Externi osoba je povinna na vyzadani odpovédného zaméstnance piredloZit doklad o
provedeni Skoleni dle pfedchozi véty,

zajistit, aby jejich zaméstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou ureny k jejich
¢innosti,

zajistit, aby zaméstnanci externi osoby pouzivali k identifikaci v objektech CRo pfidélenou
ID kartu CRo - DODAVATEL. Déle zajisti, aby byly ID karty viditeln& pfipevnény a noseny
na odévu,

dbat pokynu pfislusného odpovédného zaméstnance a jim stanovenych bezpecénostnich
opatfeni a poskytovat mu potfebnou soucinnost,

upozornit pfislusného zaméstnance utvaru CRo, pro ktery jsou &innosti provadény, na
v8echny okolnosti, které by mohly vést k ohrozeni provozu nebo k ohrozeni bezpecného
stavu technickych zafizeni,

oznamit okamzité odpovédnému zaméstnanci existenci nebezpeci, které by mohlo ohrozit
zivoty &i zdravi osob nebo zplisobit provozni nehodu nebo poruchu technickych zafizeni. V
takovém pfipadé je externi osoba povinna ihned pferusit praci a podle moznosti upozornit
vSechny osoby, které by mohly byt timto nebezpec¢im ohrozeny,

zajistit, aby stroje, zafizeni, nafadi pouzivané externi osobou nebyla pouzivana v rozporu
s bezpecénostnimi predpisy, ¢imz se zvySuje riziko Urazu,

zameéstnanci externich osob jsou povinni se podrobit zkouskam na pfitomnost alkoholu ¢i
jinych navykovych latek provadénymi odpovédnym zaméstnancem CRo,

v pfipadé mimoradné udalosti (havarijniho stavu, evakuace apod.) je externi osoba
povinna uposlechnout pfikazu odpov&dného zaméstnance CRo,

trvale udrzovat volné a nezatarasené unikové cesty a komunikace vCetné vymezenych
prostorl pred elektrickymi rozvadéci,

zajistit, aby zaméstnanci externi osoby pouzivali ochranné pracovni prostfedky a ochranné
zafizeni stroju zabranujicich ¢i snizujicich nebezpedi vzniku Urazu,

zajistit, aby ¢innosti provadéné externi osobou byly provadény v souladu se zasadami
BOZP a PO a v8emi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy platnymi pro &innosti, které
externi osoby provadéji,

m) pocinat si tak, aby svym jednanim nezavdaly pfiinu ke vzniku pozaru, vybuchu, ohrozeni

n)

0)

p)

zivota nebo Skody na majetku,

dodrzovat zakaz kouFeni v objektech CRo s vyjimkou k tomu uréenych prostord,

dbat na to, aby vSechny vécné prostfedky PO a pozarné bezpelnostni zafizeni byly
neporusené, neposkozené a byly udrzovany vzdy v provozuschopném stavu a pfistupné a

v pfipadé jejich poskozeni €i ztraty nahlasit tuto skute¢nost odpovédnému zaméstnanci,

zajistit evidenci pracovnich Urazi a neprodlené maximalné do 24 hodin od vzniku
pracovniho urazu informovat o okolnostech, pfi¢inach a nasledcich pracovniho Urazu
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odpovédného zaméstnance CRo a spole¢né pfijmout opatieni proti opakovani pracovnich
urazd,
Ill. Povinnosti externich osob v oblasti ZP
Externi osoby jsou povinny dodrzovat veskera ustanoveni obecné zavaznych pravnich
predpist v oblasti ochrany ZP a zejména z. &. 185/2001 Sb., o odpadech. Pfipadné sankce
uloZzené organy statni spravy spojené s porusenim legislativy ze strany externi osoby, ponese
externi osoba.
Externi osoby jsou zejména povinny:
a) nakladat s odpady, které vznikly v dusledku jejich ¢innosti v souladu s pravnimi pfedpisy,
b) nakladat pfi svych ¢innostech s chemickymi latkami a pfipravky v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a v pfipadé manipulace s rizikovou latkou, ktera by mohla ohrozit zdravi
osob & majetek, to oznamit odpovédnému zaméstnanci CRo,
c) neznecistovat komunikace a nepo$kozovat zelen,
d) zajistit likvidaci oball dle platnych pravnich pfedpis(.
Externi osoby jsou povinny na prfedaném misté vykonu jejich €innosti na vlastni naklady
udrzovat poradek a Gistotu, jakoz i pribézné na vlastni naklady odstrarfiovat odpady a
necistoty vzniklé v dusledku jejich ¢innosti.
Externi osoba je povinna vyklidit a uklidit misto provadéni praci nejpozdéji v den stanoveny ve
smlouvé a neni-li tento den ve smlouvé stanoven tak v den, kdy bylo dilo &i prace predany.
Neugini-li tak externi osoba, je CRo opravnén misto provadéni praci vyklidit sdm na naklady
externi osoby.

IV. Ostatni ustanoveni

Fotografovani a natadeni je v objektech CRo zakazano, ledaze s tim vyslovil souhlas
generalni feditel, nebo jeho povéfeny zastupce.
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