
„Stavební práce, oprava povrchů bytu č. 2, Smetanova 341“

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením © 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále téžjako „Občanský zákoník") mezi:

Objednatel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:

|. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních
mučedníků 141

Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Ing. Vladislav Smolík
61781797
C261781797

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:

(2)

ELEKTRO KT GROUP s.r.o.

Praha s, Mlýnská 60/2, PSČ 16000
Petr Říha —jednatel společnosti
27967280
CZ27967280
C 147575 vedená u Městského soudu v Praze

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:

Petr Říha —jed natel společnosti
Petr Říha —jed natel společností
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||. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí

odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): „Stavební práce, oprava povrchů bytu č. 2,

Smetanova 341“.

(2)
Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení
díla sjednanou cenu za dílo.

|||. PŘEDMĚT DÍLA

(1)
a) Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a zhotovení díla: Stavební práce, oprava

povrchů bytu č. 2, Smetanova 341.

b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v nabídkového rozpočtu, jež jsou přílohou této SOD.

c) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných

k řádnému provedení dila, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen

v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale

nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, a uvedení do řádného provozu.

d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl

nutných k úplné realizaci díla, zejména

. kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle nabídky, včetně

uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,

o zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, likvidace odpadů,

. ostrahu staveniště a stavby, nebojiná vhodná opatření kzabezpečení majetku stavby proti

ztrátě a krádeži,

. účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,

. všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,

' a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu zakázky, tj. předání a

převzetíjednotlivých činností a předmětů bez vad & nedodělků.

(2)
Použité materiály jsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů

jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků

zpracovaných kSOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,

technologie či změny proti schválenému. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti

dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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(3)
Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v nabídkovém rozpočtu nebo specifikacích a dalších
nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(5)
Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat sodbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných
právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.

(6)
Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví. v opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

(7)
Dle ust. ?, 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péči a v ujednaném čase a
obstará vše, coje k provedení díla potřeba.

IV. CENA DÍLA

(1)
Cena díla je stanovena vsouladu sobecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši:

— Cena celkem bez DPH 208 147,00 Kč
»— DPH (12%) 24 977,70 Kč
— Cena celkem vč. DPH 233 124,70 Kč

Pozn. v režimu přenesené daňové povinnosti, zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH.

Vsouladu s nabídkou je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek
stanovených v SOD.

(2)
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Podkladem pro stanovení ceny je oceněný nabídkový rozpočet. Ocenění je nedílnou součástí SOD.
Jednotková ceny jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případně vícepráce
realizované zhotovitelem do data předá ní. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. & 2620 a š 2621
Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo

jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu
nebo specifikacích.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady křádnému provedení díla (mimo
vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, úklid staveniště a

jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizaci stavby, zrušení zařízení staveniště, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních
zpráv a všech dalších dokumentů nutných kužívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména
náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné křádné realizaci díla
vrozsahu dle čl. ||| smlouvy. Dále obsahuje daň zpřidané hodnoty a očekávaný vývoj cen kdatu
předánídíla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky |< datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na zaplaceníceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

v. TERMÍNY PLNĚNÍ

(1)
Předání a převzetístaveniště: 2. 2. 2026

(2)
Zahájení stavebních prací na díle: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště

(3)
Dokončenístavebních prací: do 13. 3. 2026

(4)
Předání díla a převzetí díla: 13. 3. 2026

(5)
Vyklízení staveniště: 13. 3. 2026
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Podkladem pro stanovení ceny je oceněný nabídkový rozpočet. Ocenění je nedílnou součástí SOD.
Jednotková ceny jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případně vícepráce
realizované zhotovitelem do data předá ní. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. & 2620 a š 2621
Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo

jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu
nebo specifikacích.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady křádnému provedení díla (mimo
vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, úklid staveniště a

jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizaci stavby, zrušení zařízení staveniště, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních
zpráv a všech dalších dokumentů nutných kužívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména
náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné křádné realizaci díla
vrozsahu dle čl. ||| smlouvy. Dále obsahuje daň zpřidané hodnoty a očekávaný vývoj cen kdatu
předánídíla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky |< datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na zaplaceníceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.
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VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plněníje Smetanova 341, 33901 Klatovy.

vu. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
(1)

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po bezvadném provedení
díla soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení technickým
dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví
daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne
převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur)

(4)
Nedojde-Ii mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke
shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní
symboi,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název díla, označení části díla,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
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h) razítko a podpis osoby oprávněné kvystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o
předání příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu
nebudou přiloženy řádné doklady (příiohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej
zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit
tento doklad zhotovitelizaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení
takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu
(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady
dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je—li ktomu objednatelem dodatečně
vyzván i po lhůtě výše uvedené stím, že však takováto výzva nemá účinky spojené svrácením
daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

(8)
Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je povinen
se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPAv souladu s š 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty"), a
Pokynem GFŘ D—6 K & 26 a K příloze č. 1 pokynu. Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť
objednatel je plátcem DPH. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá
Výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši
platné ke dni uzavření této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy
do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě
této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

vm. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % zceny díla za každý započatý clen prodlení, avšak min. 500,-Kč! 1 den. V
případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo zviny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není vprodlení, pokud nemohl plnit

vu]v důsledku vy55| moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího
řízení a nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splněnítéto povinnosti.

(2)
Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
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vm. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)
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pokutu ve výši 0,1 % zceny díla za každý započatý clen prodlení, avšak min. 500,-Kč! 1 den. V
případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo zviny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není vprodlení, pokud nemohl plnit

vu]v důsledku vy55| moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího
řízení a nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splněnítéto povinnosti.

(2)
Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
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a) Za prodlenís vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránících vřádném
užívání díla 1.000,— Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném
užívání díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

(3)
Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na jejívýši.

(4)
V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně
připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, Že
dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 1.500,—Kč.

(5)
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující
smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní
pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí
náhrada škody, a to v celé její výší. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné
odstoupení kterékoli ze smluvních stran.

(6)
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit
o ni částku k úhradě.

IX. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

(1)
Smluvnístrany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí kvytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a
předmětu díla, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně
uloženo vjednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost
v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich vsouladu s pravidly
poctivého obchodního styku požadovat, křádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i
připravenosti kposkytování konzultací vzájemně smluvními stranami ktomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splněníjejich
smluvních povinností. Pokud kodstranění těchtookolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanovís přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)
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Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smiouvy navrhovat a provádět
opatření, směřující |< dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování
předmětu smlouvy a kochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat
objednateli a jeho technickému dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré
potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

(4)
Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto pinění, zejména respektovat celkový
postup prací a vyvinout potřebné úsilí kdodržení lhůt těchto prací, i když jej ktomu jinak smlouva
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby
objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

(5)
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele !( prověření prací, které v dalším pracovním postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli
doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují
pondělí až pátek 5 pracovní dobou od 8 do 16 hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými
na svůj náklad.

b) Nedostaví—li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však
účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může
objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je
však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých
dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad.

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádně provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto
zkoušky byly úspěšně provedeny.

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele
na zkouškách, kjejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedeni zkoušek.

f) Opakování zkoušek plati obdobné ustanovení odstavce 3) b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu
podepsaném oběma stranami.

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených
dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště 0 dodávkách a montáži, které provádí,
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména
údaje o časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných
prací, údaje nutné pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

i) Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
kzáznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že sobsahem záznamu
souhlasí.
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d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádně provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto
zkoušky byly úspěšně provedeny.

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele
na zkouškách, kjejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedeni zkoušek.

f) Opakování zkoušek plati obdobné ustanovení odstavce 3) b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu
podepsaném oběma stranami.

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených
dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště 0 dodávkách a montáži, které provádí,
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména
údaje o časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných
prací, údaje nutné pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

i) Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
kzáznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že sobsahem záznamu
souhlasí.
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]) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu
plnění.

|) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací
technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

(6)
Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů — TDO provádět průběžnou kontrolu
provádění díla. Rozsah písemných pověření TDO a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel
zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje
účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním
smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány
státního dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření kodstranění
vytknutých závad.

x. STAVENIŠTĚ

(1)
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené včl. V. odst. 1 SOD,
pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišt'uje zhotovitel a
nese náklady stím spojené. Tyto nákladyjsou součástísjednané ceny díla.

(3)
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek aje povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
jeho činnosti. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(4)
Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(5)
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není—li na staveništi pořádek, nebo není—Ii odstraněn ze
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

(6)
Nejpozději vtermínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit
staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je
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objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 písm.a), a to až do vyklizení
staveniště.

(11)
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování,
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

xn. PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1)
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou
v souladu nabídkou.

(2)
V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí

zhotovitel.

(3)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle ust. & 2593 Občanského zákoníku kontrolovat
provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(4)
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní—Ii tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(5)
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude—Ii vtomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím prací
(konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(6)
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy souvisejícís realizací díla.

(7)
Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany
jeho zaměstnanci na předaném pracovišti vcelém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě
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zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím prací
(konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(6)
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy souvisejícís realizací díla.

(7)
Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany
jeho zaměstnanci na předaném pracovišti vcelém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě
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_v nedodrženítohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu
dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(8)
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(9)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně
závazné předpisy, které se týkajíjeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(10)
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(11)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod pracovníků
zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a
úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

(12)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není—li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese
zhotovitel.

(13)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude
obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí Stavebních prací a záznamy o
problematických Částech provedení stavebních prací.

(14)
Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 5 73, 5 74, 5 79 a 5 80
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve
znění pozdějších předpisů.

(15)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je
povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu
přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného
vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro
provádění cenové kontroly.
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(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny
dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž
druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na terminu kontrolního dnu bezodkladně. Obě
strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor
stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v
zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-Ii v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být
opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení
statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby.

xu. STAVEBNÍ DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s
se zákonem č. 283/2021 Sb., v platném znění. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu
praci, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací. Povinnost vést stavební deník končí
předáním a převzetím stavby.

(2)
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČO zhotovitele
b) název, sídlo, IČO objednatele
c) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
d) přehled všech provedených zkoušekjakosti
e) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
f) seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby

(3)
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje & podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného
pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený
zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

(4)
Nesouhlasí-li pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, musí ktomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
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c) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
d) přehled všech provedených zkoušekjakosti
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Nesouhlasí-li pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, musí ktomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
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(5)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
případných dodatků & změn smlouvy o dílo.

(7)
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od
specifikace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je
povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a
jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je—Ii to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré
změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádřenítechnickému dozoru stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí
obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a zjakého důvodu. Bez schválení objednatele není
možné provést vícepráce.

(8)
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

xm. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(1)
Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno a je—Ii předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a
svému účelu.

(2)
Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. lll. této smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a
v čl. XVII. odst. 7 této smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud
jsou vtéto smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno |< předání.
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací
řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)
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Oznámí—Ii zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dilo
není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno kodevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob
uplatní.

(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č.
283/2021, stavební zákon v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a
schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis,
ve kterém se mimo jiné uvede isoupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich
odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato
bez výhrad, dle ust. 5 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady
díla, namítne-Ii zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy osobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani
užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto
vady a nedodělky Vtermínu uvedeném vzápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl.
VIII. odst. 1 písm. b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v
specifikaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vtěchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu
zhotovitel. Nenastoupí—Ii zhotovitel kodstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady
nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámeni objednatele, sjednávají obě
strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za
písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo—Ii dle ust. & 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem ktomu co
dodal, společně a nerozdílně s:
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a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen
rozhodnutí zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,

b) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání
dozoru na stavbě.

Zhotovitel se zprostí povinnosti zvady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze selhání dozoru nad
stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

xw. ZÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za
jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, Že dílo
bude po určitou dobu zpusobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého
předmětu objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o
předání a převzetí díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstraněnívady opravou, je—li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
cl) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5—ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně
sdělit, vjakém termínu nastoupí kodstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně
navrh ne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní
prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou
vyjmenovány zjištěné záruční závady & stanoven režim jejich odstranění.

(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po
obdržení reklamace, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500; Kč za každý započatý clen prodlení. Objednatel má vedle
sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel ive sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí—li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže—li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada
nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, vsouvislosti
s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu
ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

uv:

w

(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splněnítéto smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší
moc odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde kdohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
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xw. ZMĚNA SMLOUVY

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují. |< platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu
provést.

(3)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolatjednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce—li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ztéto smlouvy vyplývající, je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji ktakovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí—Ii jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-Ii jeho existenci,
je povinna oznámit nejpozději do deseti dnu po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má
se za to, že s důvodem odstou penísouhlasí.

(6)
odstoupí—Ii některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak
povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

3) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
c) Zhotovitel vyzve objednatele k„dílčírnu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací
sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvn. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)
Nabídkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy.
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odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji ktakovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí—Ii jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-Ii jeho existenci,
je povinna oznámit nejpozději do deseti dnu po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má
se za to, že s důvodem odstou penísouhlasí.

(6)
odstoupí—Ii některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak
povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

3) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
c) Zhotovitel vyzve objednatele k„dílčírnu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací
sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvn. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)
Nabídkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy.
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(4)
Nabídkový rozpočet předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v
oceněném soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce s názvem „Stavební
práce, oprava povrchů bytu č. 2, Smetanova 341".

(5)
Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán
oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací
na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a
předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstraněnía
včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto

doklady:
a) stavební deník,

b) fotodokumentace provádění díla,
c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)
d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloží—Ii zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a

schopné předání.

XVIII. SUBDODAVATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo
doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.
Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento
seznam bude při každé změně předložen objednateli.
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(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou
doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým
byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele.

xm. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli
později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli
škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 0,50 mil. Kč.

(2)
Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či
nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené vdůsledku vad či
nedostatků díla.

(3)
Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu
realizace předmětného díla dle této SOD a rovněž po dobu odstraňovánívad a nedodělků.

(4)
Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel
oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištěnív platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti
stakovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné
náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i
nesplatnou.

(5)
Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté,
co se o jejím vzniku dozví.

xx. ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) není-li předáno staveništěpřes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne
specifikovaného v čl. V odst. 1 této smlouvy
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(2)

Objednatel je oprávněn Odstoupit Od smlouvy:

a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne
specifikovaného v čl. V odst. 1. této smlouvy, nebo

b) nejsou-Ii dokončené stavební práce a předáno dokončené dílO přes písemnou výzvu ani
po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,

C) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními
obsaženými vtéto smlouvě, a tO zejména včl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned
nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy,
úpravy apod.,

d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,
e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky, na jejímž

základě je uzavírána tato SOD.

(3)
V případě odstoupení od smlouvy O dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení O odstoupení
druhé smluvní straně. Pokud Objednatel odstoupí Od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této
smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této
smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada
se nevztahuje na již zakoupený materiál či Obdobné náklady zhotovitele.

(4)
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze
smluvních stran. Odstoupení od smlouvyje účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na
náhradu škody.

(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti Odstoupit od smlouvy
podle příslušného právního předpisu.

XXI. ROZHODNĚ PRÁVO A ZPÚSOB ŘEŠENÍ SPORů

(1)
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to
příslušnými ustanoveními Smlouvy O dílo _dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této
smlouvy je právo České republiky.
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(2)

Objednatel je oprávněn Odstoupit Od smlouvy:

a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne
specifikovaného v čl. V odst. 1. této smlouvy, nebo

b) nejsou-Ii dokončené stavební práce a předáno dokončené dílO přes písemnou výzvu ani
po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,

C) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními
obsaženými vtéto smlouvě, a tO zejména včl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned
nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy,
úpravy apod.,

d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,
e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky, na jejímž

základě je uzavírána tato SOD.

(3)
V případě odstoupení od smlouvy O dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení O odstoupení
druhé smluvní straně. Pokud Objednatel odstoupí Od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této
smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této
smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada
se nevztahuje na již zakoupený materiál či Obdobné náklady zhotovitele.

(4)
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze
smluvních stran. Odstoupení od smlouvyje účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na
náhradu škody.

(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti Odstoupit od smlouvy
podle příslušného právního předpisu.

XXI. ROZHODNĚ PRÁVO A ZPÚSOB ŘEŠENÍ SPORů
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příslušnými ustanoveními Smlouvy O dílo _dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této
smlouvy je právo České republiky.
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(2)
Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou.
Nedojde—Ii mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

xxn. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných vtéto smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení
jejich vyčíslení druhé smluvnístraně.

(2)
Ve věcech plněnítéto smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: ELEKTRO KT GROUP s.r.o.
Jméno a příjmení: Petr Říha —jednatel společnosti

na straně objednatele: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
Jméno a příjmení: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

(3)
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(4)
Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu 9 504 N02 a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní
tajemství.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna
podle potřeby objednatele. Objednatel do 15 dnů po uzavření zašle smlouvu k uveřejnění do registru
smluv.

(6)
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu
smlouvy platnosti.
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(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1, popř. může být
uzavřena elektronicky.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD
souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

xxm. SEZNAM PŘÍLOH

(1)
Níže uvedené přílohyjsou nedílnou součástí smlouvy:

a) rozpočet stavebních prací

(_ 3/4 „ „

Klatovy QQ, 4 „Hot 6 Klatovy [Ogls *. (l . W

Petr Říha

ředitel jednatel

Stránka 22 z 24

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1, popř. může být
uzavřena elektronicky.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD
souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

xxm. SEZNAM PŘÍLOH

(1)
Níže uvedené přílohyjsou nedílnou součástí smlouvy:

a) rozpočet stavebních prací

(_ 3/4 „ „

Klatovy QQ, 4 „Hot 6 Klatovy [Ogls *. (l . W

Petr Říha

ředitel jednatel

Stránka 22 z 24

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1, popř. může být
uzavřena elektronicky.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD
souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

xxm. SEZNAM PŘÍLOH

(1)
Níže uvedené přílohyjsou nedílnou součástí smlouvy:

a) rozpočet stavebních prací

(_ 3/4 „ „

Klatovy QQ, 4 „Hot 6 Klatovy [Ogls *. (l . W

Petr Říha

ředitel jednatel

Stránka 22 z 24

castova

castova



22.3
c

_._n_n_
Non

Sašou
camo

oodom
v

oom
v

_
_9_

mmEoE
E_Š

3
2
;

Č
oodom

N
oom

N
_„

_av_
NmčoE

9952...
©_„

oodom
N

oom
N

_
_ax

NECOE
„oEc

:oEnm>Ew
c:mmma

mw
oodom

N
oom

N
P

_ax
NEEOE

:_mcmÉE
m
ěšec

3
8

d
©

omw
w

N__\
„

005235
mEmwš

coE
musm

No>no
mr

8.08
v

mm:
NF

&
bos: _.oměwaw

Bánov
m Naše

=c9____w
ŠŠEN

&
mčmn

>
EOV—___w

>>ocw.__a=o._a
_Em

zcm
w

„.
_

Ěwmš
mčmn

>
SoE:

oo
onm

N
mmm

©
NE

„639m
E__g_xo=

_m
>oEoEm

o
E_wzoa

m
šm

uon
m

wmčoE
Ěwmř

Em
>9m

am
:

_
E_m

-.:
mombmcma

co
02

m
omm

w
N

_9_
_cgoasm

+
._m.N

E_Éa
zen.

4<_>_<m<
mšwoon

„
NESE

25225
8
2

2
8

3
oodom

©
omm

_\
©

NE
E00©xom

mnmmř
9
3
3
8

m
NECOE

Šum?
EQ

ŠSEN
©

_
Eom;

moc
oo

omN
©

om©
©

NE
zouoEc

__cwsozc
=o>oEm

Em
o

oom_o>_c
m

šm
vov

m
NmčoE

Emčou
8902:

©

.
„EE

o
Š

ŽŠ
m

ám
ě:

ŠM
co

03
mm

mmm
33

NE
V

59:31
3s

30329
_cowsmc

mšmooo
mNmčoE

toa
zumzvoa

Em>Bosm
\.

nm_mE
_Emcmbmno

_
„

A
EoÝm

moc
>>Ě>

m
žm

zoz
oa

>>m
čo

950.6
oo

m5
©

©©©
© „q

NE
v

©©©
„_wmI

:ozm
č

zocomčQ
_EoNOm

9
3

n
m

wmÉoE
„:_uno

oa
v_2_Eo

©
Engem

-

Emmons:
ooóom

w
vN

N
NE

>c
mom?

Emo
>

E03
99%

„_wsoa
mšmwou

m
NECOE

Ž:
EmUNmN

©
„

m
_Eo

oo „Š
mm

mmm
3:

NE
>=Ě>

„
3

zmene;
ŠM

„maca
mšmuou

„NESE
%šožw

$%n
v

00.03
9.

0;
El

NE
m

EocoSw
ĚQNCN

m
om

bwcm
aocm

c
:_wzoa

m
šm

vou
©

NĚCOE
ovm

zvoa
m

om
bocoa

©
.

&
owó

ou
%?

oo
ONm

NN
mm?

33
NE

__„mocĚE
__cwnmšmo

-

go_mE
_cwcmbwoo

wmčoE
E_mE

QEm
_:m

cgm
co

N

858
©

com
©

F
3

%
no

%
Ěm

ŠNBN
„

Egon?
NESE

Ežo
.

8%
„5938

?

mámo
m

šocva
Ěwgoa

.
Em

čou
mawa

Eno.—
m

EE?
mEmE

„3
:0

o
m

aca
Ěokm

Nom
Ěw

goa
m

aca
vox

Loa

_.vm
m

>ocm
uaEm

.N
.o

313
Ž

ešoa
m>m._o_o

„mawa
_:nm

Ěuw

=v
m

>o=m
qm

_N
.m

35
2952.

m>m._n_o
6q

Eno>3m
=

„_umš
:u_cnm

>2m
„mwoaNoE

?

22.3
c

_._n_n_
Non

Sašou
camo

oodom
v

oom
v

_
_9_

mmEoE
E_Š

3
2

;
Č

oodom
N

oom
N

_„
_av_

NmčoE
9952...

©_„
oodom

N
oom

N
_

_ax
NECOE

„oEc
:oEnm>Ew

c:mmma
mw

oodom
N

oom
N

P
_ax

NEEOE
:_mcmÉE

m
ěšec

3
8

d
©

omw
w

N__\
„

005235
mEmwš

coE
musm

No>no
mr

8.08
v

mm:
NF

&
bos: _.oměwaw

Bánov
m Naše

=c9____w
ŠŠEN

&
mčmn

>
EOV—___w

>>ocw.__a=o._a
_Em

zcm
w

„.
_

Ěwmš
mčmn

>
SoE:

oo
onm

N
mmm

©
NE

„639m
E__g_xo=

_m
>oEoEm

o
E_wzoa

m
šm

uon
m

wmčoE
Ěwmř

Em
>9m

am
:

_
E_m

-.:
mombmcma

co
02

m
omm

w
N

_9_
_cgoasm

+
._m.N

E_Éa
zen.

4<_>_<m<
mšwoon

„
NESE

25225
8
2

2
8

3
oodom

©
omm

_\
©

NE
E00©xom

mnmmř
9
3
3
8

m
NECOE

Šum?
EQ

ŠSEN
©

_
Eom;

moc
oo

omN
©

om©
©

NE
zouoEc

__cwsozc
=o>oEm

Em
o

oom_o>_c
m

šm
vov

m
NmčoE

Emčou
8902:

©

.
„EE

o
Š

ŽŠ
m

ám
ě:

ŠM
co

03
mm

mmm
33

NE
V

59:31
3s

30329
_cowsmc

mšmooo
mNmčoE

toa
zumzvoa

Em>Bosm
\.

nm_mE
_Emcmbmno

_
„

A
EoÝm

moc
>>Ě>

m
žm

zoz
oa

>>m
čo

950.6
oo

m5
©

©©©
© „q

NE
v

©©©
„_wmI

:ozm
č

zocomčQ
_EoNOm

9
3

n
m

wmÉoE
„:_uno

oa
v_2_Eo

©
Engem

-

Emmons:
ooóom

w
vN

N
NE

>c
mom?

Emo
>

E03
99%

„_wsoa
mšmwou

m
NECOE

Ž:
EmUNmN

©
„

m
_Eo

oo „Š
mm

mmm
3:

NE
>=Ě>

„
3

zmene;
ŠM

„maca
mšmuou

„NESE
%šožw

$%n
v

00.03
9.

0;
El

NE
m

EocoSw
ĚQNCN

m
om

bwcm
aocm

c
:_wzoa

m
šm

vou
©

NĚCOE
ovm

zvoa
m

om
bocoa

©
.

&
owó

ou
%?

oo
ONm

NN
mm?

33
NE

__„mocĚE
__cwnmšmo

-

go_mE
_cwcmbwoo

wmčoE
E_mE

QEm
_:m

cgm
co

N

858
©

com
©

F
3

%
no

%
Ěm

ŠNBN
„

Egon?
NESE

Ežo
.

8%
„5938

?

mámo
m

šocva
Ěwgoa

.
Em

čou
mawa

Eno.—
m

EE?
mEmE

„3
:0

o
m

aca
Ěokm

Nom
Ěw

goa
m

aca
vox

Loa

_.vm
m

>ocm
uaEm

.N
.o

313
Ž

ešoa
m>m._o_o

„mawa
_:nm

Ěuw

=v
m

>o=m
qm

_N
.m

35
2952.

m>m._n_o
6q

Eno>3m
=

„_umš
:u_cnm

>2m
„mwoaNoE

?

22.3
c

_._n_n_
Non

Sašou
camo

oodom
v

oom
v

_
_9_

mmEoE
E_Š

3
2

;
Č

oodom
N

oom
N

_„
_av_

NmčoE
9952...

©_„
oodom

N
oom

N
_

_ax
NECOE

„oEc
:oEnm>Ew

c:mmma
mw

oodom
N

oom
N

P
_ax

NEEOE
:_mcmÉE

m
ěšec

3
8

d
©

omw
w

N__\
„

005235
mEmwš

coE
musm

No>no
mr

8.08
v

mm:
NF

&
bos: _.oměwaw

Bánov
m Naše

=c9____w
ŠŠEN

&
mčmn

>
EOV—___w

>>ocw.__a=o._a
_Em

zcm
w

„.
_

Ěwmš
mčmn

>
SoE:

oo
onm

N
mmm

©
NE

„639m
E__g_xo=

_m
>oEoEm

o
E_wzoa

m
šm

uon
m

wmčoE
Ěwmř

Em
>9m

am
:

_
E_m

-.:
mombmcma

co
02

m
omm

w
N

_9_
_cgoasm

+
._m.N

E_Éa
zen.

4<_>_<m<
mšwoon

„
NESE

25225
8

2
2
8

3
oodom

©
omm

_\
©

NE
E00©xom

mnmmř
9
3
3

8
m

NECOE
Šum?

EQ
ŠSEN

©
_

Eom;
moc

oo
omN

©
om©

©
NE

zouoEc
__cwsozc

=o>oEm
Em

o
oom_o>_c

m
šm

vov
m

NmčoE
Emčou

8902:
©

.
„EE

o
Š

ŽŠ
m

ám
ě:

ŠM
co

03
mm

mmm
33

NE
V

59:31
3s

30329
_cowsmc

mšmooo
mNmčoE

toa
zumzvoa

Em>Bosm
\.

nm_mE
_Emcmbmno

_
„

A
EoÝm

moc
>>Ě>

m
žm

zoz
oa

>>m
čo

950.6
oo

m5
©

©©©
© „q

NE
v

©©©
„_wmI

:ozm
č

zocomčQ
_EoNOm

9
3

n
m

wmÉoE
„:_uno

oa
v_2_Eo

©
Engem

-

Emmons:
ooóom

w
vN

N
NE

>c
mom?

Emo
>

E03
99%

„_wsoa
mšmwou

m
NECOE

Ž:
EmUNmN

©
„

m
_Eo

oo „Š
mm

mmm
3:

NE
>=Ě>

„
3

zmene;
ŠM

„maca
mšmuou

„ NESE
%šožw

$%n
v

00.03
9.

0;
El

NE
m

EocoSw
ĚQNCN

m
om

bwcm
aocm

c
:_wzoa

m
šm

vou
©

NĚCOE
ovm

zvoa
m

om
bocoa

©
.

&
owó

ou
%?

oo
ONm

NN
mm?

33
NE

__„mocĚE
__cwnmšmo

-

go_mE
_cwcmbwoo

wmčoE
E_mE

QEm
_:m

cgm
co

N

858
©

com
©

F
3

%
no

%
Ěm

ŠNBN
„

Egon?
NESE

Ežo
.

8%
„5938

?

mámo
m

šocva
Ěwgoa

.
Em

čou
mawa

Eno.—
m

EE?
mEmE

„3
:0

o
m

aca
Ěokm

Nom
Ěw

goa
m

aca
vox

Loa

_.vm
m

>ocm
uaEm

.N
.o

313
Ž

ešoa
m>m._o_o

„mawa
_:nm

Ěuw

=v
m

>o=m
qm

_N
.m

35
2952.

m>m._n_o
6q

Eno>3m
=

„_umš
:u_cnm

>2m
„mwoaNoE

?

castova



_„N
„

$
e_FŠm

_„N
„

$
e_FŠm

_„N
„

$
e_FŠm




