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o poskytnutí dotace vydaného příslušným poskytovatelem Dotace ve prospěch Objednatele 

nebo na základě platné a účinné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příslušným 

poskytovatelem Dotace a Objednatelem (pro účely Smlouvy též jako „Dotační titul“). 

Dotace na základě Dotačního titulu má být využita k financování uznatelných 

nákladů/výdajů projektu „Výstavba parkovacího domu Vápenka“, zejména, nikoli však 

výlučně, k zajištění úhrady Ceny dle této Smlouvy. Pokud dojde z důvodu porušení a/nebo 

v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele sjednané touto 

Smlouvou:  i) ke znemožnění podání řádné žádosti Objednatele o poskytnutí Dotace; 

a/nebo ii) Objednatel na základě žádosti neobdrží Dotaci či Objednatel obdrží Dotaci v nižší, 

než maximální možné výši Dotace; a/nebo iii) ke znemožnění čerpání Dotace 

Objednatelem; a/nebo iv)  ke krácení Dotace; a/nebo v) bude Objednatel povinen již 

vyplacenou Dotaci či její část poskytovateli vrátit, včetně odpovídajících úroků, penále, 

pokut či jiných plateb dle právních předpisů, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli 

nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy Objednatele (obsahující vyčíslení újmy 

a zdůvodnění požadavku) na účet určený Objednatelem veškeré újmy, a to bez ohledu 

na skutečnost, zda dané porušení povinnosti Objednatel vůči Zhotoviteli namítal. Za újmy, 

které je dle tohoto bodu Smlouvy Zhotovitel Objednateli povinen uhradit, se považují 

zejména: částky odpovídající neposkytnuté Dotaci a/nebo vrácené/krácené Dotaci, a to 

včetně úroků, pokut, penále či jakýchkoli jiných plateb uložených Objednateli 

poskytovatelem Dotace podle právních předpisů; náklady vynaložené Objednatelem 

interně i externě (zejména účetním, daňovým a ekonomickým poradcům, advokátům) na 

jednání s poskytovatelem Dotace, na obranu proti postupu poskytovatele Dotace (proti 

nepřiznání či krácení/vrácení Dotace) apod.        

 

Podmínky pro podání žádosti o Dotaci, vydání Dotačního titulu a čerpání Dotace, pro případ, 

že bude Objednateli Dotace na základě Dotačního titulu poskytnuta, upravují dotační 

podmínky zejména nikoliv však výlučně IROP 2021–2027 - Obecná pravidla pro žadatele 

a příjemce, verze 3 včetně příloh a IROP 2021 – 2027 – Specifická pravidla pro žadatele 

a příjemce 74. výzvy, verze 1, včetně příloh, případně dokumenty jimiž tyto dokumenty 

budou nahrazeny, které jsou aktuálně dostupné na https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-

2027/dokumenty (pro účely Smlouvy jen „Dotační pravidla“).  

 

1.3. Zhotovitel byl Objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace 

Objednatelem k úhradě části Ceny dle této Smlouvy je nutné splnit zejména, nikoli však 

výlučně, následující povinnosti:  

- dodržet sjednané termíny, 

- dodržet sjednaný počet zřízených parkovacích míst uvnitř parkovacího domu, 

- dodržet sjednaný počet odstavných míst pro jízdní kola, 

- jakož i další povinnosti v Dotačních pravidlech uvedené.   

 

Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této Smlouvy seznámil. 

Nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit vydání 

Dotačního titulu nebo následné čerpání Dotace Objednatelem a/nebo může mít za následek 

poskytnutí Dotace v nižší než maximální možné výši a/nebo Objednatel bude povinen již 

poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, 

penále či jiné sankce, a to i nad rámec části Ceny dle této Smlouvy hrazené z Dotace. 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré svoje povinnosti a závazky ze Smlouvy, 

včetně Dotační součinnosti a Dotačních povinností.   

 

1.4. Součástí této Smlouvy jsou veškeré závazky Zhotovitele, které Zhotovitel uvedl 

v Nabídce Zhotovitele jako součást kvalifikačních předpokladů, kritérií, standardů, 

podmínek, náležitostí, kvality či jiných okolností poskytování jakékoli části plnění předmětu 

Veřejné zakázky a Předmětu plnění dle této Smlouvy. 

 

1.5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele, pokud se v průběhu 

plnění Smlouvy Zhotovitel dozví, že se na něj vztahují mezinárodní sankce uložené 

https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
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zejména Nařízením Rady (EU)2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, či jakékoli jiné sankce uložené obecně závaznými právními předpisy 

ČR a/nebo v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR (dále jen „Sankční 

nařízení“), tj. stane se osobou, které se podle Sankčního nařízení zakazuje zadat nebo 

plnit jakoukoli veřejnou zakázku. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 

Objednatele, pokud se v průběhu plnění Smlouvy dozví, že některý z dodavatelů 

Zhotovitele (subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy), jehož podíl na 

předmětu plnění Veřejné zakázky dle této Smlouvy představuje více než 10 %, je osobou 

ve smyslu čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení, a/nebo že účast některého z dodavatelů 

Zhotovitele (subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy) by zakládala zákaz 

zadání či plnění jakékoli veřejné zakázky. 

 

1.6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele, pokud se v průběhu 

plnění Smlouvy Zhotovitel dozví, že je obchodní společností/korporací, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně 

informovat Objednatele, pokud se v průběhu plnění Smlouvy dozví, že takovou obchodní 

společností/korporací je některý z jeho dodavatelů (subdodavatelů podílejících se na plnění 

této Smlouvy), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal kvalifikaci v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku. 

 

1.7. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Smlouvy v souladu se zásadami 

společensky odpovědného veřejného zadávání, tj.: 

a) Zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 

odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

b) V souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání kromě důrazu na čistě 

ekonomické parametry zohledňovat související dopady zejména v oblasti 

zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Při plnění Smlouvy 

zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň 

bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí, a to i u 

svých dodavatelů (subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy). 

c) Sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 

a smluvních pokut se svými dodavateli, jako jsou podmínky sjednané v této Smlouvě. 

Dále se Zhotovitel zavazuje včas plnit finanční závazky svým dodavatelům 

(subdodavatelům podílejícím se na plnění Smlouvy), kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení dodavatelem (subdodavatelem) vystavených faktur za plnění 

poskytnutá podle této Smlouvy. 

d) Minimalizovat produkci všech druhů odpadů. Zhotovitel se zavazuje, že v případě jejich 

vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci 

a další ekologicky šetrná řešení. 

 

1.8. Účelem Smlouvy je zajištění toho, aby Zhotovitel řádně a včas splnil veškeré svoje 

závazky a povinnosti ze Smlouvy, a to při maximálním přenosu veškerých rizik týkajících 

se Předmětu plnění na Zhotovitele, a Objednatel se stal vlastníkem a provozovatelem 

moderního (včetně vybavení příslušnými technologiemi), architektonicky přiměřeného 

(nikoli pouze striktně funkčního, ale současně nikoli výstředního), s okolím kompatibilního 

(s ohledem na dotčenou lokalitu, zejména pak okolní existující i budoucí již rozestavěné či 

odsouhlasené stavby nebo pozemkové úpravy), kvalitního a odolného Parkovacího domu 

Vápenka, jehož životnost bude (při obvyklé péčí, běžné údržbě, tedy bez nutnosti 

zásadnějších oprav nebo dokonce rekonstrukcí) minimálně 30 let od počátku běhu dále 

sjednané záruky za jakost Předmětu plnění, a to vše při minimalizaci pořizovacích nákladů 

(Cena Předmětu plnění) a minimalizaci jednotlivých i celkových provozních nákladů 

provozovatele Parkovacího domu Vápenka po výše určenou dobu minimální životnosti  (pro 

účely Smlouvy jen „Účel Smlouvy“). 
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c) poskytnout veškerou nezbytnou součinnost Objednateli včetně potřebných dokumentů 

při vypracování dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu, kterou 

Objednatel dokládá jako přílohu k Žádosti o podporu (či žádosti o Dotaci); 

d) poskytnout veškerou nezbytnou součinnost Objednateli včetně potřebných dokumentů 

při vypracování podkladů pro stanovení kategorií intervencí a limitů, které Objednatel 

předkládá jako přílohu Žádosti o podporu (či žádosti o Dotaci); 

e) poskytnout případnou další nezbytnou součinnost při podání Žádosti o podporu 

(či žádosti o Dotaci). 

 

1.12. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění realizovat v souladu s cíli a zásadami 

udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí 

(pro účely Smlouvy také jen „DNSH“). Zhotovitel je zejména, nikoli však výlučně, povinen  

a) zpracovat jakoukoli část Předmětu plnění (jakoukoli dokumentaci) tak, aby splňovala 

požadavky DNSH stanovené v rámci projektu IROP, dle Dotačních podmínek 

a Dotačního titulu; 

b) přijmout při realizaci Díla opatření týkající se zmírňování změny klimatu, adaptace 

na změnu klimatu, udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů, přechodu 

na cirkulární ekonomiku, prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny, 

ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a ekosystémů; splnění této povinnosti je 

povinen Objednateli prokázat a písemně doložit způsobem dohodnutým 

s Objednatelem, jinak určeným Objednatelem; 

c) vypracovat plán přípravy, kdy nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních 

materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se 

vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu 

odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi bude 

připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, 

včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (pro účely Smlouvy 

jen „Plán přípravy“); Plán přípravy musí co do obsahu, rozsahu, způsobu a formy 

zpracování odpovídat Dotačním podmínkám a Dotačnímu titulu a jeho návrh musí být 

písemně odsouhlasen Objednatelem. Za Plán přípravy lze, při splnění podmínek dle 

předcházející věty, považovat např. stanovení odhadovaných množství jednotlivých 

kategorií odpadu vzniklého na stavbě a připravovaného k opětovnému použití a popis 

způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití, prohlášení žadatele 

o aplikaci podmínky zajistit minimálně předání příslušného množství odpadu 

k opětovnému použití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, nebo prohlášení 

žadatele, že zajistí předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do 

konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu apod; podmínku 

lze splnit i v případě, kdy byl stavební a demoliční odpad uložen na skládce, ale je 

následně vyzvednut (ve stejném množství a stejné kategorii) a předán do zařízení, 

které zajistí opětovné použití; 

 

1.13. Zhotovitel se dále zavazuje, v souvislosti a pro účely žádosti o Dotaci a/nebo 

úspěšného vydání Dotačního titulu a/nebo plnění podmínek Dotace dle Dotačního titulu, 

plnit zejména, nikoli však výlučně, následující povinnosti: 

a) je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při naplnění 

informačních a propagačních opatření (pravidla publicity) vyplývajících z podmínek 

Dotace, Dotačních pravidel a Dotačního titulu; 

b) je povinen poskytnout Objednateli veškerou další nezbytnou součinnost v souvislosti 

s plněním podmínek Dotace, Dotačních pravidel a Dotačního titulu; 

c) je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s podmínkami Dotace, Dotačními pravidly a Dotačním titulem, a 

to minimálně do 31.12.2035 včetně, veškerou dokumentaci vztahující se k Předmětu 

plnění včetně účetních dokladů; 
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d) v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí 

s výkonem kontroly týkající se předmětu Smlouvy (Předmětu plnění) a minimálně do 

konce roku 2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 

MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). 

Zároveň je Zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou podmínky k 

provedení kontroly projektu dle Dotačního titulu (Předmětu plnění) a poskytnout jim 

při provádění kontroly veškerou nezbytnou součinnost; 

e) je povinen poskytovat kdykoliv potřebné informace, dokumentaci a součinnost 

Objednateli též v případě, kdy Objednatel bude sám podroben kontrole příslušnými 

orgány; 

f) je povinen zpracovat případné požadavky na úpravu položkového rozpočtu (Rozpočtu) 

v průběhu přípravy Žádosti o podporu (nebo žádosti o Dotaci) a v průběhu realizace 

Předmětu plnění, zejména Díla (rozdělení na uznatelné a neuznatelné, přímé a nepřímé 

výdaje dle pokynu Objednatele, rozdělení Rozpočtu na realizační etapy), to vše 

v souladu s požadavky poskytovatele Dotace, Dotačními pravidly a Dotačním titulem; 

g) je povinen provádět či zajišťovat, včetně průběžného předávání Objednateli, 

podrobnou fotodokumentaci provádění Díla, fotodokumentaci dokončeného Díla a 

pořizovat časosběrné snímky Díla dle požadavků Objednatele a/nebo poskytovatele 

Dotace dle Dotačních pravidel a Dotačního titulu. Pokud Objednatel neurčí jinak, tak 

fotodokumentace stavební části Díla bude alespoň v rozsahu dokumentace základních 

konstrukčních fází (ucelených technologických celků/částí Díla) odpovídajících 

Harmonogramu a Rozpočtu. 

 

1.14. Povinnosti a  závazky Zhotovitele uvedené v bodech 1.12. a 1.13. tohoto článku pro 

účely Smlouvy jen „Dotační povinnosti“. Dotační součinnost a Dotační povinnosti je 

Zhotovitel povinen poskytovat ve lhůtách umožňujících řádné a včasné splnění požadavků 

poskytovatele Dotace dle Dotačních pravidel a Dotačního titulu a/nebo ve lhůtách dle 

písemného pokynu Objednatele. V případě, že lhůta pro Dotační součinnost a Dotační 

povinnosti bude jednostranně stanovena písemným pokynem Objednatele, zavazuje se 

Objednatel stanovit tuto lhůtu přiměřeně vzhledem ke všem okolnostem. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že poskytnutí veškeré Dotační 

součinnosti a splnění veškerých Dotačních povinností ze strany Zhotovitele v souvislosti 

s Dotací je zahrnuto v Ceně, včetně veškerých nákladů/výdajů Zhotovitele. 

 

 

Článek 2 

Předmět plnění 

2.1. Předmětem plnění Zhotovitele pro Objednatele (pro účely této Smlouvy takto jen 

„Předmět plnění“) dle Smlouvy je:  

a) zajištění odborného zhotovení veškeré projektové dokumentace Díla nezbytné pro 

úspěšné Povolení stavby, respektive pro změnu stavby před dokončením, přičemž tato 

projektová dokumentace bude v souladu s Požadavky provedení, Přípustným 

umístěním, Nabídkou Zhotovitele, Účelem Smlouvy, Kvalitou, a bude obsahovat 

minimálně následující dokumentaci: veškerou nezbytnou a obvyklou výkresovou 

dokumentaci a popisné části pro Povolení stavby či změnu stavby před dokončením, 

vizualizaci (architektonickou studii celkového provedení Díla s důrazem na řešení 

vnějších ploch a opláštění a na řešení interiéru zázemí pro řidiče), a to zajištění 

zpracování projektantem či projektanty disponujícím veškerými povoleními, souhlasy 

či oprávněními k dané činnosti dle právních předpisů, včetně zajištění poskytnutí 

Licencí Autorských práv (pro účely Smlouvy jen „ZSPD“); dodržení požadavků na 

průjezdnost směrodatného vozidla dle Požadavků na provedení (jak jsou definovány 

dále) bude prokázáno vykreslením vlečných křivek pro směrodatné vozidlo, 
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b) zajištění kompletní a odborné inženýrské činnosti potřebné k tomu, aby příslušné 

správní orgány (zejména stavební úřad) vydaly Povolení stavby dle ZSPD, zejména 

zajištění: veškerých souhlasných vyjádření a souhlasných závazných stanovisek 

dotčených orgánů státní správy a dotčených třetích osob k ZSPD; souhlasných 

vyjádření účastníků řízení týkajících se Povolení stavby dle ZSPD; vhodných a 

potřebných podkladů, průzkumů, zkoušek, sond ke zpracování ZSPD a/nebo Povolení 

stavby; podání řádných a včasných návrhů, žádostí a opravných prostředků týkajících 

se řízení o Povolení stavby v zastoupení Objednatele; zastupování Objednatele 

v řízeních o Povolení stavby (pro účely Smlouvy jen „Inženýrská činnost“),   

c) zajištění vydání, včetně nabytí právní moci, veškerých povolení a rozhodnutí 

příslušných správních orgánů (především stavebního úřadu) nezbytných podle 

právních předpisů k umístnění a výstavbě Díla podle ZSPD na Místě plnění, zejména 

zajištění: povolení umístění stavby a/nebo pro povolení stavby (stavební povolení) 

a/nebo povolení změny využití území (změny stavu plynoucího z Existujícího 

rozhodnutí) a/nebo povolení záměru a/nebo povolení změny stavby před dokončením 

(změny stavu plynoucího z Existujícího rozhodnutí) a/nebo povolení změny záměru 

před dokončením (změny stavu plynoucího z Existujícího rozhodnutí), přičemž 

účastníkem řízení a osobou oprávněnou z uvedených povolení a rozhodnutí (zejména 

stavebníkem) bude Objednatel (pro účely této Smlouvy také jen „Povolení stavby“), 

d) zajištění odborného zhotovení podrobné projektové dokumentace Díla umožňující 

přípravu Díla (zajištění jednotlivých materiálů, zajištění či výrobu částí Díla), 

umožňující vlastní stavbu, montáž, zhotovení a provedení veškerých částí Díla, 

umožňující kontrolu provádění Díla Objednatelem, umožňující kontrolu soupisů 

provedených částí Díla pro účely fakturace dle Rozpočtu a Harmonogramu, přičemž 

tato podrobná projektová dokumentace bude v souladu se ZSPD a Povolením stavby, 

a to zajištění zpracování projektantem či projektanty disponujícím veškerými 

povoleními, souhlasy či oprávněními k dané činnosti dle právních předpisů, včetně 

zajištění poskytnutí Licencí Autorských práv (pro účely Smlouvy jen „DPS“). 

S ohledem na skutečnost, že je záměrem spolufinancovat Dílo prostřednictvím Dotace 

a současně pro účely zaevidování Díla a jeho součástí do majetku Objednatele, musí 

být v rámci DPS zpracován výkaz výměr stavby/Díla, v členění dle stavebních objektů, 

v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016, v platném znění. Jednotlivé položky výkazu 

výměr budou zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin, 

vycházejících z Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ a z Klasifikace produkce „CZ-CPA, 

e) zajištění vypracování položkového rozpočtu Díla, přičemž tento položkový rozpočet 

bude v souladu se ZSPD, Povolením stavby a DPS, a bude obsahovat minimálně 

následující strukturu a informace: veškeré jednotkové a/nebo položkové ceny Díla, 

veškeré souhrnné ceny technologických celků/částí Díla v podrobnostech obvyklých 

o obdobných staveb, veškeré informace požadované poskytovatelem Dotace dle 

Dotačního titulu a Dotačních pravidel  (pro účely Smlouvy jen „Rozpočet“), přičemž: 

odborná terminologie (zejména popis definovaných dílčích částí/celků Díla) použitá 

v Rozpočtu musí být shodná s terminologií použitou v Harmonogramu; ceny 

jednotlivých částí Díla obsažené v Rozpočtu v součtu bez DPH (zejména ceny 

jednotkové, položkové, ceny dílčích celků, ceny souhrnné) se musejí  shodovat s cenou 

za kompletní zhotovení Díla sjednanou dále v bodě 4.2.4. Smlouvy; poměry mezi 

cenami jednotlivých částí Díla bez DPH obsaženými v Rozpočtu (zejména cenami 

jednotkovými, položkovými, cenami dílčích celků, cenami souhrnnými) musejí 

odpovídat poměrům stejných nebo maximálně obdobných cen (co do druhu, obsahu a 

rozsahu stavebních prací či dodávek či jiných plnění), a to stejných či maximálně 

obdobných cen bez DPH primárně obsažených v ceníku stavebních prací/cenové 

soustavy ÚRS účinné k datu konce lhůty pro podání nabídek ve veřejné zakázce (pokud 

jsou veškeré nezbytné položky v daném ceníku obsaženy),  sekundárně podle ceníku 

stavebních prací/cenové soustavy RTS účinné k datu konce lhůty pro podání nabídek 

ve veřejné zakázce (pro nezbytné položky neobsažené v ceníku primárním); z hlediska 

podrobnosti nacenění musí Rozpočet minimálně odpovídat pokynům D 22 a D 59 

vydaným Generálním finančním ředitelstvím, které udávají, jaké části staveb se 
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zařazují samostatně (např. vzduchotechnika, výtahy a jiné technologické 

celky,…..atd.), nebo musí být Rozpočet zpracován ještě podrobněji,  

f) zajištění vypracování harmonogramu provádění Díla, přičemž tento harmonogram 

bude v souladu se ZSPD, Povolením stavby, DPS a Základními termíny, a bude 

obsahovat minimálně následující strukturu a informace: veškeré termíny týkající se 

Díla sjednané v čl. 3 Smlouvy, termíny veškerých ucelených částí Díla (technologických 

celků/částí Díla uvedených v Rozpočtu) (pro účely Smlouvy jen „Harmonogram“), 

přičemž odborná terminologie (zejména popis definovaných dílčích částí/celků Díla) 

použitá v Harmonogramu musí být shodná s terminologií použitou v Rozpočtu, 

g) zajištění kompletního provedení Díla a veškerých souvisejících činností  a plnění, 

zejména: kompletní stavby s názvem „Parkovací dům Vápenka“ (včetně veškerých 

napojení a přípojek stavby na řady a sítě technické infrastruktury, veškerých 

podzemních a nadzemních vedení technické infrastruktury, veškerých potřebných 

přeložek podzemních a nadzemních vedení, řadů a sítí v souvislosti se stavbou, 

veškerých komunikací a zpevněných ploch souvisejících se stavbou a s připojením 

stavby na dopravní infrastrukturu, včetně dokončovacích zemních prací, parkových 

úprav); pořízení, zhotovení, montáž či jiné provedení veškerých částí, vybavení, 

zařízení a technologií stavby (včetně zázemí pro řidiče, veřejných WC, vnitřního 

zařízení a vybavení, výtahu, závorového a platebního systému, navigačního a 

orientačního systému, kamerového systému, osvětlení, odvodu odpadních a dešťových 

vod, krytých odstavných stání pro kola apod.); zajištění veškerých dopravních 

opatření, záborů a využití veřejných ploch či dotčených sousedních pozemků po dobu 

a pro účely stavby; zřízení, vedení, zabezpečení, kontrolu a ochranu staveniště po 

dobu a pro účely stavby ; zajištění veškerých energií a služeb po dobu a pro účely 

stavby; zajištění kompletního nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou 

v souladu s právními předpisy, a to v Místě plnění, a v souladu s Požadavky provedení, 

Přípustným umístěním, Nabídkou Zhotovitele, Účelem Smlouva, Kvalitou, ZSPD, 

Povolením stavby, DPS, Rozpočtem a dalšími specifikacemi a podmínkami sjednanými 

v této Smlouvě (pro účely této Smlouvy jen „Dílo“), 

h) zajištění odborného zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla umožňující 

Kolaudaci stavby, umožňující řádné užívání Díla, umožňující budoucí opravy, úpravy, 

změny Díla (včetně dostavby pro zvýšení počtu parkovacích míst) kontrolu provádění 

Díla Objednatelem, přičemž tato podrobná projektová dokumentace bude v souladu se 

ZSPD, Povolením stavby, DPS, Dílem a bude obsahovat minimálně dokumentaci 

a informace obsažené (co do formy, obsahu, rozsahu, struktury apod.) v DPS, a to 

zajištění zpracování projektantem či projektanty disponujícím veškerými povoleními, 

souhlasy či oprávněními k dané činnosti dle právních předpisů, včetně zajištění 

poskytnutí Licencí Autorských práv (pro účely Smlouvy jen „DSPS“). V rámci DSPS je 

Zhotovitel povinen zpracovat v souladu s podmínkami Dotace situační výkres se 

zakresleným realizovaným parkovacím systémem financovaným z Dotace včetně 

údaje o počtu parkovacích míst (tj. míst odpovídajících Smlouvě) a jejich umístění 

minimálně v měřítku katastrální mapy. Jako součást DSPS Zhotovitel vypracuje 

vyhodnocení implementace DNSH, zejména vyhodnocení klimatických opatření 

a dosažení stanoveného Plánu přípravy včetně všech souvisejících dokumentů, 

i) zajištění odborného geodetického zaměření skutečného provedení stavby podle 

právních předpisů a technických norem, zajištění odborného a úspěšného provedení 

veškerých zkoušek a revizí nezbytných podle právních předpisů a/nebo pouze 

vhodných s ohledem na ověření a kontrolu bezvadnosti Díla a úspěšné prověření 

funkčnosti či výkonových parametrů celého Díla a jeho součástí, přičemž výstupem 

těchto zaměření, zkoušek a revizí bude minimálně následující dokumentace: veškeré 

nezbytné (de právních předpisů a technických norem) a obvyklé (u obdobných staveb) 

dokumenty, zprávy, atesty, protokoly, dále veškeré doklady požadované 

poskytovatelem Dotace dle Dotačních pravidel a Dotačního titulu, a to zajištění 

zpracování odbornými a autorizovanými osobami disponujícím veškerými povoleními, 

souhlasy či oprávněními k dané činnosti dle právních předpisů, včetně zajištění 
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poskytnutí případných nezbytných Licencí Autorských práv (pro účely Smlouvy jen 

„Revize a zaměření“),        

j) zajištění vydání, včetně nabytí právní moci, veškerých povolení a rozhodnutí 

příslušných správních orgánů (především stavebního úřadu) nezbytných podle 

právních předpisů k užívání a provozu Díla, zejména zajištění: vydání pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí a/nebo vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a/nebo 

vydání jakéhokoli rozhodnutí či souhlasu příslušných správních úřadů umožňujících 

trvalé užívání a neomezený provoz; veškerých souhlasných vyjádření a souhlasných 

závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených třetích osob; 

souhlasných vyjádření účastníků řízení; vhodných a potřebných podkladů, zkoušek, 

atestů a zaměření; podání řádných a včasných návrhů, žádostí a opravných prostředků 

týkajících se řízení o Kolaudaci stavby v zastoupení Objednatele; zastupování 

Objednatele v řízeních o Kolaudaci stavby (pro účely této Smlouvy jen „Kolaudace 

stavby“).  

k) zajištění odborného zhotovení dokumentace umožňující plnohodnotné užívání, 

kontroly, budoucí revize, opravy, údržbu a servis Díla jako celku i jeho jednotlivých 

částí, přičemž tato dokumentace bude v souladu se ZSPD, Povolením stavby, DPS, 

Dílem, DSPS, Revizemi a Kolaudací stavby a bude obsahovat minimálně následující 

dokumentaci: atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě dle právních předpisů 

a technických norem, návody k použití veškerých technologických celků a technických 

zařízení (např. výtah, vzduchotechnika, závorový systém, platební systém, kamerový 

systém), požární a evakuační řád, a to zajištění zpracování výrobci, dále pak 

odbornými a autorizovanými osobami disponujícím veškerými povoleními, souhlasy 

či oprávněními k dané činnosti dle právních předpisů povoleními, souhlasy či 

oprávněními k dané činnosti dle právních předpisů, zajištění poskytnutí případných 

nezbytných Licencí Autorských práv (pro účely Smlouvy jen „Uživatelská 

dokumentace“), 

  

2.2. Podklady, které obstaral Objednatel pro Předmět plnění a které obsahují základní 

požadavky Objednatele na Zhotovitele týkající se Předmětu plnění jsou obsaženy 

v dokumentech:  

a) Požadavky na provedení parkovacího domu Vápenka, obsažené v příloze č. 1 Smlouvy 

(pro účely Smlouvy jen „Požadavky provedení“); 

b) Požadavky na umístění parkovacího domu, obsažené v příloze č. 2 (pro účely Smlouvy 

jen „Přípustné umístění“); 

c) Územní rozhodnutí Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic sp.zn. SÚ 

68816/2020/Sk ze dne 9. 8. 2021, 

d) Stavební povolení Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic spis.zn SÚ 

135099/2021/Sk ze dne 10. 5. 2022  včetně projektové dokumentace zpracované 

společností LAPLAN s.r.o. č. 29-1906 z října 2021 (pro účely Smlouvy jen „Existující 

rozhodnutí“). Zhotovitel potvrzuje, že Existující rozhodnutí převzal v kopii/stejnopise 

od Objednatele před uzavřením Smlouvy. 

 

2.3. Požadavky provedení představují základní vymezení závazných požadavků 

Objednatele na Dílo (v podobě vymezení požadavků na funkci a výkon), které musí 

Zhotovitel respektovat v průběhu celého Předmětu plnění, pokud dále není ve Smlouvě 

výslovně sjednáno jinak. Přípustné umístění představuje základní vymezení závazných 

požadavků Objednatele na umístění Díla, tedy vymezení části pozemku/pozemků, 

na kterých se bude nacházet Místo plnění (vymezení hranic či limitů přípustného umístění 

Díla), přičemž konkrétní umístění Díla v rámci určených limitů navrhne v rámci ZSPD 

Zhotovitel a toto konkrétní umístění je podmíněno písemným souhlasem Objednatele, 

který nebude Objednatel bezdůvodně odpírat ani jeho udělení bezdůvodně oddalovat. 

Existující rozhodnutí představuje původní představu Objednatele na provedení Parkovacího 

domu Vápenka, na jejímž provedení Objednatel netrvá. Existující rozhodnutí proto 

nepředstavuje bez dalšího závazný požadavek Objednatele na Dílo, ale může představovat: 

a) využitelný podklad pro Zhotovitele v rámci Předmětu plnění (zejména při zpracování 
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ZSPD, Inženýrské činnosti a Povolení stavby), za podmínek, že Zhotovitel bude v rámci 

Předmětu plnění respektovat a upřednostní Požadavky provedení a Přípustné umístění, 

a že Objednatel takové konkrétní využití Existujícího rozhodnutí či jeho části schválí dále 

ve Smlouvě sjednaným postupem; b) nebo naopak překážku v Předmětu plnění, se kterou 

je tímto Zhotovitel seznámen a kterou se Zhotovitel zavazuje na svoje náklady a riziko 

vyřešit (překonat), a to zejména zajištěním ZSPD, Inženýrské činnosti a Povolení stavby 

plně respektujících Požadavky provedení, Přípustné umístění, přičemž konkrétní vyřešení 

(překonání) překážky podléhá schválení Objednatelem na základě dále ve Smlouvě 

sjednaného postupu. Smluvní strany výslovně potvrzují, že v případě rozporů mezi 

dokumenty (požadavky, podmínkami a dalšími skutečnostmi z dokumentů plynoucích) 

uvedenými v bodě 2.2. budou mít přednost dokumenty v následujícím pořadí: 

1) Požadavky provedení, 2) Přípustné umístění, 3) Existující rozhodnutí.    

 

2.4.    Smluvní strany potvrzují, že se Požadavky provedení, Přípustným umístěním 

a Existujícími rozhodnutími dostatečně a řádně seznámily před uzavřením Smlouvy, plně 

porozuměly jejímu obsahu a významu, v době uzavření Smlouvy nemají k těmto 

dokumentům připomínky a výhrady (zejména nevědí o jejich nedostatcích či vadách).  

 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů od uzavření Smlouvy zajistí:  

a) kompletní a pečlivou fyzickou kontrolu Místa plnění a souvisejících pozemků, včetně 

ověření stavu podloží, existence či neexistence ekologických zátěží, existence či 

neexistence archeologických nálezů či jiných překážek (a to zejména formou sond), 

ověření, zjištění a zaměření průběhu a stavu jakýchkoli podzemních vedení, sítí nebo 

jiných podzemních staveb (a to zejména formou ověření od správců či vlastníků, 

vyměřením/zaměřením a kontrolou na místě), vyhodnocení zjištěných skutečností, 

a to vše ve vztahu k Požadavkům provedení, Přípustnému umístění, Existujícímu 

rozhodnutí, a současně jako základ či podklad pro řádnou a včasnou přípravu pro 

přípravu ZSPD, řádné a včasné zajištění Povolení stavby a řádné a včasné provedení 

Díla;  

b) veškeré nezbytné dokumenty, podklady a informace u příslušných správních orgánů 

(zejména stavebního úřadu, silničního správního úřadu, HZS, orgánů či odborů 

ochrany životního prostředí, orgánů či odborů územního plánování, odboru hlavního 

architekta Statutárního města Pardubic) a dotčených osob (zejména vlastníků, správců 

a provozovatelů technické infrastruktury a sítí), přičemž získané dokumenty, podklady 

a informace Zhotovitel pečlivě prostuduje a vyhodnotí, a to vše ve vztahu 

k Požadavkům provedení, Přípustnému umístění, Existujícímu rozhodnutí, a současně 

jako základ či podklad pro řádnou a včasnou přípravu pro přípravu ZSPD, řádné 

a včasné zajištění Povolení stavby a řádné a včasné provedení Díla; 

c) zajistí, a to se znalostí informací, skutečností, dokladů a podkladů získaných postupem 

dle odstavců a) a b) tohoto bodu 2.5. Smlouvy, opětovnou kompletní a pečlivou 

kontrolu a prověření správnosti a využitelnosti Požadavků provedení, Přípustného 

umístění, Existujícího rozhodnutí, přičemž současně vyhodnotí existenci či neexistenci 

překážek pro přípravu ZSPD, řádné a včasné zajištění Povolení stavby a řádné a včasné 

provedení Díla; 

d) vytvoření písemné zprávy a její předání Objednateli, přičemž ve zprávě Zhotovitel 

dostatečně podrobně a konkrétně popíše: jaké podstatné informace, skutečnosti, 

doklady a podklady získal postupem dle odstavců a), b) a c) tohoto bodu 2.5. Smlouvy; 

jak získané informace, skutečnosti, doklady a podklady ovlivní přípravu ZSPD, řádné 

a včasné zajištění Povolení stavby a řádné a včasné provedení Díla; zda a jaké 

překážky bránící zpracování ZSPD, zajištění Povolení stavby a provedení Díla zjistil 

a jak dané překážky navrhuje vyřešit (překonat), a to v souladu s Účelem Smlouvy 

a při maximálním respektování Požadavků provedení a Přípustného umístění, a zda 

a jaké konkrétní změny Předmětu plnění, Ceny nebo Základních termínů s ohledem na 

zjištěné překážky Objednateli navrhuje. Pokud bude Zhotovitel navrhovat změny 

Předmětu plnění, Ceny nebo Základních termínů, potom musí kromě výše sjednaného 

ve zprávě podrobně popsat a zdůvodnit veškeré svoje požadavky a návrhy, uvedené 
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požadavky a návrhy musejí být přiměřené a nezbytně nutné, maximálně hospodárné 

(z pohledu Objednatele), realizovatelné v nejkratších možných termínech 

a respektující sjednanou kvalitu Předmětu plnění. V rámci případného nacenění změn 

se Zhotovitel zavazuje využít následující postup: a) zajistí si nabídky (nebo alespoň 

předběžné či indikativní nabídky) minimálně 3 potencionálních dodavatelů, obsahující 

kompletní obvyklé (v daném čase a místě) ceny (bez DPH) jednotlivých položek či částí 

tvořících navrhovanou změnu, včetně odpovídajícího materiálu, dodávek, stavebních 

prací či služeb, a to dodavatelů předem Objednatelem písemně schválených, přičemž 

uvedené nabídky předá Objednateli, a to včetně výpočtu průměrné ceny (bez DPH) 

navrhovaných změn plynoucí z nabídek (pro účely Smlouvy jen „Navýšení obvyklé“); 

b) zajistí výpočet ceny (bez DPH) jednotlivých položek či částí tvořících navrhovanou 

změnu, včetně odpovídajícího materiálu, dodávek, stavebních prací či služeb, a to 

primárně podle ceníku (bez DPH) stavebních prací/cenové soustavy URS účinné k datu 

konce lhůty pro podání nabídek ve Veřejné zakázce(pokud jsou veškeré nezbytné 

položky v daném ceníku obsažena), sekundárně podle ceníku (bez DPH) stavebních 

prací/cenové soustavy RTS účinné konce lhůty pro podání nabídek ve Veřejné zakázce 

(pro nezbytné položky neobsažené v ceníku primárním), a tento výpočet předá 

Objednateli (pro účely Smlouvy jen „Navýšení ceníkové “); c) provede podrobný a 

zdůvodněný výpočet ceny (bez DPH) méněprací či jakýchkoli jiných úspor, pokud 

v důsledku navrhované změny Předmětu plnění nebude potřeba provést jakékoli 

stavební práce či služby, nebo využít jakékoli materiály a dodávky, s jejichž 

provedením počítal v Nabídce Zhotovitele, přičemž Zhotovitel musí Objednateli 

prokázat jak vypočetl Cenu (cenu, kterou nabídnul v Nabídce Zhotovitele) a jaká 

konkrétní částka z této Ceny připadá na méněpráce či jiné úspory (pro účely Smlouvy 

jen „Snížení Ceny“). Případná změna Ceny (bez DPH) se bude určovat postupem: 

(Navýšení obvyklé + Navýšení ceníkové, jejichž součet bude dělen 2) – Snížení Ceny. 

S ohledem na ujednání obsažená ve Smlouvě, zejména bodě 2.5., 2.6., 2.9. a 2.18. 

Smlouvy, smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2594 a § 2627 občanského 

zákoníku na práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.                    

 

2.6. Smluvní strany se mohou dohodnout na změně Předmětu plnění, Ceny, Základních 

termínů a na dalších nezbytně souvisejících úpravách Smlouvy, pouze pokud Zhotovitel 

splní řádně a včas povinnosti a závazky plynoucí z bodu 2.5. Smlouvy a současně pokud 

Zhotovitel potřebu navrhovaných změn nemohl i při vynaložení náležité odborné péče 

předvídat s ohledem: na informace a skutečnosti zjistitelné ze zadávacích podmínek a z 

prohlídky místa plnění Veřejné zakázky a/nebo na skutečnosti obecně známé v odborných 

kruzích (zejména znalosti, vědomosti a zkušenosti, jejichž nositelem Zhotovitel, jako 

odborník, je či má být). Smluvní strany se zavazují projednat bez zbytečného odkladu po 

splnění podmínek dle předcházející věty návrhy Zhotovitele, přičemž v rámci projednání je 

Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli jím požadované doklady, podklady, informace 

a vysvětlení týkající se projednávané změny, dále je Zhotovitel povinen prověřit, zvážit 

a vyjádřit se písemně k písemným připomínkám a protinávrhům Objednatele, a konečně 

je Zhotovitel povinen bez dalšího respektovat (tedy zohlednit odpovídající úpravou svého 

návrhu) relevantní požadavky a připomínky Objednatele k návrhům Zhotovitele, pokud 

takové připomínky či protinávrhy Objednatele nepovedou (objektivně posuzováno) 

k navýšení nákladů na straně Objednatele. Další podmínkou pro jakoukoli dohodu o změně 

Předmětu plnění, Ceny, Základních termínů či dalších nezbytných souvisejících ujednání 

Smlouvy je to, že taková změna bude přípustná dle zákona o zadávání veřejných zakázek, 

a uzavření dodatku Smlouvy obsahujícímu dohodnuté změny Smlouvy bude předcházet 

řádný postup dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany se zavazují, po 

splnění veškerých podmínek a povinností plynoucích z tohoto bodu 2.6. Smlouvy, uzavřít 

písemný dodatek Smlouvy odpovídající dohodnuté změně Předmětu plnění, Ceny, 

Základních termínů či dalších nezbytných souvisejících ujednání Smlouvy. 

 

2.7. Smluvní strany sjednávají, že jakákoli změna Smlouvy je možná pouze písemným 

dodatkem Smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že Zhotovitel nemá právo ani nárok na 
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jakoukoli změnu Smlouvy bez splnění veškerých podmínek, povinností a závazků 

plynoucích z bodu 2.6. Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že neexistence práva (nároku) 

Zhotovitele na změnu Smlouvy a uzavření dodatku Smlouvy (vyjma práva po splnění 

veškerých podmínek, povinností a závazků plynoucích z bodu 2.6. Smlouvy) představuje 

jeden z projevů přenosu rizika Předmětu plnění, jež nese (včetně nákladů s tím spojených 

a důsledků řešení či neřešení) zcela a výlučně Zhotovitel.   

 

2.8. Zhotovitel se zavazuje plnit Předmět plnění v souladu se Smlouvou, s maximální 

odbornou péčí, s využitím inovativních a současně odzkoušených řešení, postupů a 

technologií, s využitím či použitím nových (nepoužitých) a kvalitních (minimálně vysoká 

jakost, ideálně nejvyšší dostupná jakost) materiálů, výrobků, komponent či jiných plnění 

zajištěných od vhodných a prověřených (minimálně etablovaných a stabilních výrobců nebo 

dodavatelů, ideálně nejvýznamnějších a renomovaných výrobců nebo dodavatelů) výrobců 

a dodavatelů  (pro účely Smlouvy jen „Kvalita plnění“).  

 

2.9. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při plnění Smlouvy, zejména pak 

Předmětu plnění, povinen respektovat a dodržovat veškeré povinnosti (včetně povinností 

projektanta, stavebníka a zhotovitele stavby) plynoucí z této Smlouvy (zejména z: Účelu 

Smlouvy; Požadavků provedení; Přípustného umístění; Nabídky Zhotovitele; Existujícího 

rozhodnutí v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami; smluvními 

stranami odsouhlaseného ZSPD, DPS, Rozpočtu, Harmonogramu, DSPS; Povolení stavby; 

Kvality plnění; Dotačních pravidel), z právních předpisů, z technických norem, minimálně 

z následujících technických norem:   ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních 

vozidel, a ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, z pokynů, návodů a 

doporučení výrobců a dodavatelů materiálů či výrobků či jiných plnění použitých v rámci 

Předmětu plnění; z pokynů Objednatele (pokud pokyny nemění Smlouvu). V případě 

rozporů jednotlivých podkladů a skutečností, na základě kterých má Zhotovitel postupovat 

při plnění Smlouvy, je rozhodující (s významem sestupně se snižujícím): 

a) platné zákony, nařízení, vyhlášky; 

b) technické normy; 

c) Účel Smlouvy; 

d) Kvalita plnění; 

e) Dotační pravidla; 

f) Požadavky provedení; 

g) Přípustné umístění;  

h) Povolení stavby; 

i) DPS; 

j) ZSPD; 

k) pokyny Objednatele; 

l) pokyny, návody a doporučení výrobců a dodavatelů; 

m) Harmonogram; 

n) Rozpočet; 

o) Nabídka Zhotovitele.  

 

O jakémkoliv rozporu výše uvedených skutečností se zavazuje Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu po projevení písemně informovat Objednatele a sdělit mu návrh nejvhodnějšího 

řešení rozporu. Návrh řešení je pro smluvní strany závazný, pokud jej Objednatel písemně 

odsouhlasí. Odsouhlasením či neodsouhlasením návrhu řešení se Objednatel nezbavuje 

jakýchkoli práv plynoucích z této Smlouvy ani se taková práva, zejména práva na kontrolu 

provádění, na řádné a včasné provedení Předmětu plnění, na práva týkající se vad a 

odpovědnosti za vady, práva ze záruky apod., Objednatele nemění (nesnižují). Současně 

platí, že Zhotovitel se (ani v případě souhlasu Objednatele s řešením rozporu) nezbavuje 

jakýchkoli povinností či závazků ze Smlouvy ani se takové povinnosti Zhotovitele nemění 

(nesnižují). Smluvní strany sjednávají, že vyřešení rozporu výše uvedených skutečností 

představuje riziko, které nese (včetně nákladů s tím spojených a důsledků řešení či 

neřešení) zcela a výlučně Zhotovitel.   
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2.10. Zhotovitel se zavazuje řádně (tedy v souladu se Smlouvou, zejména co do obsahu, 

rozsahu, podmínek, postupu a způsobu vytvoření) a včas (tedy v termínech sjednaných 

v této Smlouvě, jinak bezodkladně po zpracování) zajistit či vytvořit a předat Objednateli 

k seznámení, připomínkám a odsouhlasení návrhy jakýchkoli dokumentů a dokladů dle této 

Smlouvy (zejména návrhy ZSPD, DPS, Rozpočtu, Harmonogramu, DSPS, Uživatelské 

dokumentace). Objednatel se zavazuje, a to nejpozději do 7 dnů od převzetí jakéhokoli 

návrhu dokumentů a dokladů, oznámit Zhotoviteli písemně svoje dotazy, připomínky, 

výhrady, protinávrhy nebo souhlas s návrhem týkající se každého jednotlivého návrhu. 

Zhotovitel zajistí písemné odpovědi na dotazy Objednatele, důsledné zapracování 

jakýchkoli připomínek, výhrad či protinávrhů Objednatele (které jsou v souladu se 

Smlouvou, zejména s právními předpisy, technickými normami, Účelem Smlouvy, Kvalitou 

plnění, Požadavky provedení, Přípustným umístěním) či jiných připomínek a protinávrhů 

(pokud je Zhotovitel uzná za vhodné a racionální), a předložení upraveného návrhu 

jakéhokoli dokumentu a dokladu Objednateli, a to vše do 7 dnů od obdržení dotazů, 

připomínek, výhrad či protinávrhů Objednatele. Objednatel odsouhlasí písemně, včetně 

doručení souhlasu Zhotoviteli, jakýkoli doklad či dokument, který bude zcela odpovídat 

této Smlouvě (včetně dokumentu či dokladu upraveného v souladu s předcházející větou), 

a to do 7 dnů od obdržení takového řádného dokladu či dokumentu od Zhotovitele.  

 

2.11. Zhotovitel se zavazuje řádně (tedy v souladu se Smlouvou, zejména co do obsahu, 

rozsahu, podmínek, postupu a způsobu vytvoření) a včas (tedy v termínech sjednaných 

v této Smlouvě, jinak bezodkladně po zpracování či získání) zajistit, vytvořit či získat 

a předat Objednateli veškeré dokumenty a doklady dle této Smlouvy, nad rámec dokladů 

a podkladů dle bodu 2.10. této Smlouvy (zejména výstupy z Inženýrské činnosti, Povolení 

stavby, výstupy Revize a zaměření, Kolaudaci stavby).  

 

2.12. Obě smluvní strany považují jakoukoli projektovou či jinou dokumentaci vytvořenou 

dle Smlouvy, zejména pak ZSPD, DPS, DSPS, Uživatelskou dokumentaci, a/nebo jejich 

části a/nebo jakoukoli jinou část Předmětu plnění, která naplní definované znaky dle 

právních předpisů (zejména autorského zákona) za autorská díla (pro účely Smlouvy jen 

„autorské dílo“).  

 

2.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit si na svoje náklady dispoziční práva k nakládání 

s autorskými právy k autorským dílům, a to tak, aby mohl splnit dále sjednané závazky. 

Zhotovitel tímto uděluje ve prospěch Objednatele časově neomezené právo k výhradnímu 

užití (využívání a požívání) jakéhokoli dle Smlouvy vytvořeného autorského díla i jakékoli 

jeho části, a to užití jakýmkoli způsobem připuštěným právními předpisy (všemi způsoby 

definovanými autorským právem), na území ČR i kdekoli v zahraničí (pro účely Smlouvy 

jen „Licence Autorských práv“). Licence Autorských práv zahrnuje mimo jiné právo 

jakéhokoli využití jakýmkoli legálním způsobem ze strany Objednatele, právo Objednatele 

přenechat úplatně či bezplatně využití či užití Licence Autorských práv či její části jakékoli 

třetí osobě (úplatně i bezplatně), právo poskytnout podlicenci, oprávnění poskytnuté 

autorské dílo měnit, upravovat, opravovat, zpracovat a zařadit je do díla jiného, či zajistit 

jejich úpravu, změnu, zpracování či zařazení do jiného díla třetí osobou. Licence Autorských 

práv dále mimo jiné zahrnuje právo pořizování kopií za účelem zveřejnění, seznámení, 

projednání a vyjádření ze strany třetích osob (např. poskytovatele dotace, dotčených 

správních orgánů a osob, správců stavby, Statutárního města Pardubice, bank apod.), 

právo pořizování kopií a předložení žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., právo 

jakékoli prezentace záměru Parkovacího domu Vápenka apod. Licence Autorských práv je 

právem výlučným a exkluzivním, tedy Zhotovitel nemá oprávnění ani částečně využít co je 

obsahem Licence Autorských práv, ani nemá právo přenechání užití jakékoli třetí osobě. 

Objednatel není povinen Licenci Autorských práv využívat. Úplata za Licenci Autorských 

práv je zahrnuta (zohledněna) v Ceně. 
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2.14. Zhotovitel se zavazuje, pokud by nebyl autorem jakéhokoli autorského díla a/nebo 

pokud by neměl veškerá práva umožňující splnění všech jeho závazků dle bodu 2.13. 

Smlouvy ke všem autorským dílům, informovat o této skutečnosti bezodkladně písemně 

Objednatele a zajistit bezodkladně, na náklady Zhotovitele, poskytnutí písemné Licence 

Autorských práv odpovídající bodu 2.13. Smlouvy ke všem autorským dílům ze strany 

jakýchkoli oprávněných třetích osob ve prospěch Objednatele, a to včetně předání 

takových řádně udělených písemných Licencí Autorských práv Objednateli.  

 

2.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit si u Objednatele vystavení odpovídajícího (řádného a 

nezbytného) písemného oprávnění (plných mocí), jež Zhotoviteli umožní řádné a včasné 

splnění jeho závazků a povinností z této Smlouvy, zejména závazků a povinností z 

Inženýrské činnosti, Povolení stavby, Kolaudace stavby, přičemž Objednatel se zavazuje 

řádné a nezbytné (co do obsahu a rozsahu) písemné oprávnění (plné moci) Zhotoviteli 

podepsat. Zhotovitel musí při zastupování Objednatele jednat v nejlepším zájmu 

Objednatele, s péčí řádného hospodáře, dle pokynů Objednatele. 

 

2.16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat, a to bezodkladně po projevení a/nebo kdykoli 

do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Objednatele, veškeré informace, vysvětlení, data 

či dokumenty v jakékoli podobě týkající se této Smlouvy.   

 

2.17. Součinnost k řádnému a včasnému splnění Předmětu plnění, kterou zajistí na svoje 

náklady Objednatel: umožní Zhotoviteli přístup k pitné vodě prostřednictvím možnosti 

využití vodovodní přípojky DN 50 a umožní Zhotoviteli odběr pitné vody po dobu a za 

účelem provádění Díla, a to vše za podmínek, že: a) Zhotovitel bude respektovat pokyny 

Objednatel v rámci připojení, b) Zhotovitel si zajistí na svoje náklady veškerá technická 

zařízení pro odběr vody, včetně instalace a kontinuálního provozu podruženého měření 

odběru vody na Staveništi, c) Zhotovitel si zajistí na svoje náklady veškeré nezbytné 

souhlasy a povolení provozovatele či správce sítě a dodavatele vody, d) Zhotovitel bude 

Objednateli řádně a včas hradit cenu za veškerou odebranou vodu, kterou mu Objednatel 

vyúčtuje; je povinen zajistit možnost elektrického připojení parkovacího domu do 

trafostanice nejpozději v době, v níž je zhotovitel povinen zhotovit části Díla zahrnující 

veškeré dodávky, práce, montáže, služby a další plnění týkající se skeletu parkovacího 

domu, včetně nosných stropních konstrukcí; je povinen se vyjadřovat k Předmětu plnění 

a/nebo vznášet k Předmětu plnění připomínky či jakékoli návrhy a/nebo kontrolovat či 

odsouhlasovat části Předmětu plnění pouze, pokud je to ve Smlouvě výslovně sjednáno, 

když ve všech ostatních případech se jedná o oprávnění, nikoli povinnost Objednatele; je 

oprávněn, nikoli povinen, určit Zhotoviteli písemně osobu oprávněnou za Objednatele ke 

kontrole technické a/nebo ekonomické stránky Předmětu plnění (pro účely Smlouvy jen 

„TDI“), a to včetně určení kompetencí TDI, které nemohou zahrnovat oprávnění právně 

jednat za Objednatele a jakkoli měnit tuto Smlouvu, přičemž Zhotovitel se zavazuje práva 

Objednatele týkající se TDI bez dalšího respektovat (pro potřeby Smlouvy jen 

„Součinnost“). 

 

2.18. Objednatel nezajišťuje pro Zhotovitele k plnění Smlouvy (řádnému a včasnému 

splnění Předmětu plnění) nic dalšího, než Připravenost staveniště a Součinnost, pokud není 

v této Smlouvě výslovně sjednáno cokoli dalšího, objednatel zejména nezajišťuje přístup 

k elektrické energii. Smluvní strany se dohodly, že rizika řádného a včasného splnění 

Předmětu plnění nese zcela a na svoje náklady Zhotovitel, a to vyjma omezené 

spoluodpovědnosti Objednatele plynoucí z bodu 2.5. a 2.6. Smlouvy, a proto součástí 

Předmětu plnění jsou veškeré dodávky, stavební práce, zemní práce, montážní práce, 

služby a jiná nezbytná či vhodná plnění, i kdyby nebyly výslovně uvedeny nebo nevyplývaly 

z ZSPD, DPS, Rozpočtu, Harmonogramu, DSPS, Uživatelské dokumentace, Povolení stavby 

či jiných dokladů a dokumentů vytvořených či zajištěných v rámci Předmětu plnění 

Zhotovitelem.      
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Článek 3 

Doba plnění, Místo plnění 

3.1. Předmět plnění bude Zhotovitelem realizován kontinuálně, pružně a bez zbytečného 

odkladu, přičemž pro splnění některých povinností Zhotovitele smluvní strany dohodly tyto 

lhůty: 

a) vyhotovení finálního znění ZSPD, včetně zapracování oprávněných připomínek, výhrad 

a protinávrhů Objednatele, včetně doručení finálního znění ZSPD k odsouhlasení 

Objednateli, včetně Licencí autorských práv do 75 dnů od účinnosti Smlouvy;  

b) zajištění Inženýrské činnosti a pravomocného Povolení stavby, včetně předání 

originálu Povolení stavby a kopií všech výstupů Inženýrské činnosti do 170 dnů od 

účinnosti Smlouvy; 

c) vyhotovení finálního znění DPS, Rozpočtu a Harmonogramu, včetně zapracování 

oprávněných připomínek, výhrad a protinávrhů Objednatele, včetně doručení finálního 

znění DPS, Rozpočtu a Harmonogramu k odsouhlasení Objednateli, včetně Licencí 

autorských práv do 120 dnů od účinnosti Smlouvy;  

d) zahájení stavby (zemních a stavebních prací) Díla do 170 dnů od účinnosti 

Smlouvy; 

e) zhotovení části Díla zahrnující veškeré dodávky, práce, montáže, služby a další plnění 

týkající se základových konstrukcí do 260 dnů od účinnosti Smlouvy; 

f) zhotovení části Díla zahrnující veškeré dodávky, práce, montáže, služby a další plnění 

týkající se skeletu parkovacího domu, včetně nosných stropních konstrukcí, do 385 

dnů od účinnosti Smlouvy; 

g) kompletní zhotovení Díla do 425 dnů od účinnosti Smlouvy; 

h) vyhotovení finálního znění DSPS, Revizí a zaměření, Uživatelské dokumentace, včetně 

zapracování oprávněných připomínek, výhrad a protinávrhů Objednatele, včetně 

doručení finálního znění DSPS, Revizí a zaměření, Uživatelské dokumentace 

k odsouhlasení Objednateli, včetně Licencí autorských práv do 440 dnů od účinnosti 

Smlouvy;  

i) předání a převzetí Celého Předmětu plnění, zejména Díla, vyjma Zajištění Kolaudace 

stavby, do 440 dnů od účinnosti Smlouvy; 

j) zajištění Kolaudace stavby, včetně předání originálu Kolaudace stavby a kopií všech 

výstupů z činnosti týkající se Kolaudace stavby Objednateli, do 500 dnů od účinnosti 

Smlouvy. 

 

3.2. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště v Místě plnění do 7 dnů po 

té, co mu Zhotovitel předá pravomocné Povolení stavby. O předání a převzetí Staveniště 

bude sepsán předávací protokol.  

 

3.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že Předmět plnění bude Zhotovitelem plněn 

v souladu s Harmonogramem, přičemž Harmonogram musí respektovat veškeré termíny 

Předmětu plnění uvedené v bodu 3.1. Smlouvy. 

 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že sjednané termíny plnění jakýchkoli závazků či 

povinností Objednatele se automaticky prodlužují (bez nutnosti odsouhlasení ze strany 

Zhotovitele či uzavření jakékoli písemné dohody smluvních stran) o dobu prodlení 

Zhotovitele s plněním jakéhokoli sjednaného termínu (včetně Harmonogramu) jakékoli 

z povinností či závazků Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy.   

 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že dotčené sjednané termíny plnění Zhotovitele se 

automaticky prodlužují (bez nutnosti odsouhlasení ze strany Objednatele či uzavření 

jakékoli písemné dohody smluvních stran) v případě, že nastane kterákoli z níže popsaných 

skutečností: 

a) Nastane či se projeví Vis Maior, pokud Vis Maior znemožní Zhotoviteli plnění 

kteréhokoli termínu Předmětu plnění dle Smlouvy (včetně Harmonogramu), se o dobu 

trvání Vis Maior prodlužují příslušné dotčené termíny Zhotovitele týkající se Předmětu 

plnění (včetně Harmonogramu); Termíny plnění jsou sjednány s přihlédnutím ke všem 
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obvyklým vlivům počasí a klimatických podmínek v průběhu celého roku (zejména 

povětrnostním podmínkám, tepelným podmínkám a srážkám). Za Vis Maior tak lze, 

při splnění dalších znaků Vis Maior, považovat pouze extrémní klimatické podmínky 

znemožňující zcela provádění Díla, které se v Místě plnění běžně nevyskytují (např. 

„stoletá zima“).   

b) Pro případ prodlení s plněním závazků Objednatele plynoucích z této Smlouvy, pokud 

prodlení Objednatele ovlivní Zhotovitele v plnění kteréhokoli termínu Předmětu plnění 

dle Smlouvy (včetně Harmonogramu), se bez dalšího (zejména bez potřeby uzavření 

dodatku Smlouvy) prodlužují příslušné prodlením Objednatele dotčené termíny 

Zhotovitele týkající se Předmětu plnění (včetně Harmonogramu), a to však pouze o tu 

část doby prodlení Objednatele, o kterou toto prodlení skutečně zpozdilo provádění 

Předmětu plnění (tj. Zhotovitel v důsledku toho objektivně nemůže pokračovat 

v provádění Předmětu plnění). 

c) Pro případ odvolání oprávněného účastníka řízení před příslušným stavebním úřadem 

proti prvostupňovému Povolení stavby, a to s výjimkou odvolání, jehož příčinou či 

důvodem je porušení jakékoli povinnosti či závazku ze strany Zhotovitele (zejména 

nezajištění řádné a včasné Inženýrské činnosti, nepodání řádného a včasného návrhu 

na vydání Povolení stavby apod.), se sjednané termíny dle odst. 3.1. písm. c) – j) 

prodlužují o dobu trvání odvolacího řízení a případně následného řízení před stavebním 

úřadem před vydáním nového řádného Povolení stavby. 

d) Pro případ prodlení ze strany dotčených orgánů státní správy nebo vlastníků veřejné 

dopravní nebo technické infrastruktury (dále jen „Dotčený orgán“) s vydáním 

závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření a jiných aktů potřebných k provedení 

Díla, zejména pak k Povolení stavby (dále jen „Stanovisko“), pokud toto prodlení 

ovlivní Zhotovitele v plnění kteréhokoli termínu Předmětu plnění dle Smlouvy (včetně 

Harmonogramu), a to s výjimkou případů, kdy prodlení souvisí s porušením jakékoli 

povinnosti či závazku ze strany Zhotovitele (zejména nedostatky v žádosti o 

stanovisko či vyjádření, nedostatky v podkladech pro stanovisko, řádné neplnění 

procesních povinností apod.), se sjednané termíny dle odst. 3.1. písm. c) – j) 

prodlužují nejvýše o část doby prodlení s vydáním Stanoviska, o kterou toto prodlení 

skutečně zpozdilo provádění Předmětu plnění. Zhotovitel je povinen Objednatele na 

prodlení Dotčeného orgánu písemně upozornit, přičemž pro určení prodloužení 

sjednaných termínů je rozhodující doba prodlení počínající dnem, kdy Zhotovitel 

Objednatele na prodlení Dotčeného orgánu písemně upozornil a toto prodlení 

Objednateli prokázal. 

e) Prodloužení sjednaných termínů dle bodu 3.5. písm. c) a d) je dále podmíněno tím, že 

Zhotovitel vykonal vše, co po něm lze rozumně požadovat za účelem zkrácení 

odvolacího řízení, následného řízení před stavebním úřadem či za účelem získání 

Stanoviska Dotčeného orgánu, zejména neprodleně reagoval na jakékoliv výzvy 

správních orgánů či Dotčených orgánů a poskytoval k vydání rozhodnutí či Stanoviska 

veškerou potřebnou součinnost.    

 

3.6. Smluvní strany se zavazují, a to nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy 

Objednatele, podepsat písemné potvrzení, ze kterého bude patrné konkrétní prodloužení 

termínu za podmínek bodu 3.4. nebo 3.5. Smlouvy. Jakákoli jiná změna termínů plnění 

Předmětu plnění dle Smlouvy (včetně Harmonogramu) je možná pouze v případě, že bude 

dohodnuta v písemném dodatku této Smlouvy. Jakákoli změna termínů plnění Předmětu 

plnění dle Smlouvy (včetně Harmonogramu) nemá vliv na Cenu ani na Předmět plnění, 

vyjma změn výslovně dohodnutých v dodatku Smlouvy za podmínek dle bodu 2.5. 

Smlouvy.       

 

3.7. Za předpokladu dodržení ustanovení odstavce 3.13 je Zhotovitel oprávněn 

provádět a provést jednotlivé části Předmětu plnění před sjednanými termíny/dobou.  

 

3.8. Splnění jakékoli části Předmětu plnění dle bodu 3.1. a/nebo dle Harmonogramu 

musí být smluvními stranami potvrzeno po řádném provedení (dokončení) dané části 
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Předmětu plnění v souladu se Smlouvou, a po kontrole takového řádného provedení 

smluvními stranami, a to podpisem protokolu o provedení dané části Předmětu plnění 

smluvními stranami (pro účely Smlouvy jen „Protokol o provedení“). Protokol o 

provedení musí obsahovat minimálně podrobný popis provedené části Předmětu plnění, 

Cenu dané části Předmětu plnění, stav dané části Předmětu plnění (tedy zda daná část má 

či nemá jakékoli vady nebo nedostatky), termín fyzického dokončení dané části Předmětu 

plnění, termín kontroly dané části Předmětu plnění, výhrady smluvních stran, místo a 

datum podpisu, identifikaci oprávněných osob smluvních stran podepisujících protokol. 

Návrh Protokolu o provedení připraví Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat 

písemně Objednatele minimálně 7 dnů předem o termínu, v němž bude jakákoli část 

Předmětu plnění dle bodu 3.1. a/nebo Harmonogramu řádně provedena (dokončena) a 

bude způsobilá ke kontrole a podpisu Protokolu o provedení, a to včetně předložení návrhu 

Protokolu o provedení. Smluvní strany se zavazují provést na odpovídajícím místě kontrolu 

dané dokončené části Předmětu plnění, a to v termínu mezi smluvními stranami 

dohodnutém, jinak nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy (včetně návrhu 

Protokolu o provedení) Objednateli. Objednatel je povinen podepsat Protokol o provedení, 

pokud je daná část Předmětu plnění řádně provedena (dokončena) a nevykazuje zjevné 

vady a nedodělky. Podpisem Protokolu o provedení se Objednatel nezbavuje jakýchkoli 

práv týkajících se řádného a včasného provádění a provedení Předmětu plnění, zejména 

práv na řádné a včasné dokončení, předání a převzetí všech částí Předmětu plnění, práv 

z odpovědnosti za vady a záruky, a Zhotovitel se nezbavuje jakýchkoli s těmito právy 

souvisejících povinností.         

 

3.9. Místo provádění Díla je na pozemcích: parkovací dům, veškeré vedlejší stavby a 

zařízení (vyjma přípojky elektřiny) bude umístěn na pozemcích ve vlastnictví Objednatele, 

konkrétně pozemkových parcelách p.č. 5493, 5494, 5495, 2054/9 a 2054/13, vše k.ú. a 

obci Pardubice; přípojka elektřiny bude vedena do trafostanice umístěné na pozemkových 

parcelách p.č. 2605/59 a 2798/48, k.ú. a obci Pardubice, které jsou ve vlastnictví 

Statutárního města Pardubice a Českých drah a.s. (pro účely Smlouvy jen „Místo plnění“). 

 

3.10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 60 dnů s plněním jakékoli části 

Předmětu plnění a/nebo pokud Zhotovitel přes upozornění Objednatele nepřestane 

porušovat jakýkoli závazek z této Smlouvy (včetně napravení závadného stavu), má 

Objednatel právo zajistit (vlastními silami či prostřednictvím třetí osoby) namísto 

Zhotovitele a na náklady Zhotovitele náhradní plnění Objednatelem určené části Předmětu 

plnění (pro potřeby Smlouvy jen „Náhradní plnění“). O využití Náhradního plnění 

Objednatel Zhotovitele bezodkladně písemně informuje. Další podmínkou pro jakékoli 

využití Náhradního plnění je to, že taková změna bude přípustná dle zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Předmět plnění se bez dalšího, tedy bez potřeby uzavření dodatku této 

Smlouvy či odsouhlasení ze strany Zhotovitele, zúží (vyloučí) o Náhradní plnění, Cena se 

bez dalšího, tedy bez potřeby uzavření dodatku této Smlouvy či odsouhlasení ze strany 

Zhotovitele, sníží o cenu části Předmětu plnění zúženou (vyloučenou) v důsledku 

Náhradního plnění. Zhotovitel uhradí Objednateli na výzvu částku odpovídající rozdílu mezi 

cenou Náhradního plnění a cenou části Předmětu plnění zúženou (vyloučenou) v důsledku 

Náhradního plnění (tj. částku, o kterou Objednatel uhradil v důsledku provedeného 

Náhradního plnění více, než v situaci, kdy by Zhotovitel řádně plnil své povinnosti), když 

tato částka bude dále navýšena o 10 % z ceny části Předmětu plnění zúžené (vyloučené) 

v důsledku Náhradního plnění, , a to nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy konkretizující 

nároky Objednatele.    

 

3.11. Pokud to bude písemně požadovat Objednatel, Zhotovitel ihned nebo od času 

výslovně určeného (vždy dle požadavku Objednatele) přeruší veškeré nebo výslovně 

určené (vždy dle požadavku Objednatele) práce na Předmětu plnění, a to na dobu určenou 

Objednatelem, přičemž o dobu přerušení určenou Objednatelem se prodlužují veškeré 

následující termíny Předmětu plnění, a po tuto dobu Zhotovitel zajistí již provedený 

Předmět plnění před poškozením, ztrátou, zničením či znehodnocením. Z jiných než výše 
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sjednaných důvodů nemůže kterákoli ze smluvních stran požadovat nebo se domáhat 

přerušení Předmětu plnění.  

 

3.12. Pokud k pozastavení dle bodu 3.11. Smlouvy dojde z důvodu:  

1) Okolností či skutečností, za které odpovídá Objednatel (tedy bezdůvodně či z důvodu 

porušení jakýchkoli povinností či závazků Objednatele), pak přiměřené, nezbytné 

a prokázané náklady vynaložené Zhotovitelem na zajištění nese Objednatel 

(a Objednatel je uhradí Zhotoviteli po prokázání na oznámený bankovní účet 

Zhotovitele).  

2) Okolností či skutečností, za které neodpovídají smluvní strany (tedy Vis maior), pak 

přiměřené, nezbytné a prokázané náklady vynaložené Zhotovitelem na zajištění nesou 

obě smluvní strany jednou polovinou (a Objednatel uhradí polovinu Zhotoviteli po 

prokázání na oznámený bankovní účet Zhotovitele).  

3) Jakýchkoli jiných než výše popsaných okolností či skutečností (zejména porušení 

jakýchkoli povinností či závazků Zhotovitele), pak veškeré náklady na zajištění či 

náklady další nese a hradí výlučně Zhotovitel.  

 

 

3.13. Bez ohledu na přechozí ustanovení tohoto článku je Zhotovitel oprávněn zahájit 

provádění částí Předmětu plnění zahrnutých do ustanovení 2.1, písm. g) – k) Smlouvy, 

tj. částí předmětu plnění Dílo, DSPS, Revize a zaměření, Kolaudace stavby, a Uživatelské 

dokumentace, nejdříve poté, co Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli, že podal žádost 

o Dotaci. Pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli podání žádosti o Dotaci nejpozději 30 dní 

před dnem, kdy mají být podle sjednaného (či dle Smlouvy prodlouženého) termínu čl. 3.1, 

písm. d) zahájeny zemní a stavební práce, prodlužují se o dobu, o kterou bude toto 

oznámení opožděno, termíny plnění stanovené v ustanoveních odstavce 3.1, písmen d)-j) 

Smlouvy. 

 

 

Článek 4 

Cena Předmětu plnění 

4.1. Cena za Předmět plnění se sjednává jako nejvýše přípustná, pevná a konečná po 

celou dobu plnění této Smlouvy a celkem činí 133 903 000 Kč bez DPH (pro účely této 

Smlouvy jen „Cena Předmětu plnění“ nebo „Cena“). Cena Předmětu plnění může být 

upravena (zvýšena či snížena) pouze dodatkem Smlouvy za podmínek výše sjednaných 

v bodě 2.5. Smlouvy, vyjma automatického snížení v případě Náhradního plnění. 

 

4.2. Celková cena se skládá z následujících dílčích cen jednotlivých částí Předmětu 

plnění.  

 

4.2.1. Cena za vyhotovení ZSPD, včetně zapracování oprávněných připomínek, výhrad 

a protinávrhů Objednatele, včetně doručení finálního znění ZSPD k odsouhlasení 

Objednateli, včetně Licencí autorských práv činí 5 350 000 Kč bez DPH. 

4.2.2. Cena za zajištění Inženýrské činnosti a pravomocného Povolení stavby, včetně 

předání originálu Povolení stavby a kopií všech výstupů Inženýrské činnosti činí 

250 000 Kč bez DPH. 

4.2.3. Cena za vyhotovení DPS, Rozpočtu a Harmonogramu, včetně zapracování 

oprávněných připomínek, výhrad a protinávrhů Objednatele, včetně doručení 

finálního znění DPS, Rozpočtu a Harmonogramu k odsouhlasení Objednateli, včetně 

Licencí autorských práv činí 4 900 000 Kč bez DPH. 

4.2.4. Cena za kompletní zhotovení Díla činí 121 153 000 Kč bez DPH. 

4.2.5. Cena vyhotovení DSPS, Revizí a zaměření, Uživatelské dokumentace, včetně 

zapracování oprávněných připomínek, výhrad a protinávrhů Objednatele, včetně 

doručení finálního znění DSPS, Revizí a zaměření, Uživatelské dokumentace 

k odsouhlasení Objednateli, včetně Licencí autorských práv činí 600 000 Kč bez 

DPH. 
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4.2.6. Cena za zajištění Kolaudace stavby, včetně předání originálu Kolaudace stavby 

a kopií všech výstupů z činnosti týkající se Kolaudace stavby činí 900 000 Kč bez 

DPH. 

4.2.7. Cena za zajištění práv Objednatele prostřednictvím garančního systému bankovních 

záruk dle bodů 7.8. a 7.9. Smlouvy, včetně zajištění vystavení a předání 

dohodnutých listin a plnění Objednateli, činí 750 000 Kč bez DPH. 

 

4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena jednotlivých částí Díla bude podrobně 

určena v souladu s Rozpočtem, přičemž celková cena (součet cen) veškerých položek 

a plnění dle Rozpočtu musí být shodná s cenou Díla určenou v bodě 4.2.4. Smlouvy.  

 

4.4. K jakékoli části účtované Ceny Předmětu plnění bude připočtena DPH dle platných 

právních předpisů. DPH nebude připočtena, pokud se uplatní režim přenesení daňové 

povinnosti na Objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Uplatní-li se režim přenesení daňové povinnosti, je povinen 

přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Objednatel.  

 

4.5. Cena za Předmět plnění, a její jednotlivé části, zahrnují veškeré náklady Zhotovitele 

na plnění celého Předmětu plnění a na plnění veškerých závazků a povinností Zhotovitele 

z této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel řádně a úplným způsobem zohlednil 

náklady v Nabídce Zhotovitele. Tímto ujednáním není dotčen případný postup dle bodu 2.5. 

Smlouvy.  

 

 

Článek 5 

Platební podmínky 

5.1. Podkladem a podmínkou pro jakoukoli fakturaci Ceny či části Ceny je písemné 

potvrzení řádného provedení či dodání části Předmětu plnění, jehož Cena má být účtována, 

podepsané smluvními stranami (pro potřeby Smlouvy jen „Soupis“). Soupis musí 

obsahovat konkrétní a podrobný popis dotčené části Předmětu plnění, číslo soupisu, datum 

a místo potvrzení, identifikaci jednajících osob, číslo této Smlouvy, unikátní číslo Soupisu, 

popis plnění včetně rozpadu na čerpání jednotlivých položek Rozpočtu ve smyslu podmínek 

Dotace, Dotačních pravidel a Dotačního titulu. Návrh Soupisu připraví Zhotovitel a doručí 

dostatečně předem Objednateli. Smluvní strany bezodkladně po kontrole skutečného stavu 

plnění Předmětu plnění podepíší Soupis, pokud Soupis odpovídá Smlouvě a řádně 

provedené či dodané části Předmětu plnění. Soupis může být nahrazen řádně vyhotoveným 

a smluvními stranami podepsaným Protokolem o provedení části Předmětu plnění, jehož 

Cena má být účtována (pokud Protokol o provedení obsahuje minimálně údaje sjednané 

jako náležitosti Soupisu.  

 

5.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat následující postupné úhrady části Ceny (snížené 

o Zádržné). Záloha na Cenu se neposkytuje. 

 

5.2.1. Cenu dle 4.2.1. Smlouvy po řádném dokončení v předmětném bodě označené části 

Předmětu plnění, a po potvrzení dokončení dané části Předmětu plnění podpisem Protokolu 

o provedení a/nebo Soupisu; 

 

5.2.2. Cenu dle 4.2.2. a 4.2.3. Smlouvy po řádném dokončení v předmětných bodech 

označené části Předmětu plnění, a po potvrzení dokončení dané části Předmětu plnění 

podpisem Protokolu o provedení a/nebo Soupisu; 

 

5.2.3. Cena dle 4.2.4. bude hrazena postupně, pozadu, v měsíčních intervalech, a to vždy 

za část Díla provedeného řádně v uplynulém kalendářním měsíci, a po potvrzení dokončení 

dané části Díla podpisem Soupisu; 
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5.2.4. Zbývající část Celkové ceny dle 4.2.5. až 4.2.7. Smlouvy po řádném dokončení 

v předmětných bodech označené části Předmětu plnění, a po potvrzení dokončení dané 

části Předmětu plnění podpisem Protokolu o provedení a/nebo Soupisu. 

    

5.3. Z jakékoli části Ceny, která může být v souladu s body 5.2. Smlouvy účtována, je 

určena část ve výši 10 % z Ceny bez DPH jako zádržené k zajištění splnění všech závazků 

Zhotovitele vůči Objednateli z této Smlouvy (pro účely Smlouvy jen „Zádržné“). Zádržné 

může Objednatel bez dalšího použít (oznámí písmeně Zhotoviteli započtení adekvátní 

částky proti pohledávce na úhradu Ceny) na úhradu jakékoli peněžité pohledávky vůči 

Zhotoviteli (náhrada nákladů, škod, smluvních pokut apod.). Zádržné (nepoužitou část 

Zádržného) vyplatí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů po podpisu Předávacího protokolu, a 

odstranění veškerých případných vad a nedodělků Předmětu plnění, zajištění Kolaudace 

stavby, včetně předání originálu Kolaudace stavby a kopií všech výstupů z činnosti týkající 

se Kolaudace stavby Objednateli.  

 

5.4. Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli vždy pouze, 

pokud faktura odpovídá Protokolu o provedení a/nebo Soupisu, a to na částku sníženou o 

Zádržné. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle právních předpisů, 

dále pak číslo a název této Smlouvy, číslo Soupisu a/nebo Protokolu o provedení, číslo a 

název Dotace. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení řádné faktury Objednateli. 

Faktura musí být zaslána elektronicky na zuzanaf@dpmp.cz. Fakturu neodpovídající 

Smlouvě je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu. Nová 

doba splatnosti běží od doručení řádné/opravené faktury Objednateli. Zádržné bude 

vyúčtováno konečnou fakturou, v niž budou rekapitulovány jednotlivé dílčí faktury a 

vyčísleno kompletní Zádržné. 

 

5.5. Objednatel uhradí řádnou fakturu, a to bez částky odpovídající Zádržnému, na účet 

Zhotovitele uvedený na faktuře (pokud se jedná o zveřejněný účet dle právních předpisů), 

když úhradou se rozumí odepsání z účtu Objednatele. Objednatel je oprávněn, pokud se 

Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, nebo pokud bankovní účet Zhotovitele není 

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo nastane jiný 

důvod ručení Objednatele za zaplacení DPH, nebo je jiná obava z krácení daně dle právních 

předpisů (zejména zákona č. 235/2004 Sb. ve znění změn či nové legislativy), postupovat 

dle právních předpisů, zejména uhradit DPH přímo správci daně.  

 

5.6. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se v případě daňových dokladů považuje, 

s ohledem na to, co je skutečně účtováno, poslední kalendářní den měsíce nebo datum 

předání účtované části Předmětu plnění.  

 

 

 

Článek 6 

Kontrola provádění Předmětu plnění 

6.1. Objednatel má právo kdykoliv prohlédnout, zkontrolovat činnost Zhotovitele, 

zejména pak provádění Díla, to vše za podmínky, že dodrží pokyny Zhotovitele v rámci 

bezpečnosti práce a plnění dalších povinností dle právních předpisů. Za účelem provádění 

kontroly podle výše sjednaného se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli veškeré 

informace a potřebnou součinnost. 

 

6.2. Pokud Objednatel v průběhu kontroly nebo po vykonání kontroly zjistí, že 

prováděná část Předmětu plnění neodpovídá kvalitě a/nebo podmínkám sjednaným v této 

Smlouvě nebo nejsou dodržovány podmínky (postup) při provádění Předmětu plnění 

sjednané ve Smlouvě, je oprávněn o tomto informovat Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje 

bez zbytečného odkladu, s přihlédnutím k povaze a rozsahu zjištěných nedostatků, 

hrozícím újmám na straně Objednatele a reálné možnosti nápravy, nejpozději pak do 7 
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dnů od výzvy Objednatele, provést nápravu tak, aby Předmět plnění plně odpovídal 

podmínkám této Smlouvy.  

 

6.3. V případě, že má být část Díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k části 

Díla, zavazuje se Zhotovitel vyzvat Objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny 

předem ke kontrole takové části Díla, aby mohl Objednatel prověřit, zda zakrývaná část 

byla provedena řádně v souladu s touto Smlouvou. O provedení kontroly této části Díla 

bude sepsán zápis ve stavebním deníku, který se smluvní strany zavazují podepsat. 

Nedostaví-li se Objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole zakrývané části Díla, může 

Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud v takovém případě bude Objednatel 

požadovat dodatečnou opožděnou kontrolu zakryté části Díla, je Zhotovitel povinen 

požadavku Objednatele bezodkladně vyhovět s tím, že v takovém případě bude Objednatel 

zavázán uhradit Zhotoviteli přiměřené a nezbytné náklady vynaložené Zhotovitelem 

na dodatečnou opožděnou kontrolu (odkrytí a zakrytí Díla), pokud takové náklady 

vzniknou,  Zhotovitel je Objednateli prokáže a kontrola zakryté části Díla prokáže řádné 

provedení dané části Díla.     

 

6.4. Není-li dále stanoveno nebo při provádění díla dohodnuto jinak, budou se v průběhu 

provádění Díla konat kontrolní dny, které bude svolávat Zhotovitel v rozsahu nejméně 

jednou za 14 dnů (o termínu bude Objednatel minimálně 7 dnů předem informován) 

a smluvní strany jsou povinné zajistit přítomnost oprávněných osob dané smluvní strany 

na kontrolním dnu. Z kontrolních dnů budou Zhotovitelem pořizovány písemné zápisy, 

které se smluvní strany zavazují podepsat. Obsah takového zápisu slouží jen 

k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit tuto Smlouvu. 

V průběhu provádění projekčních prací je Zhotovitel povinen svolat nejméně dva kontrolní 

dny (výrobní výbory), z toho nejméně jeden při vyhotovování ZSDP a jeden při 

vyhotovování DPS,  za účelem představení průběžných výsledků projektování a projednání 

připomínek Objednatele. Dokumentaci k projednání na výrobním výboru je Zhotovitel 

povinen zaslat Objednateli nejméně dva pracovní dny předem. 

 

 

Článek 7 

Provedení a předání Díla, Záruka za jakost 

7.1. Předmět plnění bude Zhotovitelem prováděn a proveden řádně a včas, zcela 

v souladu s touto Smlouvou (včetně sjednané Kvality).   

 

7.2. Celý Předmět plnění (zejména Dílo), vyjma Kolaudace stavby, bude Zhotovitelem 

předán Objednateli a převzat Objednatelem, přičemž za předaný a převzatý se Předmět 

plnění (vyjma Kolaudace stavby) bude považovat okamžikem podpisu písemného zápisu 

o předání a převzetí oběma smluvními stranami (pro účely Smlouvy jen „Předávací 

protokol“). K předání a převzetí vyzve Zhotovitel Objednatele písemně 7 dnů předem, 

a to po řádném provedení (dokončení) celého Předmětu plnění (vyjma Kolaudace stavby), 

a to včetně předložení návrhu Předávacího protokolu. Předávací protokol musí obsahovat 

minimálně podrobný popis provedeného Předmětu plnění, stav Předmětu plnění (tedy zda 

daná část má či nemá jakékoli vady nebo nedostatky), termín fyzického dokončení 

jednotlivých částí Předmětu plnění, termín kontroly Předmětu plnění před předáním 

a převzetím Předmětu plnění, výhrady smluvních stran, místo a datum podpisu, identifikaci 

oprávněných osob smluvních stran podepisujících Předávací protokol. Smluvní strany se 

zavazují provést na Místě plnění kontrolu Předmětu plnění, a to v termínu mezi smluvními 

stranami dohodnutém, jinak nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy (včetně 

návrhu Předávacího protokolu) Objednateli. Předání a převzetí musí být přítomny 

oprávněné osoby Zhotovitele a oprávněné osoby Objednatele. Podmínkou, bez které není 

Objednatel povinen převzít Předmět plnění a podepsat Předávací protokol, je s ohledem 

na Dotační podmínky předání následujících řádných dokladů Zhotovitelem Objednateli: 

doklady o likvidaci (odstranění či využití v odpovídajícím zařízení pro nakládání s odpady) 

veškerých odpadů vzniklých v rámci Předmětu plnění, a to dokladů odpovídající právním 
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předpisům (zejména zákonu o odpadech), včetně vážních lístků; dokumenty prokazující 

skutečné naplnění Plánu přípravy, tj. že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních 

a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou 

v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském 

seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi 

bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, 

včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

 

7.3. Objednatel je povinen převzít Předmět plnění, pokud bude zcela dokončený, 

v souladu se Smlouvou a bezvadný, nebo pokud bude vykazovat pouze vady a/nebo 

nedodělky, které nebrání řádnému a běžnému užívání Předmětu plnění. Smluvní strany se 

v Předávacím protokole dohodnou na termínu odstranění veškerých vad a nedodělků 

Předmětu plnění (vyjma Kolaudace stavby), přičemž pokud nebude dohoda dosažena, 

zavazuje se Zhotovitel odstranit veškeré vady a nedodělky Předmětu plnění (vyjma 

Kolaudace stavby) nejpozději do 30 dnů od podpisu Předávacího protokolu. Po řádném 

a úplném odstranění veškerých vad a nedodělků Předmětu plnění sepíší smluvní strany 

dodatek k původnímu zápisu, ve kterém Objednatel potvrdí Zhotoviteli, že vady 

a nedodělky byly odstraněny.  

 

7.4. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost celého Předmětu plnění (za soulad se 

Smlouvou, včetně sjednané Kvality a naplnění Účelu smlouvy) v délce 60 měsíců, která 

začne běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu smluvními stranami (pokud bude 

Předmět plnění převzat bez vad a nedodělků) anebo ode dne odstranění veškerých vad 

a nedodělků Předmětu plnění. 

 

7.5. Záruka se nevztahuje na vady Díla a/nebo jeho části vzniklé v důsledku: 

a) nedodržování prokazatelně předaných pokynů a návodů výrobce či dodavatele jakékoli 

části Díla či materiálu/komponent použitých v rámci provádění Díla v průběhu užívání 

Díla; 

b) poškození či zničení Díla zaviněným jednáním Objednatele či jakékoli třetí osoby; 

c) poškození či zničení Díla z důvodu Vis maior; 

d) běžného opotřebení či vady komponent majících parametry spotřebního materiálu 

(zejména žárovek, vodovodních baterií, apod.), pokud se taková vada nevyskytne před 

uplynutím obvyklé životnosti příslušné komponenty.      

 

7.6. Zhotovitel zahájí odstraňování jakékoli Objednatelem reklamované vady, i když ji 

neuznává, do 14 dnů od oznámení vady Objednatelem, a jakoukoli vadu odstraní (opraví, 

nahradí vadnou část novou bezvadnou, uvede Předmět plnění do plně funkčního a 

bezvadného stavu) do 30 dnů od oznámení vady Objednatelem. Objednatel má dle svého 

rozhodnutí právo požadovat jiný nárok z titulu vady, než opravu dle předchozí věty, a to i 

dodatečně v případě, že bude zhotovitel s původně požadovaným odstraněním vady v 

prodlení. O dobu trvání jakékoli vady se prodlužuje záruční doba celého Předmětu plnění, 

přičemž za dobu trvání vady se považuje doba od jejího oznámení Objednatelem do jejího 

odstranění nebo do uplatnění jiného nároku z titulu vady, kterým bude nárok na odstranění 

vady nahrazen. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní 

strany. 

 

7.7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 7 dnů s plněním jakékoli povinnosti či 

závazku dle bodu 7.6. Smlouvy (včetně napravení závadného stavu), má Objednatel právo 

zajistit (vlastními silami či prostřednictvím třetí osoby) namísto Zhotovitele a na náklady 

Zhotovitele náhradní plnění, tedy zajistit odstranění jakékoli vady Předmětu plnění (pro 

potřeby Smlouvy jen „Náhradní plnění“). O využití Náhradního plnění Objednatel 

Zhotovitele bezodkladně písemně informuje. Další podmínkou pro jakékoli využití 

Náhradního plnění je to, že taková změna bude přípustná dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Zhotovitel uhradí Objednateli na výzvu veškeré náklady na Náhradní plnění (cenu 

či náklad či jiné platby uhrazené třetí osobě zajišťující Náhradní plnění a/nebo náklady 
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vynaložené přímo Objednatelem na Náhradní plnění), a to nejpozději do 14 dnů od obdržení 

výzvy konkretizující nároky Objednatele.    

 

7.8. Bankovní záruka (zajišťující Předmět plnění) 

 

7.8.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli nejpozději do 5 dnů od účinnosti Smlouvy 

originál Bankovní záruky za řádné provedení Předmětu plnění vystavené bankou se sídlem 

na území EU (pro účely Smlouvy jen „Bankovní záruka za Předmět plnění“). Bankovní 

záruka za Předmět plnění musí být bezpodmínečná, neodvolatelná a splatná na první 

výzvu. Bankovní záruka za Předmět plnění bude vystavena na částku ve výši 10 % z Ceny 

Předmětu plnění bez DPH s termínem platnosti minimálně 60 dnů po skutečném předání a 

převzetí celého Předmětu plnění (tedy po podpisu Předávacího protokolu smluvními 

stranami). Veškeré náklady a úhrady spojené s Bankovní zárukou za Předmět plnění nese 

a hradí Zhotovitel. Bankovní záruka za Předmět plnění bude vystavena podle a bude se 

řídit právem České republiky. Pokud nebude Bankovní záruka za Předmět plnění vystavena 

bankou působící (mající sídlo či pobočky) na území České republiky, musí být písemně 

potvrzena ve smyslu § 2031 občanského zákoníku bankou působící (mající sídlo či pobočky) 

na území České republiky, včetně předání originálu takového potvrzení Zhotovitelem 

Objednateli ve výše sjednané lhůtě.  

    

7.8.2. Bankovní záruka za Předmět plnění zajišťuje splnění následujících závazků 

Zhotovitele: řádné a včasné plnění veškerých závazků a povinností Zhotovitele v rámci 

Předmětu plnění; úhradu veškerých škod (újmy) a smluvních pokut, na které vznikl 

Objednateli nárok z titulu porušení závazků a povinností Zhotovitele v průběhu Předmětu 

plnění.      

 

7.8.3. Právo Objednatele na plnění z titulu Bankovní záruky za Předmět plnění (tedy na 

uplatnění u příslušné banky a inkasování prostředků od banky) vzniká pouze po splnění 

všech následujících podmínek:    

a) Zhotovitel bude v prodlení s plněním jakékoli povinnosti či závazku v průběhu 

Předmětu plnění  delším než 30 dnů, 

b) Objednatel je oprávněn vyzvat banku k vyplacení částky, která nebude přesahovat 

skutečně vynaložené či odhadnuté náklady a/nebo jiné pohledávky vzniklé dle této 

Smlouvy Objednateli, jejichž splnění je zajištěné Bankovní zárukou za Předmět plnění. 

 

7.8.4. Právo Objednatele na jakékoli plnění z titulu Bankovní záruky za Předmět plnění 

(tedy na uplatnění u příslušné banky a inkasování prostředků od banky) zanikne uplynutím 

výše určené platnosti této Bankovní záruky.  

 

7.9. Bankovní záruka (zajišťující odstranění vad) 

 

7.9.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli nejpozději do podpisu Předávacího 

protokolu smluvními stranami originál Bankovní záruky zajišťující odstranění vad vystavené 

bankou se sídlem na území EU (pro účely Smlouvy jen „Bankovní záruka za vady“). 

Bankovní záruka za vady musí být bezpodmínečná, neodvolatelná a splatná na první výzvu. 

Bankovní záruka za vady bude vystavena na částku ve výši 5 % z Ceny Předmětu plnění 

bez DPH s termínem platnosti do 60 dnů od uplynutí záruky dle Smlouvy. Veškeré náklady 

a úhrady spojené s Bankovní zárukou za vady nese a hradí Zhotovitel. Bankovní záruka za 

vady bude vystavena podle a bude se řídit právem České republiky. Pokud nebude 

Bankovní záruka za vady vystavena bankou působící (mající sídlo či pobočky) na území 

České republiky, musí být písemně potvrzena ve smyslu § 2031 občanského zákoníku 

bankou působící (mající sídlo či pobočky) na území České republiky, včetně předání 

originálu takového potvrzení Zhotovitelem Objednateli ve výše sjednané lhůtě.       

 

7.9.2. Bankovní záruka za vady zajišťuje splnění následujících závazků Zhotovitele: řádné 

a včasné odstranění vady či vad, na které se vztahuje záruka dle Smlouvy; úhradu 
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veškerých nákladů Objednatele na Náhradní plnění; úhradu veškerých škod (újmy) a 

smluvních pokut, na které vznikl Objednateli nárok z titulu vady či vad, na které se 

vztahuje záruka dle Smlouvy.      

 

7.9.3. Právo Objednatele na plnění z titulu Bankovní záruky za vady (tedy na uplatnění u 

příslušné banky a inkasování prostředků od banky) vzniká pouze po splnění všech 

následujících podmínek:    

a) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoli vady či vad, na které se vztahuje 

záruka delším než 30 dnů, 

b) Objednatel je oprávněn vyzvat banku k vyplacení částky, která nebude přesahovat 

skutečně vynaložené či odhadnuté náklady a/nebo jiné pohledávky vzniklé dle této 

Smlouvy Objednateli, jejichž splnění je zajištěné Bankovní zárukou za vady. 

 

7.9.4. Právo Objednatele na jakékoli plnění z titulu Bankovní záruky za vady (tedy na 

uplatnění u příslušné banky a inkasování prostředků od banky) zanikne uplynutím výše 

určené platnosti této Bankovní záruky.  

 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Zhotovitel převzetím Staveniště (Místa plnění) přejímá v plném rozsahu 

odpovědnost za dodržování veškerých právních předpisů, zejména předpisů zajišťujících 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování hygienických a bezpečnostních 

předpisů, pracovních předpisů, nakládání s odpady apod. Zhotovitel je povinen provádět 

všechny stavební nebo montážní práce v souladu se Smlouvou a předpisy platnými v oblasti 

BOZP. 

 

8.2. Zhotovitel musí řádně a včas získat povolení k záboru ulic a chodníků přilehlých ke 

staveništi pro účely stavby a zaplatit související poplatky, zajistit odpovídající dopravní 

značení a opatření, vypracovat návrhy přechodné úpravy provozu po dobu provádění prací, 

provést jejich realizaci a uhradit náklady na tuto úpravu provozu v rozsahu nezbytném pro 

jím prováděné práce, zajistit odpovídající označení Staveniště a Předmětu plnění.   

 

8.3. Zhotovitel musí zajistit dostatečný počet kvalifikovaných a proškolených pracovníků 

(svých či Subdodavatelů) nezbytný k provádění a provedení Díla řádně a včas, včetně 

provádění kontroly a zkoušek Díla, včetně řízení pracovníků a řízení stavby (stavbyvedoucí, 

technický dozor), včetně provádění.   

 

8.4. Zhotovitel se zavazuje provést celý Předmět plnění na svoje náklady a riziko. 

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádně a včas provedený a předaný Předmět 

plnění Cenu dle podmínek sjednaných ve Smlouvě. 

 

8.5. V průběhu provádění Díla vede Zhotovitel stavební deník v souladu s právními 

předpisy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby byl stavební deník v průběhu provádění Díla 

kdykoli přístupný, resp. zpřístupněn bezodkladně na vyžádání Objednateli (oprávněné 

osobě určené Objednatelem). Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události 

rozhodné pro plnění Díla a/nebo požadované právními předpisy, to vše na svoji 

odpovědnost zajistí Zhotovitel. Zápisy ve stavebním deníku za jakýchkoli okolností nemění 

tuto Smlouvu ani Předmět plnění. Stavební deník bude veden ve formě elektronické.  

 

8.6. Zhotovitel je povinen na Místě plnění, Staveništi, bezprostředním okolí 

a příjezdových komunikacích zachovávat čistotu a pořádek, zajišťovat řádný odvod 

dešťových a odpadních vod, odstraňovat bez zbytečného odkladu na své náklady odpady 

a nečistoty vzniklé prováděním prací. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je a bude 

původcem veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s plněním jeho závazků z této 

Smlouvy, zejména prováděním Díla, a že Zhotovitel na svoje náklady zajistí plnění 
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veškerých závazků a povinností původce odpadů plynoucích z právních předpisů, zejména 

zákona o odpadech.  

 

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení Předmětu plnění má potřebné oprávnění 

k podnikání a vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel je oprávněn 

zajistit provedení Předmětu plnění i s pomocí třetích osob (svých dodavatelů), avšak pouze 

při splnění podmínek dále v tomto bodě Smlouvy sjednaných. Zhotovitel bez omezení 

odpovídá za výběr třetí osoby, s níž uzavře Zhotovitel svým jménem a na svůj účet 

smlouvu, a za obsah smlouvy, podle které bude taková třetí osoba zajišťovat plnění jakékoli 

části Předmětu plnění (pro účely této Smlouvy smluvní dodavatel Zhotovitele jen 

„Subdodavatel“). Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá Objednateli za jakékoli plnění 

zajištěné prostřednictvím Subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby Subdodavatel 

podílející se na prokazování kvalifikace v rámci Veřejné zakázky, se v odpovídajícím 

rozsahu, tedy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a podmínkami Veřejné 

zakázky, podílel na plnění a splnění Předmětu plnění. Zhotovitel zajistí na svoje náklady a 

odpovědnost: a) řádné seznámení Subdodavatele s obsahem této Smlouvy; b) řádné a 

včasné dodání plnění poskytovaného Subdodavatelem (zejména zajistí odpovídající 

proškolení a kontrolu Subdodavatele v rámci činnosti Subdodavatele na Místě plnění, zajistí 

plnění požadavků BOZP ze strany Subdodavatele na Místě provádění Díla); c) zajistí řádné 

a včasné uhrazení svých závazků vůči Subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby 

na straně Objednatele, a to v důsledku nesplnění povinností Zhotovitele a/nebo 

Subdodavatele, nevzniklo jakékoli zákonné ručení Objednatele za závazky Zhotovitele 

a/nebo Subdodavatele. Seznam Subdodavatelů (s popisem části Předmětu plnění 

zajištěného s využitím Subdodavatele) je přílohou č. 3 Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 

využít k plnění jakékoli části Předmětu plnění jakoukoli další třetí osobu, a to nad rámec 

Subdodavatelů identifikovaných v příloze č. 3 Smlouvy a/nebo nad rámec identifikované 

části Předmětu plnění u jakéhokoli Subdodavatele dle přílohy č. 3 této Smlouvy, pouze 

s předchozím konkrétním písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje tento 

souhlas bezdůvodně neodepřít.  

 

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu od účinnosti této Smlouvy minimálně do 

uplynutí 60 dnů po uplynutí sjednané platnosti Bankovní záruky za vady pojištěn proti 

škodám způsobeným jeho činností, včetně stavebně montážního pojištění v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, a to pojištěn u pojišťovny se sídlem na území EU, a to minimálně 

s následujícími parametry pojištění: pojištění se bude vztahovat na veškeré obvyklé 

pojistné události a pojistná nebezpečí (obvyklé s přihlédnutím k místu a době provádění 

Předmětu plnění, a dále obvyklé s ohledem na obsah, rozsah, způsob realizace a specifické 

vlastnosti Předmětu plnění), minimální limit pojistného plnění na jakoukoli jednotlivou 

pojistnou událost bude sjednán ve výši 50 milionů Kč.    

 

8.9. Zhotovitel předloží na vyžádání Objednatele kopie pojistné smlouvy či pojistných 

smluv na pojištění odpovídající bodu 8.8. Smlouvy. Zhotovitel je povinen dále udržovat 

takto sjednané pojištění v platnosti minimálně do převzetí Předmětu plnění Objednatelem 

(podpisu Předávacího protokolu). Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele prokázat 

splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopisy 

aktuálně platných pojistných smluv, anebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistných smluv. 

 

8.10. Smluvní strany se zavazují, že budou plnit Smlouvu a vykonávat svou činnost 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, obecně uznávanými zásadami, 

při zachovávání morálních standardů a dodržování zásad obchodní etiky. Smluvní strany 

se zavazují, že se zdrží jakýchkoliv jednání, jež by mohla být považována za neetická a v 

rozporu s dobrými mravy, obchodními zvyklostmi a obecně závaznými právními předpisy. 

 

8.11. Smluvní strany se zavazují plnit při svojí činnosti podle této Smlouvy povinnosti 

plynoucí z právní úpravy ochrany osobních údajů.  
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8.12. Zhotovitel se zavazuje chránit Předmět plnění, včetně Staveniště (Místa plnění) 

a jakýchkoli částí Díla či materiálu jež má být na Dílo použit, zejména před ztrátou, 

odcizením, zničením, poškozením či znehodnocením, za což nese plnou a výlučnou 

odpovědnost. Zabezpečit již provedenou část Předmětu plnění tak, aby nedošlo ke vzniku 

škod či jiných překážek pro řádné a včasné splnění celého Předmětu plnění.  

 

8.13. Pokud Zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu dokumentů, věcí 

a požadavků/pokynů přebíraných od Objednatele nebo předaných Objednatelem a/nebo 

na skryté překážky bránící provádění Předmětu plnění dohodnutým způsobem a za 

dohodnutých podmínek, a navrhne Objednateli vhodný způsob řešení, je Objednatel 

povinen nejpozději do 7 dnů sdělit Zhotoviteli písemné stanovisko k jeho sdělení a návrhu 

řešení.  

 

8.14. Staveniště na Místě plnění odpovídající této Smlouvě (v této Smlouvě také jen jako 

„Staveniště“) musí splňovat veškeré požadavky na bezpečnost a požadavky vyplývající 

z platných právních předpisů. Za stav Staveniště odpovídá zcela Zhotovitel.  Po předání 

a převzatí Předmětu plnění a odstranění vad a/nebo nedodělků, vyskytnou-li se, 

se Zhotovitel zavazuje vyklidit a uklidit Staveniště a toto předat zpět Objednateli  do 14 

dnů, přičemž v rámci vyklízení a úklidu ve sjednané lhůtě musí Zhotovitel uvést veškeré 

pozemky dotčené prováděním Předmětu plnění (včetně staveb, technologií, součástí 

a příslušenství) do řádného stavu, včetně odstranění jakýchkoli škod.   

 

8.15. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, jakmile je zjistí, oznámit Objednateli písemně 

jakékoli vady či nedostatky v rámci plnění povinností a závazků Zhotovitele ze Smlouvy 

(zejména v rámci Předmětu plnění) a/nebo jakékoli škody na Předmětu plnění, a to včetně 

Zhotovitelem přijatých opatření k nápravě.    

 

8.16. Zhotovitel je povinen získat od Objednatele potřebná schválení pro materiály 

a výrobky, které mají být použity na Díle, což vyžaduje zejména to, aby Zhotovitel předložil 

příslušné vzorky materiálů či výrobků, jejich atesty, které splňují požadavky Smlouvy 

Objednateli nejpozději 10 dnů před plánovaným termínem montáže či zabudování do Díla 

k posouzení a vyjádření. Objednatel se zavazuje schválení bezdůvodně neodepírat ani jeho 

udělení bezdůvodně neoddalovat. Pokud Objednatel neudělí důvodně souhlas a sdělí svoje 

připomínky či požadavky, musí Zhotovitel předložit Objednateli k odsouhlasení jiný 

adekvátní materiál či výrobek respektující důvodné připomínky a požadavky Objednatele. 

Následně se celý proces odsouhlasení opakuje za podmínek sjednaných výše v tomto bodě 

Smlouvy.     

 

8.17. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou  

(realizací projektu Dotace) včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou 

v kapitole 9.2. Dotačních pravidel (31. 12. 2035). Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí se Zhotovitel řídit dobou delší. Každá faktura musí být 

označena registračním číslem projektu (Dotace). Pokud je faktura hrazena z více zdrojů 

(viz první bod kapitoly 7.1 Dotačních pravidel), budou na faktuře uvedena všechna čísla 

projektů. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů poskytovatele Dotace (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

 

Článek 9 

Nebezpečí škody, vlastnické právo 
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9.1. Vlastnické právo k Dílu, či jeho částem, přechází ze Zhotovitele na Objednatele 

dnem zabudování/využití jakékoli věci v rámci vytváření Díla na Místě plnění. 

 

9.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Předmětu plnění, zejména na zhotovovaném 

Díle, po celou dobu provádění Předmětu plnění, tedy až do předání a převzetí Předmětu 

plnění a podpisu Předávacího protokolu. 

 

 

Článek 10 

Smluvní pokuty 

10.1. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, a Zhotovitel se zavazuje 

Objednateli zaplatit, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení 

s kompletním zhotovením Díla a/nebo předáním a převzetím celého Předmětu plnění, 

vyjma zajištění Kolaudace stavby.  

 

10.2. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, a Zhotovitel se zavazuje 

Objednateli zaplatit, smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s plněním 

jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele plynoucích z bodu 7.6., 7.7., 7.8. a 7.9. této 

Smlouvy.  

 

10.3. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, a Zhotovitel se zavazuje 

Objednateli zaplatit, smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností či závazků Zhotovitele z Dotační součinnosti či Dotačních povinností. 

 

10.4. Celková výše smluvních pokut podle této Smlouvy je omezena a nesmí v souhrnu 

přesáhnout částku ve výši 25 % z Ceny Předmětu plnění bez DPH. Pokud dojde k úpravě 

Ceny Předmětu plnění za podmínek vyplývajících z této Smlouvy, je pro stanovený limit 

rozhodná Cena Předmětu plnění po provedené úpravě. 

 

10.5. Ujednání této Smlouvy o smluvních pokutách nemají vliv na právo oprávněné 

smluvní strany na náhradu újmy (škody) způsobené jí porušením smluvní pokutou 

zajištěné povinnosti, a to náhrady újmy (škody) ve výši přesahující uhrazenou smluvní 

pokutu. 

 

10.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit bezodkladně na výzvu Objednatele veškeré vzniklé 

škody (újmy) Objednateli a třetím osobám, které vzniknou v souvislosti s porušením 

jakéhokoli závazku či povinnosti Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy (včetně porušení 

povinností jakýmkoli Subdodavatelem a/nebo jakoukoli třetí osobou, které Zhotovitel 

umožní na Místo plnění přístup). Škody mohou vzniknout např. na existujících inženýrských 

sítích, na lávce přes kolejiště nádraží (nyní vlastnictví Správy železnic, do budoucna 

statutární město Pardubice) na nově zrekonstruovaném veřejném prostoru (statutární 

město Pardubice). 

 

 

Článek 11 

Odstoupení od Smlouvy 

11.1. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit při splnění kteréhokoliv 

z následujících důvodů nebo i více z těchto důvodů: 

a) Objednatel je v prodlení s plněním jakéhokoli termínu plnění nebo jakékoli jiné 

povinnosti či závazku plynoucího z této Smlouvy delším než 60 dnů (mezní prodlení), 

a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě (minimální 

přiměřené lhůta činí 14 dnů od doručení výzvy k nápravě) poskytnuté Zhotovitelem po 

uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě; 

b) vůči Objednateli bude pravomocně rozhodnuto o úpadku; 
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c) Objednatel rozhodne o vstupu do likvidace nebo o vstupu do likvidace bude 

pravomocně rozhodnuto soudem; 

d) Objednatel poruší takový  závazek sjednaný v této Smlouvě, u kterého nemůže nastat 

prodlení, jehož splnění je podmínkou pro řádné a včasné provedení celého Předmětu 

plnění, a své porušení nebo jeho následky nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě 

(minimální přiměřené lhůta činí 14 dnů od doručení výzvy k nápravě) poskytnuté 

Zhotovitelem v písemné výzvě k nápravě; 

e) Pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli podání žádosti o Dotaci ani do 60 dnů ode dne, 

kdy měly být podle sjednaného (či dle Smlouvy prodlouženého) termínu dle odstavce 

3.1, písm. d) Smlouvy zahájeny stavební práce. Pro potřeby tohoto bodu se 

k případnému prodloužení termínu uvedenému v odstavci 3.1., písm. d) Smlouvy, a to 

z důvodu uvedeného v bodu 3.13. Smlouvy, nepřihlíží. 

 

11.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy a/nebo dle svojí volby od části Smlouvy 

(části Předmětu plnění) odstoupit při splnění kteréhokoliv z následujících důvodů nebo i 

více z těchto důvodů: 

a) Zhotovitel je v prodlení s plněním jakéhokoli termínu plnění nebo jakékoli jiné 

povinnosti či závazku plynoucího z této Smlouvy delším než 60 dnů (mezní prodlení), 

a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě (minimální 

přiměřené lhůta činí 14 dnů od doručení výzvy k nápravě) poskytnuté Objednatelem 

po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě; 

b) Zhotovitel bude v prodlení delším než 30 dnů se zahájením stavby dle odstavce 3.1, 

písm. d) Smlouvy; 

c) vůči Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení a bude 

rozhodnuto o úpadku; 

d) vůči Zhotoviteli bude pravomocně nařízené exekuční řízení; 

e) Zhotovitel rozhodne o vstupu do likvidace nebo o vstupu do likvidace bude rozhodnuto 

soudem; 

f) Zhotovitel poruší jakýkoliv ze svých smluvních závazků sjednaných v této Smlouvě, u 

kterého nemůže nastat prodlení, jehož splnění ovlivňuje řádné  a včasné splnění 

kterékoli části Předmětu plnění, a své porušení nebo jeho následky nenapraví ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě (minimální přiměřené lhůta činí 14  dnů od doručení 

výzvy k nápravě) poskytnuté Objednatelem v písemné výzvě k nápravě. 

 

11.3. Objednatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoliv sankce (a to včetně případných 

nároků Zhotovitele na náhradu škody v podobě ušlého zisku či ztracených příležitostí) 

odstoupit od Smlouvy co do částí Předmětu plnění vymezených v ustanoveních 2.1, písm. 

g) – k) Smlouvy, tj. od částí Předmětu plnění Dílo, DSPS, Revize a zaměření, Kolaudace 

stavby, a Uživatelské dokumentace, a to až do okamžiku, kdy oznámí Zhotoviteli, že podal 

žádost o Dotaci. Ve vztahu k ostatním částem Předmětu plnění, od nichž Objednatel 

neodstoupil, nadále platí veškerá ujednání této Smlouvy. 

 

11.4. Objednatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoliv sankce (a to včetně případných 

nároků Zhotovitele na náhradu škody v podobě ušlého zisku či ztracených příležitostí) 

odstoupit od Smlouvy co do nesplněných částí Předmětu plnění až do okamžiku, kdy bude 

rozhodnuto o poskytnutí Dotace (vydán a Objednateli doručen Dotační titul) a/nebo 

nejpozději do 14 dnů po vydání rozhodnutí o Dotaci a jeho doručení Objednateli, kterým 

bude žádost o Dotaci zamítnuta a proti němuž již nebude možno podat opravný prostředek. 

Ve vztahu k ostatním částem Předmětu plnění, od nichž Objednatel neodstoupil, nadále 

platí veškerá ujednání této Smlouvy. 

 

11.4a Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, pokud k 

zahájení stavby ve smyslu odst. 3.1 písm. d) této Smlouvy, nedojde ani do 18 měsíců od 

účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel však není v takovém případě oprávněn odstoupit od 

Smlouvy v případě, pokud k zahájení stavby ve smyslu odst. 3.1. písm. d) této Smlouvy 
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ve stanovené lhůtě nedošlo z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, resp. z důvodů, které jsou 

důsledkem porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. 

 

11.5. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní 

straně. Tato Smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně, a to 

s účinky do budoucna. Smluvní strany nejsou povinny si vracet do doby odstoupení od této 

Smlouvy poskytnutá plnění. Objednatel je i nadále vlastníkem do té doby provedeného Díla 

či části Díla, resp. Předmětu plnění (a to skutečně provedené a již dodané části), stran 

kterého na něj přešlo vlastnické právo. Zhotovitel naopak obdrží sjednanou dosud 

neuhrazenou a/nebo nevyúčtovanou Cenu (po jejím řádném vyúčtování dle Smlouvy) 

za doposud řádně provedenou část Předmětu plnění (tedy část skutečně řádně provedenou 

a již dodanou Objednateli) a ponechá si to, co v rámci uhrazených plateb již obdržel 

na sjednanou Cenu za doposud řádně provedenou a dodanou část Předmětu plnění, 

přičemž takto vymezené části Ceny zahrnující současně náhradu veškerých nákladů 

Zhotovitele, včetně nákladů dodatečných a neočekávaných.  

 

Ve vztahu k té části Předmětu plnění, která nebyla ke dni odstoupení dokončena a předána, 

nebude-li postupováno podle bodu 11.6. Smlouvy, pak se Objednatel zavazuje převzít 

a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů 

ode dne účinnosti odstoupení. O tomto předání a převzetí bude pořízen oběma smluvními 

stranami zápis, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti Předmětu plnění. 

Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit Zhotoviteli práce a zabudované dodávky 

řádně provedené Zhotovitelem (pouze však, pokud byl Zhotovitel dle této Smlouvy 

oprávněn již zahájit příslušné plnění) podle sjednaných cen dle této Smlouvy 

se zohledněním rozpracovanosti takového plnění a po odečtení a zohlednění 

předpokládaných nákladů na odstranění případných vad, pokud příslušná část Předmětu 

plnění takové vady vykazuje. Ve vztahu k takovým částem Předmětu plnění nadále platí 

veškerá ujednání této Smlouvy. 

 

11.6. Pokud se Objednatel při odstoupení podle odstavce 11.2. nebo 11.4a (s výjimkou 

případů, kdy dle odstavce 11.4a došlo k odstoupení ze strany Objednatele z důvodů 

nepřičitatelných Zhotoviteli) Smlouvy rozhodne, že pro něj doposud provedená část 

Předmětu plnění nemá význam (např. s ohledem na existující vady, s ohledem na 

nemožnost dokončení celého Předmětu plnění atd.), potom neplatí ujednání 11.5. a 

smluvní strany se vypořádají tak, že Zhotovitel vrátí Objednateli veškerou doposud 

zaplacenou Cenu a Objednatel vrátí Zhotoviteli doposud poskytnutou/provedenou část 

Předmětu plnění, přičemž v takovém případě Zhotovitel zajistí na svoje náklady jakoukoli 

demontáž, odstranění a odvoz jakékoli doposud poskytnuté/provedené části Díla z Místa 

plnění a Zhotovitel uvede na svoje náklady Místo plnění do původního stavu.  

 

11.7. Odstoupení od této Smlouvy nemá vliv na právo oprávněné smluvní strany 

na náhradu úroků, škod ani smluvní pokuty. Odstoupení se netýká také ujednání Smlouvy, 

která dle výslovné dohody nebo z povahy ujednání mají zůstat zachována, zejména 

ujednání o Zárukách, ujednání o Licenci Autorských práv. 

 

11.8. V případě odstoupení od této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje vyklidit a předat 

vyklizené a uklizené Staveniště a ponechat na Místě plnění již dodaný Předmět plnění či 

jeho část, a to vše termínu do 5 dnů od účinnosti odstoupení od této Smlouvy.  

 

11.9. Žádná smluvní strana nemá právo odstoupit od této Smlouvy z jiných důvodů, než 

jsou důvody sjednané ve Smlouvě. Smluvní strany vylučují právo kterékoli ze stran 

odstoupit od této Smlouvy z jiných než sjednaných důvodů, a to včetně práva odstoupení 

z důvodů plynoucích z právních předpisů. 
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Článek 12 

Rozhodné právo 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním 

řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

12.2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace Úmluvy OSN o smlouvách 

o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11.4.1980, pokud by se jinak vzhledem 

k charakteru smluvních stran aplikovala. 

 

12.3. Smluvní strany sjednávají, že k řešení veškerých sporů dle této Smlouvy, 

a v souvislosti s nimi, jsou příslušné české soudy. K řešení sporů z této Smlouvy je 

příslušný Okresní soud v Pardubicích  ve věcech, ve kterých rozhoduje v prvním stupni 

okresní soud, a Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice ve věcech, ve kterých 

rozhoduje v prvním stupni krajský soud. 

 

 

Článek 13 

Závěrečná ujednání 

13.1. Jakékoli oznámení, žádost, výzva či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno smluvní 

straně dle této Smlouvy, bude učiněno či dáno prostřednictvím Kontaktních osob 

a prostředků, není-li v této Smlouvě sjednána výslovně jiná forma. Toto oznámení, žádost, 

výzva či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá výslovně jinak, považováno za 

řádně dané či učiněné druhé smluvní straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou 

poštou, kurýrní službou, e-mailem nebo datovou schránkou na dále uvedenou adresu 

příslušné Smluvní strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná Smluvní 

strana určí v písemném (oprávněnou osobou podepsaném) oznámení doručeném druhé 

Smluvní straně: 

 

13.2. Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemně a ve formě 

dodatku. Písemně pro účely této Smlouvy znamená písemnost v listinné podobě opatřenou 

za podmínek uvedených v  § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podpisy osob 

zastupujících smluvní strany, anebo písemnost v elektronické podobě opatřenou platným 

uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními 

stranami do této Smlouvy, jejích jednotlivých příloh a dodatků, nejsou-li součástí jediného 

elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Smlouvu).  

 

13.3. Pokud některé z ujednání této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným 

či zdánlivým, neplatnost či neúčinnost či zdánlivost tohoto ujednání nebude mít za následek 

neplatnost či neúčinnost či zdánlivost Smlouvy jako celku ani jiných ujednání této Smlouvy, 

pokud je takovéto neplatné či neúčinné či zdánlivé ujednání oddělitelné od zbytku Smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují takové neplatné či neúčinné či zdánlivé ujednání nahradit, bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým platným a účinným 

ujednáním, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu 

původního ujednání a které nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či neúčinnost 

či zdánlivost způsobila. Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou Smlouva jako 

celek, zavazují se smluvní strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele 

a po splnění podmínek pro uzavření Smlouvy plynoucích z právních předpisů (zejména 

zákona o zadávání veřejných zakázek), novou Smlouvu, která bude svým smyslem, 

obsahem a účelem odpovídat této Smlouvě a která zároveň nebude stižena vadou 

způsobující neplatnost či neúčinnost této Smlouvy. Závazek dle tohoto odstavce bodu této 

Smlouvy je podle výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od zbývajícího obsahu Smlouvy 

a má platit i v případě neplatnosti zbývajícího obsahu Smlouvy. Ujednání uvedená v tomto 

bodě se neužijí, pokud kterákoli ze smluvních stran odstoupí řádně od této Smlouvy.  
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13.4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o této Smlouvě, ani pokud by došlo ke 

změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť 

hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, 

anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 

 

13.5. Zhotovitel se zavazuje, že ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí 

s jakoukoli výše sjednanou Cenou či jiným peněžitým plněním, resp. sjednaným způsobem 

jejich stanovení dle této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda by se byť i potenciálně mohlo 

jednat o hodnotu neúměrnou. 

 

13.6. Smluvní strany prohlašují a podpisem této Smlouvy potvrzují, že vůči sobě nejsou 

při uzavření této Smlouvy v postavení slabší smluvní strany dle § 433 občanského 

zákoníku. 

 

13.7. Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část Smlouvy byla určena odkazem na 

obchodní podmínky Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že se ve smyslu ustanovení 

§ 558 odst. 2 občanského zákoníku v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy nepřihlíží 

k žádným obchodním zvyklostem (tj. jak k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, 

tak k obchodním zvyklostem zachovávaným v odvětvích, jichž se týká tato Smlouva). 

Obchodní zvyklosti tedy nemají přednost před zákonnými ustanoveními, jež nemají 

donucující účinky. 

 

13.8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních 

údajů a dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně Ceny. Zhotovitel bez jakýchkoliv 

výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne Objednateli v souvislosti 

s touto Smlouvou nejsou informace důvěrné ve smyslu občanského zákoníku. 

 

13.9. Zhotovitel se zavazuje, že plněním závazků dle této Smlouvy nezasahuje do práv 

duševního vlastnictví třetích osob. 

 

13.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část 

pohledávky, která vznikne vůči Objednateli na základě a/nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou, na jakoukoli třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat 

jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, která vznikne vůči Objednateli na 

základě a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou, vůči jakékoli pohledávce Objednatele.   

 

13.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, pokud se na ně povinnost 

uveřejnění vztahuje, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

uveřejněna v Registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany 

se zveřejněním této Smlouvy výslovně souhlasí. Uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv 

se zavazuje zajistit Objednatel, když smluvní strany prohlašují, že nic z obsahu této 

Smlouvy ani z metadat se k nim vážících nepovažují za vyloučené z uveřejnění. Tuto 

Smlouvu se Objednatel zavazuje uveřejnit v Registru smluv, a to bez zbytečného odkladu 

po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami, nejpozději však do 7 pracovních dnů 

od podpisu. O uveřejnění dle tohoto bodu Objednatel Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

vyrozumí. 

 

13.12. Smluvní strany podpisem této Smlouvy shodně prohlašují, že jim nejsou 

známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Smlouvy, že si tuto Smlouvu 

důkladně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji vědomy si všech jejích důsledků. 

 

13.13. Vyšší mocí (pro účely této Smlouvy „Vis maior“) se rozumí překážka, jež 

nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění jakékoliv její 

povinnosti z této Smlouvy, jestliže překážka má mimořádnou povahu, je neodvratitelná, 
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nepředvídatelná, nepřekonatelná a brání objektivně povinné smluvní straně ve splnění 

závazků dle této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc pokládají zejména 

následující překážky: válka, revoluce, válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, 

povodně, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, sesuvy hornin, 

teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést 

za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Za okolnost Vis 

maior se nepovažuje sama o sobě změna hospodářských poměrů smluvní strany či změna 

tržní situace, které znemožní plnění povinností dle této Smlouvy. Jestliže události Vis maior 

nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu 

o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou 

formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. 

Smluvní strana, která se odvolává na Vis maior, je povinna provést veškerá opatření, aby 

překážky způsobené Vis maior byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky 

dle této Smlouvy mohly být náležitě plněny. 

 

13.14. V případě překážky Vis maior, která se týká plnění závazků Objednatele 

z této Smlouvy se prodlužují termíny plnění jakýchkoli povinností a závazků Objednatele 

o dobu, po kterou nemohl Objednatel plnit či pokračovat v plnění z důvodů trvajících vlivů 

události Vis maior a po dobu nezbytně nutnou k odstraňování následků těchto vlivů. 

 

13.15. Objednatel si v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu Smlouvy spočívající v prodloužení termínu plnění 

Zhotovitele dle této Smlouvy v případě, že řádnému a včasnému plnění Díla dle této 

Smlouvy zabrání Zhotoviteli událost Vis maior. Zhotovitel má v takovém případě nárok na 

prodloužení termínů týkajících se Díla o dobu, po kterou nemohl pokračovat ve zhotovování 

Díla  z důvodů trvajících vlivů události Vis maior a po dobu nezbytně nutnou k odstraňování 

následků těchto vlivů. Zhotovitel nemá nárok na navýšení sjednané Ceny ani na zaplacení 

jakýchkoliv škod či nákladů, spojených s událostí Vis maior a s následky jejích vlivů. 

 

13.16. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Nedílnou součástí této Smlouvy 

jsou její přílohy: 

 

Příloha č. 1: Požadavky na provedení parkovacího domu Vápenka 

Příloha č. 2: Požadavky na umístění parkovacího domu 

Příloha č. 3: Seznam Subdodavatelů 

Příloha č. 4: Nabídka dodavatele v zadávacím řízení (popis nabízeného řešení, 

3x vizualizace, situace, půdorysy jednotlivých podlaží, řez)  

Příloha č. 5: Plná moc Zhotovitele 

 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem příloh před podpisem seznámily, souhlasí s nimi, a bez 

výhrad jejich obsah přijímají. V případě rozporu mezi obsahem příloh Smlouvy a vlastním 

textem této Smlouvy, a také pro účely výkladu celé Smlouvy, mají přednost: 1) vždy 

vlastní text Smlouvy před jakoukoli přílohou, 2) přílohy této Smlouvy s nižším číslem, před  

přílohami této Smlouvy s vyšším číslem.  
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V Pardubicích dne dle elektronického podpisu 

Objednatel: 

 

 Zhotovitel: 

      

 

 

____________________________ ________________________________ 

Ing. Tomášem Pelikánem, Ivan Havel, 

místopředseda představenstva, obchodní ředitel společnosti,  

Dopravní podnik města Pardubic a.s.  na základě plné moci, 

GEOSAN GROUP a.s. 

 

 

 

 

 

       ________________________________ 

 Miroslav Hlava, 

 ředitel ZPSHK, 

 na základě plné moci, 

 GEOSAN GROUP a.s. 

 



   

 

 

 

 

Příloha č. 1: 

 

Požadavky na provedení parkovacího domu 

Vápenka



Výstavba parkovacího domu Vápenka 

 – požadavky na provedení parkovacího domu 

ve znění změny č. 7 zadávací dokumentace 

I. Vymezení rozsahu předmětu zakázky 

Součástí předmětu plnění je zejména:  

• vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (dále jen ZSPD), 

včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti potřebné pro podání žádosti o vydání 

rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, tj. zejména 

o zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších osob a organizací (dále jen 

DOSS) k ZSPD, budou-li třeba, 

o zajištění průzkumů pro ZSPD, budou-li třeba, 

• obstarání rozhodnutí o změně stavby před dokončením na základě vypracované 

projektové dokumentace, včetně zastoupení zadavatele v řízení o změně stavby před 

dokončením, 

• vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) v souladu se ZSPD, jejíž 

povinnou součástí bude průkazný výkres obalových křivek pro referenční vozidlo (viz čl. 3) 

pro každé podlaží, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

• zajištění povolení a souhlasů k následnému užívání/provozu stavby, včetně zajištění 

veškerých potřebných zkoušek a revizí, 

• zajištění a veškeré dokumentace potřebné k užívání celého předmětu plnění, zejména 

návodů k jednotlivých technologickým celkům, atestů k použitým materiálům apod., 

• výstavba kompletního parkovacího domu dle návrhu dodavatele vyplývajícího 

z dodavatelem zpracované dokumentace pro změnu stavby, včetně veškeré technologie, 

zahrnující zejména 

o příprava staveniště (vybourání stávajících základových konstrukcí v potřebném 

rozsahu) 

o základové konstrukce, 

o napojení parkovacího domu na dopravní infrastrukturu (vjezd a výjezd, komunikační 

bezbariérové napojení na stávající lávku pro pěší) a technickou infrastrukturu 

(napojení na stávající přípojky vodovodu a kanalizace, napojení do trafostanice), 

o zajištění systému nakládání s dešťovou vodou na pozemku zadavatele,  

o vzduchotechniky v obslužných prostorech, 

o vjezdového a výjezdového závorového systému, 

o nezbytného Dopravního značení (SDZ, VDZ) a to jak v rámci samotného díla, tak na 

příjezdových komunikacích. 



o platebního systému, 

o kamerového systému, 

o orientačního systému, 

o zřízení veřejných WC a zázemí pro řidiče MHD, 

o krytá odstavná stání pro jízdní kola, 

o venkovní parkovací plochu. 

II. Technické podmínky – požadavky na provedení předmětu zakázky 

Není-li dále výslovně stanoveno jinak, není projektová dokumentace pro stavební povolení, na 
jejímž základě bylo vydáno stavební povolení pro stavbu, pro vymezení požadavků na předmět 
plnění závazná. Návrh zhotovitele může vycházet i ze zcela odlišných technologií, než 
předpokládá vyhotovená DSP. Zadavatel poskytuje vyhotovenou projektovou dokumentaci 
pouze jako podklad pro budoucí vypracování PD změn stavby (jejíž vypracování je součástí 
předmětu plnění), přikládané k žádosti o vydán rozhodnutí o změně stavby před jejím 
dokončením (ZSPD). 

Nejsou-li dále stanoveny přísnější požadavky, musí návrh parkovacího domu odpovídat 
platným technickým normám, zejména normám ČSN 73 6056 (odstavné a parkovací plochy 
silničních vozidel) a ČSN 73 6058 (jednotlivé, řadové a hromadné garáže). 

Parkovací dům musí být navržen tak, aby umožňoval v další etapě dostavbu s cílem navýšení 
kapacity na nejméně 500 parkovacích míst. Dostavba může být uvažována jak formou 
přístavby, tj. rozšíření půdorysné plochy domu, tak formou nástavby dalších podlaží, pokud to 
regulativy v území umožňují (možná je i kombinace obou přístupů). 

1) Umístění stavby 

• Celý předmět díla (parkovací dům, veškeré vedlejší stavby a související zařízení) vyjma 

elektrické přípojky do trafostanice bude umístěn na pozemku ve vlastnictví 

zadavatele, vymezeném pozemkovými parcelami č. 5494, 5495, 5493, 2054/9 a 

2054/13, vše k.ú. Pardubice (dále jen stavební pozemek). 

• V rámci stavebního pozemku musí umístění parkovacího domu respektovat umístění 

stávajících staveb, zejména lávky přes kolejiště nádraží (umístěné v souladu s existující 

dokumentací pro stavební povolení, jež je přílohou zadávací dokumentace) a dodržet 

potřebné odstupy od staveb a vlastnických hranic pozemků. Zadavatel současně 

požaduje, aby umístění parkovacího domu neznemožnilo přístup k části stavebního 

pozemku, který nebude zastavěn parkovacím domem ani žádnou vedlejší stavbou či 

souvisejícím zařízením. Za tím účelem zadavatel zejména požaduje, aby odstup 

parkovacího domu od parcely č. 4001/1 byl nejméně 10 m. Situace stavebního 

pozemku, včetně čáry odstupu od pozemku p.č. 4001/1, je znázorněna v příloze č. 4 

zadávací dokumentace – přípustné umístění.  

• Přípojka elektrické energie bude trasována do trafostanice umístěné na pozemkových 

parcelách p.č. 2605/59 a 2798/48, k.ú. Pardubice, které jsou ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice a Českých drah a.s., a to v souladu s dokumentací pro 

stavební povolení. 



• Účastník zadávacího řízení je povinen při návrhu parkovacího domu respektovat limity 

uvedené v platném územním rozhodnutí (územní rozhodnutí a dokumentace pro 

území rozhodnutí je přílohou zadávací dokumentace). 

• Pokud je možnost budoucího navyšování kapacity parkovacího domu uvažována 

formou přístavby, musí být parkovací dům a další související stavby (vsakovací průleh, 

případné přístřešky pro jízdní kola) umístěn tak, aby přístavba byla s ohledem na 

prostorové podmínky stavebního pozemku možná a při přístavbě nebylo nutné 

přesouvat další související stavby. Tento požadavek se nevztahuje na návrh obslužných 

komunikací a venkovní parkovací plochy, tj. rozšíření kapacity parkovacího domu může 

být podmíněno zkrácením, event. přesunem obslužných komunikací i zrušením nebo 

omezením venkovní parkovací plochy (místa napojení obslužných komunikací na 

veřejné komunikace však musí zůstat zachována).  

2) Požadavky na parkovací místa 

• Celková kapacita uvnitř parkovacího domu bude nejméně 300 parkovacích míst pro 

osobní automobily. Počet parkovacích míst pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené (která se započítávají do počtu parkovacích míst) bude vymezen 

v souladu s obecně závaznými předpisy. V rámci projektu bude určeno nejméně 20 

míst pro automobily s elektrickým pohonem (pokud budou uvnitř parkovacího domu, 

budou tato místa s ohledem na předpokládané požadavky požární ochrany umístěna 

co nejblíže vjezdu nebo výjezdu, z toho nejméně jedno místo bude opatřeno 

dobíjecím bodem umožňujícím dobíjení automobilů s elektrickým pohonem výkonem 

alespoň 5 kW. Parkovací dům musí být navržen tak, aby splnil požadavky právních 

předpisů umožňujících parkování vozidel s pohonem na plynná paliva (např. CNG, 

LPG); uvnitř parkovacího domu musí být navrženo nejméně 30 parkovacích míst, na 

nichž bude možné parkování vozidly s pohonem na plynná paliva. 

• Šířka každého parkovacího místa (mimo místa pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené) v případě kolmého nebo šikmého uspořádání parkovacích míst 

bude nejméně 2,60 m (v případě šikmého stání se jedná o „skutečnou šířku“ dle 

normy ČSN), parkovací místa sousedící s pevnými překážkami, musí být rozšířena 

v souladu s platnou technickou normou. V případě podélného uspořádání 

parkovacích míst postačí minimální šířka parkovacího místa dle normy ČSN.  

• Délka každého parkovacího místa bude nejméně 5,0 m.  

• Rozměry parkovacích míst pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

budou odpovídat platným technickým normám. 

• Plocha parkovacího místa nesmí být omezována žádnými nosnými prvky konstrukce 

(sloupy).   

• Výška stropu nebo jakýchkoliv pevných překážek nad parkovacím místem (nosníky, 

světla…) musí být nejméně 2,4 m. 

• Maximální výška vozidla parkujícího v domě (světlost průjezdu napříč parkovacím 

domem) nesmí být nižší než 2,2 m. 



• Šířka jízdního pásu mezi parkovacími pásy s kolmým uspořádáním stání nejméně 6 m, 

v případě šikmého uspořádání se připouští šířka jízdního pásu stanovená pro příslušný 

úhel a rozměr parkovacího místa normou ČSN, nejméně však 3 m. 

• Spojovací rampy mezi jednotlivými podlažími, budou navrženy tak, aby umožňovaly 

plynulý pohyb (bez nadjíždění) směrodatného vozidla o délce 5 m s rozvorem 3.1 m, 

předním převisem 0,95 m, zadním převisem 1,1 m a šířkou 2 m.   

3) Požadavky na stání pro jízdní kola a koloběžky  

• Odstavná stání pro jízdní kola a koloběžky mohou být dle návrhu dodavatele zřízena 

jako součást parkovacího domu (připouští se i řešení v podobě krytého venkovního 

prostoru přímo přístupného z uličního prostoru) nebo v podobě samostatných 

přístřešků, které budou přístupné z uličního prostoru, případně je možná i kombinace 

obou přístupů. Za zastřešení se nepovažuje schodiště k lávce přes koleje ani samotná 

lávka. 

• Kryté prostory pro odstavení jízdního kol a koloběžek musí umožnit odstavení 

nejméně 80 jízdních kol nebo koloběžek v členění: nejméně 65 jízdních kol a 15 

koloběžek (elektrokoloběžek). 

• Prostornost uspořádání odstavných stání pro jízdní kola musí naplňovat minimálně 

prostorové požadavky stanovené technickými podmínkami TP 179 „Navrhování 

komunikací pro cyklisty“, tj. zejména vzdálenosti mezi stojany a rozměry 

manipulačních prostor mezi jednotlivými řadami stojanů musí odpovídat nejméně 

rozměrům stanoveným ve výše označených TP.  

• Odstavná místa pro jízdní kola budou osazena stojany, které budou odpovídat 

požadavkům uvedeným v technických podmínkách TP 179.  

• Na stavebním pozemku se nyní nachází celkem 106 stojanů pro jízdní kola vestavěných 

do země, a to v lokalitách, které jsou orientačně znázorněny v příloze č. 8 – zákres 

ploch cyklistických stojanů, a to pod písmeny A-E. Dodavatel na své náklady 

demontuje všechny stojany na ploše vyznačené písmenem B, případně další stojany, 

které budou kolidovat se stavbou, ať už jde o kolizi s umístěním stavby nebo kolizi 

s prováděním stavby. Demontované stojany budou předány zadavateli. 

4) Připojení parkovacího domu na dopravní a technickou infrastrukturu 

• Napojení parkovacího domu na veřejné komunikace (ulice K Vápence) bude 

provedeno s využitím vjezdu a výjezdu, vybudovaných v souladu s existující 

projektovou dokumentací ve stupni DSP která je přílohou zadávací dokumentace. 

Obslužné komunikace mezi vjezdem z místní komunikace v ulici K Vápence a vjezdem 

do parkovacího domu (resp. mezi výjezdem z parkovacího domu a výjezdem na místní 

komunikaci v ulici K Vápence) vedené po stavebním pozemku jsou součástí výstavby 

parkovacího domu. 

• Napojení na přívod elektrické energie bude provedeno v souladu s existující 

projektovou dokumentací ve stupni DSP z trafostanice umístěné na pozemkových 



parcelách p.č. 2605/59 a 2798/48, k.ú. Pardubice, a to v souladu s dokumentací pro 

stavební povolení. V úrovni projektované polohy trafostanice je pod pozemní 

komunikací ulice K Vápence položena chránička, do níž bude možné umístit potřebné 

kabelové vedení mezi trafostanicí a parkovacím domem.   

• Napojení na vodovod a kanalizaci bude vycházet z umístění stávajících přípojek, 

realizovaných, resp. revidovaných, v roce 2024, jak je znázorněno v přiloženém 

výkresu geodetického zaměření skutečného provedení stavby – příloze č. 10 zadávací 

dokumentace. 

• Bezbariérový vstup a výstup pro pěší do parkovacího domu bude: 

o ze strany přilehlé k ulici K Vápence poblíž zastávky městské hromadné dopravy, 

o přímo z přilehlé lávky pro pěší zajišťující spojení s nástupišti železničního nádraží 

a s autobusovým nádražím v ulici Palackého (tzv. terminál B).  

5) Požadavky na dispoziční uspořádání parkovacího domu 

• Pro pohyb osob mezi jednotlivými podlažími parkovacího domu budou zřízena dvě 

schodiště, která budou sloužit rovněž jako evakuační. Jedno ze schodišť musí být 

umístěno půdorysně v co nejbližší vzdálenosti od vstupu z ulice a vstupu z lávky pro 

pěší. 

• Napříč všemi podlažími parkovacího domu bude zřízen výtah s nosností nejméně 800 

kg, s rozměry kabiny umožňujícími přepravu dětských kočárků a vozíků pro invalidy. 

Výtah musí být umístěn půdorysně v co nejbližší vzdálenosti od vstupu z ulice a vstupu 

z lávky pro pěší. Požadováno je tzv. „antivandal“ provedení kabiny, vlastní šachty 

a šachetních dveří. Výtah musí umožňovat nouzový provoz při výpadku síťového 

napájení elektrickou energií po dobu nejméně 30 minut s napájením ze záložního 

zdroje energie (v případě více výtahů musí tento požadavek splnit alespoň jeden 

výtah). 

• V přízemí parkovacího domu budou veřejná WC s těmito parametry: 

o oddělená WC pro muže a ženy, samostatné WC pro imobilní občany (WC invalidé),  

o celkově nejméně 6 klozetových mís v závěsném provedení, 2 pisoáry, 5 umyvadel, 

o prostor bude temperován za účelem zabránění zamrznutí,  

o veškeré prostory WC budou opatřeny podlahovou krytinou z dlažby s parametry 

dostatečnými pro užití ve veřejných prostorách, stěny do výšky nejméně 2 m 

budou opatřeny keramickými obklady, přípustné je řešení se sanitárními příčkami 

z HPL desek 

o výtokové baterie umyvadel budou ovládány tlačnými ventily s automatickým 

vypínáním po protečení nastaveného množství vody, zaveden bude pouze rozvod 

studené vody,  

o splachování pisoárů bude automatické, 



o přístup na WC bude chráněn elektronickým zámkem se čtečkou vjezdových lístků 

s tím, že přístup bude umožněn pouze po přiložení aktivního parkovacího lístku 

nebo dokladu o zaplacení ceny za užití WC,  

o před vstupem na WC bude umístěno nerezové pítko. 

o U každého WC bude osazen zásobník toaletního papíru v antivandal nerez 

provedení minimálně pro role o průměru 280 mm, na stěnu zavěšená wc štětka 

s miskou, dvojháček pro odložení vrchního oděvu. U každého umyvadla bude 

zásobník pro mýdlo/pěnu s min. objemem 1 l, u umyvadel bude vždy osoušeč, 

nad každým umyvadlem bude zrcadlo z nerezové oceli. 

o Sociální zařízení budou odvětrána, spínání pohybovým čidlem s doběhem 

nastavitelném v rozsahu 30 s až 30 min. 

o Osvětlení prostor bude spínáno prostřednictvím pohybového čidla 

s nastavitelným intervalem pro svícení po zaznamenání pohybu v rozsahu 

nejméně 30 až 300 s. 

o V rámci prostor WC invalidé bude osazen přebalovací pult.  

• V přízemí parkovacího domu bude prostor sociálního zázemí pro řidiče splňující tyto 

požadavky: 

o prostor sociálního zázemí bude přístupný přímo z uličního prostoru a bude 

umístěn co nejblíže zastávce MHD, 

o prostor sociálního zázemí bude mít okno z odpočinkové místnosti, 

o podlahová plocha prostor bude nejméně 15 m2, 

o v rámci prostoru sociálního zázemí bude vymezena samostatná uzamykatelná 

místnost WC, zbytek prostoru bude sloužit jako odpočinková místnost, 

o WC bude osazeno klozetovou mísou, pisoárem a umyvadlem a elektrickým 

ohřívačem vody pro mytí rukou, podlahová krytina bude z dlažby s parametry 

dostatečnými pro užití ve veřejných prostorách, stěny do výšky nejméně 1,5 m 

budou opatřeny keramickými obklady, 

o v odpočinkové místnosti musí být nejméně čtyři zásuvky 230 V pro možnost 

připojení kávového automatu, ledničky, rychlovarné konvice a mikrovlnné trouby,   

o celý prostor sociálního zázemí bude vytápěný s nastavitelnou teplotou vytápění. 

• V přízemí bude úklidová místnost s podlahovou plochou nejméně 10 m2, 

s keramickou výlevkou a nástěnnou baterií pro teplou a studenou vodu. Ohřev vody 

bude zajištěn elektrickým ohřívačem se zásobou nejméně 15 l. Ohřívač může být 

společný i pro sociální zázemí řidičů; v takovém případě musí být ohřívač s ohledem 

na frekvenci odběru umístěn co nejblíže k výtokové baterii v sociálním zázemí řidičů.  

• V přízemí bude místnost skladu pro údržbu parkovacího domu o podlahové ploše 

nejméně 20 m2 přístupná dveřmi o šířce nejméně 100 cm. Sklad bude mít samostatný 

vchod zvenčí. Požadovaná podlahová krytina je keramická dlažba se soklem výšky 100 

mm. 



• V parkovacím domě bude vymezen uzamykatelný prostor pro umístění serverů 

kamerového systému. Do tohoto prostoru budou dovedeny též veškeré sítě.  

• Při výjezdu (při výjezdové závoře) bude vymezen uzamykatelný prostor (místnost) pro 

obsluhu parkovacího domu (vrátnice) s prosklenou plochou směrem k výjezdu.  

6) Požadavky na konstrukci a vnější vzhled parkovacího domu 

• Pokud je možnost budoucího navyšování kapacity parkovacího domu uvažovaná 

v podobě přístavby dalších částí, musejí být základy parkovacího domu ve směru 

uvažovaného budoucího rozšíření připravené pro případné budoucí rozšíření 

parkovacího domu. Musí být tedy zejména dostatečně dimenzované a musí v nich být 

kotevní prvky pro upevnění konstrukce navazujících částí parkovacího domu.  

• Pokud je možnost budoucího navyšování kapacity parkovacího domu uvažována 

v podobě nástavby dalších podlaží, musí být parkovací dům, zejména pak základové 

konstrukce, navrženy tak, aby bylo možné nastavět další patra bez zesilování základů 

a dalších nosných konstrukcí parkovacího domu. 

• Vnější plášť parkovacího domu bude navržen jako otevřený s dílčím vyplněním plochy 

obvodového pláště (svislých stěn) vhodným pohledovým materiálem (např. tahokov, 

děrovaný plech, dřevěný lamelový rošt apod.) s odpovídající životností v rozsahu cca 

35 až 40 % plochy uličních fasád.  

• Barevné provedení pevných prvků vnějšího pláště bude obsahovat min. 10 % vnějších 

pohledových ploch v barvě červené RAL 3020.  

• Použitý konstrukční materiál musí zajišťovat dlouhou životnost a bezúdržbovost (např. 

konstrukční ocel ošetřená žárovým zinkováním nebo jiným rovnocenným způsobem). 

Volba materiálu i způsob provádění výstavby musí zajistit životnost systému 

protikorozní ochrany nejméně 20 let. 

• Veškeré pojezdové plochy uvnitř parkovacího domu budou betonové s povrchovou 

úpravou – protiskluzovou funkcí – zajišťující odolnost proti působení povětrnosti, 

ultrafialového záření, uhlovodíkových paliv, olejů a posypové soli. Pokud nejvyšší 

podlaží nebude zastřešováno, musí tomu povrchová úprava podlahy tohoto podlaží 

odpovídat, tj. musí být navržena na zvýšené namáhání povětrností a přímým 

slunečním zářením.    

• Nejvyšší podlaží parkovacího domu nemusí být zcela zastřešeno (požaduje se pouze 

zastřešení prostoru příjezdových ramp, schodišť a výtahu).  

• Pokud bude mít vjezd do parkovacího domu nebo výjezd z něj podélný sklon větší než 

5 % musí být pro omezení vlivu nepříznivých povětrnostních podmínek (zejména 

omezení výskytu námrazových jevů) opatřen zastřešením nebo systémem aktivní 

ochrany proti námrazovým jevům (např. vyhříváním).  

• Pokud nebude nejvyšší podlaží zastřešeno, musí být rampa do nejvyššího podlaží, 

přestože bude sama zastřešena, vybavena systémem aktivní ochrany proti 

námrazovým jevům (např. vytápění).  



• Kolem celého parkovacího domu, s výjimkou stěn těsně přiléhajících k veřejně 

přístupným chodníkům, bude proveden okapový chodník šířky nejméně 50 cm. 

• Parkovací dům musí být navržen na požární odolnost nejméně 30 minut.  

7) Požadavky na závorový a platební systém 

• Závorový a platební systém bude umožňovat identifikaci přijíždějících a odjíždějících 

vozidel podle registrační značky a jejich párování s vydaným vjezdovým lístkem tak, 

aby po zaplacení parkovného vztaženého k danému vjezdovému lístku byl vozidlu 

umožněn výjezd bez dalšího přikládání vjezdového lístku ke čtečce u výjezdové závory. 

Pro případ chyby při čtení registrační značky vozidla musí být možné prokázat 

zaplacení parkovného u výjezdové závory též vjezdovým parkovacím lístkem.  

• Platba bude prováděna prostřednictvím platebního automatu, u něhož bude možné 

identifikovat parkující vozidlo (za něž je placeno parkovné) vjezdovým lístkem a pro 

případ jeho ztráty též ručním zadáním registrační značky vozidla. Minimální prostor 

před platebním terminálem je 2 x 2 m. 

• Požadovány jsou nejméně dva platební automaty, jeden bude umístěn u vstupu do 

parkovacího domu z lávky, druhý v přízemí tak, aby byl co nejlépe přístupný jak od 

vchodu z ulice, tak od výjezdu (výjezdové závory). 

• Platební systém bude umožňovat též zaplacení samostatné ceny za užití WC. 

• Otevírání a zavírání vjezdové a výjezdové závory bude navázáno na platební systém. 

Otevírání i zavírání vjezdové i výjezdové závory dále bude možné ovládat z prostoru 

vrátnice při vjezdu do parkovacího domu. 

8) Požadavky na navigační a orientační systém 

• Každé parkovací místo bude označeno číslem tak, aby číslo bylo viditelné i při obsazení 

parkovacího místa automobilem. 

• Směrové tabule budou označovat směry jízdy k výjezdu a k jednotlivým podlažím 

a směry chůze k výtahu, ke schodištím a k jednotlivým východům a do jednotlivých 

podlaží. 

• Elektronický navigační systém bude při vjezdu do parkovacího domu zobrazovat 

celkový počet volných míst v parkovacím domě a počty volných parkovacích míst na 

jednotlivých podlažích. Údaj o celkovém počtu volných míst bude přenášen též do 

městského parkovacího systému MITT-SCC Parking za účelem jeho využití na jiných 

navigačních cedulích a v městské aplikaci pro mobilní telefony „Pardubice parking“. 

Dodavatelem městského parkovacího systému a parkovací aplikace pro mobilní 

telefony je společnost MASTER IT Technologies, a.s. Požadované údaje budou 

poskytovány prostřednictvím autorizovaného REST API ve formátu JSON.    



9) Požadavky na kamerový systém 

• Parkovací dům bude vybaven kamerami pro sledování vnitřních prostorů parkovacího 

domu a prostoru vjezdu a výjezdu. Obraz bude přenášen na server kamerového 

systému, přes který k němu budou přistupovat oprávnění uživatelé a kde se bude též 

ukládat obrazový záznam ze všech kamer. 

• Počet a rozmístění kamer musí umožnit sledovat prostor vjezdu a výjezdu, prostory 

vyústění příjezdových a odjezdových ramp v každém podlaží parkovacího domu, 

prostor všech vchodů a východů a prostor platebního automatu. Konkrétní umístění 

kamer musí být odsouhlaseno zadavatelem. 

• Obraz ze všech kamer kamerového systému bude možné zobrazit v prostoru vrátnice. 

• Součástí předmětu zakázky je provedení přípravy pro instalaci kamerového systému 

v podobě kabeláže provedené tak, aby kamerový systém mohl splňovat požadavky 

uvedené výše. Potřebné kabely tak budou dovedeny na všechna místa, v nichž je 

s ohledem na výše uvedené požadavky předpokládáno umístění kamery, potřebná 

kabeláž bude dovedena též do prostoru pro servery a do vrátnice. Samotné kamery 

ani servery pro uchování záznamu nejsou součástí předmětu plnění zakázky.  

10) Požadavky na osvětlení parkovacího domu 

• Osvětlení parkovacího domu bude provedeno v souladu s požadavky platných norem. 

• Světelné zdroje budou k emitování světla využívat technologii LED. 

• V celé ploše určené pro pohyb vozidel a pěších bude dosaženo osvětlenosti v úrovni 

nejméně 100 lux.  

• Aktivace a deaktivace osvětlení ve veřejném prostoru parkovacího domu bude 

automatická pro každé podlaží v závislosti na detekování pohybu na příslušném 

podlaží 

• Provedení detektorů pohybu musí zajistit aktivaci osvětlení při příchodu nebo příjezdu 

do příslušné sekce jakoukoliv přípustnou cestou; sekce musí být vymezeny tak, aby při 

průjezdu automobilu po spojovací rampě mezi podlažími nedošlo k aktivaci osvětlení 

v celém projížděném podlaží. 

• Při aktivaci osvětlení bude osvětlení vypnuto automaticky po uplynutí nastaveného 

času, délka vypínacího času musí být nastavitelná nejméně v rozsahu 2-20 minut. 

•  Automatická aktivace osvětlení v závislosti na detekci pohybu bude dále podmíněna 

dosažením nastavěné úrovně osvětlení přirozeným světlem. 

• V parkovacím domě bude též systém nouzového osvětlení splňující platné normy. 

Nouzové osvětlení bude napájeno centrálním bateriovým systémem, akumulátor 

musí mít dostatečnou kapacitu pro napájení nouzového osvětlení po dobu 

stanovenou platnými normami, životnost akumulátoru musí být nejméně 5 let (tj. po 

tuto dobu si akumulátor musí uchovat schopnost napájet po potřebou dobu systém 

nouzového osvětlení). 



11) Venkovní parkovací plocha 

• V prostoru stavebního pozemku bude navržena a vybudována venkovní parkovací 

plocha pro nejméně 30 osobních automobilů. 

• Pro rozměry parkovacích míst a požadavky na uspořádání parkovacích míst, včetně 

požadavků na průjezdnost, platí stejné požadavky jako na parkovací místa uvnitř 

parkovacího domu. 

• Vjezd a výjezd na venkovní parkovací plochu bude ovládán a řízen v souladu 

s požadavky dle čl. 7. Parkovací plocha musí být provedena tak, aby na ni nebylo 

možno vjet (ani z ní vyjet) jinak než vjezdem (výjezdem) opatřeným závorou. 

• Parkovací plocha bude provedena z  dlažby umožňující vsak dešťové vody. Plocha 

bude vyspádována a srážková voda při intenzivnějších deštích bude likvidována na 

stavebním pozemku.  

12) Vegetační úpravy 

• Na dále vymezených částech stavebního pozemku, který nebude zastavěn, budou 

provedeny vegetační úpravy. 

• Vegetační úpravy budou provedeny na všech plochách stavebního pozemku, které 

nebudou zastavěny parkovacím domem ani vedlejšími stavbami či souvisejícími 

zařízeními, a to do vzdálenosti nejméně 1 metr od hranice zastavěné plochy (okraj 

okapového chodníku, obruba pozemní komunikace, okraj vsakovacího průlehu…). 

• V místech, v nichž bude vzdálenost mezi hranicí zastavěné plochy a hranicí stavebního 

pozemku, popř. mezi dvěma hranicemi zastavěné plochy, menší než 5 metrů, se 

provedou vegetační úpravy až po hranici stavebního pozemku.  

• V případě, kdy zastavěná plocha přiléhá k veřejně přístupnému chodníku, se 

vegetační úpravy neprovádějí  

• Plochy, v nichž budou prováděny vegetační úpravy, musí být zbaveny existujících 

základových konstrukcí po dřívějších stavbách do hloubky nejméně 30 cm pod 

budoucí úroveň zeminy. 

• Na plochy, v nichž budou prováděny vegetační úpravy, bude navezena vrstva zeminy 

o mocnosti nejméně 30 cm, z toho nejméně vrchních 15 cm musí být ornice; na těchto 

plochách bude následně a proveden osev trávou.   

13) Další požadavky 

• Vybourání stávajících základových konstrukcí (včetně podlah) dříve odstraněných 

staveb pod zastavovanými plochami bude provedeno rozsahu potřebném pro 

provedení stavby. Projektová dokumentace pro odstranění dříve odstraněných 

staveb, v níž jsou zakresleny též základové konstrukce odstraněných staveb, je 

přílohou č. 7 zadávací dokumentace. 



• Dešťová voda bude likvidována na stavebním pozemku. Dodavatel může využít 

projekt vsakovacího průlehu dle zhotovené dokumentace pro stavební povolení. 

V případě vlastního návrhu likvidace srážkových vod musí návrh vycházet 

z předpokladů, z nichž vycházel projekt vsakovací nádrže dle zhotovené projektové 

dokumentace (doby trvání deště, návrhové úhrny srážek, vsakovací schopnost, 

koeficient vsaku). Bez ohledu na skutečnou odvodňovanou plochu musí návrh 

likvidace srážkových vod vyhovět požadavku na likvidaci srážkových vod z redukované 

plochy nejméně 2 850 m2, a to z důvodu uvažovaného budoucího rozšíření 

parkovacího domu.  

• Požární řešení bude odpovídat požadavkům vyplývajícím z obecně závazných 

předpisů a platných technických norem. 

• Parkovací dům bude vybaven bleskosvodem. 

• V každém podlaží parkovacího domu budou osazeny odpadkové koše, vhodné svým 

provedením pro osazení ve veřejném prostoru. 
 

 
 



   

 

 

 

 

Příloha č. 2: 

 

Požadavky na umístění parkovacího domu 





   

 

 

 

 

Příloha č. 3: 

 

Seznam Subdodavatelů





   

 

 

 

 

Příloha č. 4: 

 

Nabídka dodavatele v zadávacím řízení (popis 

nabízeného řešení, 3x vizualizace, situace, půdorysy 

jednotlivých podlaží, řez)
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