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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
 

 č. 0228/HMP30/24 (objednatele) 

 č. 81/000/24 (zhotovitele) 

ze dne 31.10.2024 

na provedení stavebních prací pro akci  

 

„Dostavba Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 – přístavba tělocvičny a školní jídelny – 

přeložka splaškové kanalizační stoky“ 

 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:             

IČO:   256 56 112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  KSK Praha–inženýrské stavby s.r.o. 

se sídlem  Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany 

zastoupena:    

IČO:   271 09 160  

DIČ:   CZ27109160 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 96895 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“). 

 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“). Předmětem 

dodatku je prodloužení termínu plnění, ke kterému dochází z důvodu změny projektové 

dokumentace.                                    

 

ČLÁNEK I. 

 

1. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově 

zní takto: 

     „4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací,    

který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději               

však do 29.6.2026, v opačném případě je v prodlení.“ 
  
    Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní 

přílohu č. 5 Smlouvy a její aktualizovanou verzi z dodatku č. 1 a 2. 

 

ČLÁNEK II. 
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Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

 

ČLÁNEK III. 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá                    

ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek 

stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. 

Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 

smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část 

tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., 

zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou 

ochranu takových údajů.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

č. 1 – Aktualizovaný harmonogram 

 

        Za objednatele,               Za zhotovitele, 

        v Praze, dne               v Jinočanech, dne 

 

 

     __________________________           ___________________________ 
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