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DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo  
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: xxxxxxxxxxxx  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxx 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

            číslo účtu: xxxxxxxxxx 

tel.: +420 595 621 444 

fax: +420 596 621 103 

          (dále jen „Objednatel“) 

 

 

 

2.        FIRESTA –Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

 sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

 tel: 596 136 057 

 fax: 596 136 165          

 zastoupen:     

 - ve věcech smluvních: xxxxxxxx  

 - ve věcech technických:   xxxxxxxxxxxxxx  

 IČ : 25317628                         

 DIČ: CZ25317628                      

 zapsán v obch. rejstř.: vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144      

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě dohody smluvních stran není nutné, po vybudování a zprovoznění provizorního 

přemostění toku Porubky, sledování spodní stavby mostu OV-486 a její případná rektifikace až 

do 30. 6. 2026. Tuto skutečnost nebylo možno v době uzavření smlouvy „Provizorní 



 

2 | S t r á n k a  
 

zprovoznění mostu ev. č. OV-486 na ul. Nad Porubkou přes Porubku v Ostravě“ 

předpokládat, a tak se mění následující:  

 

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 2 

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1. 

 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

 

2.  Údržba mostu (tj. sledování spodní stavby a případná rektifikace – podložení nosné 

 konstrukce vyklínováním) ze strany zhotovitele bude probíhat do 11. 12. 2025. 

 

 

Článek V. 

Cena díla 

 

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní 

strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této 

smlouvy o dílo, která činí: 877 388,87 Kč bez DPH.  

 

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn. 

 

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jeden stejnopis.  

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl  

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což  

stvrzují svými podpisy. 

 

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci 

obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání 

dodatku do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s.  neprodleně po podpisu 

obou smluvních stran. 

 

V Brně dne 10. 12. 2025                                           V Ostravě dne 10. 12. 2025 

Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 


