
Oprava 4 volných bytových jednotek
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2025-36
[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZMR-2025-36
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění
(dále jen občanský zákoník)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických:	techničkou odd. správy bytů a nebytových
prostor, Odbor majetku a investic MmP
Tel. 466 859189 IČO: 00274046 bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen objednatel)
e-mail:
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice
a
Zhotovitel:
Se sídlem:
[bookmark: bookmark5]OTISTAV s. r. o.
Českolipská 390/7,190 00 Praha 9
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti                                   Zastoupený ve věcech technických: Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti 
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)
I. 
Smluvní strany mezi sebou dne 16. 7. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2025-36, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Opravy 4 volných bytových jednotek“ (dále jen SOD).
Při vlastní realizaci akce „Opravy 4 volných bytových jednotek“ bylo nutné řešit odstranění stávající vrstvy podlahy až na nosnou konstrukci a následné vyspravení, vyrovnání, až po novou vrstvu podlahové konstrukce v BD Havlíčkova č. p. 84, bytová jednotka č. 9. Tato změna je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stávajících vrstev podlahy, dle doporučení projektanta, přičemž rozhodnutí zadavatele o provedení těchto změn je v souladu s projektovou dokumentací a jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického standardu.
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Oprava 4 volných bytových jednotek
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2025-36
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedeného změnového listu č. 01/2025, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena a dílo, a to následujícím způsobem:
[bookmark: bookmark9]Změnový list č. 01
Jedná se o změny provedené na základě návrhu a doporučení projektanta, kde část těchto změn byla doporučena ve schválené projektové dokumentaci.
(vícepráce)
+ 32.994,55 Kč bez DPH
Podrobná rekapitulace dodatku č. 1
	
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 01
	+ 32.994,55
	0,00
	32.994,55

	
	
	celkem méněpráce
	celkem vícepráce

	Celková cena dodatku č.1 bez DPH
	+ 32.994,55
	0,00
	32.994,55


Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:
Celková cena za DÍLO dle SOD
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1
Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č.1
DPH 12%	
Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č.1
1.677.777,00 Kč bez DPH
32.994,55 Kč bez DPH
1.710.771,55 bez DPH
205.292.59 Kč	
1.916.064,14 Kč včetně DPH
(slovy: jeden milion devět set šestnáct tisíc šedesát čtyři korun českých čtrnáct haléřů haléřů)
II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2025-36 ze dne 16. 07. 2025 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek č. 1 okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.
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Oprava 4 volných bytových jednotek
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2025-36
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Nepodléhá schválení usnesením Rady města Pardubice
Přílohy: Změnový list č. 01/2025
V Pardubicích
Za objednatele
V
Za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
Ing. Otakar Trmal
jednatel společnosti
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[bookmark: bookmark13]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark15]MAGISTRÁT MĚSTA
[image: ]
	Název akce:
	Oprava 4 volných bytových jednotek
SOD OMI-VZMR-2025-36

	Změnový list
	č. 1/2025


[bookmark: bookmark17]Popis Změny:
Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce:
-Demontáž původních podlah
-nové podlahové konstrukce — OSB desky
-osekání omítky a obkladů, nová omítka a nové obklady
[bookmark: bookmark19]Popis příčiny Změny:
Po demontáži podlah zjištěna nesoudržná podkladní vrstva, které je potřeba vyměnit.
Při pracích zjištěna poškozená omítka, která byla potřeba opravit.
Rozhodnutí objednatele o provedené změně předcházely konzultace s projektantem, zhotovitel přebírá veškerou zodpovědnost za provedenou změnu v projektu a případné následné reklamace.
[bookmark: bookmark21]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1/2025.


Technik OSBDNP OMI MmP:
Dne:	Podpis:
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Stanovisko projektanta: HMP top s.r.o., Hradec Králové

	S navrženou změnou souhlasíme.
	

	Stanovisko dodavatele: OTISTAV s.r.o., Praha9
	

	Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

	Výsledné oceněni dohodnuté Změnv:
	

	bez DPH: 32.994,55 Kč dle §92a zák.č.235/2004 Sb. aplikován režim přenesené daňové povinnosti

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:

	bez DPH: -0,00 Kč
dle §92a zák.č.235/2004 Sb. aplikován režim přenesené daňové povinnosti
	bez DPH: +32.994,55Kč
dle §92a zák.č.235/2004 Sb. aplikován režim přenesené daňové povinnosti

	Způsob finančního krytí změny:
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
Podpis ekonoma OSBDNP OMI MmP:		 Datum:

	Vyjádření vedoucího OSBDNP OMI MmP:
Změny budou řešeny dodatkem č.l SoD
	

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Podpis: 	
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Datum:
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