
DODATEK Č. 2 
NPU-450/7138/2026
KLVZ/NPU-450/14/2026
k Příkazní smlouvě č. NPU-450/88223/2024 

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

Čl. I
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži 
bankovní spojení:  ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro příjem dotace)
ČNB, č. ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži 
Sněmovní náměstí 1/2, 767 01 Kroměříž,
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, manager projektu, xxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Příkazce“)

a

Ing. Josef Pivoda
se sídlem: Na Vrchovici 159, 76001 Zlín - Kudlov
Výkon služeb v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy na základě živnostenského oprávnění vzniklého dne 10. 6. 1996 a Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě živnostenského oprávnění vzniklého dne 18. 5. 2009
IČO: 40944204, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Příkazník“)

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že dne 8. 10. 2024 uzavřely Příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby: „SZ Valtice – obnova západního předzámčí SO01“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 2. 2025.

2. Smluvní strany si v čl. VIII. Smlouvy dohodly  vyhrazenou změnu závazku ve vztahu výkonu činností Příkazníka ke stavbě: SZ Valtice – obnova západního předzámčí SO 02. Příkazce konstatuje, že dne 29. 1. 2026 byl naplněn důvod pro uplatnění této vyhrazené změny závazku, neboť Příkazce uzavřel Smlouvu o dílo na obnovu stavební části SO 02 s vybraným dodavatelem. 

3. Smluvní strany se dohodly na skutečnosti, že Příkazník netrvá na dodržení lhůty 1 měsíce před zahájením plnění, a nic nebrání zahájení činnosti Příkazníka v části vyhrazené změny závazku. 

4. Smluvní stany tedy konstatují, že byla uplatněna vyhrazená změna závazku a Příkazník bude vykonávat činnosti při realizaci stavby: „SZ Valtice – obnova a expozice sálu konírny“, za kterou Příkazníkovi přísluší odměna stanovená na základě nabídky Příkazníka uvedené v příloze č. 1 Smlouvy ve výši 279 200,- Kč bez DPH; ve výši 337 832,- Kč včetně DPH.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv Příkazce. 

8. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, kdy Příkazce obdrží dvě (2) vyhotovení a Příkazník jedno (1) vyhotovení.

	V Kroměříži dne 30. 1. 2026






……………………………………………………
Ing. Petr Šubík

	Ve Zlíně dne 30. 1. 2026






……………………………………………………
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