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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen ,,sm|ouva”)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálové-technologická (dále také FMT)

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: prof. Ing. Kamilou Janovskou, Ph.D., děkankou

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní OSOba:_

(dále jen jako „objednatel")

Zhotovitel:

KF klima s.r.o.

Sídlo: Ke Skalce 2004/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupené: _

IČ: 268 26 062

DIČ: C226826062

ID datové schránky: nh9fmhe

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 188470214/0300

Kontaktní osoba:   
telefon:

(dále jen jako „zhotovitel")
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2.2.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

2. Předmět dodatku

Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo č. objednatele 534/25-9540-01 ze

dne 9. 7. 2025 stavebni práce v rámci plnění veřejné zakázky Rekonstrukce místností v budově

CMV. Smluvní strany se na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění díla dohodly na

změně ceny díla, jakje uvedeno dále v textu dodatku smlouvy.

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že objednatel požadoval nad rámec dohodnutého

plnění smlouvy výrobu zábrany okolo venkovních klimatizačních jednotek. Změna ceny díla byla

smluvními stranami dohodnuta vsouladu s cenovou nabídkou zhotovitele č. 26NAT00254 ze

dne 26.1.2026.

3. Změna ceny díla

Odstavec 6.1. článku. 6. smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění a nově zní takto:

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla aje dána cenovou nabídkou zhotovitele.

Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních

prací souvisejících s provedením díla:

Cena dle smlouvy bez DPH 2 328 005,00 Kč

Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH 78 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 2 406 005,00 Kč

Výše DPH 505 261,05 Kč

Celková cena včetně DPH 2 911 266,05 Kč

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede

na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dle

ustanovení předchozí věty tohoto ustanovení.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele č. 26NAT00254 ze dne 26. 1. 2026

V Ostravě dne: viz elektronický podpis V Ostravě dne: viz elektronický podpis

Objednatel: Zhotovitel:

děkanka jednatel



KF klima s.r.o. NABÍDKA č. 26NAT00254
 

 

Dodavatel: Odběratel: IČ: 61989100

5353335233225 Provozovna: Vysoká škola báňská - Technická univerzita o

Hasičská 776/2 CMY
„ 700 30 Ostrava 30 17. listopadu 2172/15

|C:v26826062 708 00 Ostrava

DIC: C226826062

www.kfklima.cz

Tel.:

Nabídka č.: 26NAT00254 Konečný příjemce:

Datum zápisu: 26.01.2026

Platno do: 29.01.2026  
 

Véc: cenová nabídka na vícepráce v laboratořích CMV/VŠB-TU Ostrava = zábrana klimatizací

 

 

 

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Zábrany klimatizací - zástěna 1 kpl 78 000,00 78 000,00 21% 16 380,00 94 380,00

Součet položek ' „ 78 000,00 16 380,00 94 380,00

CELKEM K UHRADE 94 380,00
 

Vystavil:

 

   Ekonomický a informační systém POHODA

 


