
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
IČO: 49454561	
DIČ: CZ49454561
Sídlo: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti
zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Večeřa – vedoucí investičního oddělení
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a 

K&K TECHNOLOGY a.s.
IČO: 64833186
DIČ: CZ64833186
Sídlo: Koldinova 672, 339 01 Klatovy
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531
zastoupena: Ing. Jan Kutil – člen představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6025452/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO


„ČOV Zlín-Malenovice – revize a rekonstrukce VN“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 	SI00061
číslo smlouvy zhotovitele:	SD-006-25
číslo investiční akce:		INV25024


1. Předmět dodatku

1.1. [bookmark: _Toc263320920][bookmark: _Toc147298840] Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění (viz bod 1.2.). V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 1. odstavce 1.1. dodatku č.1 ustanovení:
Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):  		30.11.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):        		31.12.2025
1.2. Tímto dodatkem se z důvodu zkrácení doby pronájmu lešení proti předpokladu snižuje cena za dílo. Rozsah prací je podrobně uveden v přiloženém oceněném výkazu výměr. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 1. odst. 1.2 dodatku č.1 ustanovení: 
 
4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši: 
8.523.836,30 Kč bez DPH
1.790.005,62 Kč DPH (21 %)
10.313.841,92 Kč vč. DPH
a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:
   8 405 106,30 Kč bez DPH
        1 765 072,32 Kč DPH (21 %)
10 170 178,62 Kč vč. DPH

1.3.  Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné snížení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.4.  Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


2. Závěrečná ustanovení

5. 
2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli 
a na důkaz toho připojují své podpisy.




Ve Zlíně dne 25.11.2025		     		V Klatovech dne 25.11.2025






_____________________				______________________
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA			Ing. Jan Kutil
ředitelka společnosti      				člen představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.				K&K TECHNOLOGY a.s.
objednatel						zhotovitel
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