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„Město Šternberk – úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patií – hřbitov, Šternberk“ 

 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

NA ZHOTOVENÍ STAVBY   

„Město Šternberk – úpravy předprostoru smuteční síně  

a bočních patií – hřbitov, Šternberk“ 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

 
Číslo smlouvy: 311/17/S/OSMM/1 

 
 

I. Článek 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Šternberk  
Sídlo: Horní náměstí 16, 78501 Šternberk  
IČ:      00299529 
DIČ:      CZ 00299529 
Bankovní ústav:      
Číslo účtu:          
E-mail:       
Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních:   Ing. Stanislav Orság, starosta 
ve věcech technických:  vedoucí oddělení investic a místních komunikací, odbor 

investic a veřejných zakázek, 
Tel.:           E-mail:  
vedoucí odboru správy majetku města 
Tel.:           E-mail:  

 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:     ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o. 
Sídlo:      Na bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk  
IČ:      27798348 
DIČ:      CZ27798348 
Bankovní ústav:     
Číslo účtu:      
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních:   jednatel 

Tel.:  
E-mail:    

ve věcech technických:   ředitel  
     Tel.:      
     E-mail:   
     
 (dále jen „zhotovitel“) 
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se z provozních důvodů na straně objednatele (objednatel požaduje přerušit realizaci díla ve 
dnech smutečních obřadů ve smuteční síni) dohodli na následujícím znění dodatku č. 1smlouvy 
o dílo č. 311/17/S/OSMM uzavřené dne 22.05.2017. 
 
 

III. Článek 
Lhůty a termíny 

se mění následovně: 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

Termín předání a převzetí staveniště     07/2017 

Termín zahájení stavebních prací     08/2017 

Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla       31.10. 2017 

 

 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 311/17/S/OSMM zůstávají beze změny. 

 
 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
28.08.2017 usnesením č. 2103/57 
 
 
 
Ve Šternberku dne 11.09.2017                    Ve Šternberku dne 11.09.2017 
 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Ing. Stanislav Orság, starosta jednatel  
 


