DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
I.
Smluvní strany
1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,

příspěvková organizace
se sídlem:
Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava - Vítkovice
zastoupena:
RNDr. Janou Foltýnovou, Ph.D., ředitelkou školy
IČ:
00600920

DIČ:
CZ00600920
bankovní spojení:
Komerční banka Ostrava
číslo účtu:
71633761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:


RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka příspěvkové organizace, tel. 595 693 625

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
     
Bc. Ladislav Mikulčák, referent majetkové správy, tel. 595 693 627

 Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:


Pavla Grocholová, vedoucí ekonomického úseku, tel. 595 693 607 
(dále jen „objednatel“)

2.  BforB spol. s r.o.
se sídlem:
Stavební 997/11, 708 00  Ostrava - Poruba

zastoupena:
Michalem Konopkou, jednatelem společnosti
IČ:
03602672

DIČ:
CZ03602672
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
4214714349/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60584
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


Michal Konopka, tel.: 739 521 472
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Předmět dodatku smlouvy
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení v budovách školy“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k provedení a dokončení díla. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.
Cena víceprací celkem:        19 630,52 Kč
3. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy se tudíž zvyšuje o cenu vícepráce a čl. V odst. 1 se mění takto:

cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 756 185,76 Kč
III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy ze dne 29. 6. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

	V Ostravě dne 22. 8. 2016
…………………………………….
za objednatele

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.                                           

ředitelka školy
	
	V Ostravě dne 22. 8. 2016
……………………………..

za zhotovitele
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