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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
I.
Smluvní strany
1. Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace
se sídlem: 	Moravská 964/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena:	Ing. Stanislav Zapletal, ředitel	
IČO:	14451093		
není plátcem DPH	

(dále jen „objednatel“)
a
2. TINT s. r. o.
se sídlem:	Riegrova 832, Místek, 73801 Frýdek-Místek	
zastoupena:	Pavel Mohyla, jednatel
IČO:	63323966	
DIČ:	CZ63323966	
bankovní spojení:	ČSOB a. s. 	
číslo účtu:	191624835/0300
datová schránka:	9wy8xum	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 13356
(dále jen „zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2025 smlouvu o dílo na provedení vnitřní konektivity a rekonstrukce datových sítí. Při provádění prací vyvstala potřeba provedení dalších prací a dodávek, které nebyly v původním rozsahu díla zahrnuty. Zároveň byly identifikovány práce, které není možno či nejsou potřeba pro bezvadné dokončení díla provést. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým upravují rozsah díla. 
2. Smluvní strany se dohodly, že provádí změnu závazku ze smlouvy, a to v rozsahu:
a) Při provádění fotovoltaiky a vyvolaného stěhování úseku údržby do budovy trafostanice, je nutno zabezpečit tyto prostory datovou sítí. Dojde k propojení optickým kabelem z budovy autoservisu vč. dodání a instalace koncových a souvisejících prvků. 
b) Při stavebních úpravách a změny výuky v učebně Autotronic je nutno provést přípravu pro novou učebnu Autotronic. Příprava spočívá v dodávce a montáži nového datového rozvaděče s aktivním prvkem, propojení optickým kabelem a navýšení počtu optických vláken pro páteřní propoj do hlavního rozvaděče školy. 
c) Je nutno navýšit počet datových zásuvek pro nová zařízení a prostory, a to vč. dodávky koncových prvků. 
d) Po odkrytí konstrukce podlahy v místě kanálu pro vedení kabelových tras byla zjištěna nedostatečná kapacita stávajících podlahových kanálů. Z tohoto důvodu je nutno navýšit počet vertikálních kabelových sloupků. Dodávky a práce související s umístěním kabelové trasy do stávajícího kanálu nebudou provedeny. 
e) Při přípravě osazení drátového roštu bylo zjištěno, že předpokládaný typ drátového roštu není možno z důvodů kolizí s následnými úpravami stropů jednotlivých místností použít. Z tohoto důvodu dochází k úpravě typu drátového roštu. 
f) Při přípravě osazení filtrů a ventilačních jednotek datových rozvaděčů bylo konstatováno, že tyto práce nejsou s ohledem na použitý typ rozvaděčů vhodné k realizaci a nebudou provedeny. 
g) V objektu trafostanice je nutno provést datové rozvody vč. příslušenství. 
h) V učebně 310 není možno provést instalaci datové sítě z důvodu koordinace s dodavatelem nábytku, který v době realizaci datových sítí není znám. 
Bližší rozsah prací je definován změnovým výkazem výměr, který odsouhlasily obě smluvní strany. 
3. Změna závazku ze smlouvy dle odst. 2 písm. a), b), c) a g) tohoto článku smlouvy je prováděna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Změna závazku dle odst. 2 písm. d), e), f) a h) tohoto článku smlouvy je prováděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (zakryté konstrukce, kolize se skutečným stavem na místě, nemožnost instalace z důvodu nedodání navazujícího vybavení třetí stranou), a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:
Cena za dílo činí:
bez DPH 	4 877 403,53 Kč 
§ 222 odst. 4 – vícepráce	   228 856,96 Kč
§ 222 odst. 6 – vícepráce	   281 269,00 Kč
§ 222 odst. 6 – méněpráce	  -313 405,48 Kč
bez DPH vč. dodatku 	5 074 123,47 Kč	
DPH 	1 065 565,93 Kč
včetně DPH	6 139 689,39 Kč 

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


	V Ostravě
	
	Ve Frýdku-Místku

	







	
	

	za objednatele
Ing. Stanislav Zapletal, ředitel
	
	za zhotovitele
Pavel Mohyla, jednatel
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