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Dodatek č. 1
ev. č. 1560/2025/SS dodatek č. 1
Oprava zdí a fasády hlavní budovy hřbitova Sv. Václava, Mělník
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: Martina Neubauerová, xxx
dále jen „objednatel“

PM stavby a reality s.r.o., se sídlem Chržín č. p. 78, 273 24 Chržín
IČ: 10810811, DIČ: CZ10810811, 
bankovní spojení ČS a.s., číslo účtu: 6679329319/0800
zastoupen JUDr. Pavel Jiřička,
kontaktní osoba: JUDr. Pavel Jiřička, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 348852,
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 24.09.2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s
názvem Oprava zdí a fasády hlavní budovy hřbitova Sv. Václava, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele.
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní strany.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby realizace a navýšení ceny díla z důvodu změny stávajících klempířských prvků na fasádě budovy čp. 414 (dešťové žlaby a svody vč. jejich napojení a odvedení do vsakovací jámy), vyrovnání, úpravy povrchů stávajících obvodových zdí vápenocementovou omítkou i části vnitřních zdí a nevyhovujících klimatických podmínek, kdy nelze vykonávat určité fáze plnění.
Článek 3.2.1. se prodlužuje o dva měsíce. Tento článek nově zní takto:
3.2.1. Termín dokončení Díla je do konce března 2026.
Článek 5.1. se mění tak, že se navyšuje cena díla o 61 929,80 Kč bez DPH, 74 935,06 Kč vč. DPH. Původní cena díla byla 830 681,17 bez DPH, 1 005 124,22 Kč vč. DPH. Tento článek nově zní takto:
5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 892 610,97 Kč bez DPH, 1 080 059,28 Kč vč. DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.   

3.4.       Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1560/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Přílohy
Příloha č. 1: Výkaz výměr zhotovitele z prosince 2025

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 688/2026/R ze 
dne 19. 1. 2026.

Datum viz digitální podpisy
V Mělníku 	 				V Chržíně 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Pavel Jiřička, jednatel
starosta města Mělník 				PM stavby a reality s.r.o.
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