


DODATEK Č. 4
K SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 26. 7. 2023 podle ustanovení § 2586 a násl., zejména pak podle ustanovení § 2623 a násl., zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších dodatků 
1. Galerie hlavního města Prahy 
se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1 
zastoupená ředitelkou paní PhDr. Magdalenou Juříkovou 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních Miroslav Koláček, provozní náměstek 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických Vladimír Plichta, vedoucí oddělení SOB
IČ: 00064416, DIČ: CZ00064416 
Bankovní spojení: PPF banka 2000700006 
Číslo účtu: 2000700006/6000 

jako „objednatel“ 

a 

2. KONSIT a.s. 
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 
zastoupený Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Urban, člen představenstva 
osoba oprávněna jednat ve věcech technických Ing. Jiří Martinek, ředitel divize 5 
IČ: 186 30 197 DIČ: CZ18630197 
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl B vložka 752 
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu: xxxxx 

jako „zhotovitel“ 
Objednatel a zhotovitel dále též označováni společně jako „smluvní strany“. 
Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Objednatel a zhotovitel spolu dne 26. 7. 2023 uzavřeli na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce krovů a střešního pláště Colloredo-Mansfeldského paláce“ vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem veřejné zakázky, smlouvu o dílo, na jejíž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo specifikované v článku 2 smlouvy a jíž se objednatel zavázal provedené dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2024, dodatku č. 2 ze dne 28. 2. 2025 a dodatku č. 3 ze dne 28.8.2025 (dále jen „smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se tímto v souladu se smlouvou a ustanovením § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na částečné změně díla dle dále uvedeného – provedení víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. Z08, J19, S03, S03_1, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S19, S20, S23, EL1, na změně ceny za dílo dle smlouvy a na změně termínu dokončení díla dle smlouvy včetně harmonogramu provádění prací, za účelem čehož uzavírají tento dodatek. 

Článek 2
Předmět dodatku
2.1 Do čl. 2 odst. 2.3 písm. o) smlouvy „vícepráce a méněpráce v rozsahu dle změnového listu“ se doplňuje následující:
l. Z08 Sněhové zachytávače
li. J19 Sněhové zachytávače
lii. S03 Restaurování malovaných prken - fáze třídění
liii. S03_1 Restaurování malovaných prken - restaurování vybraných
liv. S07 Zajištění římsy popruhy
lv. S08 Provizorní podchycení vikýře Vi1
lvi. S09 Tesařské konstrukce KR5 – Krov
lvii. S10 Lešení nad průjezdem
lviii. S11 Zábor prostoru průjezdu pro zajištění havarijního stavu římsy
lix. S12 Provizorní podchycení vikýře Vi2
lx. S13 Provizorní podchycení vikýře Vi3
lxi. S14 Přezdívání římsy 127´-132´
lxii. S15 Přezdívání římsy 109 – 115
lxiii. S16 Přezdívání římsy 119 – 126
lxiv. S17 Tesařské konstrukce 127´-132´
lxv. S19 Tesařské konstrukce KR4 101 - 115+101´- 115´
lxvi. S20 Sněhové zachytávače
lxvii. S23 Prodloužení dokončení díla
lxviii. EL1 Změna rozsahu opravy hromosvodu

Kopie změnových listů je přílohou této smlouvy.“
2.2 Cena díla byla dle Čl. 5 odst. 5.1 smlouvy, jejího Dodatku č.1, č.2 a č.3 sjednána ve výši 73.111.149, - Kč bez DPH. (slovy: sedmdesát tři milionů jedno sto jedenáct tisíc jedno sto čtyřicet devět korun českých bez DPH).

2.3 [bookmark: _GoBack]S ohledem na výše uvedené se smluvní cena zvyšuje o částku ve výši 1.766.239,- Kč bez DPH, tj. mění v tomto smyslu ustanovení Čl. 5 odst. 5.1 smlouvy a jejího Dodatku č.1, č.2 a č.3 tak, že se nahrazuje následujícím zněním:
„Celková cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: 
74.877.388,- Kč bez DPH
(slovy: sedmdesát čtyři milionů osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta osmdesát osm korun českých bez DPH) 
DPH 15.724.251,- Kč 
(slovy: patnáct milionů sedm set dvacet čtyři tisíce dvě stě padesát jedna korun českých) 
90.601.639,- Kč včetně DPH
 (slovy: devadesát milionů šest set jeden tisíc šest set třicet devět korun českých včetně DPH) 
Podrobný rozpis ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a který byl zhotovitelem předložen jako nabídkový položkový rozpočet do zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a dále ve změnových listech. Uvedený položkový rozpočet slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací.“

2.4 Čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do dne 30. 5. 2026; k tomuto dni dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.“

2.5 V návaznosti na ujednání předchozího odstavce se příloha č. 2 smlouvy s názvem „Podrobný časový harmonogram realizace díla – po vypracování zhotovitelem a jeho schválení objednatelem“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku: „Nový podrobný časový harmonogram realizace díla – po vypracování zhotovitelem a jeho schválení objednatelem.“

2.6 Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou; účinnosti dnem jeho uveřejnění postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv. Strany v této souvislosti prohlašují, že jsou si vědomy toho, že pokud dodatek neuveřejní v registru smluv nejdéle v době do tří měsíců od data jeho platnosti, zanikne marným uplynutím uvedené doby platnost tohoto dodatku, a to s účinky ex tunc.

3.3 Tento dodatek  je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

3.4.1 Změnové listy č. Z08, J19, S03, S03_1, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S19, S20, S23, EL1
3.4.2 Nový podrobný časový harmonogram realizace díla – po vypracování zhotovitelem a jeho schválení objednatelem

V Praze dne ______________				V Praze dne ______________



________________________ 				________________________ 
Galerie hlavního města Prahy 				KONSIT a.s. 
Miroslav Koláček, provozní náměstek 			Ing. Jiří Urban, člen představenstva



