DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

SOLAR BRYKA, s.r.o., IČ: 14 20 16 74
sídlo 24. dubna 347,  66 43 Želešice
jednající Břetislavem Kašparovským, jednatelem
 jako „zhotovitel“


I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele  dílo „Modernizace umělého osvětlení skladových a společných prostor v MZK“ spočívající na výměně stávající zářivkové osvětlovací soustavy v prostorách zadavatele za nová moderní LED svítidla“.
2.  Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
3. Po podpisu smlouvy objednatel zjistil, že 490 ks svítidel, které zhotovitel demontuje ve skladech objednatele Brno, Kounicova 65a, je technicky v dobrém stavu a objednatel je tedy může využít pro výměnu světel ve svém depozitáři v obci Milonice, Rozčoutky, okres Vyškov (v tomto depozitáři jsou světla z větší části nefunkční či v havarijním stavu a vyžadují výměnu).
4. Pro objednatele je dle z.č. 218/2000 Sb. účelné a hospodárné, aby zhotovitel v rámci plnění dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku neprovedl likvidaci 490 ks svítidel uvedených v tomto čl. I. odst. 3 tohoto dodatku (méněpráce) a současně provedl jejich dopravu do depozitáře v Rozčoutkách, v tomto depozitáři zdemontoval 490 ks nefunkčních či havarijních svítidel vč. jejich likvidace a místo nich namontoval 490 ks svítidel zdemontovaných ve skladech v Brně (vícepráce).
5. Zhotovitel na základě čl. I. odst. 3 tohoto dodatku předložil objednateli cenovou nabídku v celkové hodnotě 271.840,- Kč na provedení víceprací dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku a odečtu méněprací.
6. Objednatel posoudil nabídku zhotovitele a zjistil, že změny díla uvedené v tomto dodatku nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty předmětu smlouvy. 
7. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II.
1. Zhotovitel se zavazuje provést v rámci provádění díla dle smlouvy uvedené v čl. I. tohoto dodatku:
· demontáž a montáž 490 ks svítidel v depozitáři Rozčoutky
· likvidaci 490 ks demontovaných svítidel v depozitáři Rozčoutky
· doprava 490 ks svítidel demontovaných ve skladu v Brně do depozitáře v Rozčoutkách 
· další činnosti dle cenové nabídky

2. Smluvní strany se dohodly, že cena změn díla uvedených v čl. II. tohoto dodatku činí částku ve výši 276.740,- Kč bez DPH, konkrétní rozpis je uveden v cenové nabídce tvořící přílohu tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla o částku ve výši 4.900,- Kč za neprovedenou likvidaci 490 ks svítidel ve skladech v Brně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení změn předmětu díla uvedený v čl. II. tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
5. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla změnou předmětu smlouvy dle tohoto dodatku o částku 271.840,- Kč bez DPH, rozpis uveden v přílohách tohoto dodatku.
6. Jedná se o úpravu předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu díla, kterou by byl schopen provést kterékoliv dodavatel, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy o dílo, toto rozšíření předmětu smlouvy by nemělo vliv na okruh potencionálních dodavatelů.

III.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
2. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _GoBack]Přílohou tohoto dodatku je cenová nabídka  f. Solar BRYKA, s.r.o., č. 234442025.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne					




Za objednatele:						Za zhotovitele:


























Cenová nabídka FVE číslo : Dodavatel: Zákazník: Solar BRYKA s.r.o. 24. dubna 347 Želešice, 664 43 IČ: 14201674 DIČ: CZ14201674 Zakázka: Předmětem zakázky je kolaudace stavby FVE pro MZK Brno Název položky MJ ks CENA KS/BM CENA CELKEM Kolaudace stavby FVE pro MZK Brno ks 1 18000,00 18000,00 Změna dokumentace, nahrání přes portál stavebníka Vyzvání stavebního úřadu a participace při kolaudaci V případě Vašeho zájmu se budeme těšit na realizaci díla. 04-048 Solar BRYKA s.r.o. 24.dubna 347, 664 43 Želešice info@solarbryka.cz, +420 739 071 114, www.solarbryka.cz, IČ: 14201674, Společnost je vedená u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 12710604-043 Platební podmínky: 100% po předání funkčního díla Datum vypracování: 26.05.2025 Datum platnosti nabídky: 30 dnů Vypracoval: Břetislav Kašparovský dotace dle platných podmínek NZÚ Prvky FVE CENA CELKEM bez DPH









Cenová nabídka WALLBOX Dodavatel Solar BRYKA s.r.o. 24.dubna 347 Želešice 664 43 IČ: 14201674 DIČ: CZ14201674 Zákazník Moravská zemská knihovna Brno Zakázka: Předmětem zakázky je zhotovení dvoubodové nabíjecí stanice OLIFE 22 kW, SMART Položkový rozpočet: Název položky MJ množství CENA KS/BM CENA CELKEM Nabíjecí stanice Olife 22kW, SMART s kabeláží ks 2 63 000 126 000 Kabeláže pro místa budova kartotéka a MZK, včetně pomocného materiálu kpl 1 33 300 33 300 Montáž kpl 2 8 000 16 000 SMART meter ks 2 6 000 12 000 AC Box ks 2 5 000 10 000 CENA CELKEM bez DPH 197 300 Kč

