[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 00839/2023/OIVZ/24

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			REALM Stav s.r.o.			
zastoupený: 	Adam Krbec, Lukáš Broda, jednatelé 
sídlo/místo podnikání:	K hájovně 753/9, Libuš, 142 00 Praha 4
IČO:				17242398
DIČ:				CZ17242398
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 368771
bankovní spojení:		Raiffeisen bank, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 00839/2023/OIVZ/24 (dále jen „Dodatek č. 2“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0056/26-R z jednání č. 6 ze dne 3. 2. 2026. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00839/2023/OIVZ/24 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rozšíření a modernizace bytového fondu U studánky 29“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. 
Smlouva byla uzavřena dne 30. 5. 2024 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0338/24-R, z jednání č. 22 ze dne 28. 5. 2024.

Dne 31. 3. 2025 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0164/25-R, z jednání č. 16, ze dne 25. 3. 2025 (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým se nepodstatným způsobem měnil rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla. Celková cena plnění dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 činila 24 746 772,83 Kč bez DPH, tj. 27 716 385,57 Kč s 12 % DPH. Termín dokončení díla byl prodloužen o 30 dnů, tj. do 28. 3. 2026.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1b – Změnové listy č. 10, 13, 14 a 15);
b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1b - Změnové listy č. 7, 8, 9, 11 a 12).
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.10 
s tímto textem:
„1.10. Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1b Smlouvy, ve Změnových listech č. 7 až 15. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 10, 13, 14 a 15 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnových listech č. 7, 8, 9, 11 a 12 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy provedených podle odstavců 6 § 222 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.11 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.12 až 1.13.
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	21 232 755,08 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	3 514 017,75 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	 3 935 699,88 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH
	
	1 024 490,59 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	
	1 147 429,46 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH
	
	25 771 263,42 Kč

	DPH 
	12 %
	3 092 551,61 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 včetně DPH
	
	  28 863 815,03 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.20 a nově zní takto: 
„14.20	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem (položkový soupis na CD),
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla (digitální podoba na CD nosiči),
č. 3 -	Projektové dokumentace – (digitální podoba na CD nosiči), včetně vyjádření DOSS a Rozhodnutí Stavebního úřadu městské části Praha 7, 
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému,
č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie),
č. 1a - 	Změnový list č. 1 - 6 vč. Rekapitulace,
č. 2a -	Harmonogram provádění díla – aktualizovaný 3/2025.
č. 1b - 	Změnové listy č. 7 - 15 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1b -	Změnové listy č. 7 – 15 vč. Rekapitulace


V Praze dne 5. 2. 2026					V Praze dne 5. 2. 2026

Objednatel							Zhotovitel



…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		REALM Stav s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský		       				Adam Krbec
starosta 	jednatel





								……………………………
								REALM Stav s.r.o.
								Lukáš Broda
								jednatel
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