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                                                    č. 80/2017/01                   č. 320/2017/01
						

uzavřené  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 28.4.2017 na realizaci díla 
„Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. Vratislavice nad Nisou v roce 2017“
 (dále jen „dodatek č. 1“)

I. Smluvní strany

Objednatel:		Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
se sídlem:		Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
zastoupený:		Lukáš Pohanka, starosta
IČ: 		00262978
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800		
tel:			482 428 830, 774 774 601
oprávněný jednat ve věcech technických: 
Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz
(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel:       	EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:             	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupený:		Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec,
	      na základě plné moci ze dne 20.12.2016
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
IČ:                    		45274924
DIČ: 		CZ45274924
bankovní spojení	: 	KB, a.s. Praha, č.ú.:141320112/0100
zápis v OR/ŽR:		u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
tel:		485252311
fax:		485104165
e-mail:		miroslav.slatinka@eurovia.cz       
 (dále i jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na doplnění a změnách následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku II. Předmět smlouvy se po doplňuje odstavec 5. takto:
5. Předmět smlouvy specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, se po dohodě smluvních stran rozšiřuje o provedení dodatečných prací specifikovaných v oceněném cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

V článku IV. Cena díla a platební podmínky se mění odstavec 1. a 2. takto:
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve výši:



Cena podle smlouvy o dílo:				 3 838 000,- Kč
Změna ceny – dodatek č. 1:				 1 383 311,- Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH:		 5 221 311,- Kč		
DPH 21%:						 1 096  475,- Kč	
Celková cena vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	6 317 786,- Kč		

2.	Cena díla je specifikována v cenové nabídce zhotovitele, kterou zhotovitel předložil objednateli v rámci soutěže o VZ a která je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, a v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

V článku V. Doba plnění se mění odstavec 1.  takto:

1. a)	Termín zahájení prací: do 14 dnů od písemného podpisu SoD
	
b)	Doba realizace díla: 120 dní (předpokládaný termín zahájení 15.4.2017, nejzazší termín
			dokončení díla 31.10.2017)	
Skutečný termín zahájení bude stanoven na základě dohody smluvních stran.


Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1.	Od data účinnosti tohoto dodatku č. 1 se položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1, stává součástí položkového rozpočtu přiloženého ke smlouvě o dílo (příloha č. 1 ke smlouvě o dílo).

2.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.	Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

4.	Smluvní stany prohlašují, že si dodatek č. 1 včetně jeho přílohy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady MO č. 377/08/2017 ze dne 28.08.2017.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1  je příloha: Položkový rozpočet – cenová nabídka dodatečných prací.



Ve Vratislavicích nad Nisou, dne 11.09.2017		V Liberci dne 08.09.2017	


Za objednatele:		Za zhotovitele:




	
.........................................................	.........................................…………
	Lukáš Pohanka - starosta	Ing. Miroslav Slatinka
			ředitel závodu Liberec
			na základě plné moci
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