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Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. S/0806/2025/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČO: 00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel: / e-mail:

Ing. Petra Koudelková, technik IO,
tel: e-mail:

- dále jen objednatel

a

Ing. arch. Tomáš Adámek
místem podnikání Soběslavská 2064/48, Praha 3, 130 00
IČ: 60057840
DIČ: CZ6906014940
č. účtu:
tel:
e-mail:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
č. S/0806/2025/IO pod názvem „Sportoviště v areálu ZŠ J. z Poděbrad 3109“ následujícího
znění a obsahu (dále jen smlouva nebo dodatek).

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je:
a) snížení rozsahu plnění smlouvy o dílo č. S/0806/2025/IO ze dne 21.10.2025 k veřejné

zakázce „Sportoviště v areálu ZŠ J. z Poděbrad 3109“, a to vypuštěním zpracování
ornitologického průzkumu;
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b) úpravu ceny díla o DPH v zákonné výši, a to v souladu s ujednáním v článku 4 odst. 5 
smlouvy, podle kterého se zhotovitel stal v průběhu plnění díla plátcem DPH dle zákona              
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.    

 
1.1. V původním článku I. Smlouvy se odst. 2 v původním znění ---------------------------- 
  

„Dílo zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, „dále též 
DVSP“ včetně související inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro 
provádění stavby, dále též „DPS“ a výkon dozoru projektanta, dále též „DP“. 
 
a)    projektová dokumentace pro vydání společného povolení, dále též „DVSP“. ------ 
 

nahrazuje novým zněním: 

 
Dílo zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru „DPZ“ včetně 
související inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru, dokumentace pro provádění 
stavby, dále též „DPS“ a výkon dozoru projektanta, dále též „DP“. 

 
a) Projektová dokumentace pro povolení záměru 

 
1.2. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se v odst. 2 mění následovně: 
 

Výkonové 
stupně/činnosti  Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Dendrologický průzkum 
(součást dokumentace pro 
povolení záměru) 

35 000 7 350 42 350 

Hluková studie (součást 
dokumentace pro povolení 
záměru) 

15 000 3 150 18 150 

Hydrogeologické posouzení 
ploch pro vsakování  20 000 4 200 24 200 

Plán BOZP (součást 
dokumentace pro povolení 
záměru) 

15 000 3 150 18 150 

Dokumentace pro povolení 
záměru (DPZ)  400 000 84 000 484 000 

Inženýrská činnost 
(zajištění společného 
povolení stavby) 

35 000 7 350 42 350 

Dokumentace pro provedení 
stavby (DPS) 540 000 113 400 653 400 
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dozor projektanta 
jednotková cena  

Nesčítat v rámci 
sloupce 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

(1 h výkonu AD) 850 178,50       1 028,50 

Dozor celková cena za 100 
hodin AD (součin 
jednotkové ceny a 
celkového počtu hodin) 

85 000 17 850 102 850 

Cena celkem 1 145 000 240 450 1 385 450 

 
1.3. Přípustnost změn  

 
Objednatel konstatuje, že jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, je 
změna přípustná podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
ZZVZ), a to v režimu přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ*.    
*Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku                        
ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; to neplatí             
v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku  
v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní 
veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji 
pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota 
závazku po jeho změně nepřekročí limit podle § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu. 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 představuje snížení 
ceny o 12 000 Kč a z povahy věci nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 
1 písm. b) ZZVZ ve spojení s ust. § 27 ZZVZ, tzn. u zakázky malého rozsahu na služby částku                  
3 000 000 Kč bez DPH. 
 
Strany konstatují, že navýšení ceny o DPH v zákonné výši odpovídá sjednané výhradě změny 
ceny v důsledku vzniku plátcovství DPH na straně zhotovitele dle článku 4 odst. 5 Smlouvy o dílo, 
která odpovídá vyhrazené změně podle § 100 odst. 1 ZZVZ*.  
Dle ust. § 222 odst. 2 ve spojení s § 100 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel si může v zadávací 
dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, 
pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek. 

 
2. Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení             

§ 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je 
objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto 
smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru 
smluv k uveřejnění. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat 
za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává 
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, 
že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.  
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3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 94. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 

27.01.2026. 
 

4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny 
na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
5. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel  

1 vyhotovení. 
           

Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 

Ve Frýdku-Místku   V 

 

 

 

_____________________________  __________________________ 

Petr Korč                                                      Ing. arch. Tomáš Adámek                                                                                         

primátor                                                                    
  
 
 


