
Článek I.
Smluvní strany

Rekonstrukce podlahy v tělocvičně

Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/2017 uzavřené dne 28.6.2017
(dále jen "dodatek")

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Zengrova 822/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Mgr. Tomášem Řežábem, ředitelem organizace
00602141
CZ00602141
Komerční banka, a.s,

Příspěvková organizace je zřízena zřizovací listinou ev. č. ZL/027 /2001 vydanou na základě usnesení
zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/1309 ze dne 25. června 2015.
jako objednatel (dále jen "objednatel")

Zhotovitel:
sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
Zapsaná v Obchodním rejstříku vede ne

a

DEV COMPANY, spol. s.r.o.
Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava
Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
47679620
CZ47679620

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298

jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

Článek II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2017 smlouvu o dílo (dále jen "smlouvali) jejímž předmětem je
rekonstrukce podlahy v tělocvičně školy.

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v průběhu
realizace stavby předvídat a které jsou nezbytné k dokončení díla.

3. Více práce souvisí se stavebními úpravami zjištěných po odstranění původního obložení v tělocvičně.
Tyto práce mají vliv na zvýšení ceny díla.
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Článek III.
Cena za dílo

Sohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich
provedení.

2. Cena sjednaných víceprací činí 98 314,00 Kč bez DPH, DPH 21%, celková cena díla včetně DPH je
118959,94 Kč.

3. Cena za dílo sjednaná v článku V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací.
S ohledem na rozsah více prací se čI. V odst. 1 mění takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH: 59393~00Kč
DPH 21%: 124725,30 Kč
Cena celkem včetně DPH: 718 655,30 Kč

Článek IV.
Doba plnění

1. Doba plnění: Smluvní strany se dohodly na termínu předání dokončeného díla ke dni 30.9.2017.

ČlánekV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.6.2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Ostravě-Vítkovicích, dne: 4.92017 V Ostravě, dne: 4.9.2017

DEII COfifiPANV, spol. S r.D.
Cs. Legil 145/13,70200 Ostrava 1
IC:47679620 DIC:CZ-i7679620®

za jednatele
Mgr. Tomáš Řežáb
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Marek Vavrečka

jednatel


