
  
     
Číslo smlouvy zhotovitele:  1/1710/2017  
Číslo smlouvy objednatele: SML 000489SD 

 
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov,  

Opavská 128, Opavská 130, Janovice 
ČÁST Č. 3: Regenerace bytového domu Opavská 130, Janovice 

uzavřené dne 19.06.2017 mezi: 

       
I. 

     Smluvní strany 
Město Rýmařov 
se sídlem:             náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupeno:    Ing. Petrem Kloudou, starostou 
Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních:         Ing. Petr Klouda, starosta města 
- ve věcech technických: 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   
Identifikační číslo:  00296317 
DIČ:    CZ00296317 

dále jen „Objednatel“ 
 
a  
 
BOBISTAV, s.r.o.     
se sídlem:   U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
Zastoupení:   Bohumil Krytinář, jednatel společnosti 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116268 
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář tel:   
- ve věcech technických: 
    
- ve věcech stavby:   
Bankovní spojení:  ČSOB Jeseník    
Číslo účtu:     
Identifikační číslo:  25892363    
DIČ:    CZ25892363 

dále jen „Zhotovitel“ 
 
Dále také obecně jako „smluvní strany“ 
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II. 

 
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XIX odst. 11 
smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytových domů Nádražní 1, 
Rýmařov, Opavská 128, Opavská 130, Janovice, ČÁST Č. 3: Regenerace bytového domu 
Opavská 130, Janovice ze dne 19.06.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 3, 
kterým se ve smlouvě mění čl. III. odst. 1, čl. VII. odst. 1 takto:  
 

Článek III. odst. 1 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Regenerace bytového domu 
Opavská 130, Janovice“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle: 

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracovatele:  DaF PROJEKT s.r.o., 
Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava, č. zakázky: 660/10, zpracované v 11/2016 a to 
všech jejich částí, které byly součástí zadávacích podmínek; 
- podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocnou veřejnoprávní 

smlouvou  
1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 

nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení; 
1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících 

inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených 
smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je 
součástí projektové dokumentace. 

Smluvní strany se dohodly na nutnosti narovnání stavu, kdy v rozpočtu stavby je podlaha půdy 
oproti PD navíc opatřena finální vrstvou s OSB desek položených na polštáře a kdy výměra 
zateplovacího systému vnějšího ostění v rozpočtu stavby neodpovídá skutečnosti. 
Bližší specifikace a zdůvodnění viz Změnový list, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

Článek VII. odst. 1 

Cena za provedené dílo dle čl. III. smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího 
řízení Objednatele a s přihlédnutím ke změnám rozsahu díla (Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
změny) činí: 
 

Položka 
Nabídková cena 

v Kč 

(bez DPH) 
DPH 15% DPH 21 % 

Nabídková cena 
v Kč 

(vč. DPH) 

nabídková cena dle 
výkazu výměr 2 047 119,00 294 463,00 17 646,00 2 359 228,00 

Méněpráce  - 153 189,00 - 22 978,00  -176 167,00 

Vícepráce 47 760,00 7 164,00  54 924,00 

Celková cena po 
započtení 
méněpráce/vícepráce 
(součet výše 
uvedených položek) 

1 941 690,00 278 649,00 17 646,00 2 237 985,00 
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III. 
Závěrečná ujednání 

1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
2. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Na tento dodatek se 

také vztahují ustanovení o odložené účinnosti dle čl.XX. odst. 2 a 3 Smlouvy. Dodatkem se 
nemění celková povaha veřejné zakázky (§ 222, odst. 6, ZZVZ), nejedná se o podstatnou 
změnu závazku. 

3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení, alespoň jedno 
z vyhotovení určených pro Objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem 
přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo schváleno dne 11.09.2017 na 78. schůzi 
Rady Města Rýmařov usnesením č. 4025/78/17. 

6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

 
 
V Rýmařově dne: 18. 9.2017   V Praze dne:  18.9.2017 
 
za Objednatele:     za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………….    ………………….……...... 
   Ing. Petr Klouda              Bohumil Krytinář 
      starosta města           jednatel 


	Číslo smlouvy zhotovitele:  1/1710/2017
	Číslo smlouvy objednatele: SML 000489SD
	Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov,
	Opavská 128, Opavská 130, Janovice
	I.
	Smluvní strany
	Článek VII. odst. 1

