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DODATEK Č. 3 -KE SMLOUVĚ O DÍLO
UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č. J.: 06835/SVSL/15
OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Se sídlem	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající:	RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx	IČ: 62933591	telefon: 283 069 242
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx	e-mail: aopkcr@nature.cz

Technický dozor stavebníka:        Ing. Milan Bezděka	autorizace ČKAIT 0400684

Koordinátor BOZP:	„QEMS" s.r.o.	DIČ: CZ25499734
Projektant:
RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, Mělník 276 01, Ing. Jaroslav Rybář
IČO: 27131335	DIČ: CZ27131335
Tel.: 606 601 380, 315 670 008, Ing.Hrevuš: 606 611 480, 315 622 913, 606 911 480 email: info(5)rvbar-melnik.cz. m.hrevus@rybar-melnik.cz

(dále jen „objednatel")


ZHOTOVITEL:

Chládek & Tintěra, a.s.
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Se sídlem	Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
Zastoupený:
Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Ing. Stanislavem Fouskem, Vladimírem Jehličkou, Libuší Tintěrovou a Ing. Pavlem Stoulilem, členy představenstva.
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 62743881	DIČ: CZ62743881
Telefon: +420 416 741 668, 669, 670 e-mail:







I. Změna předmětu díla


1.1
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)" uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 14.12.2015 (dále jen „smlouva").

1.2
Smluvní strany se dohodly o navýšení rozsahu prací dle Souhrnného listu stavby a Krycích listů rozpočtu, které jsou přílohou č.1 tohoto Dodatku ke smlouvě. Přílohou č. 2 jsou Změnové listy č. 001 007, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3.


II. Zdůvodnění dodatečných stavebních prací


2.1.
V průběhu stavebních prací došlo k odhalení skutečností, které si vyžádaly změny. 2.2
Vícepráce byly odsouhlaseny objednatelem, zhotovitelem i technickým dozorem stavebníka. 2.3
Položky víceprací obsažené v Souhrném listu stavby a v Krycích listech rozpočtu, v příloze tohoto Dodatku č. 3, vycházejí z původního zadávacího řízení.

2.4
Potřeba realizovat změny vznikla v důsledku odhalení stávajících zakrytých částí stavby. Bez realizace změn by nebylo možné stavbu řádně dokončit a stavba by nebyla plně funkční.

III. Cena díla


3.1
Cena díla dle Smlouvy o dílo je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce systémové č. T002/15/V00027704 takto:
Cena bez DPH:	6 999 323,- Kč
DPH 21%:	1 469 858,-Kč
Cena včetně DPH:	8 469 181,-Kč
Cena díla s Dodatkem č. 1+2 ke Smlouvě o dílo:
Cena bez DPH:	7 396 848,15 Kč
DPH 21%:	1 553 338,28 Kč
Cena včetně DPH:	8 950 186,43 Kč
Celkové dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 3 činí zvýšení celkové ceny dle Smlouvy o dílo o 418 863,09 Kč bez DPH, tj. 506 824,34 Kč včetně 21% DPH oproti původní ceně díla. (vícepráce 538 816,69 Kč bez DPH, méněpráce 119 953,60 Kč bez DPH)
Celkové navýšení prací je o 7,69 % z původní hodnoty díla.
S Dodatkem č. 1+2 je zvýšení stavebních prací o 14,80 % z původní ceny díla.
3.2
Z výše uvedeného důvodu se čl. 2.1 smlouvy nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce takto:
Cena bez DPH:	7 815 711,24 Kč
DPH 21%:	1 641 299,53 Kč
Cena včetně DPH:	9 457 010,77 Kč
Zhotovitel je plátcem DPH."


IV. Závěrečná ustanovení



4.1
Tento Dodatek se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 4.2
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.3
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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V Praze, dne ...

RNDr. Franti§ek Pelc (objednatel)

hladek & Tintéra, d.s. (zhotovitel)
feditel AOPK CR
Chlédek &Wintéra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoméfice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741669
1¢: 627 43 881, DIC: CZ 627 43881
www.cht.cz
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