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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O  DÍLO 

č. 2016/00848/OTSMI 
 

 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s odkazem 

na článek XIV. Smlouvy 

 

 (dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

I. Smluvní strany 

1.1     Objednatel:                 Městská část Praha 3 

se sídlem  : Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3 

zastoupená  : Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou  

  IČ                                  : 00063517  

  DIČ                               : CZ 00063517 

         bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupená ve věcech technických vedoucím Odboru technické správy majetku a investic 

Úřadu městské části Prahy 3. 

 

1.2     Zhotovitel:   Podzimek a synové s.r.o.             

se sídlem   : Váňovská 528, 589 01 Třešť            

zapsaná u Krajského soudu  : v Brně oddíl C vložka 7883            

zastoupená   : Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem 

zástupce pro věci technické : Ing. Josef Kadlec, technický ředitel            

IČ    : 46978194            

DIČ    : CZ46978194            

bankovní spojení          : KB Třešť 

č.ú.     : xxxxxxxxxxxxxxxxxx           

telefon    : xxxxxxxxxxxxxxxxxx           

fax    : xxxxxxxxxxxxxxxxx          

Vedením realizace díla je zmocněn Ing. Petr Turek, výrobní ředitel. Odpovědným 

zástupcem zhotovitele pro provedení díla  je Václav Charous. 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, společenské 

smlouvy, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
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II. Preambule 

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem: „Stavební 

úpravy panelových domů Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10, Českobratrská 7, 

9 a 11“ vyhlášenou Objednatelem. 

2. Dne 04.11.2016 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb.,                      

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 2016/00848/OTSMI 

(dále též „Smlouva“). 

3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla „Stavební úpravy panelových domů 

Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10, Českobratrská 7, 9 a 11“, které se týkají oprav 

a zateplení fasád, výměny oken v nebytových a společných prostorách, výměny stávajícího 

ocelového zábradlí s dřevěnými vodorovnými výplněmi na lodžiích. Budou zřízeny nové 

vstupní prosklené stěny, opravy zádveří včetně položení nové dlažby, oprava a zateplení střech, 

změna konstrukce a zateplení ateliérů. 

 

III. Předmět dodatku 

Tento Dodatek č. 1 upravuje o níže uvedené aktualizace následující články Smlouvy o dílo: 

 

Článek II. Předmět smlouvy 

Odstavec 2.4 se doplňuje tímto pododstavcem:    

Předmět díla dle tohoto Dodatku se doplňuje o změny blíže specifikované ve změnových 

listech, které jsou přílohami č. 1 - 25. Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. 

 

Článek III. Čas a místo provádění díla 

Odstavec 3.1 se doplňuje tímto pododstavcem: 

Termín provedení díla se prodlužuje o dobu 42 dnů, a to z důvodu nepředvídaných dodatečných 

prací. Tato doba odpovídá době nezbytné k provedení prací. Harmonogram je přílohou č. 26 

tohoto dodatku. 

 

Článek IV. Cena za dílo 

Odstavec 4.1 se doplňuje takto: 

V souvislosti se změnou ocenění díla smlouvy dle tohoto Dodatku č. 1 se upravuje celková cena 

za zhotovení díla o 11 107 149,00 Kč bez DPH 

Rekapitulace celkové ceny díla: 

 Původní Cena díla dle SoD:  74 483 684,00 Kč bez DPH 

 Dodatek č. 1 (ZL 1-25):     11 107 124,00 Kč bez DPH 

 Nová celková cena díla je:  85 590 808,00 Kč bez DPH 

plus částka odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
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IV. Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2016/00848/OTSMI ze dne 

04.11.2016. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně 

dotčená, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek. 

2. Dodatek č. 1 je v souladu s právním řádem České republiky, tj. především Ústavou České 

republiky a dalšími ústavními zákony, zákony, přímo použitelnými nařízeními Evropské 

komise, nařízeními vlády, právními předpisy ministerstev a jiných správních úřadů a orgánů 

územní samosprávy, obecně závaznými vyhláškami obcí. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží dva stejnopisy. 

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

- Příloha č. 1  –  Změnový list č. 1 - Přeložka světel a elektro krabic 

- Příloha č. 2  –  Změnový list č. 2 - Vyklízecí práce ze sklepních a nebytových prostor 

- Příloha č. 3  –  Změnový list č. 3 - Úprava vstupu do sklepních kójí 

- Příloha č. 4  –  Změnový list č. 4 - Záměna čirého skla za matované 

- Příloha č. 5  –  Změnový list č. 5 - Utěsnění spár pod okny a dveřmi balkonů 

- Příloha č. 6  –  Změnový list č. 6 - Odstranění nesoudržné konstrukce 

- Příloha č. 7  –  Změnový list č. 7 - Baldachýn 

- Příloha č. 8  –  Změnový list č. 8 - Osvětlení garáže 

- Příloha č. 9  –  Změnový list č. 9 - Změna profilů na antikorozní 

- Příloha č. 10  –  Změnový list č. 10 - Přeložka satelitů 

- Příloha č. 11  –  Změnový list č. 11 - Klinker 

- Příloha č. 12  –  Změnový list č. 12 - Desinfekce a desinsekce střešních prostor a vyklízení   

odpadů 

- Příloha č. 13  –  Změnový list č. 13 - Čipový systém 

- Příloha č. 14  –  Změnový list č. 14 - Demontáž a linolea + nové malby v 9NP ateliery 

- Příloha č. 15  –  Změnový list č. 15 - Výměna dveří meziprostor 1NP 

- Příloha č. 16  –  Změnový list č. 16 - SDK 9NP, sušáky, zasklení balkony, bezpečností sklo 

- Příloha č. 17  –  Změnový list č. 17 - Vyztužení betonových segmentů střecha, azbest 

střecha  

- Příloha č. 18  –  Změnový list č. 18 - Kotvení zábradlí + dutiny 

- Příloha č. 19  –  Změnový list č. 19 - Podlepy 

- Příloha č. 20  –  Změnový list č. 20 - Výměry 

- Příloha č. 21  –  Změnový list č. 21 - Elektro VZT nové rozvody 

- Příloha č. 22  –  Změnový list č. 22 - Doplnění OSB desek 



4 

 

- Příloha č. 23  –  Změnový list č. 23 - Odvoz a likvidace směsného odpadu 

- Příloha č. 24  –  Změnový list č. 24 - Přeložky VN, NN 

- Příloha č. 25  –  Změnový list č. 25 - Odpočet oken 

- Příloha č. 26 - Harmonogram 

 

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/00848/OTSMI 

před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže 

uvedené podpisy. 

 

 

       V Praze dne  ..............2017   V Praze dne  ..............2017 

 

 

 

 

 

       __________________________                        _____________________________ 

        Objednatel:                     Zhotovitel 

 Ing. Vladislava Hujová,                                         Ing. Martin Podzimek            

               starostka MČ Praha 3                jednatel Podzimek a synové s.r.o. 


