

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 0409/2016/OI

uzavřené podle dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Aš
Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ:                 		XXXXXXXXXX
DIČ                    		XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX
Zastoupené:		XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma	:	ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.
se sídlem:		Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice
zastoupena:		XXXXXXXXX
IČ :			XXXXXXXXX
DIČ: 			XXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXX
Telefon:		XXXXXXXXX
E-mail: 		XXXXXXXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105 424
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se na základě ujednání uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 26.07.2016
pro stavbu
„Komunitní centrum”




II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dodatek (dále jen „dodatek“) je uzavřen podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, prodávající je vítězem poptávkového řízení na  veřejnou zakázku PD- Komunitní centrum zahájeného dne 13.05.2016. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 6.6.2016 usnesením č. 06/264/16.
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[bookmark: _Ref270007741]2.1. 	Předmětem dodatku je rozšíření prací v návaznosti na potřebu úpravy rozpočtu v souladu s možnostmi dotačního titulu OPŽP (vícepráce a navýšení finančních prostředků) a posunutí termínu dokončení díla.

2.2. 	Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 3.2., 4.1. a 5.1. SOD č. 0409/2016/OI, dle níže uvedeného.

III. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Rozšíření bodu 3.2 v části  – Soupis prací a dodávek služeb (výkaz výměr)

Rozdělení rozpočtu stavby v rozsahu pro potřeby žádosti o dotační titul z OPŽP:

SO 01	Zateplení objektu a energetické úpravy – pro OPŽP


IV.
 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ


1. 
4.1. Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:

	Zaměření stávajícího stavu
	do 29. 07. 2016

	Studie řešení
	do 15. 10. 2016

	Zpracování dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby
	do 28. 02. 2017

	Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního
povolení/ohlášení stavby (stavební řízení) a získání
pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby vč. předání rozšířené části bodu 3.2.
	do 30.11.2017 





V.
CENA DÍLA

1. 
5.1. V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto dodatku ve výši:

	

	Nabídková cena bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena včetně DPH

	Zaměření stávajícího stavu
	(a)
90 000,-
	(b)
18 900,-
	(c) = (a) + (b)
108 900,- 

	Studie řešení
	
100 000,-
	
21 000,-
	
121 000,-

	Zpracování dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby
	
745 050,-
	
156 460,50
	
901 510,50

	Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení/ohlášení stavby (stavební řízení) a získání pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby
	
50 000,-
	
10 500,-
	
60 500,-

	
Původní cena celkem
	
         985 050,-                     206 860,50                     1 191 910,50

	Vícepráce na rozdělení rozpočtu pro potřeby dotace z IROP (dodatek č. 1)
	
+ 24 300,-
	
+ 5 103,-
	
+ 29 403,-

	Vícepráce na rozdělení rozpočtu pro potřeby dotace z OPŽP (dodatek č. 2)
	
+ 20 000,-
	
+ 4 200,-
	
+ 24 200,-

	
Cena konečná po započtení víceprací celkem
	
       1 029 350,-                     216 163,50                     1 245 513,5,-



Pokud v období rozhodném pro zdanitelné plnění by došlo ke změně, nebo úpravě zákona o dani z přidané hodnoty v uvedené 21 procentní kategorii DPH, bude zhotovitel povinen účtovat tuto zákonně upravenou DPH.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

4.1. 	Ostatní ustanovení SOD č. 0409/2016/OI jsou nedotčena a tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. 	Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
4.3.	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4.4.	V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku č.1 SOD č. 0409/2016/OI. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 08/347/17 ze dne 30.08.2017

4.5.	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží kupující a jeden originál obdrží prodávající. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

4.6.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

V ……………. dne……………………			V Aši dne……………………………….
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 …………………………………………		…………………………………………..
Za zhotovitele: XXXXXXXXX 			Za objednatele: XXXXXXXXX		jednatel společnosti	  				     starosta Aš	
