
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. ZAK 17-0246 – CAMP – Akustický podhled foyer ze dne 14.8.2017

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

AVETON s.r.o.
zastoupený: Ing. arch. Vítem Domkářem, jednatelem
sídlo: Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219518
IČO: 02436647
DIČ: CZ02436647
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZAK 17-0246 ze dne 14.8.2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)


Čl. I

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ZAK 17-0246 (dále jen „smlouva“) se uzavírá 
z důvodu nově zjištěné možnosti využít větších než původně zamýšlených ploch nad vykonzolovanou částí baru pro akusticky pohltivé obklady stěn a stropu. Jedná se o plochy 6,32 m² akusticky pohltivého podhledu a 9,06 m² pohltivého stěnového obkladu v dutině nad barem, které byly získány díky ve dřívější projektové fázi neproveditelné optimalizaci a koordinaci se zakázkou na truhlářské práce. Lineární korpus svítidla z AL profilu je doplněn z důvodu docílení estetického souladu s osvětlením ve zbytku Infocentra.



Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 1 smlouvy se mění následovně:
„Celková cena za zpracování předmětného díla činí:
· 287.263,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěosmdesátsedmtisícdvěstěšedesáttři korun českých),
Z toho cena víceprací:
· 65.543,- Kč bez DPH (slovy: šedesátpěttisícpětsetčtyřicettři korun českých).“


2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II  odst. 2 smlouvy se mění následovně:
 „Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční po každé jednotlivé etapě, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.“ 


3. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III  odst. 1 smlouvy se mění následovně:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli zpracované dílo ve dvou etapách, a to:
· 1. etapu v hodnotě  221.720,- Kč bez DPH 			do 11.9.2017,
· 2. etapu – vícepráce  v hodnotě 65.543,- Kč bez DPH 		do 15.9.2017.“


Čl. III

1. 	Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3.	Dodatek č. 1 se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.
5.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6.	Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.



V Praze dne: 8.9.2017						V Praze dne: 8.9.2017

za objednatele:							za zhotovitele:



.................................................					.......................................................
Mgr. Martin Červený						Ing. arch. Vít Domkář
zástupce ředitele						jednatel
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