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Č. smlouvy Objednatele: 001048 00 25 
Č. smlouvy Zhotovitele: 1511.5041450MTO 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“): 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva 
 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1930731349/0800 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 847 
(dále jen „Objednatel“) 

a  

EUROVIA CZ a.s. 
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
zastoupená:  ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci) 
IČO:  452 74 924 
DIČ:  CZ45274924 
Bankovní spojení: Komeční banka, a.s. 
Č. účtu: 0141340199/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

Preambule 

1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku otevřeného poptávkového řízení, tj. sektorové veřejné 
zakázky ve smyslu § 158 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem „Úprava areálu pro 
velkokapacitní busy - garáž Řepy“ (pro účely této Smlouvy jen jako „Dílo“).  

2 Práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci Díla se řídí Smlouvou a v záležitostech Smlouvou 
neupravených Občanským zákoníkem. Součástí Smlouvy je příloha č. 2 – Zvláštní podmínky. Tyto 
Zvláštní podmínky mohou nahrazovat, měnit či rušit ustanovení Obecných podmínek. V případě 
rozporu Zvláštních podmínek s Obecnými podmínkami platí ustanovení Zvláštních podmínek.  

3 Význam jednotlivých dokumentů: 
Obecné podmínky – Obecnými podmínkami se rozumí text tohoto dokumentu. 
Zvláštní podmínky – příloha č. 2 Obecných podmínek 

Smlouva – veškeré dokumenty obsahující práva a povinnosti Smluvních stran související s Dílem, 
zejména Obecné podmínky, Zvláštní podmínky a další označené přílohy a dokumenty. Při rozporu 
mezi textem Obecných nebo Zvláštních podmínek a přílohou má přednost ujednání uvedené 
v Obecných nebo Zvláštních podmínkách. 

4 Pokud Zvláštní podmínky nejsou součástí Smlouvy, pak se ustanovení bodů 2-3 Preambule nepoužijí. 
Pokud jsou některé body Smlouvy nevyplněny, pak se v rozsahu neupravených práv a povinností 
nepoužijí; tyto body mohou být upřesněny či doplněny po uzavření Smlouvy v souladu s Občanským 
zákoníkem a Smlouvou. 

5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni 
(dále jen „sankce“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, jakkoliv 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto bodu Smlouvy. 
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1 Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, nebezpečí, řádně a včas Dílo 
spočívající v úpravě areálu pro velkokapacitní busy - garáž Řepy. Objednatel se zavazuje za řádně 
provedené Dílo uhradit sjednanou cenu Díla a Dílo převzít.  

1.2 Jako podklad k provedení Díla slouží projektová dokumentace zpracovaná spol. uvedené v příloze č. 
2 smlouvy. ze dne      , kterou Zhotovitel obdržel před podpisem Smlouvy. Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy prohlašuje, že se s výše uvedenou projektovou dokumentací před podpisem Smlouvy řádně 
seznámil. Priorita dokumentů ve vztahu k projektové dokumentaci je, pokud Smlouva nestanoví nebo 
z ní nevyplývá jinak, následující: 1) Smlouva, 2) textová část projektové dokumentace, 3) výkresová 
část projektové dokumentace 4) oceněný výkaz výměr. 

1.3 Další specifikace prací k provedení Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 
Smlouvy. 

1.4 V rámci provádění Díla se Zhotovitel zavazuje k: 
 obstarání všech dokladů nutných k řádnému užívání Díla (příručky, návody k obsluze a údržbě 

apod.) a jejich předání Objednateli nejpozději při předání Díla či jeho příslušné části ve 2 
kopiích (vše v češtině), pokud není uvedeno jinak;  

 zpracování dokumentace skutečného provedení podle podmínek bodů 4.29 až 4.34 Smlouvy;  
 geodetické zaměření skutečné polohy provedeného Díla (stavební objekty, inženýrské sítě 

atd.) včetně případného předání na IPR dle požadavku Objednatele; 
 zajištění dokumentace nezbytné pro získání souhlasů s užíváním ke zkušebnímu provozu a 

vydání kolaudačního souhlasu; 
 zajištění nezbytných revizí, funkčních zkoušek a komplexních zkoušek; 
 předání certifikátů použitých výrobků a materiálů. 
 že u přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele či jeho 

zástupce a požadavky správců sítí na jejich realizaci jimi určeným poddodavatelem vybraným 
z Rejstříku zhotovitelů, který tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy. 

 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy zohlednil veškeré podmínky plnění a že tyto 
podmínky promítl do ceny Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že řádně prověřil jemu předané podklady 
a neshledal je vnitřně a vzájemně rozpornými, a že je možné podle nich Dílo provést tak, aby bylo 
funkční a plně způsobilé užívání v podmínkách provozu Objednatele. Jakékoli následné zvýšené úsilí 
či zvýšené náklady Zhotovitele s realizací Díla způsobené vadami či chybami těchto podkladů 
či odlišnými podmínkami ve smyslu věty první tohoto bodu jdou k tíži Zhotovitele, s výjimkami výslovně 
stanovenými Smlouvou. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel nemá nárok na úhradu dodatečných 
nákladů způsobených případným nesouladem výkazu výměr s ostatními podklady, zejména 
s projektovou dokumentací předanou Objednatelem, a to za žádných podmínek. 

1.6 Za Dílo se považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení Díla. 

2 Cena a platební podmínky 

2.1 Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 12 818 913,12 Kč bez DPH. K ceně bude účtována 
DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). V případě 
stavebních a montážních prací patřící do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn režim ve smyslu § 92a a 
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 
Rozpis ceny Díla je uveden v příloze č. 3 (položkový rozpočet). Tento rozpis ceny slouží pouze pro 
účely fakturace, ocenění víceprací a méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v případě uzavření 
písemného dodatku ke Smlouvě o provedení víceprací. 

2.2 Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s kompletním provedením Díla. 
Cena Díla je sjednána jako pevná. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, které mu vzniknou 
při provádění Díla a to včetně těch, které představují zvýšení úsilí Zhotovitele s prováděním Díla. Cena 
Díla zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, náklady na následující plnění, pokud jsou součástí Díla: 

a) na provedení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přirážek a režií, 
náklady na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, náklady na pobytové a skladovací 
prostory, jakož i náklady na úklid a údržbu,   

b) na zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, včetně daní, cel, licenčních poplatků, 
odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně 
zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem), náklady 
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na BOZP a PO pracovníků, příplatky za práce vykonávané mimo běžnou pracovní dobu, příplatky 
za jakékoli ztížené podmínky, 

c) na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které 
na žádost Objedntele či dle potřeby zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto 
dočasných zařízení a nákladů na odečty měřidel, 

d) na spotřebovaná staveništní média (voda, elektřina apod.). Pokud to bude možné, umožní 
Objednatel Zhotoviteli využití médií Objednatele, a to na základě samostatné dohody o odběru 
médií; cena médií bude v takovém případě Zhotoviteli přeúčtována, 

e) náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení. Rozsah 
požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně 
dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

f) náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
technickými normami nebo Objednatelem,  

g) náklady na záruky, 
h) náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 

staveniště dle požadavků Objednatele a na ochranu majetku Objednatele, 

i) náklady případných záborů veřejného prostranství, včetně nákladů na zábory komunikací 
a pozemků jiných, než stanoví projektová dokumentace, 

j) náklady na zřízení, případné vybavení a na provoz kanceláří zařízení staveniště, 

k) náklady na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na staveništi po dobu 
provádění Díla. Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schválen 
předem Objednatelem,  

l) náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 
m) náklady na zajištění fotodokumentace stavu komunikací před zahájením prací a na zajištění 

fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby, 
n) náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními a klimatickými vlivy, včetně nákladů 

na veškerá potřebná opatření, včetně nákladů na dočasné vysoušení, 
o) náklady na odvoz a likvidaci odpadů podle podmínek Smlouvy, 
p) nákladů na kompletní úklid po provedení Díla, 
q) náklady na územní a provozní vlivy, 
r) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení Díla a jeho 

zajištění. 

2.3 Pro vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění a součást Díla považují všechny práce 
a dodávky, které jsou nezbytné k provedení Díla. 

2.4 Cena je nezávislá na inflaci, tj. žádná ze Smluvních stran není oprávněna požadovat změnu ceny 
z důvodu změny míry inflace.  

2.5 Objednatel však bez ohledu na výše uvedené uhradí Zhotoviteli veškeré přiměřené a účelně 
vynaložené náklady vyvolané:  

a) nepředvídatelnými okolnostmi, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, a v 
důsledku nichž dochází ke změnám v rozsahu Díla,  

b) dodatečnými požadavky Objednatele na rozsah Díla,  

c) chybami v podkladech Objednatele předanými Zhotoviteli, pokud Zhotovitel jednající s náležitou péčí 
nemohl vady takových podkladů odhalit; tím není dotčena věta poslední bodu 1.5 Smlouvy. 

2.6 Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek Objednatele na redukci prací a dodávek dle této 
Smlouvy, pokud tyto nebyly dosud Zhotovitelem provedeny s tím, že dojde k příslušné úpravě ceny 
Díla. Jakékoli dodatečné přiměřené náklady Zhotovitele účelně vynaložené na redukci rozsahu Díla 
jdou k tíži Objednatele, s výjimkou ceny redukovaných prací a dodávek. 

2.7 Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému ve Smlouvě mohou být zahájeny pouze po 
písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným zástupcem Objednatele, který je uveden v bodě 
8.1 Smlouvy. Tento v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí případný použitý materiál nebo 
technologické postupy. 
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2.8 Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění Zhotovitele, na základě jakých 
skutečností je nutné realizovat vícepráce, včetně zdůvodnění vhodnosti zvoleného postupu a 
materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí předloženého zdůvodnění Zhotovitele 
takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, studie atd.). Součástí 
požadavku bude i ocenění víceprací podle bodu 2.9 a 2.10 této Smlouvy a dále i vyznačení rozdílů 
mezi jednotlivými stupni projektové dokumentace.  

2.9 Pokud na dohodnuté vícepráce bude možné použít jednotkové ceny prací, dodávek a dalších položek 
uvedených v položkovém rozpočtu, budou tyto jednotkové ceny pro Smluvní strany při oceňování 
takových víceprací závazné. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu nemají svůj ekvivalent, se ocení 
způsobem dle bodu 2.10. 

2.10 Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z položkového 
rozpočtu, se provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalozích, stanoví 
se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS 
Praha, a.s., s tím, že přímé náklady budou doložené (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (režie 
výrobní, režie správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) 
v posledním znění pro obor stavebních prací.  

 

2.11 Úhrada smluvní ceny bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů, 
vystavených na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací v příslušném 
kalendářním měsíci, odsouhlaseného zástupcem objednatele do výše 90 % fakturované ceny Díla bez 
DPH. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací. Zbývajících 10 % z každé faktury 
činí Zádržné. Zádržné bude uhrazeno ve lhůtě 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění vad 
a nedodělků/po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla. Poslední dílčí faktura bude vystavena na základě podepsaného protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků.   

2.12 DUZP je u dílčích faktur – daňových dokladů poslední den příslušného kalendářního měsíce a u 
konečné faktury den protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků. 

2.13 Pokud při převzetí Díla zůstávají mezi Objednatelem a Zhotovitelem nevypořádaná plnění (zejména 
z titulu víceprací), předloží Zhotovitel nejdéle do 14 dnů po nabytí účinnosti dodatku či jiné dohody 
řešící tato plnění konečnou fakturu jako poslední dílčí fakturu na dofinancování provedených prací 
na Díle. Pokud v dodatku či dohodě řešící takové plnění budou uvedeny odlišné podmínky splatnosti, 
platí podmínky uvedené v dodatku či dohodě. 

 

2.14 Faktura bude Zhotovitelem vystavena a doručena vždy v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených ZDPH, a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  
a) číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  
b) číslo objednávky, které Objednatel sdělí Zhotoviteli výhradně pro účely vystavení faktury, 
c) název Díla, 
d) vyznačení splatnosti, 
e) IČO Objednatele a Zhotovitele, 
f) bankovní spojení Zhotovitele, 
g) razítko a podpis oprávněné osoby, 
h) soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele, 
i) přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí Díla, 
j) zatřídění do číselníku kódů klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e ZDPH, 
k) vyčíslení zádržného. 

2.15 Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:  

 Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6)  

 Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz   

 Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, 
Vysočany, 190 00 Praha 9. 

http://www.dpp.cz/
mailto:epodatelna@dpp.cz


Vzor 05 – Smlouva o dílo (stavební) INV 
Verze 15.2 platná od 11/07/2025 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost work17264094016997361833 Strana 5/16 

adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  

IČ 00005886 DIČ CZ00005886  www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

2.16 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové nebo e-mailové schránky musí být 
splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:  

 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  

 Název PDF souboru s fakturou musí obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  

 Soubory, které jsou přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být 
pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“. 

 Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s 
přílohami  

 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení. 

 E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického 
zpracování přesáhnout velikost 20 MB. 

 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být 
chráněny heslem.  

 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 
přijímání e-mailů či datových zpráv. 

 V případě zaslání faktury e-mailem obdrží Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které 
stvrzuje zaevidování spisovou službou Objednatele. Jestliže Zhotovitel tuto notifikaci o přijetí 
neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. Pokud je 
faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) 
nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení. 

 Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a 
faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele. 

2.17 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice Objednatele.  

2.18 Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, včetně všech podmínek elektronické formy faktury dle 
bodu 2.16 Smlouvy, nebo pokud nebude její nedílnou přílohou řádně podepsaný předávací protokol 
nebo pokud fakturovaná částka nebude odpovídat cenovým ujednáním dle této Smlouvy nebo bude 
neúplná nebo nesprávná, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit s odůvodněním Zhotoviteli 
a nedostává se do prodlení s platbou.  

2.19 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) 
ZDPH. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na 
nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, 
zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

2.20 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

2.21 Objednatel neposkytuje zálohy. 

3 Doba a místo plnění 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 120 kalendářních dnů od předání staveniště. Podrobný 

harmonogram provádění Díla je uvedený v příloze č. 4 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 
Smluvní strany uvádějí, že harmonogram provádění Díla není závazný, když toliko upřesňuje průběh 
provádění Díla s tím, že pokud bude některý z údajů uvedených v harmonogramu provádění Díla v 
rozporu s údajem uvedeným v bodě 3.1 Smlouvy, platí, že přednost má údaj uvedený v bodě 3.1 
Smlouvy. 

3.2 Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 7 kalendářních dnů před plánovaným 
termínem předání staveniště. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. Pokud Zhotovitel 
staveniště v uvedeném termínu nepřevezme, pro potřeby posouzení termínu zahájení provádění Díla 
platí, že staveniště k uvedenému dni převzal.  
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3.3 O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran 
s prohlášením Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Zápis o předání 
a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku. 

3.4 Doba provedení Díla bude prodloužena, jestliže nemožnost Dílo provést ve sjednaném termínu bude 
způsobena vyšší mocí, tedy okolností, kterou a) Smluvní strana nemůže ovládat, b) proti které Smluvní 
strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy, c) které se po jejím vzniku nemohla Smluvní 
strana účelně vyhnout nebo ji překonat a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst Smluvní straně, jako 
např. živelné a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo kybernetický útok, přírodní 
katastrofy apod. 

3.5 Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

 dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu do termínu plnění 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 

 prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a 
nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle této 
Smlouvy, 

 minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 

 oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany prokázat, 
že okolnosti vyšší moci stále trvají. 

Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze v 
rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy. 

Doba provedení Díla bude v případě výše uvedeného postupu prodloužena pouze o dobu, kdy vyšší 
moc termín plnění prokazatelně ovlivňovala. 

3.6 Zhotovitel potvrzuje, že harmonogram provádění Díla umožňuje Objednateli řádné plánování, 
provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na Díle. Pokud dojde z libovolného 
důvodu k nedodržení lhůty uvedené v harmonogramu provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel 
k bezodkladné aktualizaci a přepracování harmonogramu provádění Díla tak, aby Objednatel mohl 
řádně provádět činnosti dle věty první tohoto bodu nejpozději do 7 dnů od uplynutí příslušné lhůty 
uvedené v harmonogramu provádění Díla. 

3.7 Dílo, včetně přesunů, zavážení materiálu a vyklizení pracoviště může být prováděno v pracovních 
dnech i o víkendu v době max. 6:00 – 20:00 hod., pokud není v podmínkách stavebního povolení 
uvedeno jinak. 

3.8 Provedením Díla se rozumí jeho řádné dokončení, předání dokladů požadovaných Objednatelem 
a jeho protokolární předání.  

3.9 Místem plnění je garáž Řepy, Reinerova 700/ 4, 160 00 Praha 6 - Řepy 

4 Práva a povinnosti Smluvních stran 

4.1 Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla. 

4.2 Zhotovitel je oprávněn použít k plnění dle této Smlouvy poddodavatele uvedené v příloze č. 5 této 
Smlouvy, odpovídá však za plnění všech svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Zhotovitel je 
oprávněn změnit poddodavatele nebo rozsah jejich plnění pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele uvedeném ve stavebním deníku. 

4.3 Technický dozor Objednatele bude občasný s výjimkou prací, u nichž bude nutné průběžně upřesňovat 
rozsah a způsob provádění, a to na základě výzvy Zhotovitele provedené nejméně 24 hodin předem 
na e-mail kontaktní osoby Objednatele uvedené v této Smlouvě, případně jiný e-mail, který bude 
Zhotoviteli Objednatelem sdělen. 

4.4 Objednatel či jeho zástupce uvedený v bodě 8.1 Smlouvy může kdykoli požádat Zhotovitele, aby 
bezodkladně odvolal jakéhokoli člena týmu Zhotovitele či poddodavatele, který není způsobilý nebo je 
nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. 
Odvoláním člena týmu Zhotovitele či poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena 
Díla. 
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4.5 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel stavební deník 
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
pověřený zaměstnanec Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat 
údaje, týkající se Díla. 

4.6 Stavební deník bude veden dvěma průpisy a bude uložen na stavbě. 

4.7 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány oprávněnou 
osobou, jinak jsou považovány za neplatné. Obě Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu 
ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky 
bezodkladně. 

4.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s ustanovením § 2626 Občanského 
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací.  

4.9 Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli či pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit provádění Díla, pokud 
hrozí nebezpečí poškození Díla nebo majetku Objednatele nebo k poškození Díla či majetku 
Objednatele došlo, je ohroženo zdraví či život osob, Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou 
nebo není dodržena BOZP a v dalších obdobných případech. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů, pokud došlo k přerušení provádění Díla z důvodů na jeho straně.  

4.10 Objednatel je dále oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k přerušení provádění Díla z provozních či jiných 
důvodů na straně Objednatele. Objednatel v takovém případě uhradí Zhotoviteli veškeré přiměřené 
a účelně vynaložené náklady takovým přerušením vyvolané, přičemž ocenění nákladů se provede 
podle ustanovení této Smlouvy o oceňování víceprací (zejména bod 2.9 a 2.10), pokud je to možné. 
Doba pro provedení Díla se v případě přerušení dle věty první tohoto ustanovení prodlužuje o dobu 
přerušení. 

4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s veškerou možnou odbornou péčí, vždy příslušnými školenými 
a odbornými zaměstnanci. 

4.12 Veškeré skladovací plochy zabezpečí Zhotovitel sám a na vlastní náklady. 

4.13 Vstup do prostor Objednatele bude umožněn pouze osobám vybaveným externím průkazem v souladu 
s vnitropodnikovými směrnicemi Objednatele. Vydání externích průkazů si Zhotovitel zajistí před 
započetím provádění Díla u Objednatele. Seznam pracovníků s číslem OP a registračních značek 
vozidel nezbytně potřebných k provádění Díla bude uložen na vrátnici areálu či areálů, kde bude Dílo 
prováděno. Seznam musí Zhotovitel dodat kontaktní osobě Objednatele minimálně 5 pracovních dní 
před předáním staveniště. 

4.14 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy 
(včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, zejména ………, řídit se touto Smlouvou, pokyny 
Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho 
zájmy. Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat v souladu s vnitřními předpisy, které jsou 
uvedeny v příloze č.       této Smlouvy, přičemž Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se 
s tam uvedenými vnitřními předpisy řádně seznámil. 

4.15 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby zaměstnanci jeho či poddodavatele (dále jen „zaměstnanci“), 
kteří se podílejí na provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, 
vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných 
obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací Díla nebo stanovených 
Objednatelem.  

4.16 Vstup na místo provádění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů Objednatele a BOZP a PO v podmínkách Objednatele 
(proškolení odpovědného zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání před 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. 
Zaměstnanci Zhotovitele musí být vybaveni výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením 
dodavatelské firmy na oděvu. V každé pracovní směně musí Zhotovitele zastupovat vedoucí 
zaměstnanec hovořící českým jazykem. 

4.17 Zaměstnanci se mohou zdržovat ve služebních prostorech Objednatele pouze v místě pracoviště 
a musí se řídit se pokyny Objednatele. 
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4.18 Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení odpovídajícími ochrannými 
pracovními pomůckami.  

4.19 Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění, původcem odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin (dále jen KO), jejichž původcem je 
Objednatel, vznikajících při provádění Díla a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s 
platnou legislativou.  

4.20 Zhotovitel je povinen KO třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí dohodě a souhlasu 
předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu 
ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového 
střediska Objednatele sdělené Objednatelem. Objednatel upozorňuje, že v souvislosti s § 41 odst. 
3 vyhl. č. 273/2021 Sb., v platném znění, je povinen při převzetí kovových odpadů evidovat údaje o 
fyzické osobě, od které kovový odpad převzal; v této souvislosti bude vyžadováno sdělení jména a 
příjmení fyzické osoby, včetně její adresy a čísla průkazu totožnosti. Bez předání těchto údajů nebude 
kovový odpad na Centrální úložiště převzat. 

4.21 KO je nutné třídit následovně (s uvedením případného názvu odpadu v závorce):  
Železné kovy: 
12 01 01 – piliny a třísky železných kovů 

16 01 17 – železné kovy (agregáty – motory x převodovky, rámy podvozků metra, disky z kol autobusů) 
17 04 05 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, kolejnice znečištěné, drobné kolejivo, litina) 
17 04 07 – směsné kovy, směsné kovy – stupeň z eskalátorů ET 

Neželezné kovy: 
12 01 03 – piliny a třísky neželezných kovů 

12 01 03 01 - Měď, bronz a mosaz 

12 01 03 02 - Hliník 

12 01 03 03 - Olovo 

12 01 03 04 - Zinek 

12 01 03 06 - Cín 

16 01 18 – neželezné kovy 

17 04 01 – měď, bronz, mosaz 

17 040 2 – hliník 

17 04 10 - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (Cu kabely, Al, kabely, 
ostatní kabely) 

17 04 11 – kabely neuvedené pod 170410 (Cu kabely, Al, kabely, ostatní kabely) 
17 04 07 – směsné kovy 

17 04 03 – olovo 

17 04 04 – zinek 

17 04 06 – cín 

16 02 14 – vyřazená zařízení neuvedené pod čísly 160209 až 160231 (elektromotory – do 700 kg 
včetně x nad 700 kg). 

4.22 Originály vážních lístků předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného Díla. 
Veškeré vážní lístky bude Zhotovitel předávat naskenované e-mailem (případně v listinné podobě) 
kontaktní osobě Objednatele do 5 pracovních dní od každého předání KO na základě zápisu ve 
stavebním deníku. Předání KO bude vždy zaznamenáno ve stavebním deníku.  

4.23 Zhotovitel nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. 
V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 

4.24 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami veřejné zakázky a výzvy k podání 
nabídek, s rozsahem a povahou Díla, včetně projektové dokumentace, které bude plnit na základě této 
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem Díla podle této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto Díla 
je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných 
zaměstnanců, mechanizací a materiály, které jsou k plnění Díla dle této Smlouvy nezbytné.  
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4.25 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne 
uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy, 
včetně doby trvání závazku ze Smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky 
a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového 
plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného 
prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto 
Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné než dohodnuté či 
nezbytné spolupůsobení.  

4.26 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA v platném znění. 

4.27 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla, přičemž je povinen provádět průběžný denní úklid. 

4.28 Zhotovitel se zavazuje dopracovat dokumentaci pro provádění stavby. Dopracovaná dokumentace pro 
provádění stavby (DDPS): 

 bude obsahovat zapracování připomínek a požadavků z vyjádření příslušných správních orgánů, 
jiných orgánů a organizací,  

 bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněné v průběhu zpracování DDPS 

a v rámci připomínkování DDPS,  

 bude vyhotovena v 5 výtiscích včetně elektronické verze na DVD a včetně zdrojových souborů. 

4.29 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby a Díla (DSPS), která: 

 bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněných v průběhu realizace Díla 
a připomínek uplatněných v rámci připomínkování DSPS, 

 bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení Díla a bude věrně zachycovat stav 
skutečně provedeného Díla,  

 bude vyhotovena v 5 výtiscích včetně elektronické verze na DVD a včetně zdrojových souborů 
a geodetického zaměření skutečného stavu v 5 vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně 
zdrojových souborů). 

4.30 Smluvní strany se zavazují podle potřeby postup zpracování DDPS a DSPS vzájemně konzultovat, 
poskytovat si za tím účelem potřebnou součinnost, včetně poskytování nezbytných podkladů, 
upozorňovat druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na podstatné okolnosti týkající se 
zpracování DDPS a DSPS a bezodkladně se na žádost druhé Smluvní strany vyjadřovat k otázkám 
souvisejícím se zpracováním DDPS a DSPS a v případě potřeby se účastnit na žádost druhé Smluvní 
strany jednání k postupu zpracování DDPS a DSPS. 

4.31 DDPS a DSPS podléhají přejímacímu a akceptačnímu řízení podle bodu 4.32 až 4.34 této Smlouvy. 

4.32 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli k připomínkám kompletní DDPS do 30 dní od výzvy 
Objednatele a kompletní DSPS spolu s doklady při předání Díla, a to vždy v písemné podobě v jednom 
vyhotovení, přičemž:  

 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k DDPS/DSPS 
do 10 pracovních dnů od jejího doručení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Nevznese-
li Objednatel ve stanovené lhůtě k DDPS/DSPS žádné výhrady ani připomínky, považují Smluvní 
strany uplynutím této lhůty DDPS/DSPS za převzatou bez výhrad a připomínek. Objednatel 
může písemně prodloužit výše uvedenou lhůtu před jejím uplynutím o celou její délku, a to 
maximálně dvakrát, přičemž v případě DSPS se tím neprodlužuje lhůta pro předložení ostatních 
dokladů Díla předávaných při přejímacím řízení Díla. 

 vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky, zavazuje se je Zhotovitel 
ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejich doručení vypořádat a provést veškeré potřebné úpravy 
DDPS/DSPS dle uplatněných výhrad a připomínek Objednatele a takto upravenou DDPS/DSPS 
předat v písemné podobě Objednateli k akceptaci.  
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4.33 Postup podle bodu 4.32 může být opakovaný až do úplného vypořádání výhrad a připomínek 
Objednatele k DDPS/DSPS, přičemž v případě opakování postupu pro nezapracování výhrad 
a připomínek Objednatele se Smluvní strany nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy kterékoliv 
Smluvní strany zavazují zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů.  

4.34 Po vypořádání všech výhrad a připomínek Objednatele, případně od uplynutí lhůty podle bodu 4.32, 
první odrážka, věta druhá, předá Zhotovitel Objednateli DDPS/DSPS ve formě a počtu dle bodu 
4.28/4.29, třetí odrážka Smlouvy, přičemž toto předání bude potvrzeno sepsáním písemného 
akceptačního protokolu. Žádné potvrzení převzetí DDPS/DSPS Objednatelem dle této Smlouvy 
nezbavuje Objednatele práva uplatňovat kdykoli v budoucnu vady DDPS/DSPS, za které Zhotovitel 
odpovídá podle Smlouvy či ze zákona. 

4.35 Pro případ nesoučinnosti Objednatele nebo překážky na straně Objednatele, která Zhotoviteli brání 
provést Dílo řádně a včas, je Zhotovitel bezodkladně povinen o takové skutečnosti písemně (alespoň 
formou e-mailu) informovat zástupce Objednatele uvedeného v čl. 8 Smlouvy a současně určit způsob 
nápravy. Pokud Zhotovitel uvedený postup nedodrží, k překážce nebo k nesoučinnosti na straně 
Objednatele se nepřihlíží.  

4.36 Smluvní strany se zavazují dodržovat pravidla uvedená v příloze č. 1 Smlouvy. 

5 Splnění závazku Zhotovitele 

5.1 Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním Objednateli na základě předávacího řízení. O průběhu 
a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis – Protokol o předání a převzetí 
dokončeného Díla. K jednání o předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně 
(doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu Objednatele) nejméně 
14 kalendářních dnů předem. Pokud je Dílo předáváno po částech, platí ustanovení bodu 5.1 Smlouvy 
obdobně pro každou část. 

5.2 Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebo nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání provozu nebo užívání Díla; nepřevzetím takového Díla se 
Objednatel nedostává do prodlení. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo nedodělky, 
zavazuje se Zhotovitel k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Objednatelem, ledaže se Smluvní strany 
v odůvodněných případech na základě písemného návrhu Zhotovitele dohodnou na jiném termínu 
jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad, ve kterém 
Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny, a který se stane součástí předávacího 
protokolu. Pokud je Dílo předáváno po částech, platí ustanovení bodu 5.2 Smlouvy obdobně pro 
každou část. 

5.3 Pokud se po převzetí Díla projeví vada, která nebyla při předání odhalena, má Objednatel právo na 
přiměřenou slevu z ceny Díla nebo odstranění vady Díla. Právo volby mezi těmito nároky má 
Objednatel, který musí Zhotoviteli svou volbu sdělit do 30 dnů ode dne, kdy Zhotoviteli existenci vady 
oznámil. Pro případ volby nároku odstranění vady, musí být vada odstraněna do 30 dnů ode dne 
doručení oznámení o volbě nároku. 

5.4 V průběhu přejímacího řízení předá Zhotovitel Objednateli následující doklady, které budou nedílnou 
součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla: 

 

a) stavební deník; 

b) protokoly o zkouškách; 

c) atesty použitých materiálů; 

d) revizní zpráva; 

e) certifikáty na vlastnosti; 
f) doklady o uložení odpadu ze stavební činnosti; 
g) doklad o vytyčení stavby (stavební objekty, inženýrské sítě atd.); 
h) doklad o předání zaměření na IPR;  

i) doklad o uložení KO; 

j) soupis všech vážních lístků včetně jejich originálů; 

k) veškeré další doklady nezbytné pro uvedení Díla do provozu a jeho následnou kolaudaci. 
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5.5 Nepředání těchto dokladů je důvodem pro odmítnutí převzetí Díla Objednatelem, přičemž Objednatel 
se nedostává do prodlení s převzetím Díla. 

5.6 Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla bude podepsán oprávněnými osobami Zhotovitele, 
Objednatele, případně třetími osobami pověřenými Smluvními stranami. Nedojde-li k dohodě o předání 
a převzetí Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo 
nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá Zhotovitel, pokud Smluvními stranami nebude 
v odůvodněných případech dohodnuto jinak. 

5.7 Pokud tato Smlouva zakládá Objednateli právo odmítnout převzít Dílo a Objednatel tohoto práva 
využije, pak veškeré náklady související s uvedením Díla do požadované jakosti, případným zpětným 
odvozem, včetně jakýchkoli dalších souvisejících nákladů, nese Zhotovitel. Využití práva Objednatele 
odmítnout převzetí Dílo dle této Smlouvy nemá vliv na sjednaný termín plnění. 

6 Pojištění 
6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu platnosti Smlouvy pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž výše pojistného krytí nebude nižší než 
10 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen kdykoli po dobu platnosti Smlouvy umožnit Objednateli si 
existenci a platnost výše uvedeného pojištění ověřit, zejména doložením kopie pojistné smlouvy, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

6.2 Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle bodu 6.1 Smlouvy není 
odhadem výše případné škody, kterou může Zhotovitel Objednateli způsobit. Skutečně vzniklá škoda 
může výši pojištění přesáhnout, přičemž Zhotovitel za tuto škodu odpovídá v plném rozsahu. 

7 Záruky 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou. Zhotovitel se 
zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a v souladu se všemi příslušnými standardy a právními 
a technickými normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, 
materiály a zařízení použité při provádění Díla bylo na úrovni požadované Smlouvou, Objednatelem 
a/nebo všemi příslušnými standardy, technickými a právními normami platnými v České republice. 
Pokud jsou uvedené normy nebo standardy mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely Smlouvy bude 
nejpřísnější z nich. 

7.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost. Zhotovitel přejímá závazek, že 
Dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, nebo jinak k obvyklému, účelu a zachová si smluvené, 
nebo jinak obvyklé, vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení, 
tj. zejména plnou funkčnost, a to po celou záruční dobu, která činí 60 měsíců. Záruční doba běží ode 
dne převzetí Díla Objednatelem. 

7.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 
třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly Objednateli s Dílem nakládat dle jeho uvážení, 
zejména omezovaly jeho prodej, užití, údržbu či opravy. 

7.4 Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí Díla za bezvadné. 
Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel, povinen uplatnit u Zhotovitele písemně (dále 
jen „Reklamace“). V případě potřeby svolá Objednatel k prošetření Reklamace místní šetření, na které 
je Zhotovitel povinen se dostavit ve lhůtě určené Objednatelem. Z tohoto místního šetření bude 
vyhotoven zápis podepsaný odpovědnými zástupci Smluvních stran.  

7.5 V případě volby opravy jako práva ze záruky je Zhotovitel povinen reklamované vady odstranit 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení Reklamace, pokud se Smluvní strany v konkrétním 
odůvodněném případě písemně nedohodnou jinak. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla 
vzniknout škoda nebo vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání provozuschopnosti Díla 
je Zhotovitel povinen odstranit do 2 pracovních dnů od obdržení Reklamace; o tom, že může 
Objednateli vzniknout škoda, bude Zhotovitel zpraven spolu s Reklamací. Neodstraní-li Zhotovitel vadu 
ve lhůtě dle tohoto odstavce a neodstraní-li ji ani v dodatečné přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem 
poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo zajistit odstranění vady 
třetí osobou na náklad Zhotovitele; Objednatel má též v takovém případě právo od této Smlouvy 
odstoupit. 

http://www.dpp.cz/


Vzor 05 – Smlouva o dílo (stavební) INV 
Verze 15.2 platná od 11/07/2025 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost work17264094016997361833 Strana 12/16 

adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  

IČ 00005886 DIČ CZ00005886  www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

7.6 Záruční doba vadou dotčené části Díla bude prodloužena o dobu od uplatnění Reklamace do doby 
odstranění vady. 

7.7 Důvodnost Reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, 
který zajistí Objednatel. Pokud Reklamace bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho 
vyhotovení. 

8 Kontaktní a oprávněné osoby 

8.1 Smluvní strany pro účely Smlouvy stanovily následující kontaktní osoby: 
Na straně Objednatele: 
Jméno, příjmení, útvar: 200300 

Telefon

E-mail: 

Jméno, příjmení, útvar:       

Telefon:       

E-mail:       

Na straně Zhotovitele: 
Jméno, příjmení: ředitel závodu Praha západ 

Adresa: závod Praha západ, K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

Telefon

E-mail: 

8.2 Výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny komunikovat ve věcech Smlouvy, zejména uplatňovat 
práva z vadného plnění a činit další jednání dle Smlouvy, s výjimkou změn Smlouvy, prominutí nebo 
potvrzení dluhů či ukončení platnosti Smlouvy (výpověď, odstoupení od Smlouvy). Kterákoliv ze 
Smluvních stran je oprávněna kontaktní osobu kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným 
prohlášením adresovaným druhé Smluvní straně. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná 
okamžikem doručení. 

8.3 Smluvní strana je povinna prostřednictvím kontaktní osoby neprodleně informovat druhou Smluvní 
stranu o jakékoli změně identifikačních údajů smluvní strany (název, adresa, IČO apod.) a o dalších 
relevantních okolnostech týkajících se smluvního vztahu (např. fúze, postoupení smlouvy, pokud jej 
smlouva umožňuje apod.). 

9 Smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 
a) při prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu dle bodu 3.1, a to ve výši 0,1 % z celkové 

ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení při prodlení do 30 dní a ve výši 0,3 % z celkové 
ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení při prodlení nad 30 dní; 

b) při prodlení s odstraněním reklamovaných vad, včetně vad z předávacího řízení, ve lhůtě podle 
bodu 7.5 Smlouvy či ve lhůtě podle uvedeného ustanovení dohodnuté, a to ve výši 2.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení v případě vad, v jejichž důsledku nehrozí Objednateli vznik škody 
a v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání provozuschopnosti Díla a ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení v případě vad, v jejichž 
důsledku hrozí Objednateli vznik škody a v případě vad, které samy či ve spojení s jinými brání 
řádné provozuschopnosti Díla;  

c) při prodlení Zhotovitele s předáním jakéhokoliv z dokladů podle bodu 5.4 Smlouvy nebo DSPS dle 
bodu 4.32 Smlouvy nejpozději při předání Díla, případně v protokolu o předání Díla dodatečně 
stanovené lhůtě a v případě DSPS také v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem dle bodu 4.32 
Smlouvy, ve výši 0,02 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

d) při porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. 6 Smlouvy 
v požadované výši nebo při porušení povinnosti doložit Objednateli existenci pojištění ve lhůtě 
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podle bodu 6.1 Smlouvy, a to ve výši 0,02 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
se splněním kterékoli z uvedených povinností; 

e) při porušení povinnosti Zhotovitele převzít staveniště dle bodu 3.2 Smlouvy ve výši 0,05 % z ceny 
Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti; 

f) při porušení povinnosti Zhotovitele předat Objednateli k připomínkám DDPS dle bodu 4.32 
Smlouvy v tam uvedené lhůtě ve výši 0,01 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení; 

g) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v bodě 4.2 Smlouvy a k plnění použije 
poddodavatele neuvedeného v příloze č. 5 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, a to ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH jednorázově; 

h) při porušení povinnost dle bodu 3.6 aktualizovat harmonogram ve lhůtě tam uvedené, a to ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení; 

i) za nedostavení se k místnímu šetření reklamované vady dle bodu 7.4 ve lhůtě určené 
Objednatelem, a to ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení u vad, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání provozuschopnosti Díla a ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení u vad, které samy či ve spojení s jinými brání řádné 
provozuschopnosti Díla; 

j) Pokud Zhotovitel poruší svou informační povinnost upravenou v bodě 5 Preambule nebo bodě 
11.2 Smlouvy věta druhá, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkové Díla 
bez DPH za každý započatý den porušení uvedené povinnosti. 

k) při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele, na kterou se nevztahuje jiná smluvní pokuta podle 
Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním dané povinnosti. 

9.2 Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy je povinna nahradit veškerou 
škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 

9.3 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 
uvedené na faktuře, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty 
bude obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo 
Objednatele na smluvní pokutu. 

9.4 Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

9.5 Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní 
pokutu, přičemž za tímto účelem Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. Pokud 
bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. 
Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv 
během trvání této smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo 
právo na smluvní pokutu.  

9.6 Závazek splnit povinnosti sjednané v této Smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze vymáhat samostatně a v plné výši. 

9.7 Maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
povinností dle Smlouvy nepřesáhne celkem 20 % z ceny Díla bez DPH, z toho  
a) maximálně 15 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností do doby provedení Díla,  
b) maximálně 5 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností po provedení Díla. 

10 Kontrola provádění Díla 

10.1 Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu při provádění 
Díla. Pokud bude Objednatel v rámci kontroly požadovat poskytnutí součinnosti Zhotovitele, která 
objektivně vyžaduje přípravu a nelze ji poskytnout při kontrole (takovou součinností však nemůže být 
plnění jakékoli smluvní povinnosti), poskytne za tím účelem Zhotoviteli přiměřenou lhůtu.  

10.2 Po každé kontrole bude sepsán zápis ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn v tomto zápise 
vytknout zjištěné vady a nedodělky. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené lhůtě 
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dohodnuté v stavebním deníku. Podpis protokolu ze strany Objednatele nemá za následek potvrzení 
bezvadnosti plnění. 

11 Zánik smlouvy 

11.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

11.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele či 
Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, sankce. Pokud sankce dopadají na 
jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, včetně poddodavatelů, je Zhotovitel 
povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat 
Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, 
přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit. 

11.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel: 

a) vstoupil do likvidace, 

b) je platebně neschopný, 

c) jsou přijata usnesení v souvislosti s likvidací, 

d) pokud byla na jeho majetek nařízena exekuce, 

e) přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

f) bez rozumného důvodu nezahájil provádění díla, resp. nepřevzal staveniště,  

g) se ocitne v prodlení se splněním jakéhokoli termínu o více než 10 (deset) pracovních dnů,  

h) přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací 
nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů, 

i) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů podle Zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob, 

j) se stane nespolehlivým plátcem podle § 106a ZDPH, 

k) v rozporu s touto Smlouvou k provedení Díla užije poddodavatele neschváleného Objednatelem. 

Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle Smlouvy nebo neovlivní práva 
Objednatele, která Objednateli ke dni skončení platnosti Smlouvy i nadále přísluší a Objednatel může 
sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele. 

11.4 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 
a) byl prohlášen úpadek Objednatele, nebo 

b) Objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 

11.5 Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších důvodů uvedených 
v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 

11.6 Při odstoupení od Smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena Díla, stanovená dohodou Smluvních stran. 
Pokud k dohodě nedojde v přiměřené době ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy, bude tato cena 
stanovena na základě znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného 
znalcem vybraným Objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí Smluvní strany poměrně, 
tj. každá jednu polovinu. 

11.7 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně. 

11.8 Při zániku závazku provést Dílo jinak než splněním, je Zhotovitel povinen:  

a) podrobně zdokumentovat již realizované Dílo a jeho rozsah a nerealizované části Díla; 

b) na žádost Objednatele předat Objednateli doposud zpracované Dílo, včetně všech souvisejících 
podkladů a dokumentů; 

c) na žádost Objednatele poskytnout k částečně realizovanému Dílu další požadované informace 
a objasnění; 
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d) stanovit cenu realizovaného Díla nebo jeho části, přičemž tato cena bude stanovena v souladu 
s cenovými ujednáními dle Smlouvy. Při zániku Smlouvy od počátku si Smluvní strany výslovně 
sjednaly, že cenová ujednání dle této Smlouvy zůstávají pro ocenění částečně realizovaného Díla 
v platnosti i po ukončení Smlouvy; 

e) poskytnout Objednateli licenci v rozsahu čl. 12 Smlouvy k částečně provedenému Dílu, pokud je 
takové Dílo či jeho část autorským dílem. 

11.9 Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny částečně realizovaného Díla do doby splnění povinností dle 
bodu 11.8. 

11.10 Pokud předčasný zánik Smlouvy způsobí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, 
které Objednateli vzniknou v souvislosti s nedokončením Díla a s nutností dokončit Dílo v plném 
rozsahu (zejména náklady na výběr nového Zhotovitele, navýšení ceny nerealizovaného Díla novým 
Zhotovitelem apod.). 

12 Licenční ujednání 
12.1 Pokud je součástí Díla autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (autorský zákon), poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní, územně a časově neomezené 
oprávnění takové dílo užít (licenci), a to k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, tj. především k řádnému 
a nerušenému užívání Díla a dále k jeho opravám a úpravám, a to po dobu trvání autorských 
majetkových práv k autorskému dílu. Úplata za licenci je součástí ceny Díla. Pokud je součástí Díla 
samostatná licence, bude její cena na faktuře uvedena zvlášť.  

13 Trestněprávní a protikorupční doložka 

13.1 Smluvní strany se zavazují dodržovat pravidla uvedená v příloze č. 1 Smlouvy. 

14 Závěrečná ustanovení 
14.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 

Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

14.2 Změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou řadou 
označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za písemnou formu 
pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany 
mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když 
již bylo započato s plněním. 

14.3 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, 
či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této Smlouvy si strany ujednaly, že postoupená 
strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

14.4 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný 
po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

14.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 

14.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, 
která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další 
práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní 
strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 
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14.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel 
je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy 
budou poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem. 

14.8 Smluvní strany se dohodly, že jakákoli, byť nejistá, pohledávka vzniklá z této Smlouvy či na jejím 
základě je způsobilá k započtení. Vylučuje se ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku.  

14.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá 
ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

14.10 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla 
Objednatele. 

14.11 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

14.12 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

14.13 Pokud tato Smlouva není podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom. 

14.14 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 
Příloha č. 1 - Trestněprávní a protikorupční doložka 
Příloha č. 2 - Zvláštní podmínky 
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 4 - Harmonogram  
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 6 - Rejstříku zhotovitelů 

V Praze dne       V Praze dne       

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 EUROVIA CZ a.s. 

Ing. Ladislav Urbánek 
předseda představenstva 

 
ředitel závodu Praha západ 
na základě plné moci 

   

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

       

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
místopředseda představenstva 
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