

[image: image2.png]= _ NARODNI
€ ® 3 pPAMATKOVY
USTAV




Smlouva o dílo

číslo objednatele: NPÚ-450/104527/2025
č. krycího listu KLVZ: NPU-450/166/2025

číslo zhotovitele: 22/01/2026
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Občanský zákoník“) 
(dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži

bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

ID DS: 2cy8h6t

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „Objednatel“)
a

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

se sídlem Kohoutova 34, 613 00 Brno

doručovací adresa, je-li odlišná od sídla: Podzimní 2a , 614 00 Brno

IČO: 60712384, DIČ: CZ60712384

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně C 15718

Zastoupena: xxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
ID DS: w3ycmn6

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)
Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“

Preambule
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/25V00039982 a pod názvem: SH Pernštejn – opravy havarijních stavů I. nádvoří (dále jen „Veřejná zakázka“). 
2. Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a bylo konstatováno splnění podmínek účasti Zhotovitelem, včetně prokázání požadované způsobilosti a kvalifikace. Zhotovitel tedy prohlašuje, že má dostatečná oprávnění, zkušenosti a kapacity pro provedení předmětu této Smlouvy o dílo v požadovaném čase a požadované kvalitě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že svou účastí ve Veřejné zakázce vystupuje jako odborník, a podle § 2950 Občanského zákoníku tak nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.
4. Účelem této Smlouvy je řádná a včasná realizace všech stavebních prací, služeb a dodávek, jejichž zhotovení je předmětem této Smlouvy. Účelem Díla je řádná obnova části Objektu jakožto národní kulturní památky s cílem jeho zpřístupnění a prezentace veřejnosti.   
5. Smlouvou se rozumí tato Smlouva, Technické zadání a veškeré přílohy, které jsou uvedené jako přílohy Smlouvy. Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními v souladu s právními předpisy.
7. Plnění dle této Smlouvy je financováno z dotačního programu SMVS, reg. č. 134V151000183.
1. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí, na vlastní odpovědnost, v požadovaném čase a kvalitě dílo s názvem „SH Pernštejn – opravy havarijních stavů I. nádvoří“ podrobněji specifikované v dalších částech této Smlouvy, zejména:
a. v Příloze č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, služeb a dodávek dle nabídky Zhotovitele podané ve Veřejné zakázce),
b. v Technickém zadání, tj. 

· v projektové dokumentaci PD SH Pernštejn – projekt obnovy 1. a 3. nádvoří, září 2016, v projektové dokumentaci PD SH Pernštejn – statika tížné zdi na I. nádvoří, říjen 2024, v projektové dokumentaci PD SH Pernštejn – obnova záchodů na I. nádvoří, září 2025,
· v závazném stanovisku Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č. j. 184639/2016, KÚ JMK č. j. 29867/2025

· souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru MěÚ Tišnov č. j. NUTI 11130/2016 a povolení stavby MěÚ Tišnov č. j. MUTI 25561/2025
(dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“).

1.2. Nedílnou součástí provedení Díla a smluvní ceny Díla je:

a. provedení vymezených stavebních prací, dodávek a služeb, zejm. provedení prací nutných k přípravě provedení Díla, k jeho řádnému provedení a předání Objednateli, to vše podle Smlouvy, Technického zadání, právních předpisů a technických norem, dle jejího účelu a nabídky Zhotovitele podané ve Veřejné zakázce,
b. zřízení Staveniště a zajištění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrické energie, tepla apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými právními předpisy,  
c. zabezpečení Díla a zajištění ochrany Staveniště (a to i po dobu přerušení prací na Stavbě), 
d. zpracování a aktualizace harmonogramu provádění Díla v rozsahu, který určuje Smlouva nebo podle požadavků Objednatele,

e. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na Staveništi,

f. veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob (života a zdraví) a majetku, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
g. účast na pravidelných kontrolních dnech a případných dalších jednání nezbytných k řádnému provedení Díla nebo jeho kontrol, 
h. pořízení fotodokumentace o průběhu provádění Díla včetně veškerých jeho součástí, 
i. zajištění všech inženýrských činností souvisejících s provedením Díla, spočívajících zejména v zajištění případné změny Stavby před dokončením,

j. zajištění průvodní technické dokumentace, výrobní dokumentace v rozsahu, který určuje Projektová dokumentace Objednatele nebo podle požadavků Objednatele, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě, včetně veškeré další dokumentace nutné k provozu předmětu Díla, tj. zejména návody ke Stavbě, návody k obsluze, provozní manuály a veškeré ostatní relevantní technické informace, 
k. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných právních předpisů platných a účinných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,

l. provedení přejímacího řízení Díla, 
m. vypracování dokumentů, které budou součástí žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí dle ust. § 232 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona (dále jen „Stavební zákon“), tj. zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby, včetně její geodetické části, vyznačení údaje o poloze definičního bodu Stavby, a údaje o adresním místě, to vše ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na CD nebo na flash disku,
n. zajištění geodetických prací včetně geodetického zaměření Stavby podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení Díla a současně i zaměření Díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů,
o. po dokončení Díla odstranění Staveniště a jeho zařízení, uvedení všech povrchů a okolí Staveniště dotčených Stavbou do původního stavu po zohlednění prací, dodávek a služeb, které byly učiněny v souladu s touto Smlouvou,

p. odvoz, uložení a likvidaci odpadů a přebytečných hmot – za tím účelem bude mít Zhotovitel uzavřenu smlouvu o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a na žádost Zástupce objednatele tuto smlouvu či doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, bezodkladně předloží,

q. součinnost při kolaudačním řízení.
1.3. Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.

2. Podmínky provádění Díla 
2.1. Smluvní strany musí při realizaci této Smlouvy jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „Řádná odborná péče“). 
2.2. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.
2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, s Technickým zadáním, s Řádnou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, technickými normami, s veřejnoprávními rozhodnutími, zejména s rozhodnutím stavebního úřadu a závaznými stanovisky dotčených orgánů. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizované na nemovité národní kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem Technického zadání, které tvořilo přílohu zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, přičemž Zástupce objednatele na žádost Zástupce zhotovitele poskytne dokumenty, které jsou součástí Technického zadání, v elektronické podobě Zhotoviteli opětovně kdykoliv i po nabytí účinnosti této Smlouvy.
2.5. V případě, že smluvní strana zjistí při provádění Díla rozpor mezi jednotlivými dokumenty Smlouvy nebo dokumenty předanými Objednatelem Zhotoviteli v průběhu provádění Díla, je povinna na tento rozpor druhou smluvní stranu neprodleně písemně upozornit; vyžádá-li si tato skutečnost nutnost změny Smlouvy, budou smluvní strany postupovat v souladu s čl. 12 Smlouvy.
2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo v Technickém zadání a zajistit veškerý personál Zhotovitele v odpovídajícím počtu a složení, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro provedení Díla a odstranění všech vad. 
2.7. Zhotovitel je povinen nepoužívat při provádění Díla žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, stejně jako materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé.

2.8. Je-li Zhotovitel povinen podle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší Objednatel na Zhotovitele a tato skutečnost je zohledněna ve smluvní ceně Díla.

2.9. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Zástupce objednatele, pokyny jím pověřených osob, TDS, koordinátora BOZP nebo osoby vykonávající dozor projektanta. Zhotovitel je povinen spolupracovat se Zástupcem objednatele, TDS, koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu BOZP na Staveništi a umožnit podmínky pro výkon funkce dozoru projektanta, TDS a činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel poskytne na výzvu Objednateli, TDS a koordinátorovi BOZP veškeré potřebné informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy.

2.10. Zhotovitel je povinen písemným oznámením upozornit Objednatele (Zástupce objednatele) a TDS na nevhodnou povahu věci, které mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo nevhodný příkaz, který mu Objednatel dal, bez zbytečného odkladu po zjištění takové okolnosti a před provedením prací či pořízením dodávky nebo služby, které jsou tvrzenou nevhodností dotčeny. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení Řádné odborné péče. Za nevhodnou povahu věci či nevhodný příkaz se považuje zejména taková věc či příkaz, při jejichž použití či dodržení by nemohlo být Dílo objektivně provedeno v požadovaném čase, kvalitě, jakosti a spolehlivosti dle Smlouvy. Nevhodnost věci nebo příkazu se posuzuje s ohledem na jejich vliv na včasné nebo řádné provedení a dokončení Díla nebo jejich nesoulad s Technickým zadáním, povoleními, právními předpisy, technickými normami nebo oprávněnými požadavky účastníků stavebního řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací. 
Trvá-li Zástupce objednatele na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, sdělí tak Zhotoviteli v písemné formě. Zhotovitel je na základě tohoto písemného pokynu povinen Dílo provést s využitím věci nebo dle příkazu, avšak Objednatel nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu a Zhotovitel nebude odpovědný za škodu způsobenou využitím takové věci nebo provedením takového pokynu.
2.11. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění Díla, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, v období, kdy jsou prováděny práce na Díle; Zástupce objednatele nebo TDS je oprávněn v odůvodněných případech požádat o častější provedení fotodokumentace; fotodokumentaci (chronologicky seřazenou a věcně popsanou) Zhotovitel předá Objednateli digitálně (např. na USB disku) při předání Díla.

2.12. Objednatel (Zástupce objednatele) může kdykoli po dobu trvání této Smlouvy o dílo dát pokyn Zhotoviteli, aby přerušil práce na Díle nebo jeho části. Během přerušení prací na Díle je Zhotovitel povinen chránit, uložit a zabezpečit předmětnou část Díla, jejíž provádění bylo přerušeno, před zhoršením jejího stavu, ztrátou či poškozením a s Řádnou odbornou péčí pokračovat v provádění nepřerušených částí Díla.
2.13. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2.14. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody nebo vady plnění způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran. 
3. Stavěniště 

3.1. Prostor Staveniště je vymezen Technickým zadáním.
3.2. Objednatel odevzdá Zhotoviteli Staveniště formou protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli příslušná vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, povolení týkající se Stavby, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provádění Díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce.
3.4. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení prostorové polohy Stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit vytýčení inženýrských sítí na Staveništi, geometrické a geodetické zaměření Stavby, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla.

3.5. Zhotovitel je povinen před zahájením Díla umístit na viditelném místě u vstupu na Staveniště štítek (tabuli) obsahující identifikační údaje o Stavbě a ponechat jej tam až do dokončení Stavby, popřípadě do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, a dále je povinen zajistit, aby na Staveništi byla k dispozici projektová dokumentace pro povolení Stavby a všechny doklady týkající se prováděné Stavby, popřípadě jejich kopie.

3.6. Zhotovitel je povinen zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení Staveniště včetně úhrady poplatků, a to na vlastní náklady a odpovědnost.

3.7. Zhotovitel jej povinen zajistit staveništní přípojné body energií, zřídit podružné odběrné místo pro jejich měření, zajistit úhradu těchto energií, dále zajistit vybudování, provoz, údržbu a likvidaci staveništních přípojek; úhrada energií bude vyúčtována Objednatelem k 31. 12. běžného roku a dále po předání Díla podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou Objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jejího odeslání.
3.8. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí Staveniště a v průběhu provádění Díla za veškeré škody, které na Staveništi a věcech (movitých i nemovitých) na něm umístěných vzniknou.

3.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zaměstnanců Zhotovitele i jeho podzhotovitelů v prostoru Staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na Staveništi a je povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na Stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost Stavby.
3.10. Zhotovitel omezí svou činnost na Staveniště a na další prostory, které Objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. 

3.11. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla učinit technická opatření na ochranu majetku Objednatele, a to v rozsahu celého Staveniště. 
3.12. Zhotovitel je povinen provádět opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na Staveništi. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí. 
3.13. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na převzatém Staveništi, sousedících prostorech a pozemcích dotčených Stavbou a přístupových a příjezdových cestách. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření k ochraně životního prostředí, která lze po Zhotoviteli rozumně požadovat; na Stavbě budou využity materiály a technologie, které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí.
3.14. Zhotovitel je zodpovědný za ochranu Staveniště po celou dobu provádění Díla.
3.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

3.16. Zástupce objednatele a TDS jsou oprávněni dočasně vykázat ze Staveniště jakékoli osoby, které mohou ohrozit řádný a bezpečný průběh provádění Díla.

3.17. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění Díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na Díle splněny. Pokud Zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá Objednateli bez omezení za případnou škodu. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností Zhotovitele, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
3.18. Zhotovitel po dokončení a předání Díla uvede veškeré jím dotčené plochy, objekty a zařízení Staveniště do stavu tak, jak mu to ukládá Technické zadání, popř. do původního stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a předá dotčené plochy, objekty a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem.

4. Kontrola provádění Díla

4.1. Zástupce objednatele, TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele, TDS a koordinátorovi BOZP při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele a TDS s postupem provádění Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je součástí projektu a Objednatel je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. pověřeným osobám poskytovatele dotace Ministerstvo kultury ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele.

4.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatele a TDS vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 3 pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele a/nebo TDS v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

Pokud se Zástupce objednatele a TDS nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.

O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele a/nebo osoba TDS zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

4.3. Zjistí-li Zástupce objednatele nebo TDS, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele nebo TDS může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

4.4. Zástupce objednatele nebo TDS pravidelně svolávají kontrolní dny a stavbyvedoucí se jich musí účastnit. Kontrolní dny budou probíhat zpravidla alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. 
Účelem kontrolního dne je zjistit aktuální stav provádění Díla, kontrolovat dodržování smluvních podmínek Zhotovitelem a obecně závazných právních předpisů, technických předpisů a norem, postupu Zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele, vyhodnotit plnění harmonogramu, případně navrhnout opatření při zajištění odchylek průběhu provádění Díla od harmonogramu, resp. obecně projednat a dohodnout potřebné návrhy na opatření.
Jednání Kontrolního dne vede TDS, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Z jednání kontrolního dne pořizuje TDS podrobný písemný zápis. Součástí zápisu je prezenční listina, kterou stvrdí svým podpisem všechny zúčastněné strany. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a TDS, případně koordinátor BOZP, stavbyvedoucí a další osoby účastnící se kontrolního dne. Čistopis zápisu zašle zúčastněným stranám TDS do 3 pracovních dnů a zajistí jeho odsouhlasení. 

Zhotovitel je oprávněn připojit k zápisu z kontrolního dne své vyjádření a uplatnit k němu své připomínky, a to do 3 pracovních dnů od jeho doručení. 
5. Doba a místo plnění
5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

5.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy - o předání a převzetí Staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran;
5.1.2. Lhůta pro zahájení provádění Díla: do 5 dnů od převzetí Staveniště nebo od doby, kdy mělo být převzato, avšak nebylo z důvodů na straně Zhotovitele;
5.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;

5.1.4. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 10 dnů ode dne vystavení Protokolu o předání a převzetí Díla; po této lhůtě je oprávněn na Staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla.
5.2. Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele harmonogram provádění Díla při převzetí Staveniště (v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě). Objednatel může k harmonogramu předloženému Zhotovitelem uplatnit připomínky, které je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat. Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchozí harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. Harmonogram musí obsahovat zejména:

· Den/lhůtu pro zahájení provádění Díla, 
· Dobu pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou,

· dále všechny rozhodné činnosti a odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla dle čl. 5.1.3. Smlouvy. 
5.3. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.
5.4. Místem provedení Díla je: objekt SH Pernštejn, 692 62 Nedvědice (dále označováno jako „Objekt“). 
6. Přejímací řízení, předání a převzetí Díla

6.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 6.2. a předáno ve smyslu článku 6.3. a 6.4. Smlouvy.
6.2. Dílo je dokončeno, pokud:

a. byly provedeny veškeré práce, dodávky a služby v souladu se Smlouvou, 
b. byly vypracovány a předány Objednateli veškeré dokumenty vyžadované touto Smlouvou (zejm. vypracována dokumentace skutečného provedení Stavby, ev. odchylky od dokumentace pro povolení Stavby apod.),
c. Dílo je bez vad a/nebo nedodělků bránících převzetí Díla. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (Zástupce objednatele) a TDS k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

6.4. Zástupce objednatele musí do 10 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla: 
a. vydat Protokol o předání a převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a soupis případných vad a/nebo nedodělků, které nebrání převzetí Díla, včetně stanovení lhůty pro jejich odstranění (není-li lhůta stanovena, pak ve lhůtě 15 pracovních dní);

b. odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatele musí v tomto oznámení uvést soupis vad a/nebo nedodělků Díla, pro něž není možné Dílo považovat za dokončené, a případně stanovit lhůtu pro jejich odstranění (stanovení této dodatečné lhůty nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v Době pro dokončení Díla dle čl. 5.1.3. Smlouvy).

6.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a to s ohledem na účel užití Objektu jakožto kulturní památky určené pro zpřístupnění a prezentaci veřejnosti; pro vyloučení pochybností platí, že Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, zejména (nikoliv však výlučně) pokud nejsou předány dokumenty vyžadované touto Smlouvou nebo Technickým zadáním či právními nebo technickými předpisy a které jsou nezbytné pro užití Díla, Dílo nebo jeho část vykazuje podstatné vady (zejm. nedodělky zásadnějšího charakteru, Dílo nebo jeho část bylo provedeno za užití jiných materiálů nebo v jiném provedení, Dílo nebo jeho část vykazuje zásadní funkční nebo estetické závady či nedostatky). 
7. Smluvní cena a platební podmínky
7.1. Smluvní cena je stanovena na základě nabídky Zhotovitele s položkovými cenami uvedenými v Příloze 1: Rozpočet:

v celkové výši 18 154 230,39 Kč bez DPH,
v celkové výši 21 966 618,77 Kč včetně DPH.
7.2. Ke smluvní ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

7.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, vedlejší náklady související s umístěním Stavby, zřízením Staveniště a jeho zařízením, jakož i jeho odstraněním, dále obsahuje přiměřený zisk, režijní náklady, odměnu za licenční ujednání, náklady na pojištění a ostatní náklady související s provedením Díla a/nebo se splněním stanovených podmínek pro provádění Díla dle této Smlouvy. 
7.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.
7.5. Smluvní cenu Díla lze měnit pouze z těchto důvodů:
a. v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu k plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH,
b. v průběhu realizace Díla se smluvní strany dohodnou na nepodstatných změnách závazku ze Smlouvy ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ.
7.6. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

7.7. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení smluvní ceny formou průběžných měsíčních plateb; Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele a TDS bez zbytečného odkladu po konci každého měsíce soupis skutečně provedených prací vykazující částky, které považuje za oprávněné. Zástupce objednatele a TDS musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit soupis skutečně provedených prací či jej vrátit zpět s připomínkami.

7.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, služby nebo dodávky, jež jsou předmětem průběžné fakturace.

7.9. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém soupisu skutečně provedených prací do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného soupisu.
7.10. Daňové doklady budou Zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny Díla dle této Smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny v plné výši až do dosažení celkové výše 95 % ze smluvní ceny Díla bez DPH. Objednatel si vyhrazuje na zbývající část ceny Díla (tj. nad 95 % smluvní ceny díla bez DPH) právo na zádržné (dále jen „Pozastávka“), jakožto jistinu zaručující splnění odstranění vad a nedodělků Zhotovitele, přičemž na tuto část není Zhotovitel oprávněn uplatňovat žádné sankce, úroky z prodlení aj. 
Zhotovitel je povinen uvést výši Pozastávky v příslušné faktuře/fakturách. Pozastávka bude Zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla a vyklizení Staveniště, v závislosti na tom, která z těchto událostí nastane později. Objednatel je oprávněn jednostranně proti nároku Zhotovitele na výplatu Pozastávky, či jakékoli jiné části ceny za Dílo, započítat jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem, spočívající zejména v nárocích na úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků, neodstraní-li tyto vady či nedodělky Zhotovitel řádně a včas, nároků na zaplacení smluvních pokut, které byl Zhotovitel povinen dle této Smlouvy zaplatit, nároků z vadného plnění, včetně nároků ze skrytých vad Díla, nároků na náhradu škod vzniklých Objednateli, nároku na slevy z ceny za Dílo a jakékoli jiné finanční nároky. Pozastávka může být nahrazena bankovní zárukou, v tom případě bude Pozastávka, případně ponížená o uplatněné finanční nároky Objednatele dle tohoto odstavce, uhrazena Zhotoviteli do 30 dnů od předání originálu této záruční listiny Objednateli.

7.11. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti (údaj, že se jedná o projekt v rámci: SMVS) a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
7.12. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy.

7.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 

7.14. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

8. Nebezpečí škody na Díle
8.1. Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu od okamžiku převzetí Staveniště až do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla a odstraněním poslední vady či nedodělku dle Protokolu o předání a převzetí Díla a odstranění a vyklizení Staveniště, dle toho, co nastane později; poté přechází nebezpečí škody na realizovaném Díle na Objednatele. Zhotovitel tedy nese nebezpečí škody vzniklé zejména na 
a. Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,

b. plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách Staveniště,

c. majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci.
8.2. Převzetí Díla Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad Díla.
8.3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Staveništi. 
8.4. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na majetku, zdraví nebo životě Objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.

8.5. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které Zhotovitel plní závazky vyplývající ze Smlouvy.

8.6. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo relativními ani absolutními právy třetích osob. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu vzniklou v důsledku uplatnění práva třetí osoby. 

9. Přechod vlastnického práva
9.1. Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla. Vlastnické právo Objednatele k příslušné části plnění vzniká již vytvořením každé způsobilé součásti Díla. Všechny věci, materiály a technická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve. 
9.2. Vlastnické právo Objednatele k Dílu ani jeho částem nepřechází v průběhu provádění Díla v žádném rozsahu na Zhotovitele, a to ani k materiálům a věcem ze Stavby odděleným, které jsou v úschově Zhotovitele. Všechny věci poskytnuté Objednatelem pro plnění Smlouvy zůstávají ve vlastnictví Objednatele.

9.3. V případě, že Zhotovitel zpracovává věc Objednatele na jiném místě než u Objednatele či na jiném než jeho pozemku nebo na pozemku, který Objednatel opatřil, nebo je-li hodnota Díla stejná nebo vyšší než hodnota Objednavatelovy zpracované věci, nabývá vlastnické právo k předmětu Díla vždy Objednatel.

9.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakkoli rozestavěná Stavba je budována do vlastnictví Objednatele.
9.5. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv zatížit Stavbu, pozemky Objednatele nebo jakýkoliv jiný majetek Objednatele zástavním právem ani jiným právem ve prospěch svůj nebo třetích osob. Zhotovitel rovněž není oprávněn požadovat po Objednateli uzavření Smlouvy s bankou či jinou finanční institucí pro účely zajištění naplnění účelu Smlouvy.
10. Pojištění 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených personálem Zhotovitele s tím, že pojištění musí být sjednáno minimálně tak, aby krylo také živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné provedení, staveništní nehody s následkem škod na Díle nebo Objektu či na pronajatých věcech, materiálu, případně stavebních strojích, pád věci, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 14 000 000,- Kč, s maximální spoluúčastí Zhotovitele do 10 % sjednaného limitu pojištění. 
10.2. Zhotovitel je povinen pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

10.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením této Smlouvy, a dále je Zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během trvání Smlouvy. 

11. Stavební deník
11.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v českém jazyce v souladu s ust. § 166 Stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví prováděcí právní předpis ke Stavebnímu zákonu. 
11.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět Zhotovitel, TDS, osoba vykonávající dozor projektanta, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, koordinátor BOZP, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle právních předpisů.
11.3. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke stavebnímu deníku pro osoby Stavbyvedoucího, Zástupce objednatele, TDS, koordinátora BOZP. 
11.4. Po dokončení Díla předá Zhotovitel originál stavebního deníku Objednateli; v případě jeho vedení v elektronické formě jej Zhotovitel předá ve strojově čitelném formátu.

11.5. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy.
12. Změnové řízení
Změnové řízení v případě Změny Díla

12.1. Změnou se pro účely této smlouvy rozumí změna nutná nebo vhodná pro provedení Díla provedená podle tohoto článku Smlouvy (dále jen „Změna“ nebo společně „Změny“). Změna může spočívat zejména v upřesnění anebo úpravě Díla, způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla, nebo v přínosu úspor pro Objednatele v podobě snížení smluvní ceny, zvýšení hodnoty Díla, zkrácení Doby pro dokončení Díla nebo jakémkoliv jiném přínosu pro Objednatele.
12.2. Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu o předání a převzetí Díla oznámením iniciovat Změnu Díla.
12.3. Pro vyloučení pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZVZ, zejm. dle ust. § 222 odst. 4 a násl. ZZVZ.
12.4. Iniciuje-li Změnu Objednatel, předloží Zástupce objednatele obecný návrh Změny, přičemž Zhotovitel musí následně předložit v Zástupcem objednatele přiměřeně stanovené době písemný návrh Změny iniciované Objednatelem formou změnového listu. Iniciuje-li Změnu Zhotovitel, pak návrh Změny předložený formou změnového listu ve lhůtě 30 dnů od zjištění skutečnosti, která návrh Změny vyvolala, musí obsahovat:
a. detailní popis navrhovaných změn projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených pro Dílo, které Zhotovitel navrhuje použít;

b. harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

c. návrh Zhotovitele na úpravu smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh Zhotovitele vyvolá úpravu smluvní ceny.

12.5. Objednatel návrh Změny zpracovaný Zhotovitelem bez zbytečného odkladu posoudí, projedná Změnu s TDS, koordinátorem BOZP, osobou vykonávající dozor projektanta, s orgánem památkové péče, popř. požádá o správní rozhodnutí; v případě, že Změna navyšuje smluvní cenu Díla, musí si Objednatel vyžádat stanovisko poskytovatele dotace. Objednatel po posouzení návrhu Změny zašle (postačí emailovou komunikací) Zhotoviteli odpověď, v níž:
a.
návrh Změny potvrdí; v takovém případě bude bez zbytečného odkladu uzavřen dodatek k této Smlouvě; 

b.
návrh Změny odmítne a uvede důvody pro odmítnutí, případně bude obsahovat pokyn, jak má Zhotovitel dále postupovat.

12.6. Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí při čekání na potvrzení či odmítnutí Změny, případně uzavření dodatku, jakkoli zpožďovat postup prací na části Díla, která není Změnou dotčena. 
12.7. V případě, že Zhotovitel považuje Změnu požadovanou Objednatelem za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele bezodkladně písemně oznámit (záznamem ve změnovém listu), a to před uzavřením dodatku ke Smlouvě. Jestliže Objednatel písemně trvá na provedení Změny v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na níž Zhotovitel Objednatele upozornil.
12.8. Zhotovitel musí zajistit zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu pouze, je-li tak sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Není-li tak sjednáno, zajistí zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu Objednatel.
12.9. Změna musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Změny, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Změny. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
a.
je specifikovaná ve Smlouvě;

b.
je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;

c.
je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy, z níž vychází Rozpočet;

d.
musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele a v souladu s cenou obvyklou.

Změnové řízení v případě požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla
12.10. Zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení Doby pro dokončení Díla na základě písemného oznámení Objednateli (Zástupci objednatele) učiněného nejpozději do 14 dnů poté, co zjistil nebo měl zjistit, že došlo ke vzniku události nebo okolnosti mající vliv na Dobu pro dokončení Díla (dále jen „Požadavek na prodloužení Doby pro dokončení Díla“), a to došlo-li ke vzniku těchto událostí nebo okolností: 

a. Vyšší moc, tj. událost nebo okolnost, kterou (i) smluvní strana nemůže ovlivnit, (ii) proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, (iii) které se po jejím vzniku nemohla smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a současně (iv) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé straně; za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména živelné pohromy (např. ničivý vítr, požár, povodeň apod.), havárie nezaviněné žádnou ze smluvních stran, válka, válečný stav, občanské nepokoje, stávky, epidemie, překážky na straně orgánů veřejné správy (tj. zejména jejich nečinnost, nevydání rozhodnutí, nevydání rozhodnutí ve lhůtě);
b. zabránění provádění Díla jako celku Objednatelem z důvodu např. stavební nepřipravenosti za předpokladu, že tyto skutečnosti nejsou způsobeny neplněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jiným jeho selháním;
c. fyzické překážky nebo podmínky (např. geologické, hydrogeologické podmínky či archeologické nálezy) na Staveništi, za kterých není možné, ani při použití běžných opatření provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy či technologickými postupy nebo předpisy BOZP;

d. takové klimatické podmínky s vlivem na Staveniště (i) za kterých není možné, ani při použití běžných opatření provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy či technologickými postupy nebo předpisy BOZP a (ii) které budou ohrožovat kvalitu a jakost Díla tak, že by mohlo dojít k jeho znehodnocení, přičemž (iii) takové překážky nebo podmínky na Staveništi trvají po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů a doba jejich trvání Zhotoviteli objektivně neumožní, aby časový výpadek nahradil aktualizací časového harmonogramu (přeskupení kapacit, dílčí změny pracovních postupů, využití časových rezerv apod.), a (iv) současně Zhotovitel neprovádí Dílo v době nevhodných klimatických podmínek z důvodů na své straně (pochybení či prodlení Zhotovitele); 
s tím, že počátek i konec trvání těchto událostí nebo okolností ad a) až d) musí být zaznamenán ve stavebním deníku, a to společně s vyjádřením TDS, který zápisem do stavebního deníku uvede, zda vznik a trvání těchto událostí nebo okolností potvrzuje či nikoli.
12.11. Pokud Zhotovitel předkládá Požadavek na prodloužení Doby pro dokončení Díla, musí ve svém oznámení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení. 

12.12. Objednatel musí do 30 dnů od obdržení Požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla posoudit a 

a. svolat jednání a vést strany k uzavření dohody o rozsahu Požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla. Dohoda o Požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazná a konečná;
b. není-li stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou péčí v dodatečné době 14 dnů tu část Požadavku u na prodloužení Doby pro dokončení Díla, kterou příslušná strana prokázala, nebo Požadavek na prodloužení Doby pro dokončení Díla odmítnout s podrobným zdůvodněním.

Objednatel vyhotoví bez zbytečného prodlení dodatek ke Smlouvě či jiný písemný záznam deklarující obsah dohody o Požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo určení Požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla. Nepostupuje-li Objednatel v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve stanovených lhůtách, považuje se Požadavek v rozsahu předloženém Zhotovitelem za odmítnutý.

12.13. Pokud strana nesouhlasí s určením či odmítnutím Požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla Objednatelem, může dát do 14 dnů po okamžiku účinnosti určení či odmítnutí Požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla oznámení o svém nesouhlasu druhé smluvní straně. Strana, která podala oznámení o nesouhlasu s určením či odmítnutím Požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla, může následně postoupit spor příslušnému soudu; v opačném případě platí, že se nároku vzdala.

12.14. Určení či odmítnutí Požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazné bez ohledu na to, zda bylo některou ze stran podáno oznámení o nesouhlasu. Nebylo-li žádnou ze stran podáno oznámení nesouhlasu s určením či odmítnutím Požadavku na prodloužení Doby pro dokončení Díla ve stanovené lhůtě, stává se určení či odmítnutí Požadavku u na prodloužení Doby pro dokončení Díla konečným a závazným.
12.15. Má-li prodloužení Doby pro dokončení Díla dopad na vznik dalších nákladů Zhotovitele (např. vedlejší rozpočtové náklady, aj.), je Zhotovitel oprávněn spolu s písemným oznámením dle tohoto článku Smlouvy požadovat dodatečnou platbu, v němž musí současně uvést popis tohoto požadavku a předložit vyčíslení částky, kterou požaduje uhradit (dále jen „Požadavek na dodatečnou platbu“); v takovém případě bude posuzován v souladu s ust. § 222 ZZVZ jako Změna Díla dle čl. 12.1. až 12.9. této Smlouvy.
12.16. Jestliže Zhotovitel neoznámí Požadavek na prodloužení Doby pro dokončení Díla buď samostatně nebo ve spojení s Požadavkem na dodatečnou platbu, ve lhůtě stanovené čl. 12.10. této Smlouvy platí, že Požadavek na prodloužení Doby pro dokončení Díla ani Požadavek na dodatečnou platbu neuplatňuje a vzdal se práva ho uplatnit. 
12.17. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli Požadavek na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo Požadavek na dodatečnou platbu nebo úhradu jiných nákladů vzniklý v souvislosti s okolnostmi či skutečnostmi v místě provádění Díla nebo jeho bezprostředním okolí, s nimiž se měl Zhotovitel možnost před zahájením provádění Díla dostatečně seznámit a neučinil tak. 
13. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, v Technickém zadání, v právních předpisech, technických normách, v povoleních stavebního úřadu nebo závazných stanoviscích dotčených orgánů a/nebo řádné stavební praxi vztahující se k provedení Díla. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v době předání, jakož i za vady, které se vyskytly v záruční době. Pro vyloučení pochybností strany sjednaly, že v případě, že Dílo nebo jeho část bude mít vady či nedodělky, které se projevily v záruční době (ať již zjevné či skryté), bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání Díla nebo bezprostředně po něm.

13.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti a jakost stanovené touto Smlouvou, Technickým zadáním, právními předpisy a technickými normami, stavebnímu povolení a závazných stanoviscích, a že budou odpovídat účelu této Smlouvy a řádné stavební praxi. 
13.4. Záruční doba Díla činí 60 měsíců. V případě materiálů a výrobků spotřební povahy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí Díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání Díla. V případě, že bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena u materiálů a výrobků spotřební povahy delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této Smlouvy. 
13.5. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla a odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v tomto protokolu. 
13.6. Jestliže se objeví vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, je Objednatel o existenci vad nebo poškození Díla Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objednatelem připomínkován.

13.7. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady neprodleně po oznámení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli, přičemž je povinen odstranit vadu v době dohodnuté stranami nebo v době přiměřeně stanovené Objednatelem (nedojde-li k dohodě či stanovení lhůty Objednatelem, pak platí lhůta 1 měsíce ode dne oznámení vad). 
13.8. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (ať již uvedené v Protokolu o převzetí či převzetí Díla nebo vady, které se objevily v záruční době) ve lhůtách dohodnutých či stanovených Smlouvou nebo dle této Smlouvy, může Objednatel:

a. požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý den trvání prodlení nebo 

b. odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů, jakož i od Smlouvy odstoupit;

c. není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

13.9. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.
14. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů

14.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele a jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel a zaměstnanci Zhotovitele a jeho podzhotovitelů jsou povinni být kvalifikovaní pro provedení Díla po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce. Nesplňují-li tyto osoby příslušnou kvalifikaci, je Zástupce objednatele nebo TDS oprávněn tyto osoby vykázat ze Staveniště a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

14.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím klíčových osob, a to:
a. Stavbyvedoucí – xxxxxxxxxxxxxxx
Provádět Dílo prostřednictvím osoby stavbyvedoucího znamená pro účely této Smlouvy fyzickou přítomnost stavbyvedoucího na Stavěništi, alespoň 3x týdně v době, je Dílo realizováno; stavbyvedoucí je rovněž povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni. 

Stavbyvedoucí je povinen:

· odborně vést provádění Díla, 

· řídit provádění Díla v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací pro povolení Stavby a dokumentací pro provádění Stavby,

· zajistit řádné uspořádání Staveniště a provozu na něm,

· zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů,

· zajistit dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním Stavby, 

· zajistit vytyčení tras technické infrastruktury na Staveništi,
· působit k odstranění závad vzniklých při provádění Díla a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení Díla, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku Stavby, spolupracovat s TDS nebo dozor projektanta, pokud jsou určeny, a s koordinátorem BOZP.

b. Stavební mistr – xxxxxxxxxxxxxxx
Povinnost provádět Dílo prostřednictvím příslušné klíčové osoby není dle této Smlouvy porušena, pokud k nepřítomnosti dojde z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, čerpání řádné dovolené, preventivní zdravotní péče apod., o čemž Zástupce zhotovitele informuje Zástupce objednatele, a zajistí zastupitelnost prostřednictvím jiné kvalifikované osoby. 
14.3. Změna klíčové osoby je možná za následujících pravidel:

a. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli záměr změny klíčové osoby bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, 

b. Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně klíčové osoby předloží pro novou osobu tytéž informace a doklady, které byly předmětem prokazování kvalifikace nebo hodnocení v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku u původní osoby, a umožní Objednateli provést její hodnocení nebo posouzení kvalifikace; změna za osobu, která nesplňuje kvalifikaci dle zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, není možná,

c. účinnost změny nastává uzavřením dodatku ke Smlouvě.

14.4. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Kvalifikační podzhotovitel“), sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit Kvalifikačního podzhotovitele je Zhotovitel oprávněn za těchto podmínek:

a. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli záměr změny Kvalifikačního podzhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl,

b. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ, a tedy předložit pro nového podzhotovitele relevantní informace a doklady, které byly předmětem prokazování kvalifikace,

c. účinnost změny nastává uzavřením dodatku ke smlouvě.
14.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, kterého uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku; účinnost změny nastává uzavřením dodatku ke Smlouvě.

14.6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu či specifikaci činností na realizaci Díla. Tento přehled je Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel Oznámením požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany Objednatele. 

14.7. Zhotovitel prohlašuje, že on sám nebo kterýkoliv z jeho podzhotovitelů není osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí nebo dle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravující povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí (dále jen „předpisy upravující mezinárodní sankce“). Pokud se kterýkoliv z podzhotovitelů stane po uzavření Smlouvy osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí nahrazení takového podzhotovitele za současného splnění podmínek dle odstavce 4 a 5 tohoto článku Smlouvy. Stane-li se Zhotovitel sám osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, nebo nezajistí nahrazení podzhotovitele dle předchozí věty, představuje tato skutečnost podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
15. Licenční ujednání

Podlicence poskytnutá Objednatelem 

15.1. Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) (dále jen „Autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému Autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:

a. podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského díla za účelem realizace Stavby a pro veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:

· na dokončení nehotových částí Autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu zásahu do Autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi Zhotovitelem a autorem takového Autorského díla;

· pro rozmnožení Autorského díla Stavbou;

· po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě Autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;

b. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského díla Stavbou, územně neomezená;

c. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn užívat Autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;

d. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
15.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít Autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto Autorského díla Stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě.

Licence poskytnutá Zhotovitelem

15.3. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy Autorské dílo ve smyslu Autorského zákona, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému Autorskému dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek: licence se poskytuje jako výhradní, licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle Autorského zákona, licence je územně neomezená, licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského díla, Objednatel je oprávněn užívat Autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části, licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské dílo užít, licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.

15.4. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí). 

15.5. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí Autorského díla, zveřejnění Autorského díla, jeho úprava, či doplnění. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě Autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.

15.6. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle smluvních stran je již součástí smluvní ceny Díla.

15.7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této Smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené Zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení nebo ukončení Smlouvy.
15.8. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2377 a §§ 2378 až 2381 Občanského zákoníku.
16. Společenská odpovědnost

16.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla:

a. zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů,

b. sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou na Veřejnou zakázku,

c. zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům.
16.2. Pro případ zjištění porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozího článku 16.1. Smlouvy týkající se prohlášení o sociálně odpovědném plnění, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.
17. Smluvní pokuty
17.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy.

17.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, pokud se stavbyvedoucí nedostaví na kontrolní den dle čl. 4.4. Smlouvy.

17.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu 
a. ve výši 3 000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro zahájení provádění Díla podle článku 5.1.2. smlouvy, max. však smluvní pokutu ve výši 450  000,- Kč;
b. ve výši 6 000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení Díla podle článku 5.1.3. Smlouvy; max. však smluvní pokutu ve výši 1 440 000,- Kč u prodlení s Dobou pro dokončení Díla. 
17.4. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, pokud Zhotovitel ani do 7 dní od písemného upozornění Zástupce objednatele nepředloží počáteční harmonogram nebo aktualizovaný harmonogram provádění Díla podle čl. 5.2. Smlouvy.
17.5. Pokud Zhotovitel nebude udržovat v platnosti pojištění po celou požadovanou dobu nebo nedoloží její existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě dle čl. 10 této Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč; v takovém případě má Objednatel též právo od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně, max. však ve výši 300 000,- Kč.
17.6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele 
a. dle čl. 14.2. a/nebo čl. 14.3. Smlouvy týkající se povinnosti provádět Dílo dle této Smlouvy zde uvedenými klíčovými osobami, jakož i porušení povinnosti ohledně změny klíčové osoby, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý zjištěný případ,
b. dle čl. 14.4. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý zjištěný případ.
c. Zhotovitele dle čl. 14.5. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý zjištěný případ.
17.7. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, pokud Zhotovitel poruší některou z povinností ve vztahu k zajištění a užívání Staveniště v souladu s čl. 3 této Smlouvy.
17.8. Není-li sjednána touto Smlouvou speciální pokuta pro porušení povinnosti, pak platí, že pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, s Technickým zadáním, v rozporu s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti. 
17.9. V případě prodlení Objednatele s placením smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

17.10. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

17.11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

17.12. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne smluvní cenu stanovenou v Kč bez DPH.
18. Komunikace smluvních stran

18.1. Objednatele ve věcech technických zastupují tyto osoby:

a. Zástupce objednatele, xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx
b. TDS: jméno a příjmení, email: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx
c. Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx
d. Správce objektu: xxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx
18.2. Adresa pro doručování písemností Objednateli je:

a. adresa datové schránky: 2cy8h6t;

b. e-mailová adresa Zástupce objednatele,
c. poštovní adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
18.3. Zhotovitele ve věcech technických zastupují tyto osoby:
a. Zástupce zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
b. Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
18.4. Adresa pro doručování písemností Zhotoviteli je:

a. adresa datové schránky: w3ycmn6
b. e-mailová adresa Zástupce zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx
c. poštovní adresa: Podzimní 2a, 614 00 Brno.
18.5. Změna těchto osob podléhá uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

18.6. Osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy.
18.7. Vzájemná komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 
18.8. Stanoví-li tato Smlouva požadavek na písemnou formu komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem, TDS či třetími osobami, rozumí se jí zejména listinná podoba, e-mailová komunikace, komunikace datovou schránkou, příp. jiná elektronická komunikace umožňující reprodukci zaslaných sdělení včetně časového záznamu a identifikace odesílatele a příjemce. Právní jednání týkající se Změny Díla, resp. jakékoli změny této Smlouvy, musí být učiněny v elektronické podobě s elektronickým podpisem osoby oprávněné v těchto věcech jednat. Strany výslovně sjednávají, že za písemnou formu dle této Smlouvy nepovažují zápis do stavebního deníku.

19. Ukončení smlouvy

19.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:

a. písemnou dohodou smluvních stran,

b. odstoupením od Smlouvy,
c. výpovědí Objednatele.

19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy, v případech stanovených v jiných částech této Smlouvy nebo v případě porušení smluvních povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, zejména (nikoliv však výlučně) v případech:
a. jestliže je Zhotovitel v prodlení s převzetím Staveništěm dle čl. 5.1.1. této Smlouvy o více než 30 kalendářních dní,
b. jestliže je Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění Díla dle čl. 5.1.2. této Smlouvy o více než 30 kalendářních dní,
c. jestliže je Zhotovitel v prodlení s Dobou pro dokončení Díla dle čl. 5.1.3. této Smlouvy o více než 60 kalendářních dní,
d. jestliže Zhotovitel neudržuje v platnosti pojištění po celou požadovanou dobu nebo nedoloží její existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě dle čl. 10 této Smlouvy,

e. jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost vést stavební deník v souladu s ust. § 166 Stavebního zákona nebo touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu Zástupcem objednatele (pro vyloučení pochybností se za přiměřenou považuje lhůta 5 pracovních dní),
f. jestliže Zhotovitel poruší povinnost provádět Dílo klíčovými osobami, jakož i porušení povinnosti ohledně změny klíčové osoby dle čl. 14.2. a/nebo 14.3. této Smlouvy,
g. jestliže Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 14.4. nebo 14.5. této Smlouvy,

h. není-li výše stanoveno jinak pak, jestliže Zhotovitel v průběhu plnění opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí či jinak neplní Smlouvu, a i přes písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dál Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Objednatele.
19.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech:
a. je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) Zhotovitele,

b. je-li soudem rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele,

c. je-li na Zhotovitele podána obžaloba v trestním řízení.

19.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy, v případech stanovených v jiných částech této Smlouvy nebo v případě porušení smluvních povinností Objednatele vyplývajících z této Smlouvy, zejména v případech:
a. jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel výzvu Zhotovitele.  

19.5. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně.

19.6. Objednatel může závazek ze Smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v ust. § 223 ZZVZ, zejména v případě, že v plnění Smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ust. § 222 ZZVZ. V takovém případě výpověď ze Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel takovou výpověď či odstoupení obdržel.
19.7. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu z důvodu nepřidělení finančních prostředků na financování Díla. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel takovou výpověď obdržel. 
19.8. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi musí Zhotovitel:
a. zajistit Stavbu před poškozením, 
b. skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele v souvislosti s výpovědí či odstoupením vydán pokyn k jejich bezodkladnému dokončení;
c. předat výstupy Zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu;
d. vyklidit a předat zpět Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně Staveniště opustit.

19.9. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy nebo zákonné povinnosti ze strany Zhotovitele, má Objednatel nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut.
19.10. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodů dle odst. 2 nebo 3 tohoto článku nebo odstoupí-li či vypoví Smlouvu dle odstavce 6 nebo 7 tohoto článku Smlouvy, má Zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny odpovídající skutečně provedeným pracem, službám a dodávkám provedeným na Díle, řádně předaných výstupů Zhotovitele a náhradu nákladů na materiál či věci určené pro Dílo předané či již provedené na Díle; Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a/nebo ušlého zisku. 
19.11. Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů dle odstavce 4 tohoto článku Smlouvy, má Zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny odpovídající skutečně provedeným pracem, službám a dodávkám provedeným na Díle, řádně předaných výstupů Zhotovitele a nákladů na věci určené pro Dílo předané či provedené na Díle, eventuálně právo na náhradu škody a/nebo ušlého zisku, které mu v důsledku předčasného ukončení Smlouvy vznikly.
19.12. Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy, a dále se nedotýká práv vyplývajících z licenčního ujednání dle této Smlouvy. 

19.13. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této Smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2037.
20. Závěrečná ustanovení

20.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tuto Smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel. 
20.2. Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku, předpisy souvisejícími a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění („ZZVZ“). 
20.3. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.

20.4. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

20.5. Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.

20.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

20.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

20.8. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny, a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. 

20.9. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

20.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

20.11. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
Příloha č. 2: Seznam podzhotovitelů 
	V Kroměříži dne 5. 2. 2026
Objednatel
……………………………………………………

Ing. Petr Šubík
ředitel územní památkové správy v Kroměříži
	V Brně dne 11. 2. 2026
Zhotovitel

……………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel


Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
Příloha č. 2: Seznam podzhotovitelů 
· SASTA CZ a.s., se sídlem Votroubkova 11. 620 00 Brno, IČO 26240980 – podíl na plnění zakázky 35% - zemní kotvy a mikropiloty
· MUNDIRgroup s.r.o., se sídlem Příkop 4, 602 00 Brno, IČO 06837212 – podíl na plnění zakázky 15% - bourací a zemní práce
Sp. zn. 11.4.2

Stránka 27 z 27

[image: image1]