
Horní 
siavkov

' I číslo smlouvy u objednatele: 75-O M I/2025%
^ ís' - ^  DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov

se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO: 00259322 Záměr zveřejněn dne....................................................................

DIČ: CZ00259322 Smlouva schválena usnesením

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Datum zveřejnění smlouvy..................................................................

Číslo Účtu:  Finanční krytí-podpis spr. rozpočtu ..............................v.......

zastoupen: Alexandr Terek, starosta Pr,imení a P°dP|S osoby za věcnou sprá\ f"
Zveřejněno na profilu.. jYfo

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel: TERRIGENAArts.ro.

se sídlem / místem podnikání: Plzeňská 176, 330 11 Třemošná

IČO: 29105293

DIČ: CZ29105293

bankovní spojení: číslo účtu: 4

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25049 

zastoupena (v případě obchodní firmy): 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

d o d a t e k  č. 2 ke s ml ou v ě  o dí lo na r ea l i z ac i  s t avby

ze dne 3 0 . 4 . 2 0 2 5

Restaurování sloupu Nejsvětější
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4 *  Horní 
V Slavkov

číslo smlouvy u objednatele: 75-O M I/2025

Preambule
Předmětem dodatku č. 2 jsou více a méně práce, které vyvstaly v průběhu realizace akce.

Dodatkem č. 1 byla řešena deinstalace sousoší a hlavice z vrcholu sloupu z důvodu 
havarijního stavu a hrozícího zřícení. Předmětem dodatku č. 2 je zjištění nového havarijního 
stavu, vzhledem kterému je nutné deinstalovat i žulový dřík sloupu. Patka fundamentu je 
prasklá a sloup stojí na nestabilním podloží.

Článek I. 

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o 
dílo ze dne 30.4.2025 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ 
navýšené a ponížené o práce dle rozpočtu více a méně prací uvedeného v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla

Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla “SOD“ takto: 

Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Cena díla dle původní „SOD1 
Dílčí cena Dodatku č.1 
Dílčí cena Dodatku č. 2

297.000,00 Kč bez DPH 
- 35.000,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

Cena celkem za provedení díla 
Cena celkem za provedení díla

262.000,00 Kč bez DPH 
317.020,00 Kč vč. DPH

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 změněna, zůstávají v platnosti v 
původním znění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více a méně prací č. 2.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném 
projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz toho připojují své podpisy.
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Horní
Slavkov

V Horním Slavkově dne

číslo smlouvy u objednatele: 75-O M I/2025

V Třemošné dne

Za objednatele 

Alexandr Terek, starosta
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Restaurování sloupu Nějsvětější Trojice, Horní Slavkov

Soupis méněprací

Pol. Popis položky Množství Jednotka Jednotková cena Cena celkem bez DPH 21% DPH
Cena celkem s 

DPH

3. Mechanické sejmutí poškozených tmelů a obnažených spár a 
blozen

1 kpl 14 000,00 14 000,00 2 940,00 16 940,00 Kč

Celkem 14 000,00 2 940,00 16 940,00 Kč

Soupis víceprací

Pol. Popis položky Množství Jednotka Jednotková cena Cena celkem bez DPH 21% DPH
Cena celkem s 

DPH
3. Deinstalace žulového dříku sloupu a jeho uložení 1 kpl 14 000,00 14 000,00 2 940,00 16 940,00 Kč

Celkem 14 000,00 2 940,00 16 940,00 Kč

|Celkem vícepráce a měněpráce | 0,00 | 0,00| 0,00 Kč|



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby -  z moci úřední
Dokument 75_OMI_2025_2.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 175483931-478729-
251027131051. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

® podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 27.10.2025 13:11:34. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla 
porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu 
zneplatněných certifikátů vydanému k datu 27.10.2025 12:46:09. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronický podpis 01 66 F0 ED, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, 
s.p. pro podepisující osobu Alexandr Terek, 001, MĚSTO HORNÍ SLAVKOV. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

® podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 27.10.2025 13:11: 
34. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 27.10.2025 12:46:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo 
kvalifikovaného certifikátu 01 5E B0 64, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující 
osobu Marcel Hron, 3, TERRIGENA Art s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1,2.

Konverzi provedl subjekt: Město Horní Slavkov, IČ: 00259322 

Pracoviště: Město Horní Slavkov 

Datum vyhotovení: 27.10.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: 

Otisk úředního razítka:

175483931-478729-251027131051

Poznámka:

V době od uveřejněni seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 SE B0 64, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejněni seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 66 FO ED, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální 
evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky



