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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 31.05.2017 na provedení stavby „Sanace 

a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova“ 
 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:  město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Ing. Vítem Slováčkem, starostou města 
 ve věcech technických:  Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
      Ing. arch. Klára Hawliczek, referent investic, tel.: 553 035 555 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
 č. účtu:    107-4190100237/0100 
  
 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Zhotovitel:   Barny team s.r.o.     

 se sídlem:   Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Liborem Seberou, jednatelem firmy 
 ve věcech technických:  Libor Sebera, jednatel firmy, tel.: 777 047 519  
 e-mail:    barnyteam@seznam.cz 
 IČ:    27797252 
 DIČ:    CZ27797252 
 bankovní spojení:  ČSOB a.s., exp. Český Těšín 

 č. účtu:    214141132/0300 

 

  
(dále jen zhotovitel) 

 
 

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby se smluvní strany dohodly 
na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.05.2017. Specifikace dodatečných prací 
a souvisejících méněprací je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu k tomuto dodatku. 
 

 
 

2. Změny 

2.1 Tímto dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím 
zněním: 

 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
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  cena díla dle původní smlouvy bez DPH      1.210.153,81 Kč 

  méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH - 365.943,77 Kč 

  dodatečné práce dle dodatku č. 1 bez DPH 365.838,58 Kč  

  celková cena díla bez DPH 1.210.048,62 Kč 

        

3. Ostatní ujednání 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31.05.2017 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění 
a zůstávají i nadále v platnosti. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují 
za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

3.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

3.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je položkový rozpočet méněprací a dodatečných prací. 

3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 
2678/42.RM, ze dne 08.09.2017. 

 
 
 
 
V Českém Těšíně dne: 18.9.2017   V Českém Těšíně dne: 14.9.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________         _______________________________ 
za objednatele:                  za zhotovitele: 
Ing. Vít Slováček, starosta    Libor Sebera, jednatel 
  


