
	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
	číslo ZL:  01

	Číslo projektu:
	CZ.xx.xx
	Datum: 

	Název projektu:
	Výměna a oprava oken na RMCH Široká 86, Chrudim

	Číslo smlouvy:
	

	Zhotovitel:
	  STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Ostřešany 320, 530 02 Pardubice

	Objednatel:
	 Pardubický kraj

	Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. 

	Předmět, popis a zdůvodnění změny: 
 V rámci realizace etapy I. projektu Výměna a oprava oken na RMCH Široká 86, Chrudim, která probíhá v roce 2025 bylo zjištěno, že u oken určených k repasi (30 ks) jsou skla pokryta folií, která má zabránit poškození a roztříštění okenních skel. Byl předpoklad v rámci projektu a kalkulace, že u repasovaných oken budou skla zachována. Praxí bylo zjištěno, že proces repase poškodí folii na skle, folie lze velmi obtížně sejmout a především dlouhodobé působení lepidla folie na sklo naleptalo povrch skla, který již nelze vyleštit. 
Bylo rozhodnuto, že skla budou u repasovaných oken vyměněna za nová. Bylo vybráno sklo historizující s nerovným povrchem, které odpovídá památkovému charakteru objektu i oken. 
 Počet oken – 18 ks – špaletová = 72 okenních křídel, plocha skel – 74,792 m2, pracnost = demontáž původních skel z oken, zaměření nových skel do jednotlivých oken, nákup zaměřených skel, montáž skel do jednotlivých oken. Jednotková cena všech prací a materiálu – 1359 Kč / m2
V rámci zapravení povrchu při výměně oken byl v kalkulaci odhadnut rozsah a náklad malířských prací – materiálové náklady + pracnost hod. Praxe ukázala, že předpoklad byl proti praxi nadhodnocen. Na základě této skutečnost byl nižší rozsah malířských prací vykázán jako méněpráce. 

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

	odstavec 4, § 222          FORMCHECKBOX 

	odstavec 5, § 222
  FORMCHECKBOX 

	odstavec 6, § 222
  FORMCHECKBOX 

	odstavec 7, § 222
 FORMCHECKBOX 


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Příloha:
	

	Vliv změny na specifikaci:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Příloha:
	Seznam oken pro etapu I. – repasovaná okna u kterých byla vyměněna skla

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Nový termín:
	

	Vliv změny 
na smluvní cenu:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Cena méněprací bez DPH
	                       -22 000,- Kč

	
	
	Cena víceprací bez DPH
	101 641,- Kč

	
	
	Cenový dopad bez DPH
	79 641,- Kč

	
	
	Příloha:
	

	Další relevantní přílohy:
	


	Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

	Podpis projektanta:

Datum:

	Podpis technického dozoru stavby:

Datum:

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 
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