
Dodatek č. 1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

„Dokumentace pro povolení stavby - ZTV Obytná zóna

Sever - lokalita A"

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, mezi smluvní stranami:

Město Týn nad Vltavou

Se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 245585

DIČ: CZ00245585

Zastoupené: Bc. Karel Hladeček, starosta

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 218633601/0300

Tel. spojení: 385 772 201

E-mail: posta@tnv.cz

ID datové schránky: tn8b4c3

dále též „objednatel"

a

Bc. Jan Touš

Se sídlem: Krátká 765, 330 12 Horní Bříza

IČO: 88922235

DIČ: CZ8408262027

Zastoupený: Bc. Jan Touš

Bankovní spojení: AirBank, číslo účtu.: 1255480012/3030

Tel. spojení:

E-mail:

dále též„zhotovitel"

článek I.

Úvodní ujednání

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 5 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v pl. zn. dohodly na změnách Smlouvy na zhotovení projektové

dokumentace „Dokumentace pro povolení stavby - ZTV Obytná zóna Sever - lokalita A" ze

dne 12.3.2025 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení PD „Dokumentace pro

povolení stavby - ZTV Obytná zóna Sever - lokalita A" zhotovitelem pro objednatele, když

tímto Dodatkem č. 1 se mění termín plnění veřejné zakázky (termín dokončení díla) z důvodu



doplnění požadavků do PD o nezbytné a původně nezahrnuté požadavky, zejména 

následující
• zakreslení napojení levé obytné zóny přes chodníkový přejezd

• vjezd přesunut na sever

• prostřední komunikace obytné zóny bez sjezdu ze zvýšené plochy

• u chodníku odstraněn zelený ostrůvek

• upravení napojení na stávající komunikaci na jih

• doplnění zeleně
ze strany objednavatele (bez vlivu na cenu) a vzhledem k tomu, že zhotovitel je od 

08.10.2025 příslušným správcem daně evidován jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. zn. (dále ZDPH) a k datu uzavření 

tohoto dodatku dále nemá zveřejněný žádný účet ve smyslu § 98 písm. d) a § 109 odst. 2 

písm. c) bod 2 ZDPH, se dále doplňují platební podmínky, to vše ve smyslu článku II tohoto 

dodatku.

článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy, jak je 

uvedeno níže:

Původní znění článku II. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu:

Počátek plnění: nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy

Termíny plnění veřejné zakázky: do 8 měsíců od podpisu smlouvy

se nahrazuje tímto novým zněním článku II. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu:

Počátek plnění: nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy

Termíny plnění veřejné zakázky: do 11 měsíců od podpisu smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku V. Platební podmínky o nový odst. 6 tak, 

jak je uvedeno níže:

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění 

zdanitelného plnění, resp. v jiné době rozhodné podle § 109 odst. 1 ZDPH, příslušným 

správcem daně zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu 

§ 106a ZDPH, anebo zhotovitel nebude mít správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup zveřejněný účet u poskytovatele platebních služeb ve smyslu § 98 písm. d) a § 109 

odst. 2 písm. c) bod 2 ZDPH (dále „registrovaný účet"), je objednatel oprávněn část ceny 

odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně dle ustanovení § 

109a ZDPH. V tomto rozsahu není objednatel povinen plnit zhotoviteli na jakýkoliv jiný než 

registrovaný účet a plnění na účet správce daně dle předchozí věty se považuje za řádné



splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli, tj. objednatel se jím v dotčeném rozsahu zprostí

platební povinnosti vůči zhotoviteli z této smlouvy.

článek III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy ze dne 12.3.2025, jejíž ostatní ustanovení

nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Města Týn nad Vltavou č.

739/2025 ze dne 15.12.2025.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v pl. zn. Objednatel se zavazuje realizovat

zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným

zákonem.

V Týně nad Vltavou dne

(viz. el. podpis)

V Českých Budějovicích dne

(viz. el. podpis)

Objednatel: Zhotovitel:

Město Týn nad Vltavou

Bc. Karel Hladeček

starosta města

Bc. Jan Touš

projektant




