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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0181/V0400/23 (objednatele)   

č. PP23K0012 (zhotovitele)  

 

pro provedení stavebních činností pro akci 

„SZNR - výměna uzávěrů, kanalizační uzel, ul. K Dalejím a Na placích, P4“ 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   256 56 112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern  

se sídlem: Praha 4 – Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 14900  

zastoupena:  

IČO:  15890317  

DIČ:  CZ15890317  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.  C 3275  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“). 

 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). Předmětem 

dodatku je prodloužení termínu realizace v souvislosti s neočekávaným masivním průnikem 

vody z vedlejšího potoka do komory SO 02. 

 

ČLÁNEK I. 

 

V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově 

zní takto: 

„4.4    Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací,    který 

je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději však do 

28.2.2026, v opačném případě je v prodlení.“ 

  

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní 

přílohu č. 5 Smlouvy. 
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ČLÁNEK II. 

 

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

 

ČLÁNEK III. 

 

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě 

s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude 

vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. 

V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany 

připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek 

stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. 

Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 

smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část 

tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., 

zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou 

ochranu takových údajů.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

     č. 1 – Aktualizovaný harmonogram 

  

      Za objednatele,              Za zhotovitele, 

      v Praze, dne              v Praze, dne 

 

 

 

 

_____________________________           ______________________________ 
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