[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
[bookmark: bookmark1]K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)
Číslo smlouvy objednatele: SML/066/25
Číslo smlouvy zhotovitele: 25Sml00081
Název související veřejné zakázky:
„Silnice 11/492: Luhačovice, obchvat”
na provedení předběžného geotechnického průzkumu, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizaceObjednatel:
Sídlo:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
Zastoupení:
K jednání o technických věcech pověřena: Tel.:
E-mail:
(dále jako „Objednatel“)
Zhotovitelé:
1)
Vedoucí společník a správce společnosti:
Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen: Zodpovědný řešitel geologických prací: Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:
3882364001/5500
2)
Společník:
Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku: IČ:
DIČ:
Zastoupený:

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
70934860
Ing. Bronislav Malý, ředitel
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
SAFETY PRO s. r. o.
Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
28571690
CZ0028571690
Ing. Jiří Smékal, MBA, jednatel xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
Raiffeisenbank a. s., pobočka Olomouc, č. ú.
SONDEO s. r. o.
Gajdošova 3 255/105, Židenice, 615 00 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556 02870819 CZ02870819
Mgr. Alenou Sikorovou, jednatelkou
jako společníci společnosti s názvem „SAFETY - SONDEO - LUHAČOVICE PŘEDBĚŽNÝ GTP“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 17.12.2024.
Korespondenční adresa:	Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
Společnost zastoupena:	Ing. Jiří Smékal, MBA, na základě smlouvy o
společnosti
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s., pobočka Olomouc, č. ú.:
(dále jako „Zhotovitel“)

3882364001/5500
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále jen „Smluvní strany“, samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)
(dále jen „Dodatek č. 1“) v tomto znění:
[bookmark: bookmark2]Preambule
A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 2 4.02. 2025 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy objednatele: SML/066/25, číslo smlouvy zhotovitele: 25Sml00081 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění, spočívající ve zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro stavbu „Silnice II/492: Luhačovice, obchvat“ v rozsahu, jak je Smluvními stranami ujednáno ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 6 - Zadávací dokumentace - soupis prací.
B. V průběhu provádění prací vyvstala potřeba na změnu závazku(ů) vyplývajícího(ch) ze Smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Podrobný popis změn závazku(ů) ze Smlouvy včetně odůvodnění je uveden pod písmenem C Preambule.
Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
C. U některých položek obsažených v Soupisu prací došlo k provedení víceprací, a to s ohledem na:
o Vhodné doplnění vrtů a polohová úprava některých vrtů z důvodu nepovolení vstupu na pozemky;
o Doplnění laboratorních zkoušek;
o Úprava hydrogeologických zkoušek dle skutečně zastižené geologické skladby;
Dále bylo s ohledem na výše uvedené nutno doplnit předběžný GTP o potřebné výsledky, a to v následujících položkách, kde jsou vykazovány vícepráce:
o 1.2.1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK (zvýšení z 44 ks na 51 ks);
o 1.3.1 Odběr vzorků zemin - porušené - třída 3B (zvýšení z 67 ks na 72 ks); 
o 1.3.3 Odběr vzorků zemin - neporušené - třída 1(2)A (zvýšení z 13 ks na 14 ks); 
o 1.3.4 Odběr vzorků hornin (zvýšení z 30 ks na 32 ks); 
o 1.3.7 Doprava vzorků do laboratoře (zvýšení z 1,0 kpl na 1,2 kpl); 
o 4.1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") (zvýšení z 76 ks na 81 ks);
o 4.2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1(2)A ("neporušený vzorek") (zvýšení z 13 ks na 14 ks);
o 4.4 Zkoušky vzorků 1(2)A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti (zvýšení ze 4 ks na 5 ks); 
o 4.7 Zkoušky vzorků hornin - prostý tlak (zvýšení z 30 ks na 32 ks); 
o 4.12 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách (zvýšení z 20 hod na 28 hod);

D. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytované plnění dle Smlouvy, která se v důsledku skutečností uvedených pod písmenem C Preambule, zvyšuje o částku 22 000,- Kč bez DPH (částka slovy: dvacet dva tisíc korun českých.).
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[bookmark: bookmark5]Předmět Dodatku č. 1
1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně odst. 1. Článku II. Cena za poskytované plnění odst. 1 Smlouvy, a to následovně:
[bookmark: bookmark6]Původní znění dle Smlouvy:
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH:	2 100 000 Kč
DPH:	441 000 Kč
včetně DPH:	2 541 000 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 6 původní smlouvy. se ruší a nahrazuje novým zněním:
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH:	2 122 000 Kč
DPH:	445 620 Kč
včetně DPH:	2 567 620 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.
1.2 Ostatní ustanovení Článku IV. Cena za dílo Smlouvy zůstávají beze změny.
1.3 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně Přílohy č. 6 Smlouvy, která se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Závěrečná ustanovení 
2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami.2.2

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.2.3
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2.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:
- Příloha č. 1 - Soupis prací - příloha Smlouvy SML/066/25

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


[bookmark: bookmark7]Ing. Jiří Smékal Ing. Bronislav Malý "Ředitelství silnic Zlínského kraje 
Dne 17.02.2026

Dne 10.02.2026


