Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatel: 
č. smlouvy objednatele: 456/2017 

Název díla:

„VD Jirkov - vybudování opěrné zdi podél komunikace na korunu hráze“
Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


Dodavatel:	Ing. Alexandr Kačora
	Pod Nouzovem 970/7, Praha 9 Kbely 197 00
IČO:	86974289
DIČ:	
zastoupený:	Ing. Alexandr Kačora
dodavatele zastupuje:	Ing. Alexandr Kačora
mobil:	
e-mail:	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení: 		
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 		

Dodavate je držitelem ŽL vydaného 23.7.2008 Městkou částí Praha 19 (Úřad městské části, odbor živnostenský, Semilská 43/1 197 04 Praha 9 pod e. č. (ID RZP) 3098545
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, ze dne 4.5.2017.
Tímto dodatkem č. 1 se mění znění čl. IV. Termín plnění takto:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení díla:					12.05.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.07.2017 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.08.2017 
				 
Nové  znění:

Zahájení díla:					12.05.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.08.2017 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.09.2017 
				 
	


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatku č. 1 smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy. 
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.
6. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později.



V Chomutově dne …………..				V Praze dne…………………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele












…………………………………..			…………………………………
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Alexandr Kačora
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				
objednatel						dodavatel
Stránka 1 z 3

Stránka 3 z 3

