
Číslo smlouvy Objednatele: SML/0463/22
Číslo smlouvy Zhotovitele IMOS Brno, a.s: 22405-003
Číslo smlouvy Zhotovitele OHLA ŽS, a.s: SM-000200409
Číslo smlouvy Zhotovitele ARKO TECHNOLOGY, a.s: 1957-016/GD/2024
Číslo smlouvy Zhotovitele KUNST, spol. s r. o: 4389/10


Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2024
číslo dodatku Objednatele: SML/0463/22-4
(dále jen „dodatek“)
 Smluvní strany
Objednatel

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem:			Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:				463 47 275 
zastoupena:			Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 783 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice“
se sídlem:		Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

vedoucí společník a správce společnosti:
IMOS Brno, a.s.
se sídlem:		Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO:			25322257
zastoupena:		Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211

společník:
OHLA ŽS, a.s.
se sídlem:		Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO:			46342796
zastoupena:	Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

společník:
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
se sídlem:		Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO:			00219169
zastoupena:		Ing. Ján Špaňo, předseda správní rady a
Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 296

společník:
KUNST, spol. s r.o.
se sídlem:		Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO:			19010591
zastoupena:		Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 690

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)
1. Úvodní ujednání
[bookmark: _Hlk5634746][bookmark: _Hlk5635297]Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 v souladu s § 1789 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zabezpečení realizace stavby nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod Brno-Modřice (dále jen „Stavba“) podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „FIDIC“) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky FIDIC RED BOOK“).
2. Předmět dodatku
0. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku, jehož cílem je shrnout dosavadní změny provedené změnovými listy za období od 1.7.2025 do 31.12.2025 včetně. Konkrétně se jedná o následující změnové listy, které byly řádně zveřejněny jakožto změny závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
· Změnový list č. ZL029-PV/22 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací u výztuže výplňového betonu na SO 4300 Vyhnívací nádrže, jímž se zvyšuje celková cena o 2 035 667,35 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL030-PV/23 - Změna založení objektu na úrovni základové pláně SO 4402 Strojovna plynojemu, jímž se zvyšuje celková cena o 100 203,48 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL031-OZ-016 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle zadávací dokumentace (DPS), jímž se zvyšuje celková cena o 345 698,69 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL005-NZ/S-03 - dle Návrhu na zlepšení, který spočívá v náhradě železobetonové konstrukce kanálů vzduchu na řešení tras provedených ze sklolaminátového potrubí, jímž se snižuje celková cena o 12 801 754,43 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 6 400 877,22 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL016-NZ/S-07 - dle Návrhů na zlepšení, které spočívají ve změně objektů SO 2405 Biofiltr E a SO 2406 Biofiltr F, jímž se snižuje celková cena o 8 284 591,96 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 4 142 295,98 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL033-OZ-019 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle zadávací dokumentace (DPS), jímž se zvyšuje celková cena o 213 377,73 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL036-OZ-021 - Revize výkazu výměr pro ztužující pásy a věnce objektu SO 4402 Plynojem, jímž se celková cena zvyšuje o 275 699,25 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL037-OZ-022 - Revize výkazu výměr pro vyúčtování nosníků jeřábových drah hal SO 4000, SO 4701 a SO 4702, jímž se celková cena snižuje o 1 725 285,17 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL032-VO/S07 - Změna v rámci SO 4800 Podzemní spojovací kolektory část II z důvodu kolize nově budovaného kolektoru a stávající kabelové trasy, jímž se celková cena zvyšuje o 5 545 388,12 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL038-OZ-023 - Revize výkazu výměr pro vyhnívací nádrže a strojovnu; objekt 4300 Vyhnívací nádrže, jímž se celková cena zvyšuje o 7 099 126,79 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL014-VO-S03 - Navýšení tloušťky tepelné izolace opláštění nádrží ze 100 mm na 200 mm, jímž se celková cena zvyšuje o 1 107 355,61 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL018-NZ/S-08 - Změna odvodnění střech a revizních vstupů svedením na terén dešťovými svody, jímž se celková cena zvyšuje o 816 259,23 Kč bez DPH;
Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek má pouze evidenční charakter a všechny povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů byly splněny již v souvislosti s podpisem jednotlivých změnových listů, neboť samotné změnové listy mají povahu dodatků ke Smlouvě o dílo. Tento dodatek je uzavřen pouze pro potřeby smluvních stran a neplynou z něj žádné další právní účinky. 
Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že změnové listy neuvedené v tomto dodatku nebyly ke dni 31. 12. 2025 podepsány a budou následně zapracovány do dalšího evidenčního dodatku ke Smlouvě o dílo. 
Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že tento dodatek bude odlišně od ujednání v čl. 5 odst. 13 Smlouvy o dílo uzavřen pouze v elektronické podobě. 
Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní cena ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 byla stanovena v částce 2 828 377 901,13 Kč bez DPH. V důsledku výše uvedených změn dle tohoto dodatku č. 4 došlo ke změně smluvní ceny, která nyní činí 2 823 105 045,82 Kč bez DPH. 
3. Závěrečná ujednání
0. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat dodatek kvalifikovaným elektronickým podpisem. Každá Smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu.pdf s platnými elektronickými podpisy obou Smluvních stran. 
Dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.




V Brně dne  16.2.2026	12.2.2026
						
_______________________		               _____________________________
Ing. Daniel Struž, MBA,				Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva				předseda představenstva
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		IMOS Brno, a.s.
Objednatel						Zhotovitel
	2.2.2026
										
______________________________
Ing. Roman Kocúrek, 
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Zhotovitel
2.2.2026
_______________________
Jiří Procházka, MBA,
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Zhotovitel
____________________4.2.2026
Ing. Ján Špaňo,
předseda správní rady
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel
_____________________3.2.2026
Lukáš Mrázek,
místopředseda správní rady
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel
[bookmark: _GoBack]______________________11.2.2026
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel
KUNST, spol. s r.o.
Zhotovitel
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