
Dodatek č. 1 
k veřejné zakázce: „Výstavba a vybavení odborných učeben - výstavba“


1. Smluvní strany
0. Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Sídlo:	Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
Statutární zástupce:	PaedDr. Marek Kňažík , ředitel
IČO:	00055468
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

0. VS-build, s.r.o.
Sídlo: 	Družstevní 369, 664 43 Želešice
Statutární zástupce: 	Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
IČO: 	28 31 20 15
DIČ: 	CZ28312015
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“, uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo v rámci zadávacího řízení s názvem „Výstavba a vybavení odborných učeben - výstavba“ (dále jen „Dodatek“). 





Úvodní ustanovení
V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, který byl stanoven uzavřenou Smlouvou o dílo mezi Zadavatelem a Zhotovitelem (dále jen „Smlouva“). 
Předmětem tohoto dodatku jsou změny dle změnových listů, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku. Dle povahy změny se jedná o změnu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jež nemění Smlouvu podstatným způsobem. 
Předmětem Dodatku je změna a úprava předmětu veřejné zakázky a s tím související změna ceny díla, případně některé další související náležitosti. Konkrétněji se jedná o provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad/pod rozsah stanovený Smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních podmínkách zadávací dokumentace (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“) jednotlivé rozklíčování změn je uvedeno ve změnových listech.
Změna Smlouvy 
Cena za zhotovení předmětu Smlouvy, činí celkem:  
13.884.691,46- Kč bez DPH

16.800.476,66- Kč včetně DPH
Tímto Dodatkem č. 1 se mění výše uvedená cena za provedení díla na základě přiložených změnových listů a to na základě víceprací a méně prací tímto způsobem:
14.236.167,81 Kč bez DPH

17.225.763,04,- Kč včetně DPH

Jednotlivé položky týkající se změny cenové hodnoty jsou konkrétněji uvedeny ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení
Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají neměnná. 
Nedílnou součástí dodatku jsou změnové listy 
Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.  
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti uveřejnění v registru smluv 
Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

Příloha č. 1 dodatku – Změnové listy včetně odůvodnění provedených změn


Rajhrad dne:  16.02.2026                                                                Želešice dne: 16.02.2026
Objednatel                                                                                          Zhotovitel  




……………………………………………………                                               ……………………………………………………. 
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