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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   17/2017 

    číslo smlouvy zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 

 

1. 

 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

Město Tábor 
 Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 

 IČ: 00253014 

 DIČ: CZ00253014 

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

 Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

    

 zastoupené společností 

 BYTES Tábor s.r.o. 

 Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty 

 IČ: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

  

Osoby zmocněné jednat za objednatele: 

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor  – ve věcech podpisu smlouvy, 

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. 

602 464 483), 

Věci technické: 

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxx 

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

1.2.     Zhotovitel: 

HORA s.r.o. 

Sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor 

IČ: 26015889 

DIČ: CZ26015889 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxx         

Spisová značka: oddíl C, vložka 9094 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx 

tel: / fax: xxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxx 

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 

Věci smluvní: Ing. Jan Hora 

Věci technické: xxxxxxx 

(dále jen "zhotovitel") 
 

 

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 17/2017 dle článku 11 smlouvy o 

dílo. 
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2. 

D O B A   P L N Ě N Í 

 

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě ochrany životního prostředí, konkrétně ochrana zvláště chráněného druhu Rorýse 

obecného, u kterého bylo i přes veškeré snahy o zabránění prokázáno zahnízdění v severním štítu objektu 2812 a následného 

pokynu pracovníka Odboru životního prostředí přerušit práce až do odletu, se za následných technologických předpisů 

nutných k řádnému provedení díla upravují smluvní strany termín plnění díla následovně: 

 

• dokončení stavebních prací na severní straně objektu: 15.9.2017  
• předání a převzetí díla:  nejpozději v termínu dokončení celého díla, 

• počátek záruční lhůty: termín předání celého díla bez vad a nedodělků 

• vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

 

Důvodem prodloužení termínu dokončení prací na severní straně objektu je zjištěné zahnízdění rorýse obecného. Stavební 

práce jsou dle nařízení  zástupce OŽP Města Tábor přerušeny do 10.8.2017. 

 
 

3. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 
 

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle platného 

právního předpisu, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru 

smluv má odběratel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel souhlasí v souladu se zněním zákona o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním  či zveřejněním celé této smlouvy v jejím 

plném rozsahu, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnosti 

dojít. 

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 

3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu.  Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

 

 

 

V Táboře dne 1.8.2017 V Táboře dne 1.8.2017 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

………………………………… ……………………………………. 

Ing. Olga Bastlová   Ing. Jan Hora 

místostarostka    jednatel společnosti 

Město Tábor    HORA s.r.o 

  
 

    


