Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/2425/2025


Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021: Ing. Jana Maierová, MPA,
	vedoucí Odboru komunálních služeb	
	jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb
b) technických:xxxxx
	


	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ699007109
bankovní spojení: 		xxxxx
	číslo účtu: 			xxxxx
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	KELSTA s.r.o.				
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5630
		zastoupena: Ing. Kamilou Kaletovou - jednatelkou
		se sídlem: Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát
		IČ: 47975199
		DIČ: CZ47975199
		bankovní spojení: xxxxx
		č. účtu: xxxxx
	(dále jen zhotovitel)


	Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2025 Smlouvu o dílo č. SML/2425/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Rekonstrukce WC v 1.NP objektu ZUŠ na ul. Čajkovského 2468/2b, Karviná“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, specifikace materiálu a cenové nabídky uvedené v položkovém rozpočtu ze dne 24.11.2025, který je přílohou Smlouvy. 

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):



Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 49 963,30 Kč bez DPH 
a méněpráce ve výši – 17 300,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
Cena díla se zvyšuje o 32 663,30 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.2 Smlouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen provést dílo do 60 dnů od předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.“ 

 a nahrazuje se tímto textem takto:

„Zhotovitel je povinen provést dílo do 68 dnů od předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.“ 

2.3 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	
	Cena bez DPH
	Cena bez DPH 623 788,50 Kč


	„
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:


	Cena bez DPH
	Cena bez DPH 656 451,80 Kč


	„



Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 






Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet



V Karviné dne 17.02.2026				V Karviné dne 16.02.2026

za objednatele		za zhotovitele
					 
		
……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná			Za KELSTA s.r.o.
Ing. Jana Maierová, MPA                                   Ing. Kamila Kaletová - jednatel				vedoucí Odboru komunálních služeb	
oprávněná k podpisu na základě:		
pověření ze dne 04.01.2021	
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