Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo

č. OIPP/0118/17/SML ze dne  3.4.2017 na akci „Rekonstrukce prostor galerie v Jamborově domě“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění
	1. SMLUVNÍ STRANY


1. 
Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických: Ing. Eva Jelínková
- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

tel.: 549 439 816
mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

Stavitelství Zemánek s.r.o.
se sídlem Sv. Čecha 1565, Tišnov 666 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka

74554

zastoupený : Ing. Jiřím Zemánkem

IČ: 29353068

DIČ: CZ29353068

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 107-2208900277/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Zemánek

- ve věcech technických: Ing. Jiří Zemánek

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
/dále jen „dodavatel“/.

	2. ROZSAH DODATKU


2.1.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII.  Smlouvy o dílo uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č.2
2.2.
Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, specifikovaných ve ZL č. 2 – příloha č. 1 tohoto dodatku,  dohodly tímto Dodatkem č.2 na změně čl. IV. odst. 4.1., který nově zní takto:

4.1.  Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:

Cena dle SOD a dodatku č. 1




2.238.395,- Kč



Vícepráce dle ZL č. 2





 +250.970,- Kč

Celkem bez DPH                              



2.489.365,- Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

Nabídková cena uvedená za dodávku jednotlivých částí obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla, včetně nákladů s provedením díla věcně souvisejícími. V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, náklady na geodetické zaměření, náklady na předepsané zkoušky, revize, atesty apod., koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) a úhrada za poskytnuté energie a vodu až do skutečného skončení díla.

	3. Ostatní ujednání


3.1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí,

smlouvy, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
3.2
Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 20/2017 konané dne 16.8.2017 usnesení č. RM/25/20/2017
V Tišnově dne 



      V Tišnově, dne 
________________



        __________________

Za objednatele:



        Za dodavatele:

Bc. Jiří Dospíšil


        Ing. Jiří Zemánek
starosta města


   

     jednatel
Přílohy: Změnový list č. 2 (ZL č. 2) 
2

