
Číslo smlouvy objednatele: SPA-2025-800-000015  
Číslo smlouvy zhotovitele: 1658124

Smlouva o dílo – Dodatek č. 1
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Název zakázky:	„Vodovodní přivaděč Luby“
Číslo investice: 	I41100.A867
I.
Smluvní strany
Objednatel: 	CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem:	Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČ: 	497 87 977
DIČ:	CZ49787977
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367
Společnost zastoupená:  	předsedou představenstva 
                                             	místopředsedou představenstva 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. a ČS a.s.
číslo účtu:	14102331/0100 a 218122/0800
                                                            

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AQUA PROCON s.r.o.
se sídlem	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČ:	46964371
DIČ:	CZ46964371
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6597
zástupce ve věcech smluvních 	, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických	, ředitel divize Praha
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	27-8607360287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2025 Smlouvu o dílo.

1. Úvodní ustanovení
      Při zpracování projektu došlo k následujícím skutečnostem:
· Ukázalo se, že není z důvodů zachování požadovaného tlaku ve vodovodní síti, možné pouze vyprojektovat vodovodní řad od napojení (za ATS) po začátek sítě v Lubech a vodojem v Lubech provozovat jako vodojem za spotřebištěm.
· Vodovodní řad je potřeba napojit přímo do vodojemu v Lubech a z něj pak teprve napojit vodovodní síť v Lubech. 

2. Změny smlouvy
Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku 
č. 1, ve kterém se mění následující články smlouvy:
· Článek III. Cena díla – původní znění článků 3.1. a 3.2.se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

III.
Cena díla
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání jednotlivých částí díla sjednanou cenu ve výši: 


Celkem cena bez DPH							2 604 500,00 Kč 


Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná.

3.2 Specifikace jednotlivých dílčích částí předmětu plnění:

	Specifikace předmětu plnění
	cena bez DPH
[Kč]

	Zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavby
	1 397 200,00 Kč

	Zajištění geologického průzkumu (rešerše)
	150 000,00 Kč

	Zajištění geodetického zaměření
	150 000,00 Kč

	Prověření AT stanice modelem
	50 000,00 Kč

	Návrh dopravních opatření
	50 000,00 Kč

	Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr
	120 000,00 Kč

	Inženýrská činnost k zajištění vydání povolení stavby 
	219 900,00 Kč

	Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
	467 400,00 Kč

	Celková cena
	2 604 500,00 Kč



· Článek IV. Čas a místo plnění – původní znění článku 4.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

IV.
Čas a místo plnění

4.2. Termíny plnění:
Práce budou zahájeny:			ihned po podpisu smlouvy o dílo

	a) Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti pro vydání povolení stavby
	
	30.4.2026

	b) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
	
	do 2 měsíců od podání žádosti o povolení stavby

	c) Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr 
	
	do 2 měsíců od podání žádosti o povolení stavby




3.	Závěrečná ustanovení

3.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo objednatele č. SPA-2025-800-000015 (číslo smlouvy zhotovitele 1658124) neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

3.2.	Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3.	Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.




V Chebu, dne………...					V Brně, dne 
Za Objednatele					Za zhotovitele:




____________________________			_______________________________
				
Předseda představenstva				jednatel společnosti




____________________________	
I
Místopředseda představenstva


2

