
číslo smlouvy objednatele: SD00155 
číslo smlouvy zhotovitele: 0617 

 

                                                                                                

 

DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. SD00155 ze dne 28.06.2017                                            

(ev. č. zhotovitele 0617) 

 

Objednatel:   Město Zábřeh   
Se sídlem:   Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ:    003 03 640 
DIČ:    CZ00303640 
Zastoupený:   Ing. arch. Václavem Doležalem, vedoucím Odboru rozvoje 

a územního plánování 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Zábřeh, č. ú.: xxx 
Telefon:  xxx 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:   360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. 
Se sídlem:   Palackého 266, 757  01 Valašské Meziříčí 

IČ:    640 88 545 

DIČ:    CZ64088545 

Zastoupená:   Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava oddíl C, vložka 13838 

Bankovní spojení:   ČSOB, a.s., č. ú.: xxx 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  

Ivan Tomek, xxx, e-mail: xxx    

xxx, tel. xxx,e-mail: xxx  

 (dále jen  „zhotovitel“) 

I. Předmět dodatku 
 

Tento dodatek upravuje ustanovení smlouvy o dílo č. SD00155 ze dne 28.06.2017 v následujících 
článcích a odstavcích takto:  

 

1) Článek II. „Předmět smlouvy“ odst. 3. se doplňuje o následující text: „Dílo bude zpracované 
v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb.“ 
 

2) V článku V. „Dodací lhůta“ se ruší ustanovení odst. 1 a nahrazuje takto:  



číslo smlouvy objednatele: SD00155 
číslo smlouvy zhotovitele: 0617 

„Vyhotovení a předání díla v rozpracovanosti, tj. před odesláním dotčeným subjektům 
k vyjádření, nejpozději do 28.02.2018. Vyhotovení a předání kompletního dokončeného díla 
nejpozději do 20.04.2018.“ 
 

3) V článku VI. „Spolupůsobení objednatele“ se doplňuje text o odst. 3 tohoto znění: 
„Objednatel se zavazuje dodat geotechnický průzkum před zahájením projekčních prací.“ 
 

4) S odvoláním na článek III. odst. 2. „Cena“ se ruší ustanovení odst. 2. článku VII. „Zvláštní 
ujednání“ a nahrazuje takto:  
„Zhotovitel je povinen dodat objednateli dokumentaci definovanou v ustanovení článku II. této 
smlouvy, v rámci dohodnuté ceny díla 1x v digitální formě na CD ve formátu *.pdf, textové 
a tabulkové části také ve formátech *.doc(x), *.xls(x), výkresy ve formátu *.dwg“. 
 

5) V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna. 

 

II. Závěrečná ustanovení 
 
Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv zřízeném 
Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv 
uveřejní objednatel. 
 
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, 
po jednom pro každou smluvní stranu. 
 
Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, 
určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, rozrušení nebo 
lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy 
spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran. 

 

 
 
V Zábřehu dne 19.09.2017    Ve Valašském Meziříčí dne 15.09.2017 
      

 

 

 

 

……….………………………………………..   …………………………………………………..                          

Ing. arch. Václav Doležal    Ivan Tomek 


