ev.č. objednatele: D 0002/26	                                                                   	 ev.č. zhotovitele:	   	
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na akci „OPŠ 09/2024, VT Ondřejnice, km 3,000-6,300, obnova vodního díla“, 
č. st 8975, VZ 1821 uzavřené dne 20. 1. 2026 mezi smluvními stranami:


Objednatel	
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
					doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021
Statutární zástupce			Mgr. Petr Birklen, generální ředitel
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
	

Zhotovitel	
Obchodní firma:			Konstruktial s.r.o.
Sídlo: 			č.p. 187, 739 14  Ostravice
IČO/DIČ: 			25399063/ CZ25399063
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 18593


V souladu se zněním čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:


čl. 2. Doba plnění – bod 2.1. se ruší a nově zní:

2.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
· Předpokládané zahájení díla:  	 23.01.2026
· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:        	do   31.03.2027.

Prodloužení termínu je zapříčiněno nevhodnými klimatickými podmínkami pro monitoring a případný záchranný odlov, sběr a transfer přírodních hodnot. Práce v korytě toku budou pravděpodobně zahájeny mimo vegetační a rozmnožovací období v druhé polovině roku 2026.



Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.


	za objednatele:
v Ostravě dne	23.2.2026
	za zhotovitele:
v Ostravici dne 19.2.2026

	


xxx
________________________
Mgr. Petr Birklen
generální ředitel
	


xxx
________________________
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