
Změnový list č. 58
stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 11.12.2025
Vypracoval :

Popis změny a jejÍ účel :

Odpočet duplicitního řešení:

Odůvodněni změnového listu:

Bylo zjištěno, že odvodňovací žlaby byl duplicitně v objetech kanalizace i v komunikacích. Zlaby v rámci
kanalizace nebudou realizovány a jsou tedy z výkazu výměr odečteny.

Dopad do HMG stavby:

- ne
Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
Změny - VCP kpl 1 0,00 - KČ

Změny - MNP kpl 1 -319 282,32 - 319 282,32 KČ

cena celkem bez DPH - 319 282,32 KČ

Vypracoval : Datum : Podpis,

Za TDS: Datum : PodpisĹ n

B

rZa AD: Datum : Podpis'
z

Za objednatele: Datum : Podpis:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvínov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% -319 282,32

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

-319 282,32

výše daně
-67 049,29

0,00

-386 331,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba: Bazén Litvínov

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

00 Nová plavecká hala L...
ZL58 Změnový list 58

-319 282,32 -386 331,61

-319 282,32 -386 331,61
-319 282,32 -386 331,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Bazén Litvínov
objekt:

00 - Nová plavecká hala L...
Soupis:

zl58 - změnový list 58

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zh otovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni -319 282,32 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

-319 282,32

výše daně
-67 049,29

0,00

-386 331,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Bazén Litvínov
objekt:

Soupis:
00 - Nová plavecká hala L...

zl58 - změnový list 58

Místo: Datum:

Zad avatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 001

D 008
1 K Pol917

PP

2 K Pol918
PP

D 008.1
3 K Pol924

PP

4 K Pol925
PP

5 K Pol926
PP

6 K Pol927
PP

7 K Pol928
PP

8 K Pol929
PP

9 K Pol930
PP

10 K Pol931
PP

11 K Pol932
PP

12 K Pol933
PP

13 K Pol933
PP

HSV

Odpočet duplicitních položek z SO20 Dešťová kanalizace - duplicita s Komunikacemi
Trubní vedení
ZřÍzení odvodňovacích žlábků kus -13,000 1 886,693
Zřízeni odvodňovacích žlábků

ZřÍzení štěrbinových žlabů kus -2,000 2 288,914
Zřízení štěrbinových žlabů

Specifikace materiálu
odvodňovací žlab š=100mm, 1=19,5m kus -1,000 21 537,530
odvodňovací žlab š=100m m, 1=1 9,5m

odvodňovací žlab š=100mm, 1=2,0m kus -4,000 3 533,020
odvodňovací žlab š=100m m, 1=2,0m

odvodňovací žlab š=100mm, 1=7,0m kus -1,000 23 623,521
odvodňovací žlab š=100m m, 1=7,0m

odvodňovací žlab š=100mm, 1=5,0m kus -1,000 17 187,990
odvodňovací žlab š=100m m, 1=5,0m

odvodňovací žlab š=100mm, 1=16,0m kus -1,000 18 238,837
odvodňovací žlab š=100m m, 1=1 6,0m

odvodňovací žlab š=100mm, 1=29,5m kus -2,000 33 578,786
odvodňovací žlab š=100m m, 1=29,5m

odvodňovací žlab š=100mm, 1=10,5m kus -1,000 12 139,094
odvodňovací žlab š=100m m, 1=1 0,5m

odvodňovací žlab š=100mm, 1=18,5m kus -1,000 20 533,790
odvodňovací žlab š=100m m, 1=1 8,5m

odvodňovací žlab š=100mm, 1=12,5m kus -1,000 14 252,866
odvodňovací žlab š=100m m, 1=1 2,5m

štěrbinový žlab, dl. 6,0m kus -1,000 40 687,101
štěrbinový žlab, dl. 6,0m

štěrbinový žlab, dl, 6,0m kus -1,000 40 687,101
štěrbinový žlab, dl. 6,0m

-319 282,319

-319 282,319

-319 282,319
-29 104,837

-24 527,009 dle SOD

-4 577,828 dle SOD

-290 177,482
-21 537,530 dle SOD

-14 132,080 dle SOD

-23 623,521 dle SOD

-17 187,990 dle SOD

-18 238,837 dle SOD

-67 157,572 dle SOD

-12 139,094 dle SOD

-20 533,790 dle SOD

-14 252,866 dle SOD

-40 687,101 dle SOD

-40 687,101 dle SOD
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