


Stránka # z 2

[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Číslo smlouvy objednatele: 162/2026
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Číslo smlouvy zhotovitele: z91/24
Název díla:
“VD Újezd - kontrola vodočetných latí“ číslo akce: 202 763 - potápěčské práce 2026
objednatel:
[bookmark: bookmark0]sídlo:
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]statutární orgán:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark6]Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark7]IČO:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
70889988
CZ70889988

[bookmark: bookmark10]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]a

	zhotovitel:
sídlo:
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn k podpisu smlouvy: oprávněn jednat o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
	[bookmark: bookmark36]Potápěčská stanice, a.s.
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2




[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]stavbyvedoucí:
	[bookmark: bookmark41]manažer stavby:
[bookmark: bookmark42]IČO:
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	47285532
CZ47285532



[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037
	[bookmark: bookmark48]tel.:
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50](dále jen „zhotovitel“)
	e-mail:


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark51]změnu Čl. I. Předmět díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 04.02.2026,
b) [bookmark: bookmark52]změnu ceny díla
odečet nákladů za vypracování nálezové zprávy. Zjištění budou po dohodě obou smluvních stran obsahem nálezové zprávy vypracované na základě Smlouvy o dílo číslo objednatele 161/2026 “VD Újezd - kontrola rybích úkrytů a odpuzovačů ryb“, číslo akce: 202 762 - potápěčské práce 2026.
Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 04. 02.2026, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark53]Čl. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 04.02.2026, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
b) [bookmark: bookmark54]Čl. III. Cena, bod 4.:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
původní znění:	Celková smluvní cena bez DPH	61.979,50 Kč
nové znění:	Celková smluvní cena bez DPH	49.979,50 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 04.02.2026










investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal předseda správní rady Potápěčská stanice, a.s.
elektronicky podepsal
